

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 230
approvata il 8 ottobre 2019

OGGETTO: SITO CODICE ANAGRAFE 2578 (EX 2312), JUVENTUS - CONTINASSA, AREA CON DESTINAZIONE VERDE PUBBLICO A SUD DELLA CASCINA CONTINASSA - TORINO. PROROGA DEL TERMINE PER IL COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 24 del 4/02/2019 con la quale è stato approvato il documento "Ambito 4.25 Continassa – Torino - Area destinata a verde pubblico ubicata a sud della Cascina Continassa - Esiti delle indagini previste dal Piano della Caratterizzazione, Analisi di Rischio sito specifica e Progetto Operativo di Bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Rel. R18-02-25 Ottobre 2018" trasmesso da Planeta Econsulting per conto di Ream SGR S.p.A. mediante PEC dell'8/11/2018 (nss. prott. 10014 - 10016 – 10017 del 22/11/2018).

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 116 del 9/05/2019 con la quale sono state accettate le garanzie finanziarie a favore del Comune di Torino (Area Ambiente – Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali).

Considerato che nella sopra citata D.D. n. 116 del 9/05/2019 è stato prescritto che l'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza permanente avvenisse entro 30 giorni dal ricevimento del medesimo atto e che il cronoprogramma dei lavori allegato al sopra citato documento prevedeva il completamento degli interventi in tre settimane.

Visto il documento "Fondo J Village: Ambito 4.25 "Continassa – Torino – Area con destinazione verde pubblico ubicata a sud della Cascina Continassa (Codice Anagrafe 2578) – Richiesta di proroga per completamento interventi di messa in sicurezza permanente" trasmesso da Ream SGR S.p.A. agli Enti con PEC del 26/09/2019 (ns. prot. 8609 del 1°/05/2019). Con tale documento Ream SGR S.p.A. ha inoltrato richiesta di una proroga fino al 31/12/2019 del termine di completamento degli interventi di messa in sicurezza permanente autorizzati. Predetta proroga risulta essere necessaria in quanto la Medesima ha risolto l'Appalto con la società in precedenza incaricata per la realizzazione dei lavori da cui è scaturito un contenzioso tra le parti attualmente pendente. Tale contenzioso impedisce alla nuova ditta incaricata di accedere all'area oggetto dell'intervento e pertanto di proseguire e terminare i lavori nei tempi previsti dal sopra richiamato cronoprogramma, risultando così necessaria la succitata proroga.

Ritenute valide le motivazioni riportate nel succitato documento.

Considerato che la proroga dei termini non comporta un peggioramento dello stato della contaminazione in quanto la contaminazione è di tipo storico senza rischio di aggravamento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

Vista la Parte 4^a, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;

Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007;


DETERMINA

- 1) **di concedere** proroga fino al 31/12/2019 per il completamento degli interventi di messa in sicurezza permanente autorizzati con la Determinazione Dirigenziale n. 24 del 4/02/2019, relativamente al sito Codice Anagrafe 2578 (ex 2312), Juventus - Continassa, area con destinazione verde pubblico a sud della cascina Continassa - Torino;
- 1) **di trasmettere** la presente determinazione a Ream SGR S.p.A. e, per conoscenza, a Città Metropolitana di Torino, Arpa Piemonte, ASL Città di Torino – Dipartimento Prevenzione, Regione Piemonte – Settore Servizi Ambientali, Comune di Torino – Divisione Urbanistica e Territorio e Planeta Econsulting;
- 2) **di pubblicare** presso l'albo pretorio on-line del Comune di Torino il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;
- 3) **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione;
- 4) **di dare atto** che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.

Torino,

DF



Il Dirigente
Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali
Ing. Claudio Beltramino

