



## CITTA' DI TORINO

### DIPARTIMENTO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI DIVISIONE MANUTENZIONI

ATTO N. DD 788

Torino, 09/02/2024

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO:** S-031. MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA'. (LOTTO 4 - AREA SUD) BILANCIO 2021. (C.O. 4769 CUP C15B18000990004 CIG 9240194150). OPERE SUPPLEMENTARI ART. 106 C.1 LETT. B) D.LGS. 50/16 E SMI.. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 93.953,32 IVA 22% COMPRESA. IMPRESA PICCOLOMINI S.R.L. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO. RIUTILIZZO RIBASSO DI GARA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP. N. 2416. DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI.

Premesso che:

Con deliberazione della Giunta Comunale del 16 luglio 2021 DEL 624, esecutiva dal 27 luglio 2021, è stato approvato il progetto definitivo delle opere di “Manutenzione Edifici scolastici della Città ( Aree Ovest, Nord, Est e Sud), Bilancio 2021” per un importo complessivo di Euro 4.000.000,00 suddiviso in quattro lotti d'intervento, corrispondente ad altrettante aree territoriali, e comprende interventi specifici atti a sanare situazioni di degrato localizzato, oltre ad interventi minimi finalizzati al mantenimento delle necessarie condizioni di sicurezza nei vari edifici rispettivamente delle zone Ovest (Circoscrizioni 3, 4 e 1 centro), Nord (Circoscrizioni 5 e 6), Est (Circoscrizioni 7, 8 Valentino e 1 Crocetta) e Sud (Circoscrizioni 2 S. Rita, 8 Millefonti), come meglio indicato nei rispettivi documenti progettuali relativi ai suddetti lotti :

Lotto 1 – Area Ovest – Circoscrizioni 3, 4 e 1 centro (Euro 1.000.000,00);

Lotto 2 – Area Nord – Circoscrizioni 5 e 6 (Euro 1.000.000,00);

Lotto 3 – Area Est – Circoscrizioni 7, 8 Valentino e 1 Crocetta (Euro 1.000.000,00);

Lotto 4 – Area Sud – Circoscrizioni 2 S. Rita, 8 Millefonti (Euro 1.000.000,00).

A seguito delle deliberazioni della Giunta Comunale 21 gennaio 1999 (mecc. 1999 00280/029), esecutiva dall'11 febbraio 1999, e dell'11 aprile 2000 (mecc. 2000 02832/029), esecutiva dal 2 maggio 2000, e dell'Atto di Organizzazione n. 9650 del 4 agosto 2020 del Direttore di Divisione, Ing. Eugenio Barbirato, è stato individuato, quale Responsabile Unico del Procedimento, il Dirigente Tecnico ad interim dell'Area Edilizia Scolastica l'arch. Marcello Francione, con nomina confermata con disposizione di servizio del nuovo Direttore di Divisione Arch. Isabella Quinto n.

8246 del 15.06.2021.

L'intervento è inserito per l'anno 2021, nel Programma Triennale dei LL.PP. 2021-2023, di cui al D.U.P. 2021-2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 25 gennaio 2021 Atto n. DEL 25, esecutiva dall' 8 febbraio 2021, al Codice Opera n. 4769 "Manutenzione edifici scolastici della Città (Aree Ovest-Nord-Est-Sud)"- CUP C15B18000990004 per Euro 4.000.000,00 suddivisi in quattro lotti territoriali.

Con determinazione dirigenziale Atto n. DD 7020 del 29 dicembre 2021, esecutiva in pari data è stato prenotato l'impegno di spesa e approvato l'affidamento tramite procedura negoziata da esperire su Piattaforma telematica di negoziazione in uso alla Città, Maggioli spa.

La spesa complessiva di Euro 4.000.000,00 è finanziata con Mutuo Cassa DD.PP. posizione n. 6206578 n.m. 2416.

A seguito dell'aggiornamento dell'elenco "Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella regione Piemonte 2022", con determinazione dirigenziale Atto n. DD 2205 del 16 maggio 2022, esecutiva in pari data, sono stati approvati gli allegati aggiornati e si è provveduto a modificare la prenotazione delle voci di spesa di cui alla determinazione dirigenziale Atto n. DD 7020 sopraccitata e approvare il nuovo quadro economico e cronoprogramma finanziario.

In data 15 giugno 2022 è stata esperita la Procedura Negoziata n. 79/2022 per l'affidamento dei lavori di cui sopra ed è stata disposta l'aggiudicazione alle ditte migliori offerenti per le 4 aree territoriali, approvata con Atto n. DD 3248 del 14 luglio 2022 di aggiudicazione sottoposta a condizione sospensiva di efficacia.

In particolare, per il Lotto 4- Area SUD, è risultata aggiudicataria l'Impresa PICCOLOMINI SRL con sede legale in Via Chambery n. 119 – 10142 Torino (TO) C.F. e P. IVA 06572660014, legale rappresentante sig. Antonio PICCOLOMINI che ha offerto un ribasso del -15,151%, sull'importo a base di gara di Euro 803.000,00 (di cui Euro 727.963,07 per opere soggette a ribasso ed Euro 75.036,93 per oneri della sicurezza contrattuale), per un importo di affidamento pari a complessivi netti Euro 692.706,32 (di cui Euro 617.669,39 per opere soggette al ribasso di gara, Euro 75.036,93 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA 22% per Euro 152.395,39, per un totale complessivo di Euro 845.101,71.

Con Atto n. DD 5849 del 21 novembre 2022 esecutiva in pari data, è stata approvata la presa d'atto di intervenuta efficacia dell'aggiudicazione dei lavori, l'approvazione e stipula dei contratti di cui alla P.N. n. 79/2022, e si è provveduto alla conferma degli impegni di spesa e approvazione nuovi quadri economici e cronoprogrammi per tutti i lotti territoriali.

Il relativo contratto n. 135 è stato sottoscritto in data 28.12.2022.

Con determinazione dirigenziale Atto n. DD 7404 del 27.12.2022 si è proceduto alla modifica dell'imputazione della spesa, approvata con determinazione dirigenziale Atto n. DD 7086/2022, esecutiva dal 21/12/2022 e contestualmente è stato approvato il nuovo Q.E. e cronoprogramma finanziario.

La consegna lavori per il Lotto 4 è stata effettuata in data 10 febbraio 2023.

Con Determinazione Dirigenziale Atto n. DD 8687 del 30.12.2023, esecutiva in pari data, è stata approvata la modifica di imputazione della spesa e approvato il nuovo quadro economico e cronoprogramma finanziario per il Lotto 4 per complessivi Euro 320.237,44 dai Capitoli e Articoli

del Bilancio 2023 ai medesimi Capitoli e Articoli del Bilancio 2024, le cui variazioni ai capitoli di pertinenza e al correlato fondo pluriennale vincolato, per dare copertura agli impegni di spesa, sono state approvate come meglio specificato nel Q.E. e cronoprogramma finanziario come di seguito riportato:

<b>LOTTO 4 – AREA SUD</b>				
		2023	2024	TOTALE
Opere a misura al netto del ribasso	Euro	524.961,70	92.707,69	617.669,39
Oneri contrattuali per la sicurezza	Euro	32.220,73	42.816,20	75.036,93
<b>Totale opere e sicurezza</b>	<b>Euro</b>	<b>557.182,43</b>	<b>135.523,89</b>	<b>692.706,32</b>
IVA 22% sulle opere	Euro	115.491,57	20.395,69	135.887,26
IVA 22% su oneri sicurezza	Euro	7.088,56	9.419,57	16.508,13
<b>Totale IVA</b>	<b>Euro</b>	<b>122.580,13</b>	<b>29.815,26</b>	<b>152.395,39</b>
<b>Totale opere e oneri IVA compresa</b>	<b>Euro</b>	<b>679.762,56</b>	<b>165.339,15</b>	<b>845.101,71</b>
Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (80% di 1,6%)	Euro	0,00	10.072,84	10.072,84
Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (20% di 1,9%)	Euro	0,00	2.518,20	2.518,20
Imprevisti opere	Euro	0,00	3.733,96	3.733,96
Collaudo e spese tecniche	Euro	0,00	4.015,00	4.015,00
Ribasso	Euro	0,00	134.558,29	134.558,29
<b>Totale Complessivo</b>	<b>Euro</b>	<b>679.762,56</b>	<b>320.237,44</b>	<b>1.000.000,00</b>

A seguito di quanto sopra il cronoprogramma risultava il seguente:

<b>Cronoprogramma finanziario</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Totale</b>
Stanziamento	679.762,56	320.237,44	1.000.000,00
Impegno	679.762,56	117.930,19	797.692,75
Prenotato	-	7.748,96	7.748,96
Ribasso	-	134.558,29	134.558,29

Successivamente, a seguito di verifiche e controlli effettuati nel corso dei lavori, è emersa la necessità di effettuare opere urgenti ed indispensabili nelle scuole oggetto d'appalto, necessarie per mantenere e ripristinare le condizioni di sicurezza nelle scuole e garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche.

L' Edificio Scolastico interessato dalle opere da eseguire è l' Istituto comprensivo "Sandro Pertini" Via Tunisi 102- Via Montevideo 11 (Ripristino porzioni di intonaco ammalorati pareti e soffitti delle palestre).

Poiché le suddette opere supplementari rientrano nei disposti dell'art. 90 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., si è provveduto alla nomina del Coordinatore della sicurezza per la progettazione con Ordine di

Servizio prot. n. 10228 del 17 ottobre 2023, che ha redatto Piani di Sicurezza e Coordinamento e dei suoi allegati.

Il gruppo di lavoro, individuato nell'Ordine di Servizio prot. n. 10230 del 17 ottobre 2023, ha predisposto i necessari documenti: Elenco Elaborati (all. 1), Relazione Generale (all. 2), Computo Metrico Estimativo Opere (all. 3), Elenco Prezzi Unitari Opere (all. 4), Cronoprogramma (all. 5), Elaborato grafico istituto comprensivo "Sandro Pertini" Via Tunisi 102- Via Montevideo 11 (all. 6).

Il Gruppo di Lavoro coinvolto nella fase progettuale ha dichiarato contestualmente al Responsabile del Procedimento l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi della normativa vigente.

La realizzazione degli interventi sopra descritti ammonta ad Euro 77.010,92 per opere al netto del ribasso di gara del - 15,151%, oltre ad IVA 22% per Euro 16.942,40 (contenuta entro il 50% dell'importo del contratto originario pari ad Euro 346.353,16 oltre IVA ed il residuo del 50% è pari ad Euro 269.342,24 oltre IVA) ex art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come da Computo Metrico Estimativo allegato al presente provvedimento.

Tali opere supplementari sono giustificabili e ammissibili ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non alterano l'impostazione progettuale originaria, essendo di natura complementare all'appalto in corso, rivestono carattere di urgenza, sono motivate da obiettive esigenze dell'Amministrazione e non costituiscono variante al progetto.

Il progetto delle opere supplementari ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera b del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., oggetto del presente provvedimento, è stato esaminato con esito positivo dal Responsabile del Procedimento Arch. Marcello Francione, nominato dal Direttore di Divisione, ai sensi dell'art. 26, comma 6 del D.lgs. 50/2016, Responsabile Tecnico delle attività di verifica, ai sensi dell'art. 26, comma 6 del D.lgs. 50/2016, che ne ha accertato la rispondenza alle prescrizioni dell'art. 23, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 come risulta dalla validazione emessa dal medesimo in data 15 gennaio 2024, ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 (all. 7)

Trattandosi di lavori strettamente connessi alle opere in corso di esecuzione risulta opportuno e vantaggioso individuare quale affidatario delle opere in oggetto la medesima ditta aggiudicataria delle opere principali, l'Impresa PICCOLOMINI SRL con sede legale in Via Chambery n. 119 - 10142 Torino (TO) C.F. e P. IVA 06572660014 - legale rappresentante sig. Antonio PICCOLOMINI.

Ai fini dell'esecuzione delle suddette opere supplementari viene concesso un differimento del termine contrattuale di 90 giorni per l'ultimazione dell'intervento. La nuova data di ultimazione dei lavori è il 10 maggio 2024.

Si rende ora necessario provvedere all'approvazione del progetto in oggetto, al relativo impegno di spesa ed all'affidamento delle suddette opere ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i con l'impresa PICCOLOMINI SRL come da Atto di Sottomissione sottoscritto in data 22 gennaio 2024 (all. 8), per un importo lordo di Euro 90.762,32 per opere soggette a ribasso, per un importo di opere al netto del ribasso del 15,151% di Euro 77.010,92, oltre Euro 16.942,40 per IVA 22%, per un totale di Euro 93.953,32.

La spesa di Euro 93.953,32, I.V.A. 22% compresa, stimata per l'esecuzione delle opere supplementari rientra nel Quadro Economico dell'opera "Manutenzione Straordinaria edifici

scolastici della Città (Area Ovest- Nord – Est – Sud) Bilancio 2021 (C.O. 4769 CUP C15B18000990004) Lotto 4 – Area Sud (CIG 9240194150), approvata con determinazione dirigenziale Atto n. DD 7020 del 29 dicembre 2021, esecutiva in pari data, è finanziata mediante le economie derivanti dal ribasso conseguito in sede di gara, con mutuo Cassa Depositi e Prestiti n. 2416 posizione n. 6206578/00, già perfezionato

La stipula del contratto per l'affidamento delle opere supplementari, il cui schema viene allegato al presente provvedimento (all. 9 ), sarà disposta a far data dall'esecutività del presente atto, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29, comma 1 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti. La scadenza dell'obbligazione è prevista nell'anno 2024.

In conseguenza dell'affidamento delle opere supplementari Lotto 4 - Area Sud il quadro economico e il cronoprogramma finanziario risultano modificati come meglio descritto nel dettaglio economico-finanziario.

Tutto ciò premesso,

#### **IL DIRIGENTE**

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

#### **DETERMINA**

1. di approvare per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate il progetto di Opere supplementari, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nell'ambito dei lavori di "Manutenzione Straordinaria Edifici scolastici della Città. Bilancio 2020. Area SUD" (C.O. 4769 CUP C15B18000990004– CIG 9240194150), composta dai seguenti allegati: Elenco Elaborati (**all. 1**), Relazione Generale (**all. 2**), Computo Metrico Estimativo Opere (**all. 3**), Elenco Prezzi Unitari Opere (**all. 4**), Cronoprogramma (**all. 5**), Elaborato grafico istituto comprensivo "Sandro Pertini" Via Tunisi 102- Via Montevideo 11 (**all. 6**), Validazione del Responsabile del Procedimento (**all. 7**).
2. di approvare l'affidamento delle opere supplementari di cui al precedente punto 1 a favore della medesima impresa aggiudicataria delle opere principali, ditta PICCOLOMINI SRL sopraccitata, per un importo di Euro 93.953,32 di cui Euro 77.010,92 per opere al netto del ribasso di gara del – 15,151%, oltre ad IVA 22% per Euro 16.942,40 (contenuta entro il 50% dell'importo del contratto originario pari ad Euro 346.353,16 oltre IVA ed il residuo del 50% è pari ad Euro 269.342,24 oltre IVA). Alle stesse condizioni del contratto principale e secondo le specifiche

riportate nell'allegato atto di sottomissione (**all. 8**). Poiché le opere supplementari sono simili come tipologia a quelle in corso di esecuzione è economicamente più vantaggioso per l'Amministrazione affidarle alla stessa Impresa già affidataria del contratto principale anziché procedere all'indizione di una nuova gara di appalto;

3. di approvare il nuovo quadro economico e cronoprogramma finanziario aggiornati come meglio descritto nel dettaglio-economico finanziario;
4. Di approvare, ai fini dell'esecuzione delle suddette opere supplementari, il differimento di giorni 90 del termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori. La nuova data di ultimazione dei lavori è il 10 maggio 2024;
5. Di dare atto che l'intervento in oggetto è inserito nel Programma Triennale dei LL.PP. 2021-2023, di cui al D.U.P. 2021-2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 25 gennaio 2021 Atto n. DEL 25, esecutiva dall' 8 febbraio 2021, al Codice Opera n. 4769 "Manutenzione edifici scolastici della Città (Aree Ovest-Nord-Est-Sud)"- CUP C15B18000990004 - CIG 9240194150, per Euro 4.000.000,00 suddivisi in quattro lotti territoriali e che la spesa relativa è finanziata con Mutuo originario Cassa DD.PP n. 2416 posizione n. 6206578;
6. Di approvare l'allegato schema di contratto (**all. 9**) la cui formalizzazione avverrà con firma digitale tra le parti ai sensi dell'art. 28 comma 1 del "Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città n. 386" a far data dall'esecutività del presente provvedimento;
7. Di dare atto che trattandosi di affidamento diretto, non trova applicazione il termine dilatorio di 35 gg. di cui all'art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che pertanto la stipula dell'allegato contratto (**all. 9**), avverrà in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 c. 1 del Regolamento per la disciplina dei contratti della Città, a far data dall'esecutività del presente provvedimento.
8. Di impegnare la spesa di Euro 93.953,32 IVA 22% compresa, di cui Euro 77.010,92 per opere al netto del ribasso di gara del - 15,151%, oltre ad IVA 22% per Euro 16.942,40 come indicato nel dettaglio economico-finanziario;
9. Di dare atto che l'affidatario dell'incarico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.02.2010 n. 136 e s.m.i.;
10. di dichiarare ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di causa di conflitto di interesse, anche potenziale in capo al sottoscritto;
11. Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
12. di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell'impatto economico, come da dichiarazione allegata alla Deliberazione G.C. in data 16.07.2021 n. DEL 624, esecutiva dal 27.07.2021;
13. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Aperta".

Gli allegati al presente atto sono conservati presso il Servizio proponente.

Dettaglio economico-finanziario

1. Rideterminazione del quadro economico e relativo cronoprogramma finanziario della "Manutenzione Straordinaria Edifici scolastici della Città. Bilancio 2021. Area SUD" (C.O. 4769 - CUP C15B18000990004 – CIG 9240194150), ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. b) d.lgs. 50/2016 e s.m.i. come di seguito riportato:

<b>LOTTO 4 – AREA SUD</b>			
	2023	2024	TOTALE
Opere al netto del ribasso di gara del -15,151% (IVA compresa)	640.453,27	113.103,38	753.556,65
Oneri per la sicurezza (IVA compresa)	39.309,29	52.235,77	91.545,06
<b>Totale opere e sicurezza (IVA compresa)</b>	<b>679.762,56</b>	<b>165.339,15</b>	<b>845.101,71</b>
Opere Supplementari (IVA compresa) <b>presente atto</b>	0,00	93.953,32	93.953,32
<b>Totale Opere e Oneri Iva compresa</b>	<b>679.762,56</b>	<b>259.292,47</b>	<b>939.055,03</b>
Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (80% di 1,6%)	0,00	10.072,84	10.072,84
Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (20% di 1,6%)	0,00	2.518,20	2.518,20
Imprevisti opere	0,00	3.733,96	3.733,96
Collaudo e spese tecniche	0,00	4.015,00	4.015,00
Ribasso	0,00	40.604,97	40.604,97
<b>Totale Complessivo</b>	<b>679.762,56</b>	<b>320.237,44</b>	<b>1.000.000,00</b>

Cronoprogramma finanziario	2023 Euro	2024 Euro	TOTALE
Stanziamiento	679.762,56	320.237,44	1.000.000,00
Impegno	679.762,56	271,883,51	951.646,07
Prenotato	0,00	7.748,96	7.748,96
Ribasso di gara	0,00	40.604,97	40.604,97

2. Di approvare la spesa di Euro 93.953,32 IVA 22% compresa, a favore dell'impresa PICCOLOMINI SRL con sede legale in Via Chambery n. 119 – 10142 Torino (TO) C.F. e P. IVA 06572660014, legale rappresentante sig. Antonio PICCOLOMINI , di cui Euro Euro 77.010,92 per

opere al netto del ribasso di gara del – 15,151%,*omissis*oltre ad IVA 22% per Euro 16.942,40 stimata per l'esecuzione delle opere supplementari (contenuta entro il 50% dell'importo del contratto originario pari ad Euro 346.353,16 oltre IVA ed il residuo del 50% è pari ad Euro 269.342,24 oltre IVA) ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dando atto che saranno utilizzate le voci ribasso di gara opere principali, tale spesa è finanziata con Mutuo Cassa DD.PP n. mecc. 2416 posizione n. 6206578/00 già perfezionato.

3. di impegnare la spesa di Euro 93.953,32 IVA 22% compresa, stimata per l'esecuzione delle opere supplementari contenute entro il 50% dell'importo del contratto originario, finanziato con Mutuo Cassa DD.PP. n. mecc. 2416 posizione n. 6206578/00 già perfezionato utilizzando i fondi prenotati con Determinazione Dirigenziale Atto n. DD 7020/2021 alla voce ribasso (impegni 4274/2022 - 4308/2022 - 4326/2022 - 1345/2023) secondo la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Missione	Programma	Titolo	Macro aggr.	Capitolo/Articolo	Servizio resp.	Scadenza obbligazione
Opere Suppl. € 2.000,00								
Imp. 4274/2022								
<b>Tot. € 2.000,00</b>	2024	04	01	2	02	126100003001	031	2024
Descrizione capitolo/articolo:		SCUOLE MATERNE – MANUTENZIONE STRAORDINARIA - settore 031						
Conto finanziario		Descrizione Conto Finanziario						
U.2.02.01.09.003		Fabbricati ad uso scolastico						

Importo	Anno Bilancio	Missione	Programma	Titolo	Macro aggr.	Capitolo/Articolo	Servizio resp.	Scadenza obbligazione
Opere Suppl. € 46.100,11								
Imp. 4308/2022								
Opere Suppl. € 4.195,87								
Imp. 1345/2023								



<b>Tot.</b> <b>€ 50.295,98</b>	2024	04	02	2	02	127300003001	031	2024
Descrizione capitolo/articolo:		SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - settore 031						
Conto finanziario		Descrizione Conto Finanziario						
U.2.02.01.09.003		Fabbricati ad uso scolastico						

Importo	Anno Bilancio	Missione	Programma	Titolo	Macro aggr.	Capitolo/Articolo	Servizio resp.	Scadenza obbligazione
Opere Suppl. € 41.657,34								
Imp. 4326/2022								
<b>Tot.</b> <b>41.657,34</b> €	2024	04	02	2	02	128400003002	031	2024
Descrizione capitolo/articolo:		SCUOLE SECONDARIE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - settore 031						
Conto finanziario		Descrizione Conto Finanziario						
U.2.02.01.09.003		Fabbricati ad uso scolastico						

4. Di dare atto che il rimanente ribasso di gara ammontante ad Euro 40.604,97 ai sensi del D.Lgs 118/2011 così come integrato e corretto dal D.Lgs 126/2014 e s.m.i. se non verrà utilizzato entro il secondo esercizio successivo alla stipula del contratto, costituirà economia e confluirà nell'avanzo vincolato.

IL DIRIGENTE  
Firmato digitalmente  
Eros Primo