

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

26 marzo 2019

Convocata la Giunta presieduta dall'Assessore Marco GIUSTA sono presenti gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO  
Maria LAPIETRA  
Francesca Paola LEON  
Paola PISANO

Sergio ROLANDO  
Alberto SACCO  
Sonia SCHELLINO  
Alberto UNIA

Assente per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO e il Vicesindaco Guido MONTANARI, l'Assessore Roberto FINARDI.

Con l'assistenza del Segretario Generale Reggente Flavio ROUX.

OGGETTO: CHIESA SANTA CROCE, RESTAURO APPARATI DECORATIVI, LOTTO 2 (C.O. 3567 - CUP C12C16000020002). APPROVAZIONE PROGETTO VARIANTE 1 ART. 149, COMMI 1 E 2 D.LGS. 50/2016 E S.M.I. EURO 127.571,64 I.V.A. COMPRESA. FINANZIAMENTO RIBASSO GARA EURO 70.803,38 FONDI ART BONUS COMPAGNIA DI SAN PAOLO EURO 56.768,26 MUTUO CASSA DD.PP.

Proposta dell'Assessora Leon  
e del Vicesindaco Montanari.

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 3 novembre 2016 (mecc. 2016 04501/060), esecutiva dal 19 novembre 2016, è stato approvato il progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 23, comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, relativo agli interventi di restauro degli apparati decorativi interni della Chiesa di Santa Croce – Lotto 2 , per l'importo complessivo di Euro 870.000,00, comprensivo di I.V.A. 10% sulle opere ai sensi n. 127-quaterdecies, Tab. A, Parte III, all. D.P.R. 633/'97, e 22% sulle altre voci di spesa.

L'opera (CUP C12C16000020002) è inserita, per l'anno 2016, nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici della Città per gli anni 2016-2018 (Codice Opera 3567 per Euro 870.000,00), approvato unitamente al Bilancio annuale per l'anno 2016 con deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 maggio 2016 (mecc. 2016 01502/024), esecutiva dal 6 giugno 2016.

Con successiva determinazione dirigenziale n. cron. 215 in data 28 dicembre 2016 (mecc. 2016 06773/060), esecutiva dal 30 dicembre 2016, venne prenotata la spesa limitata di Euro 844.800,00, finanziata per Euro 637.800,00 (di cui Euro 24.800,00 destinato a spese tecniche specialistiche) mediante le risorse liberali erogate a rendicontazione periodica rientranti nel progetto "Art-Bonus", secondo i contenuti del D.L. 31 maggio 2014 n. 83 ed in esecuzione della deliberazione assunta dalla Giunta Comunale in data 17 febbraio 2015 (mecc. 2015 00605/045), esecutiva dal 5 marzo 2015, come da comunicazione della Compagnia di San Paolo in data 23 giugno 2016, prot. n. 2016. AAI2637.U3217, e per Euro 207.000,00 (relativo a residuo opere ed I.V.A. e somme a disposizione per assicurazioni, contenziosi e spese strumentali) con quota parte del mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti - posizione n. 6032286/00 - mecc. 2260.

L'aggiudicatario dei lavori è stato individuato ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante procedura aperta n. 39/2017, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al termine della quale con determinazione dirigenziale in data 27 ottobre 2017 (mecc. 2017 44484/005) è stata approvata la proposta di aggiudicazione, sottoposta a condizione sospensiva di efficacia a norma dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 a favore dell'Impresa Lithos S.r.l., con sede in Venezia, c.a.p. 30122, Via Castello n. 5236, n. partita I.V.A. 01998860272, con il punteggio complessivo del 96,443% ed il ribasso economico del 39,75%, per un importo di aggiudicazione pari ad Euro 398.382,50, di cui Euro 381.382,50 per opere a corpo al netto del ribasso di gara del 39,75% sull'importo di Euro 633.000,00 ed Euro 17.000,00 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. 10% per Euro 39.838,25 e così in totale Euro 438.220,75.

Completati con esito positivo i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dall'Impresa Lithos S.r.l. per la partecipazione alla gara, con successiva determinazione

dirigenziale in data 24 gennaio 2018 (mecc. 2018 00255/005), esecutiva dal 14 febbraio 2018, si è proceduto alla presa d'atto d'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto, ed alla successiva stipulazione del contratto avvenuta in data 8 marzo 2018 Rep. 2258/2018.

In conseguenza dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori e del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 11 maggio 2018 (mecc. 2018 01610/024), esecutiva dal 25 maggio 2018, con determinazione dirigenziale n. cron. 75 del 16 maggio 2018 (mecc. 2018 01833/060), esecutiva dal 24 maggio 2018, sono stati approvati il nuovo quadro economico ed il cronoprogramma dell'intervento.

In relazione alla natura delle opere da realizzarsi, con successiva determinazione dirigenziale n. cron. 184 in data 16 agosto 2018 (mecc. 2018 03548/060), esecutiva dal 14 settembre 2018, è stato approvato l'affidamento dell'incarico di Direzione Operativa delle opere di restauro a favore della Fondazione Centro per la Conservazione e il Restauro "La Venaria Reale" ed il relativo affidamento per l'importo complessivo di Euro 8.174,00, I.V.A. compresa, con conseguente aggiornamento del quadro economico e del cronoprogramma dell'intervento come di seguito dettagliato:

Voci di spesa	Importo Euro	Anno 2016 Euro	Anno 2017 Euro	Anno 2018 Euro	Anno 2019 Euro
Parte A - Opere					
Opere di restauro e architettoniche, al netto del ribasso Lithos S.r.l.	381.382,50	0	0	212.874,21	168.508,29
Oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso	17.000,00	0	0	8.500,00	8.500,00
I.V.A. 10%	39.838,25	0	0	22.137,42	17.700,83
<i>Totale opere ed I.V.A.</i>	<i>438.220,75</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>243.511,63</i>	<i>194.709,12</i>
Imprevisti per opere	100.000,00	0	0	70.000,00	30.000,00
Conferimento rifiuti pericolosi, I.V.A. compresa	3.000,00	0	0	3.000,00	
Somme a disposizione per assicurazioni, contenziosi e spese strumentali	2.000,00	0	0	2.000,00	
Fondo funzioni tecniche art. 113, c. 3 D.Lgs. 50/2016 (80% del 2% opere)	10.400,00	0	0	5.200,00	5.200,00
Fondo innovazione (20% del 2% opere)	2.600,00	0	0	1.300,00	1.300,00
<i>Totale A</i>	<i>556.220,75</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>325.011,63</i>	<i>231.209,12</i>
Parte B – Spese tecniche					
Incarico redazione scheda di restauro – Fond. Centro per la Conservazione ed il Restauro "La Venaria Reale"	12.200,00	12.200,00	0	0	0

(determinazione mecc. 2016 03652/060 – I.V.A. compresa)					
Incarico D.O. opere di restauro – Fond. Centro per la Conservazione ed il Restauro “La Venaria Reale” (determinazione mecc. 2018 03548/060 - I.V.A. compresa)	8.174,00			8.174,00	
Spese tecniche specialistiche, contributi ed I.V.A. compresi	16.626,00	0	0	16.626,00	0
<i>Totale B</i>	<i>37.000,00</i>	<i>12.200,00</i>	<i>0</i>	<i>24.800,00</i>	<i>0</i>
<b>TOTALE A + B</b>	<b>593.220,75</b>	<b>12.200,00</b>	<b>0</b>	<b>349.811,63</b>	<b>231.209,12</b>
<b>Ribasso di gara</b>	<b>276.779,25</b>			<b>154.488,37</b>	<b>122.290,88</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>870.000,00</b>	<b>12.200,00</b>		<b>504.300,00</b>	<b>353.500,00</b>

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro
Stanziamiento	12.200,00	0	504.300,00	353.500,00
Impegno	12.200,00	0	251.685,63	194.709,12
Prenotato	0	0	91.626,00	30.000,00
Da prenotare (incentivo)	0	0	6.500,00	6.500,00
Ribasso			154.488,37	122.290,88

I lavori sono stati consegnati in data 9 aprile 2018, e sono attualmente in corso con termine contrattuale di ultimazione stabilito entro il giorno 8 aprile 2019.

A seguito della consegna e dell'avanzamento dei lavori, con determinazione dirigenziale n. cron. 242 del 18 luglio 2018 (mecc. 2018 66253/026), è stato introitato il primo acconto delle risorse Art Bonus erogate dalla Compagnia di San Paolo per la realizzazione dell'opera ammontante ad Euro 130.000,00 (reversali n. 26431-26598/2018) e con successiva determinazione dirigenziale n. cron. 73 del 1° marzo 2019 (mecc. 2019 57905/026) il secondo acconto di Euro 325.000,00 (reversali n. 3590-3591/2019).

Durante il corso dei lavori, si sono verificate circostanze e portate in evidenza situazioni non constatabili al momento della redazione del progetto esecutivo posto a base di gara, che hanno determinato una serie di criticità e comportato la necessità di procedere alla predisposizione di un apposito progetto di opere in variante.

Si tratta in particolare di interventi rientranti nelle previsioni dell'art. 149, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sommariamente riguardanti la verifica e revisione del manto di copertura della cupola e della lanterna e nel ripristino degli intonaci esterni della stessa, quantificati in complessivi Euro 55.620,61, di cui Euro 46.771,99 per opere soggette a ribasso ed Euro 8.848,62 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. 10% e, ai sensi

dell'art. 149, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di interventi strutturali di consolidamento e rinforzo della lanterna, verifica dell'adesione e consolidamento delle fasce modanate in trabeazione, recupero degli elementi lignei a protezione delle superfici orizzontali, di estrazione di sali in cupola e interventi minori sui putti musicanti a coronamento dell'organo, quantificati in Euro 130.756,57, di cui Euro 130.342,37 per opere soggette a ribasso ed Euro 414,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. 10%.

In conseguenza delle motivazioni esposte in precedenza, il personale tecnico del Servizio Edilizia per la Cultura ha elaborato il progetto di Variante n. 1, rientrante nelle disposizioni e nei limiti previsti dall'art. 149, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnico Illustrativa e Giustificativa (**all. 1**);
- Attestazione e Dichiarazione dei Progettisti (**all. 2**);
- Computo Metrico Estimativo (**all. 3**);
- Elenco Prezzi Unitari (**all. 4**);
- Cronoprogramma generale dei lavori (**all. 5**);
- n. 4 elaborati grafici (**all. dal 6 al 9**);
- Integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento (**all. 10**);
- P.S.C. - Tavola SIC01 VAR - Integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento – Prospetti (**all. 11**);
- Elenco elaborati (**all. 12**).

Il suddetto progetto è stato regolarmente validato ai sensi dell'art. 55, comma 1 del Regolamento D.P.R. 207/2010 e s.m.i., come risulta dall'allegata attestazione redatta dal Responsabile Unico di Procedimento (**all. 13**).

Il predetto progetto di variante è stato discusso e concordato con i funzionari della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino e formalmente trasmesso alla medesima per l'ottenimento del prescritto parere di competenza.

L'importo complessivo delle opere inserite nel progetto di variante ammonta ad Euro 127.571,64, al netto del ribasso di gara e comprensivi di I.V.A. 10%, così definito:

- ✓ opere ai sensi dell'art. 149, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, per complessivi Euro 40.731,61, di cui Euro 28.180,12 per opere al netto del ribasso di gara del 39,75% sull'importo di Euro 46.771,99 ed Euro 8.848,62 per oneri della sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso ed Euro 3.702,87 per I.V.A. 10%;
- ✓ opere ai sensi dell'art. 149, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, per complessivi Euro 86.840,03, di cui Euro 78.531,28 per opere al netto del ribasso di gara del 39,75% sull'importo di Euro 130.342,37 ed Euro 414,20 per oneri della sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso ed Euro 7.894,55 per I.V.A. 10%.

Detta spesa rientra nel Quadro Economico complessivo dell'intervento, e verrà coperta utilizzando i fondi già prenotati con la citata determinazione dirigenziale (mecc. 2016 06773/060), finanziati per Euro 70.803,38 con le risorse Art Bonus erogate dalla Compagnia di

San Paolo (di cui Euro 30.000,00 utilizzando la voce imprevisti per opere n. 2019/1066 disp. Euro 30.000,00 ed Euro 40.803,38 con utilizzo del ribasso di gara – n. 2019/1240), già accertati con determinazioni dirigenziali n. cron. 382 del 19 ottobre 2016 (mecc. 2016 37232/026), successivamente modificati con provvedimento n. 392 del 30 dicembre 2016 (mecc. 2016 37285/026), e determinazione dirigenziale n. cron. 71 del 25 febbraio 2019 (mecc. 2019 37053/026), e per Euro 56.768,26 con parziale utilizzo del ribasso di gara – n. 2019/1241 – finanziato con il mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti n. mecc. 2260.

A seguito dell'aggiornamento del cronoprogramma dei lavori con nota del 23 ottobre 2018, prot. n. 17576, è stata richiesta alla Divisione Risorse Finanziarie la modifica degli stanziamenti dal Bilancio 2018 al Bilancio 2019 sia in entrata che in spesa per complessivi Euro 224.488,37, in conseguenza della quale sono stati mandati in economia gli impegni nn. 2018/692 di Euro 70.000,00, 2018/5416 Euro 114.738,37 e 2018/9712 di Euro 39.750,00 e radiata l'entrata per pari importo, di cui Euro 46.488,37 accertamento n. 2018/4120, Euro 27.800,00 accertamento n. 2018/2613 ed Euro 150.200,00 accertamento n. 2018/46 e ad avvenuta approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 si procederà alla riprenotazione dei fondi ed al riaccertamento in entrata sull'anno in corso.

In conseguenza delle opere inserite nel progetto di Variante n. 1 e delle variazioni di cui in precedenza, il nuovo Quadro Economico ed il relativo cronoprogramma risultano così ridefiniti:

Voci di spesa	Importo Euro	Anno 2016 Euro	Anno 2017 Euro	Anno 2018 Euro	Anno 2019 Euro
Parte A - Opere					
Opere appalto principale, al netto del ribasso - Lithos S.r.l.	381.382,50	0	0	212.874,21	168.508,29
Oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso appalto principale - Lithos S.r.l.	17.000,00	0	0	8.500,00	8.500,00
I.V.A. 10% appalto principale. Lithos S.r.l.	39.838,25	0	0	22.137,42	17.700,83
<i>Totale opere ed I.V.A. appalto principale</i>	<i>438.220,75</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>243.511,63</i>	<i>194.709,12</i>
Opere in variante, al netto del ribasso - Lithos S.r.l. presente atto	106.711,40	0	0	0	106.711,40
Oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso opere in variante – Lithos S.r.l. presente atto	9.262,82	0	0	0	9.262,82
I.V.A. 10% opere in variante – Lithos S.r.l. presente atto	11.597,42	0	0	0	11.597,42
<i>Totale variante ed I.V.A.</i>	<i>127.571,64</i>				<i>127.571,64</i>
Imprevisti per opere (da prenotare)	70.000,00	0	0	0	70.000,00
Conferimento rifiuti pericolosi,	3.000,00	0	0	3.000,00	

I.V.A. compresa					
Somme a disposizione per assicurazioni, contenziosi e spese strumentali	2.000,00	0	0	2.000,00	
Fondo funzioni tecniche art. 113, c. 3, D.Lgs. 50/2016 (80% del 2% opere)	10.400,00	0	0		10.400,00
Fondo innovazione (20% del 2% opere)	2.600,00	0	0		2.600,00
<b>Totale A</b>	<b>653.792,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248.511,63</b>	<b>405.280,76</b>
Parte B – Spese tecniche					
Incarico redazione scheda di restauro – Fond. Centro per la Conservazione ed il Restauro “La Venaria Reale” (determ. mecc. 2016 03652/060 – I.V.A. compresa)	12.200,00	12.200,00	0	0	0
Incarico D.O. opere di restauro – Fond. Centro per la Conservazione ed il Restauro “La Venaria Reale” (determinazione mecc. 2018 03548/060 - I.V.A. compresa)	8.174,00			8.174,00	
Spese tecniche specialistiche, contributi ed I.V.A. compresi	16.626,00	0	0	16.626,00	0
<b>Totale B</b>	<b>37.000,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>0</b>	<b>24.800,00</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE A + B</b>	<b>690.792,39</b>	<b>12.200,00</b>	<b>0</b>	<b>273.311,63</b>	<b>405.280,76</b>
<b>Ribasso di gara, di cui Euro 24.719,24 già prenotato ed Euro 154.488,37 da prenotare</b>	<b>179.207,61</b>				<b>179.207,61</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>870.000,00</b>	<b>12.200,00</b>		<b>273.311,63</b>	<b>584.488,37</b>

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro
Stanziamento	12.200,00	0	273.311,63	584.488,37
Impegno	12.200,00	0	251.685,63	194.709,12
Prenotato	0	0	21.626,00	127.571,64
Da prenotare (incentivo + imprevisti opere)	0	0		83.000,00
<b>Ribasso di gara, di cui Euro 24.719,24 già prenotato ed Euro 154.488,37 da prenotare</b>				179.207,61

Considerata la natura delle opere e trattandosi d'intervento di interesse generale, non si procede all'acquisizione dei pareri di cui all'art. 43 del Regolamento del Decentramento.

Con successiva determinazione dirigenziale, si procederà all'affidamento delle opere

relative alla Variante 1, all'impegno della spesa, all'approvazione del nuovo Quadro Economico e del cronoprogramma finanziario, anche a seguito del riaccertamento dei residui attivi e passivi in fase di approvazione, oltre alla concessione della proroga dei termini contrattuali per l'ultimazione dell'intervento.

Occorre pertanto procedere all'approvazione dell'allegato progetto di variante n. 1 ai sensi dell'art. 149, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativo agli interventi di restauro degli apparati decorativi della Chiesa di Santa Croce – Lotto 2 – in corso di esecuzione, per l'importo complessivo di Euro 127.571,64 I.V.A. 10% compresa.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica;  
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

#### D E L I B E R A

- 1) di approvare, per le ragioni dettagliatamente esposte in premessa che qui s'intendono integralmente richiamate, il progetto delle opere relative alla Variante n. 1, ai sensi dell'art. 149, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., costituito dagli elaborati dettagliati in precedenza, redatti dal personale tecnico del Servizio proponente e debitamente validato dal R.U.P., nell'ambito delle opere di restauro degli apparati decorativi della Chiesa di Santa Croce – Lotto 2, in corso di esecuzione da parte dell'Impresa Lithos S.r.l., con sede in Venezia, c.a.p. 30122, Via Castello n. 5236, n. partita I.V.A. 01998860272 (Cod. Cred. 197980A), risultata aggiudicataria di apposita procedura aperta di cui alle determinazioni dirigenziali in data 27 ottobre 2017 (mecc. 2017 44484/005) di aggiudicazione definitiva e in data 24 gennaio 2018 (mecc. 2018 00255/005), esecutiva dal 14 febbraio 2018, di presa d'atto d'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva e autorizzazione alla stipulazione del contratto, avvenuta in data 8 marzo 2018 Rep. 2258/2018;
- 2) di dare atto che le opere previste nell'allegato progetto di Variante n. 1, quantificate in Euro 127.571,64, di cui opere ai sensi dell'art. 149, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, per



complessivi Euro 40.731,61, di cui Euro 28.180,12 per opere al netto del ribasso di gara del 39,75% sull'importo di Euro 46.771,99 ed Euro 8.848,62 per oneri della sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso ed Euro 3.702,87 per I.V.A. 10% e opere ai sensi dell'art. 149, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, per complessivi Euro 86.840,03, di cui Euro 78.531,28 per opere al netto del ribasso di gara del 39,75% sull'importo di Euro 130.342,37 ed Euro 414,20 per oneri della sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso ed Euro 7.894,55 per I.V.A. 10%, rientrano nel quadro economico dell'intervento dettagliato in premessa, che qui s'intende integralmente richiamato, e verranno coperte utilizzando i fondi già prenotati con la citata determinazione dirigenziale (mecc. 2016 06773/060), finanziati per Euro 70.803,38 con le risorse Art Bonus erogate dalla Compagnia di San Paolo (di cui Euro 30.000,00 utilizzando la voce imprevisti per opere n. 2019/1066 disp. Euro 30.000,00 ed Euro 40.803,38 con utilizzo del ribasso di gara – n. 2019/1240), già accertati con determinazioni dirigenziali n. cron. 382 del 19 ottobre 2016 (mecc. 2016 37232/026), successivamente modificati con provvedimento n. 392 del 30 dicembre 2016 (mecc. 2016 37285/026), e determinazione dirigenziale n. cron. 71 del 25 febbraio 2019 (mecc. 2019 37053/026), e per Euro 56.768,26 con parziale utilizzo del ribasso di gara – n. 2019/1241 – finanziato con il mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti n. mecc. 2260;

- 3) di dare atto che ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia), trattandosi di opera pubblica comunale, l'approvazione del presente provvedimento assume i medesimi effetti del permesso di costruire;
- 4) di dare atto che l'intervento in oggetto (CUP C12C16000020002) è inserito, per l'anno 2016, nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici della Città per gli anni 2016-2018 (Codice Opera 3567 per Euro 870.000,00), approvato unitamente al Bilancio annuale per l'anno 2016 con deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 maggio 2016 (mecc. 2016 01502/024), esecutiva dal 6 giugno 2016;
- 5) di demandare a successivo provvedimento l'affidamento delle opere relative alla Variante 1, l'impegno della spesa, l'aggiornamento del Quadro Economico e del cronoprogramma finanziario, anche a seguito del riaccertamento dei residui attivi e passivi in fase di approvazione, nonché la concessione della proroga dei termini per l'ultimazione delle opere;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati dall'art. 2 delle disposizioni approvate con la determinazione dirigenziale del Direttore Generale n. 59 del 17 dicembre 2012 (mecc. 2012 45155/066), in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città, come risulta dall'allegata dichiarazione (**all. 14**);
- 7) di dichiarare, vista la natura dei lavori e la necessità di rispettare i tempi del finanziamento, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del

Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'Assessora alla Cultura  
Francesca Paola Leon

Il Vicesindaco  
Guido Montanari

Il Direttore  
Sergio Brero

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

La Dirigente del Servizio  
Rosalba Stura

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. Il Direttore Finanziario  
La Dirigente Delegata  
Alessandra Gaidano

Verbale n. 14 firmato in originale:

IL PRESIDENTE  
Marco Giusta

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE  
Flavio Roux

---

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- 1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 1° aprile 2019 al 15 aprile 2019;
- 2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dall'11 aprile 2019.