

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

11 febbraio 2020

Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO
Roberto FINARDI
Antonino IARIA
Maria LAPIETRA

Francesca Paola LEON
Marco PIRONTI
Sergio ROLANDO
Alberto SACCO

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori Marco GIUSTA e Alberto UNIA.

Con l'assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO.

OGGETTO: M.S. MERCATI RIONALI - BILANCIO 2017 - C.O. 4214 - CUP C11B16000340004 CIG 7464620F47. CVP 45213142-0. OPERE SUPPLEMENTARI EX ART. 106, C.1 LETT B) D.LGS. 50/2016 SMI. RIDETERMINAZIONE Q.E. A SEGUITO DI RIUTILIZZO RIBASSO DI GARA EURO 109.263,86 IVA 22% COMPRESA. FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP. 2314.

Proposta dell'Assessore Sacco
di concerto con l'Assessore Iaria.

L'intervento di manutenzione straordinaria dei mercati della Città, anno 2017 è inserito, per l'anno 2017, nel Documento Unico di Programmazione 2017/2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 maggio 2017 (mecc. 2017 00881/024), esecutiva dal 21 maggio 2017, Codice Opera 4214, CUP C11B16000340004, per Euro 500.000,00, I.V.A. compresa.

A seguito delle deliberazioni della Giunta Comunale del 21 gennaio 1999, (mecc. 1999 00280/029), esecutiva dall'11 febbraio 1999, e dell'11 aprile 2000, (mecc. 2000 02832/029), esecutiva dal 2 maggio 2000, e con Disposizioni di Servizio del 28 giugno 2017 prot. n. 8712 confermata con Disposizioni di Servizio del 5 novembre 2019 prot.n. 17801 del Direttore di Divisione Ing. Eugenio Barbirato, è stata individuata, quale Responsabile Unico del Procedimento, la Dirigente Tecnico pro-tempore del Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport, Arch. Isabella Quinto.

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 10 ottobre 2017, (mecc. 2017 04093/106), esecutiva dal 26 ottobre 2017, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di Manutenzione Straordinaria Mercati Rionali - anno 2017- Cod. Op. 4214, per un importo di Euro 500.000,00 IVA compresa, redatto dall'Arch. Antonella Contardi in qualità di Progettista Coordinatore e CSP in collaborazione con il gruppo di progettazione composto da personale dipendente, individuati con l'Ordine di Servizio emesso dal Responsabile del Procedimento in data 5 luglio 2017 Prot. n. 9077, e dall' Ing. Sandro TARDITI con sede in Via Legnano 13 – TORINO – Codice Fiscale TRDSDR70E22C589B partita IVA 09989920013 affidatario dell'incarico, approvato con determinazione dirigenziale del 7 settembre 2017 (mecc. 2017 03522/106), esecutiva dal 21 settembre 2017, per la Progettazione Strutturale, ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e analisi della documentazione esistente e relativa relazione, per un importo complessivo di Euro 1.548,24 impegnato con la sopracitata determinazione, per la Direzione Operativa, ai sensi dell'art. 101 commi 3 e 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. con funzione di Direttore Lavori delle opere strutturali ai sensi della legge 1086/1971 e s.m.i., per un importo complessivo di Euro 1.561,59 impegnato con determinazione dirigenziale n. cron. 57 del 2 aprile 2019, (mecc. 2019 01226/106), esecutiva dal 16 aprile 2019.

Con determinazione dirigenziale n. 266 del 6 dicembre 2017, (mecc. 2017 06231/106), esecutiva dal 28 dicembre 2017, è stata approvata la prenotazione dell'impegno di spesa per Euro 490.887,25 (Iva 22% compresa), l'autorizzazione dell'affidamento delle opere sulla scorta del progetto esecutivo approvato con la deliberazione sopra citata, la modalità di gara dell'appalto mediante gara a procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 2, lett. c) e 37, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, attraverso il portale del mercato

elettronico delle pubbliche amministrazioni (MePa di Consip S.P.A.) e aggiudicazione con il criterio del minor prezzo.

La spesa complessiva, di Euro 500.000,00 è finanziata con Mutuo Cassa DD.PP. n. 2314 pos. 6041243/00.

Con determinazione (mecc. 2018 46058/106) del 28 dicembre 2018 si è provveduto alla revoca dell'aggiudicazione, R.D.O. n. 1934308, alla Ditta EDILIZIA VALDOSTANA s.r.l. (già individuata con determinazione dirigenziale n. cron. 18, del 17 luglio 2018, (mecc. 2018 43450/106) ed a procedere con la proposta di aggiudicazione al secondo classificato IMPRESA CAFFU' COSTRUZIONI GENERALI s.r.l., P. IVA 02653080180, con sede legale in S.S. 596 Dei Cairolì, snc, Villanova D' Ardenghi (PV), C.A.P. 27030 con un ribasso pari al 24,88%, per un importo di Euro 270.409,46 per le opere al netto del ribasso, oltre ad Euro 18.255,81 per gli oneri relativi alla sicurezza non soggetti al ribasso, per un totale di Euro 288.665,27 oltre Euro 63.506,35 di IVA 22%, per un totale complessivo di Euro 352.171,62.

Con determinazione dirigenziale n. cron. 57, del 2 aprile 2019, (mecc. 2019 01226/106), esecutiva dal 16 aprile 2019, si è preso atto dell'aggiudicazione definitiva alla ditta Caffù Costruzioni, del nuovo quadro economico e relativo cronoprogramma finanziario oltre alla conferma degli impegni di spesa di Euro 324.079,62 per l'anno 2019 ed Euro 28.092,00 per l'anno 2020.

In data 22 maggio 2019 è stato sottoscritto il relativo contratto contratto MEPA prot. n. 8142.

Con determinazione dirigenziale n. cron. 183, del 2 settembre 2019, (mecc. 2019 03591/106), esecutiva dal 30 settembre 2019, è stata approvata la modifica della imputazione della spesa relativa ai lavori di Manutenzione Straordinaria mercati rionali anno 2017, CUP C11B16000340004 – C.O. 4214 – CIG 7464620F47, per complessivi Euro 224.299,88 di cui alla determinazione dirigenziale (mecc. 201706231/106), dai capitoli e articoli del bilancio 2019 ai medesimi capitoli e articoli del bilancio 2020, finanziati con mutuo Cassa DD.PP. n. 2314, ed è stato approvato il nuovo quadro economico ed il cronoprogramma finanziario dell'opera, così rideterminati:

OPERE A MISURA	2017 Euro	2019 Euro	2020 Euro	TOTALE Euro
Importo opere ribassate		248.858,64	21.550,82	270.409,46
Oneri contrattuali sicurezza non soggetti a ribasso		16.780,40	1.475,41	18.255,81
Importo aggiudicato		265.639,04	23.026,23	288.665,27
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO				
IVA 22 % su opere		54.748,89	4.741,18	59.490,07
IVA 22 % su oneri contrattuali sicurezza		3.691,69	324,59	4.016,28

Totale IVA		58.440,58	5.065,77	63.506,35
TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO (Iva compresa)		324.079,62	28.092,00	352.171,62
SPESE TECNICHE I.V.A. ED ONERI COMPRESI				
Quota 80% del 1,6% (art. 113 D.Lgs. 50/2016) fondo per funzioni tecniche		1.936,80	2.904,49	4.841,29
Quota 20% del 1,6% (art. 113 D.Lgs. 50/2016) fondo per l'innovazione			1.210,32	1.210,32
Totale Quota 1,6% (art. 113 D.Lgs. 50/2016)		1.936,80	4.114,81	6.051,61
Inc. Prog. strutt. Ing. Tarditi determinazione dirigenziale (mecc. 2017 03522/106)	1.548,24			1.548,24
Inc. Dir. oper. Strutt. Sandro Tarditi , presente atto		1.561,59		1.561,59
Collaudo e spese tecniche in fase di esecuzione		26.890,17		26.890,17
Allacci		1.000,00		1.000,00
TOTALE	1.548,24	355.468,18	32.206,81	389.223,23
Ribasso di gara 24,88%		100.555,87	8.708,00	109.263,87
TOTALE GENERALE	1.548,24	456.024,05	40.914,81	498.487,10

Cronoprogramma finanziario	2017 Euro	2019 Euro	2020 Euro	Totale Euro
Stanziamento	1.548,24	456.024,05	40.914,81	498.487,10
Impegno	1.548,24	325.641,21	28.092,00	355.281,45
Prenotato		27.890,17		27.890,17
Da prenotare		1.936,80	4.114,81	6.051,61
Ribasso di gara 24,88% (Iva compresa)		100.555,87	8.708,00	109.263,87

Nel corso dei lavori è emersa la necessità di procedere, con urgenza, alla redazione di un progetto di lavori supplementari, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b, nei limiti del comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, interventi non prevedibili al momento della redazione del progetto originale, relativi all'adeguamento igienico sanitario degli stalli alimentari del mercato di piazza Barcellona, in ottemperanza all'Ordinanza del Ministero della Salute, Circolare 3 aprile 2002 all'art. 2, comma 2, lettera b), come prescritto dall'ASL a seguito del sopralluogo effettuato.

Il personale tecnico del Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport, nominato dal Responsabile del Procedimento con Ordine di Servizio del 23 dicembre 2019 prot. n. 20908, ha redatto il progetto di opere supplementari, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b, nei

limiti del comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che riguarda lavori che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, interventi non prevedibili al momento della redazione del progetto originale, costituito dai seguenti elaborati: Relazione Tecnico illustrativa e quadro economico; integrazione CSA, Computo metrico estimativo opere; Computo metrico estimativo oneri sicurezza, Elenco Prezzi opere, Elenco Prezzi oneri sicurezza; Piano di sicurezza e di coordinamento -integrazione, elaborato grafico.

Poiché i suddetti lavori supplementari rientrano nei disposti dell'art. 90 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. si è proceduto alla nomina del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione nella persona dell'arch. Antonella Contardi, nominato con Ordine di Servizio del 23 dicembre 2019, prot. n. 20911.

Il progetto delle opere, oggetto del presente provvedimento, è stato esaminato con esito positivo dalla Responsabile del Procedimento arch. Isabella Quinto, che ne ha accertato la rispondenza alle prescrizioni dell'art. 23, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. come risulta dalla validazione emessa dalla medesima in data 04/02/2020, ai sensi dell'art. 26, comma 8 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La realizzazione degli interventi sopradescritti ammonta ad Euro 84.760,54 per opere al netto del ribasso di gara del 24,88%, oltre Euro 4.800,00 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale complessivo di Euro 89.560,54 oltre ad IVA 22% per Euro 19.703,32 e così in totale Euro 109.263,86 contenute entro il 50% dell'importo del contratto originario pari ad Euro 144.332,64 oltre IVA, ex art. 106 comma 7 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., come da Computo Metrico Estimativo dei Lavori Supplementari in oggetto, allegato al presente provvedimento.

Tali Lavori Supplementari, ammissibili ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b, nei limiti del comma 7 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 50/2016 s.m.i., e secondo quanto previsto dall'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto, non sono necessari al completamento del contratto originario ma ad esse supplementari e non costituiscono variante al progetto.

I lavori saranno liquidati a misura, in base all'Elenco Prezzi allegato al progetto dei lavori supplementari, estrapolati dall'Elenco Prezzi dei lavori del progetto principale.

Occorre ora provvedere all'approvazione dei lavori supplementari di Manutenzione Straordinaria Mercati Rionali - anno 2017- Cod.Op. 4214 - CUP C11B16000340004 - CIG. 7464620F47 - CPV 45213142-0, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e comma 7 del D.Lgs. 50/2012 e s.m.i., e alla rideterminazione del Quadro Economico per l'importo complessivo di Euro 109.263,86, IVA 22% compresa, derivanti dal riutilizzo del ribasso di gara, come di seguito riportato:

OPERE A MISURA	2017 Euro	2019 Euro	2020 Euro	TOTALI Euro
Importo opere ribassato		176.584,00	93.825,46	270.409,46

Oneri contrattuali sicurezza non soggetti a ribasso		13.353,85	4.901,96	18.255,81
Totale Importo aggiudicato		189.937,85	98.727,42	288.665,27
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO				
IVA 22% su importo lavori aggiudicato		38.848,47	20.641,60	59.490,07
IVA 22% su oneri contrattuali sicurezza non soggetti a ribasso		2.937,85	1.078,43	4.016,28
Totale IVA		41.786,32	21.720,03	63.506,35
TOTALE OPERE ED ONERI IVA COMP. AGGIUDICATO		231.724,17	120.447,45	352.171,62
SPESE TECNICHE IVA ED ONERI COMPRESI				
Quota 80% del 1,6% (art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) fondo per le funzioni tecniche			4.841,29	4.841,29
Quota 20% del 1,6% (art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/2016) fondo per l'innovazione			1.210,32	1.210,32
Totale Quota 1.6% (art. 113 D.Lgs. 50/2016)			6.051,61	6.051,61
Inc. Prog. strutt. Ing. Tarditi determinazione dirigenziale (mecc. 2017 03522/106)	1.548,24			1.548,24
Inc. Dir. oper. Strutt. Sandro Tarditi (mecc.17/06231/106)			1.561,59	1.561,59
Collaudo e spese tecniche in fase di esecuzione			26.890,17	26.890,17
Allacci			1.000,00	1.000,00
TOTALE	1.548,24	231.724,17	155.950,82	389.223,23
OPERE SUPPLEMENTARI				
Lavori opere supplementari al netto del ribasso di gara			84.760,54	84.760,54
Oneri sicurezza opere Supplementari			4.800,00	4.800,00
Importo Totale Opere supplementari			89.560,54	89.560,54
IVA 22% su opere supplementare			18.647,32	18.647,32
IVA 22% su oneri sicurezza supplementari			1.056,00	1.056,00
TOTALE IVA opere supplementari			19.703,32	19.703,32
Totale Opere Supplementari IVA COMPRESA – Presente Atto			109.263,86	109.263,86

TOTALE FINANZIATO AL NETTO DEL RIBASSO DI GARA	1.548,24	231.724,17	265.214,68	498.487,09
Ribasso di gara 24,88%			0,01	0,01
TOTALE GENERALE	1.548,24	231.724,17	265.214,69	498.487,10

A seguito della rideterminazione del Quadro economico di spesa sopra indicato, che si approva con il presente provvedimento, il Cronoprogramma finanziario risulta aggiornato come segue:

Cronoprogramma finanziario	2017 Euro	2019 Euro	2020 Euro	TOTALE Euro
Stanziamento	1.548,24	231.724,17	265.214,69	498.487,10
Impegno	1.548,24	231.724,17	122.009,04	355.281,45
Prenotato			137.154,03	137.154,03
Da Prenotare			6.051,61	6.051,61
Ribasso di Gara 24,88% IVA compresa			0,01	0,01

Con successivo provvedimento si procederà alla definizione del finanziamento ed all'impegno della spesa di Euro 6.051,61 per incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/16 s.m.i., di cui Euro 4.841,29 per fondo funzioni tecniche ed Euro 1.210,32 per fondo per l'innovazione, da erogarsi in conformità alle disposizioni regolamentari; detto importo di Euro 6.051,61 è pari al $(2\% \times 0,80) = 1,60\%$ dell'importo totale dell'appalto, è determinato in attuazione del Regolamento "Norme per la quantificazione e ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50", approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 6 luglio 2018 (mecc. 2018 02770/004), esecutiva dal 17 luglio 2018. Con successivo atto la spesa relativa alla quota del 20% per l'innovazione sarà allocata in apposita posta di accantonamento del bilancio.

La spesa di Euro 109.263,86 IVA 22% compresa, stimata per l'esecuzione dei "Lavori supplementari" ex art. 106, comma 1, lett. b) e comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ai lavori di "Manutenzione Straordinaria Mercati Rionali - anno 2017- Cod.Op. 4214", CUP C11B16000340004 - CIG. 7464620F47 - CPV 45213142-0, è finanziata nell'ambito del ribasso di gara con mutuo Cassa Depositi e prestiti n. 2314, già perfezionato.

Con successiva determinazione dirigenziale si procederà pertanto all'affidamento dei lavori supplementari alla medesima ditta aggiudicataria delle opere classificato IMPRESA CAFFU' COSTRUZIONI GENERALI s.r.l., P. IVA 02653080180, con sede legale in S.S. 596 Dei Cairoli, snc, Villanova D'Ardenghi (PV), C.A.P. 27030, legale rappresentante dott. Marco Meloni, con il ribasso del 24,88%, all'impegno della relativa spesa complessiva di Euro

109.263,86 IVA 22% compresa, all'approvazione dell'atto di sottomissione unitamente alla concessione del differimento del termine contrattuale per l'ultimazione dell'intervento ed alla stipulazione del relativo contratto con l'Esecutore.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di approvare, per i motivi e le modalità espresse in narrativa, per effetto del recupero del ribasso di gara per un ammontare complessivo di Euro 109.263,86 (IVA compresa), il nuovo quadro economico di cui in premessa e che qui s'intende integralmente richiamato, per l'esecuzione dei "Lavori supplementari", giustificati e ammissibili ai sensi di quanto disposto dall'articolo 106, comma 1, lett. b), nei limiti del comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ai lavori "Manutenzione Straordinaria Mercati Rionali - anno 2017- Cod.Op. 4214", CUP C11B16000340004 - CIG. 7464620F47 - CPV 45213142-0, autorizzando, altresì, la rideterminazione dei relativi importi;
- 2) di approvare, per le ragioni dettagliatamente espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, il progetto delle suddette "Opere Supplementari" ex art. 106, comma 1, lett. b), nei limiti del comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo di Euro 84.760,54 per opere al netto del ribasso di gara del 24,88%, oltre Euro 4.800,00 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale complessivo di Euro 89.560,54 oltre ad IVA 22% per Euro 19.703,32 e così in totale Euro 109.263,86 contenute entro il 50% dell'importo del contratto originario pari ad Euro 144.332,64 oltre IVA, ex art. 106 comma 7 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., costituito dai seguenti allegati progettuali: Elenco allegati (**all. 0**); Relazione descrittiva e quadro economico (**all. 1**); Integrazione CSA (**all. 2**), Computo metrico estimativo opere (**all. 3**); Computo metrico estimativo oneri sicurezza (**all. 4**); Elenco Prezzi opere (**all. 5**); Elenco prezzi oneri

sicurezza (**all. 6**) Piano di sicurezza e di coordinamento – Integrazione (**all. 7**); Tav. 1 – Planimetria piazza Barcellona e particolari tecnici (**all. 8**); Validazione del Responsabile Unico di Procedimento ex art. 26, comma 8 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (**all. 9**); il residuo del limite del 50% è, quindi, pari ad Euro 54.772,10 oltre IVA;

- 3) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 109.263,86 (IVA compresa) rientra nel Quadro Economico dell'intervento principale, che viene rideterminato con il presente provvedimento e viene finanziata con mutuo Cassa Depositi e Prestiti n. 2314, già perfezionato, nell'ambito del ribasso realizzato in sede di gara, pertanto non comporta ulteriori oneri finanziari;
- 4) di dare atto che dette "Opere Supplementari" sono inserite nel Documento unico di programmazione 2017/2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 maggio 2017 (mecc. 2017 00881/024), esecutiva dal 21 maggio 2017, al codice opera n. 4214, nell'ambito del ribasso di gara;
- 5) di dare atto che il Cronoprogramma finanziario, a seguito della rideterminazione del Quadro economico di spesa indicato in narrativa, che si approva con il presente provvedimento, risulta aggiornato come segue:

Cronoprogramma finanziario	2017 Euro	2019 Euro	2020 Euro	TOTALE Euro
Stanziamento	1.548,24	231.724,17	265.214,69	498.487,10
Impegno	1.548,24	231.724,17	122.009,04	355.281,45
Prenotato			137.154,03	137.154,03
Da Prenotare			6.051,61	6.051,61
Ribasso di Gara 24,88% IVA compresa			0,01	0,01

- 6) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'affidamento dei lavori supplementari alla medesima ditta aggiudicataria delle opere principali IMPRESA CAFFU' COSTRUZIONI GENERALI s.r.l., P. IVA 02653080180, con sede legale in S.S. 596 Dei Cairolì, snc, Villanova D'Ardenghi (PV), C.A.P. 27030, legale rappresentante dott. Marco Meloni, con il ribasso del 24,88%, di cui al contratto MEPA prot. n. 8142 del 22 maggio 2019, l'impegno della relativa spesa complessiva di Euro 109.263,86 (IVA 22% compresa), utilizzando i fondi derivanti dal ribasso di gara, prenotati con la citata determinazione (mecc. 201706231/106) (imp.n. 4015/2018 e n. 412/2019), l'approvazione dell'Atto di Sottomissione, unitamente alla concessione del differimento del termine contrattuale per l'ultimazione dell'intervento;

- 7) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell'oggetto, non rientra nei presupposti per la valutazione dell'impatto economico, come da dichiarazione allegata (**all. 10**);
- 8) di dichiarare, attesa l'urgenza, vista la necessità di effettuare tempestivamente gli interventi sugli impianti centralizzati e natatori, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'Assessore al Commercio,
Turismo, Contratti e Appalti,
Economato e Avvocatura
Alberto Sacco

L'Assessore all'Urbanistica,
Edilizia, LL.PP. e Patrimonio
Antonino Iaria

Il Direttore
Eugenio Barbirato

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

La Dirigente del Servizio
Isabella Quinto

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. Il Direttore Finanziario

La Dirigente Delegata
Alessandra Gaidano

Verbale n. 5 firmato in originale:

LA SINDACA
Chiara Appendino

IL SEGRETARIO GENERALE
Mario Spoto

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- 1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 17 febbraio 2020 al 2 marzo 2020;
- 2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 27 febbraio 2020.