

Divisione Servizi Tecnici - Coordinamento
Area Edilizia Pubblica
Servizio Edilizia Scolastica
GP
0

2020 01344/031

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

23 giugno 2020

Convocata la Giunta, presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO
Roberto FINARDI
Marco GIUSTA
Antonino IARIA
Maria LAPIETRA

Francesca Paola LEON
Marco PIRONTI
Sergio ROLANDO
Alberto SACCO
Alberto UNIA

Assente, per giustificati motivi, la Sindaca Chiara APPENDINO.

Con l'assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO.

OGGETTO: MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO SICUREZZA IGIENE LUOGHI LAVORO. INTERVENTO INTEG. CPI 2018 (CO 4585 CUP C16E18000060004 CIG 7832768C9F). OPERE SUPPLEMENTARI ART.106 C.1 LETT.B) D.LGS. 50/16 E SMI. APPROVAZIONE PROGETTO EURO 166.598,46 IVA 22% COMPRESA. RIDETERMINAZIONE Q.E. RIBASSO GARA. FINANZIAMENTO MEZZI STRAORDINARI BILANCIO.

Proposta dell'Assessora Di Martino
di concerto con l'Assessore Iaria.

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 28 dicembre 2018 (mecc. 2018 05527/031), esecutiva dal 14 gennaio 2019, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di Manutenzione e adeguamento normativo per la sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro ed interventi integrativi C.P.I.– Bilancio 2018 (per un importo di Euro 800.000,00 IVA 22% compresa).

Con determinazione dirigenziale n. cron. 366 del 28 dicembre 2018 (mecc. 2018 06887/031), esecutiva dal 28 dicembre 2018, è stato approvato il quadro economico e cronoprogramma e prenotata la relativa spesa per Euro 800.000,00 finanziata con mezzi straordinari di bilancio.

L'intervento è inserito, per l'anno 2018, nel Programma Triennale dei LL.PP. 2018-2020, di cui al D.U.P. 2018-2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 10 aprile 2018 (mecc. 2018 00759/024), esecutiva dal 24 maggio 2018, al Codice Opera n. 4585 "Manutenzione e adeguamento normativo per la sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro ed interventi integrativi CPI. Anno 2018" CUP C16E18000060004, per Euro 800.000,00.

A seguito delle deliberazioni della Giunta Comunale del 21 gennaio 1999 (mecc.1999 00280/029), esecutiva dall'11 febbraio 1999, e dell'11 aprile 2000 (mecc. 2000 02832/029), esecutiva dal 2 maggio 2000, e dell'Atto di Organizzazione n. 5193 del 04.04.2018 del Direttore di Divisione Ing. Sergio Brero, è stata individuata, quale Responsabile Unica del Procedimento, la Dirigente Tecnica pro-tempore del Servizio Edilizia Scolastica, Arch. Rosalba Stura confermata dal nuovo Direttore Ing. Eugenio Barbirato con atto n. prot. 17807 del 5 novembre 2019.

Con la determinazione dirigenziale del 28 dicembre 2018 (mecc. 2018 06887/031), sopraccitata è stata approvata la modalità di affidamento dei lavori sopraccitati mediante procedura aperta.

La spesa da sostenersi per l'esecuzione delle opere, sulla base del Progetto Esecutivo, risulta di complessivi Euro 800.000,00 (IVA 22% compresa), suddivisi come risulta dal seguente quadro economico:

		Anno 2019	Anno 2020	Totale
Opere soggette a ribasso	Euro	288.000,00	288.000,00	576.000,00
Oneri contrattuali per la sicurezza	Euro	17.000,00	17.000,00	34.000,00
Totale importo a base di gara	Euro	305.000,00	305.000,00	610.000,00
IVA 22% sulle opere	Euro	63.360,00	63.360,00	126.720,00
IVA 22% su oneri sicurezza	Euro	3.740,00	3.740,00	7.480,00
Totale IVA	Euro	67.100,00	67.100,00	134.200,00

Totale opere e oneri IVA comp.	Euro	372.100,00	372.100,00	744.200,00
Quota 80% del 1,6% Fondo art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 Fondo per le funzioni tecniche	Euro	3.904,00	3.904,00	7.808,00
Quota 20% del 1,6% Fondo art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 Fondo per l'innovazione	Euro	976,00	976,00	1.952,00
Imprevisti opere	Euro	3.000,00	3.000,00	6.000,00
Collaudo e spese tecniche	Euro	20.020,00	20.020,00	40.040,00
TOTALE	Euro	400.000,00	400.000,00	800.000,00

Cronoprogramma finanziario	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro
Stanziamento	0,00	400.000,00	400.000,00
Prenotato		400.000,00	400.000,00

Con gara a Procedura Aperta n. 17/2019 esperita in data 2 maggio 2019 ed aggiudicata in data 12 giugno 2019 all'A.T.I.: P.N.P Costruzioni Srl (capogruppo) con sede legale in via F.lli Maristi n. 48 – 80014 Giugliano in Campania (NA), (P.IVA 08011001214) VESSIAIMPIANTI di Marco Vessia (mandante) con sede in p.zza Santa Croce - 70027 Palo del Colle (CE) con un ribasso del 30,326% sull'importo di Euro 610.000,00 (di cui Euro 576.000,00 per opere soggette a ribasso ed Euro 34.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) per un importo di affidamento pari a complessivi netti Euro 435.322,24, (di cui Euro 401.322,24 per opere soggette al ribasso di gara, Euro 34.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA 22% per Euro 95.770,89, per un totale complessivo di Euro 531.093,13, come risulta dal verbale di gara in data 2 maggio 2019, approvato con determinazione dirigenziale del Dirigente dell'Area Appalti ed Economato (mecc. 2019 42664/005) del Dirigente dell'Area Appalti ed Economato, di approvazione della proposta di aggiudicazione definitiva, della gara in oggetto, sottoposta a condizione sospensiva di efficacia dell'aggiudicazione previste dalla vigente normativa.

Successivamente con determinazione dirigenziale del 3 settembre 2019 (mecc. 2019 03611/005), esecutiva dal 23 settembre 2019, si è preso atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

Con la determinazione dirigenziale del 4 novembre 2019 (mecc. 2019 04858/031), esecutiva dal 15 novembre 2019, si è preso atto dell'esito della Procedura Aperta n. 17/2019, confermando l'impegno di spesa già prenotato con la citata determinazione dirigenziale del 28 dicembre 2018 (mecc. 2018 06887/031), esecutiva dal 28 dicembre 2018, finanziata con mezzi straordinari di bilancio, unitamente all'approvazione della rideterminazione del nuovo quadro economico dell'opera e del relativo nuovo cronoprogramma finanziario, come segue:

SPESE	2019 Euro	2020 Euro	TOTALE Euro
Opere ribassate	200.661,12	200.661,12	401.322,24
Oneri contrattuali per la sicurezza	17.000,00	17.000,00	34.000,00
Totale importo	217.661,12	217.661,12	435.322,24
IVA 22% sulle opere	44.145,44	44.145,45	88.290,89
IVA 22% su oneri sicurezza	3.740,00	3.740,00	7.480,00
Totale IVA	47.885,44	47.885,45	95.770,89
Totale opere e oneri IVA comp.	265.546,56	265.546,57	531.093,13
Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (80% di 1,6%) Fondo per le funzioni tecniche	3.904,00	3.904,00	7.808,00
Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (20% di 1,6%) Fondo per l'innovazione	976,00	976,00	1.952,00
Imprevisti opere	3.000,00	3.000,00	6.000,00
Collaudo e spese tecniche	20.020,00	20.020,00	40.040,00
	293.446,56	293.446,57	586.893,13
Ribasso 30,326%	106.553,44	106.553,43	213.106,87
TOTALE COMPLESSIVO	400.000,00	400.000,00	800.000,00

Cronoprogramma finanziario	TOTALE Euro	2019 Euro	2020 Euro
Stanziamento	800.000,00	400.000,00	400.000,00
Impegno	540.853,13	270.426,56	270.426,57
Prenotato	46.040,00	23.020,00	23.020,00
Ribasso	213.106,87	106.553,44	106.553,43

Con determinazione dirigenziale del 26 novembre 2019, (mecc. 2019 05532/031) esecutiva dal 13 dicembre 2019, è stato affidato l'incarico professionale per la redazione dell'Asseverazione Tecnica ex art. 4 DPR 151/2011, secondo i disposti dell'art. 4, comma 3, lettera a) del D.M. 07.08.2012, presso gli edifici scolastici di via Tofane 22, via Tiraboschi 33, via Pioppi 45, via Messina 14, via Lodovica 2, via delle Verbene 4, via Deledda 13 e p.zza Fontanesi 6, al P.I. Franco Amerio per un importo di Euro 28.069,13 Cassa di previdenza EPPI 5% compreso.

I lavori sono in corso di esecuzione e sono stati consegnati in data 05 novembre 2019 con verbale redatto in pari data, ai sensi dell'art. 5, c. 2, 8 del DM MIT n. 49/18.

Il relativo Contratto Rep. n. 82 è stato sottoscritto in data 24 ottobre 2019.

Nel corso dei lavori sono stati liquidati la anticipazione lavori, con determinazione

dirigenziale del 16 dicembre 2019 (mecc. 2019 74147/031) ed il primo certificato di pagamento, con Atto di liquidazione del 02.04.2020.

A seguito di verifiche e controlli effettuati nel corso dei lavori, è emersa la necessità di effettuare opere urgenti ed indispensabili nel Complesso Scolastico di via Romita n. 19, necessarie per mantenere e ripristinare adeguate condizioni di sicurezza nella scuola e garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche.

In considerazione dell'urgenza di esecuzione delle opere sopracitate, si ritiene opportuno individuare la procedura di affidamento di tale progetto mediante procedura negoziata senza necessità di una nuova gara di appalto, procedendo all'estensione del contratto di appalto di manutenzione in corso di esecuzione con la ditta già selezionata.

Tali opere supplementari, come meglio specificato nella relazione tecnica allegata, sono giustificabili e ammissibili ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, non alterano l'impostazione progettuale originaria, essendo di natura complementare all'appalto in corso, rivestono carattere di urgenza, sono motivate da obiettive esigenze dell'Amministrazione.

In conseguenza dei suddetti presupposti, il personale tecnico del Servizio Edilizia Scolastica, nominato con Ordine di Servizio del 25 maggio 2020 prot. n. 6325, ha predisposto il progetto, la cui natura ed entità risultano dai seguenti elaborati, costituenti il progetto stesso: Elenco Allegati; Relazione Tecnica; Computo Metrico Estimativo Opere; Computo Metrico Estimativo Oneri Sicurezza; Elenco Prezzi Unitari Opere; Elenco Prezzi Unitari Oneri della Sicurezza; Tavola grafica Via Romita 19 – Tav. 1; Tavola grafica Via Romita 19 – Tav. 2; Tavola grafica Via Romita 19 – Tav. 3; Integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento; Fascicolo dell'Opera; Validazione del Responsabile Unico del Procedimento art. 26, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Dichiarazione valutazione impatto economico.

Il progetto delle opere, oggetto del presente provvedimento, è stato esaminato con esito positivo dalla Responsabile del Procedimento Arch. Rosalba Stura, che ne ha accertato la rispondenza alle prescrizioni dell'art. 23, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 come risulta dalla validazione emessa dalla medesima in data 08 giugno 2020, ai sensi dell'art. 26, comma 8 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La realizzazione degli interventi sopra descritti ammonta ad Euro 87.405,85 per opere al netto del ribasso di gara del - 30,326%, oltre Euro 49.150,26 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale complessivo di Euro 136.556,11 oltre ad IVA 22% per Euro 30.042,35 e così in totale Euro 166.598,46, (contenuta entro il 50% dell'importo del contratto originario pari ad Euro 217.661,12 oltre IVA. Il residuo del limite del 50% è pari ad Euro 81.105,01 oltre IVA.), ex art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, come da Computo Metrico Estimativo allegato al presente provvedimento.

Poichè le suddette opere supplementari rientrano nei disposti dell'art. 90 del D.Lgs. 81/08

e s.m.i., si è proceduto alla nomina del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione nella persona del geom. Massimo Peirone, nominato con Ordine di Servizio in data 25.05.2020 prot. n. 6327 che ha quindi provveduto, visto che le lavorazioni sono considerate nel Piano di Sicurezza facente parte del progetto appaltato, all'integrazione del relativo Piano di Sicurezza e Coordinamento e dei suoi allegati.

I lavori saranno liquidati a misura, in base agli Elenchi Prezzi allegati al Capitolato Speciale d'Appalto del progetto principale, e relativi prezzi estrapolati dell'Elenco Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte 2016, valida per l'anno 2016 (D.G.R. n. 16-3559 del 4 luglio 2016, B.U.R. n. 27 s.o. n. 1 del 7 luglio 2016) adottato con deliberazione della Giunta Comunale del 19 luglio 2016 (mecc. 2016 03390/029), esecutiva dal 4 agosto 2016.

A seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, effettuato ai sensi dell'art. 3, c. 4 del D.Lgs. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. 126/2014, approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 12 maggio 2020 (mecc. 2020 00974/024), esecutiva dal 24 maggio 2020, parte della spesa è stata riaccertata sul bilancio 2020.

Occorre, pertanto, rideterminare il quadro economico derivante dal riutilizzo del ribasso di gara per l'importo complessivo di Euro 166.598,46, IVA 22% compresa, per l'esecuzione delle opere supplementari ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ai lavori di "Manutenzione ed adeguamento normativo per la sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro ed interventi integrativi C.P.I. – Bilancio 2018 (Codice Opera 4585 CUP C16E18000060004 CIG 7832768C9F), come di seguito riportato:

SPESE	2019 Euro	2020 Euro	TOTALE Euro
Opere a misura al netto del ribasso di gara IVA compresa	182.688,01	306.925,12	489.613,13
Oneri per la sicurezza IVA compresa		41.480,00	41.480,00
	182.688,01	348.405,12	531.093,13
Opere supplementari		87.405,85	87.405,85
Oneri di sicurezza supplementari		49.150,26	49.150,26
Totale Lavori suppl.		136.556,11	136.556,11
IVA 22% sulle opere suppl.		19.229,29	19.229,29
IVA 22% su oneri sicurezza suppl.		10.813,06	10.813,06
Totale IVA lavori suppl.		30.042,35	30.042,35
TOTALE	182.688,01	515.003,58	697.691,59
Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (80% di 1,6%) Fondo per le funzioni tecniche	3.904,00	3.904,00	7.808,00
Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (20% di 1,6%) Fondo per l'innovazione	976,00	976,00	1.952,00
Imprevisti opere		6.000,00	6.000,00

Incarico ing. Amerio (det. 2019 05532/31)		28.069,13	28.069,13
Collaudo e spese tecniche		11.970,87	11.970,87
	187.568,01	565.923,58	753.491,59
Ribasso		46.508,41	46.508,41
TOTALE COMPLESSIVO	187.568,01	612.431,99	800.000,00

A seguito della rideterminazione del Quadro economico di spesa sopra indicato, che si approva con il presente provvedimento, il Cronoprogramma finanziario risulta aggiornato come segue:

Cronoprogramma finanziario	2019 Euro	2020 Euro
Stanziamiento	187.568,01	612.431,99
Impegno	187.568,01	381.354,25
Prenotato		184.569,33
Ribasso		46.508,41

L'importo complessivo del quadro economico è comprensivo di Euro 9.760,00 che, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, è destinato al fondo per le funzioni tecniche per Euro 7.808,00 ed al fondo per l'innovazione per Euro 1.952,00, da erogarsi in conformità alle disposizioni regolamentari.

Detto importo di Euro 9.760,00 è pari al $(2\% \times 0,80) = 1,60\%$ dell'importo totale dell'appalto, determinato in attuazione del Regolamento n. 382 "Norme per la quantificazione e ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50", approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 6 luglio 2018 (mecc. 2018 02770/004), esecutiva dal 19 luglio 2018. Con successivo atto la spesa relativa alla quota del 20% per l'innovazione sarà allocata in apposita posta di accantonamento del bilancio.

La spesa di Euro 166.598,46 IVA 22% compresa, stimata per l'esecuzione delle opere supplementari rientra nel Quadro Economico dell'opera "Manutenzione Recupero funzionale per adeguamento normativo per la sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro ed interventi integrativi C.P.I.- Bilancio 2018" (Codice Opera 4585 – CUP C16E18000060004), approvata con determinazione dirigenziale del 28 dicembre 2018 (mecc. 2018 06887/031), esecutiva dal 28 dicembre 2018 ed è finanziata mediante le economie derivanti dal ribasso conseguito in sede di gara, con mezzi straordinari di bilancio.

Trattandosi di lavori strettamente connessi alle opere in corso di esecuzione, risulta opportuno e vantaggioso per l'Amministrazione individuare quale ditta affidataria per le opere supplementari la medesima Impresa aggiudicataria dei lavori principali.

Con successiva determinazione dirigenziale si procederà pertanto all'affidamento delle

ulteriori opere alla medesima ditta aggiudicataria delle opere principali, all'A.T.I.: P.N.P Costruzioni Srl (capogruppo) con sede legale in via Flli Maristi n. 48 – 80014 Giugliano in Campania (NA), (P.IVA 08011001214) - VESSIAIMPIANTI di Marco Vessia (mandante) con sede in p.zza Santa Croce - 70027 Palo del Colle (CE) all'impegno della relativa spesa complessiva di Euro 166.598,46 IVA 22% compresa, all'approvazione dell'atto di sottomissione, unitamente alla concessione del differimento del termine contrattuale per l'ultimazione dell'intervento ed alla stipulazione del relativo contratto con l'Esecutore.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

- 1) di approvare, per le ragioni dettagliatamente espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, il progetto delle suddette Opere Supplementari ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo di Euro 166.598,46 (di cui Euro 87.405,85 per opere al netto del ribasso di gara del 30,326%, oltre Euro 49.150,26 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 30.042,35 per IVA 22%), secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, costituito dai seguenti allegati progettuali: Elenco Allegati (**all. 1**); Relazione Tecnica (**all. 2**); Computo Metrico Estimativo Opere (**all. 3**); Computo Metrico Estimativo Oneri Sicurezza (**all. 4**); Elenco Prezzi Unitari Opere (**all. 5**); Elenco Prezzi Unitari Oneri della Sicurezza (**all. 6**); Tavola grafica Via Romita 19 – Tav. 1 (**all. 7**); Tavola grafica Via Romita 19 – Tav. 2 (**all. 8**); Tavola grafica Via Romita 19 – Tav. 3 (**all. 9**); Integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento (**all. 10**); Fascicolo dell'Opera (**all. 11**); Validazione del Responsabile Unico di Procedimento ex art. 26, comma 8 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (**all. 12**); s richiede l'immediata eseguibilità, tenuto conto che è indispensabile ed urgente eseguire i lavori oggetto della presente deliberazione per

- garantire le condizioni minime di igiene e sicurezza, tenuto conto altresì che la Città di Torino è Ente obbligato a consentire il regolare svolgimento dell'attività didattica;
- 2) di approvare, per i motivi e le modalità espresse in narrativa, per effetto del recupero del ribasso di gara per un ammontare complessivo di Euro 166.598,46 (IVA 22% compresa), il nuovo quadro economico di cui in premessa e che qui s'intende integralmente richiamato, per l'esecuzione delle Opere Supplementari, giustificate e ammissibili ai sensi di quanto disposto dall'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ai lavori di "Manutenzione ed adeguamento normativo per la sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro ed interventi integrativi C.P.I. – Bilancio 2018 (Codice Opera 4585 CUP C16E18000060004 CIG 7832768C9F);
- 3) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 166.598,46 (IVA 22% compresa), rientra nel Quadro economico dell'intervento principale "Manutenzione ed adeguamento normativo per la sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro ed interventi integrativi C.P.I. – Bilancio 2018 (Codice Opera 4585 CUP C16E18000060004 CIG 7832768C9F), approvato con determinazione dirigenziale del 28 dicembre 2018 (mecc. 2018 06887/031), esecutiva dal 28 dicembre 2018, e che viene rideterminato con il presente provvedimento. La spesa è finanziata mediante mezzi straordinari di bilancio. Pertanto l'investimento non comporta nè spese di gestione nè oneri finanziari;
- 4) di dare atto che dette opere sono inserite, per l'anno 2018, nel Programma Triennale dei LL.PP. 2018-2020, di cui al D.U.P. 2018-2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 10 aprile 2018 (mecc. 2018 00759/024) esecutiva dal 24 maggio 2018;
- 5) di dare atto che il Cronoprogramma finanziario, a seguito della rideterminazione del Quadro economico di spesa indicato in narrativa, che si approva con il presente provvedimento, risulta aggiornato come segue:

Cronoprogramma finanziario	2019 Euro	2020 Euro
Stanziamento	187.568,01	612.431,99
Impegno	187.568,01	381.354,25
Prenotato		184.569,33
Ribasso		46.508,41

- 6) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'affidamento delle Opere Supplementari alla medesima ditta aggiudicataria delle opere principali, all'A.T.I. P.N.P Costruzioni Srl (capogruppo) con sede legale in via F.lli Maristi n. 48 – 80014 Giugliano in Campania (NA), (P.IVA 08011001214) - VESSIAIMPIANTI di Marco Vessia (mandante) con sede in P.zza Santa Croce-70027 Palo del Colle (CE) di cui al Contratto in corso con la Città Rep. n. 82 del 24 ottobre 2019, l'impegno della relativa spesa complessiva di Euro 166.598,46 (IVA 22% compresa), che sarà finanziata utilizzando i fondi derivanti dal ribasso di gara, prenotati con la citata determinazione dirigenziale n.

mecc. 201806887/031 (imp. 4649-4655-4661-4667/2019 e 1013-1019-1025-1031/2020), con mezzi straordinari di bilancio, l'approvazione dell'atto di sottomissione, l'approvazione e stipulazione del relativo contratto, unitamente alla concessione del differimento del termine contrattuale per l'ultimazione dell'intervento;

- 7) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell'oggetto, non rientra nei presupposti per la valutazione dell'impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (**all. 13**);
- 8) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'Assessora all'Istruzione
e all'Edilizia Scolastica
Antonietta Di Martino

L'Assessore all'Urbanistica, Edilizia,
LL.PP. e Patrimonio
Antonino Iaria

Il Direttore
Eugenio Barbirato

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

La Dirigente del Servizio
Rosalba Stura

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. Il Direttore Finanziario

La Dirigente Delegata
Alessandra Gaidano

Verbale n. 34 firmato in originale:

LA VICESINDACA
Sonia Schellino

IL SEGRETARIO GENERALE
Mario Spoto

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- 1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 26 giugno 2020 al 10 luglio 2020;
- 2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 6 luglio 2020.