

Divisione Servizi Tecnici - Coordinamento  
Area Edilizia Pubblica  
Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport  
MP  
0/A

2020 01481/062

## CITTÀ DI TORINO

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

7 luglio 2020

Convocata la Giunta, presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO  
Roberto FINARDI  
Marco GIUSTA  
Antonino IARIA  
Maria LAPIETRA

Francesca Paola LEON  
Marco PIRONTI  
Sergio ROLANDO  
Alberto SACCO  
Alberto UNIA

Assente, per giustificati motivi, la Sindaca Chiara APPENDINO.

Con l'assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO.

OGGETTO: M.S. STADIO OLIMPICO. SERVIZIO CONTROLLI STRUTTURALI. BILANCIO 2017 - CUP C14H16000610004 CO 4217 - CIG7875847A8A SERVIZI SUPPLEMENTARI EX ART. 106, C. 1, LETT. B) D.LGS. 50/2016 S.M.I. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI RIUTILIZZO RIBASSO DI GARA EURO 48.364,84 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO. MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP. 2307.

Proposta dell'Assessore Finardi di concerto con l'Assessore Iaria.

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 17 ottobre 2017, (mecc. 2017 04116/062), esecutiva dal 2 novembre 2017, è stato approvato il progetto esecutivo relativo alle opere di Manutenzione Straordinaria ed al Servizio dei Controlli Strutturali dello Stadio Olimpico Bilancio 2017, CUP C14H16000610004 - codice opera 4217, per complessivi Euro 700.000,00, IVA 22% compresa. La spesa complessiva, limitatamente ad Euro 689.794,06 è finanziata con Mutuo Cassa DD.PP. n. 2307, posizione 6041357/00.

L'intervento è incluso nel DUP 2017/2019, per l'anno 2017, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 maggio 2017 (mecc. 2017 00881/024) esecutiva dal 21 maggio 2017, al codice opera n. 4217 (CUP: C14H16000610004).

Con determinazione dirigenziale del 6 dicembre 2017, (mecc. 2017 06205/062), esecutiva dal 28 dicembre 2017, è stata approvata la prenotazione di Euro 689.794,06 (IVA 22% compresa), l'autorizzazione dell'affidamento delle Opere e del Servizio dei Controlli Strutturali sulla scorta del progetto esecutivo approvato con la deliberazione sopra citata, la modalità di gara dell'appalto delle opere mediante gara a procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., attraverso il portale del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MEPA di CONSIP S.p.A.).

A seguito delle deliberazioni della Giunta Comunale del 21 gennaio 1999 (mecc. 1999 00280/029), esecutiva dall'11 febbraio 1999 e dell'11 aprile 2000 (mecc. 2000 02832/029), esecutiva dal 2 maggio 2000, e dell'Atto di Organizzazione n. 8712 del 28.06.2017 confermato con Disposizioni di Servizio del 05.11.2019 prot.n. 17801 del Direttore di Direzione Ing. Eugenio Barbirato, è stato individuato, quale Responsabile Unico del Procedimento, il Dirigente Tecnico pro-tempore del Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport, l'Arch. Isabella Quinto.

Con determinazione dirigenziale (mecc. 2018 04972/062) del 31 ottobre 2018, esecutiva dal 23 novembre 2018, a seguito dell'espletamento della procedura di gara attraverso MEPA, R.D.O. n. 1924936, si è proceduto a disporre l'aggiudicazione delle Opere di Manutenzione Straordinaria Stadio Olimpico Bilancio 2017, CUP C14H16000610004 - codice opera 4217 - CIG 7449395B37 alla ditta C.S. COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Frazione Sessant, 251/C - 14100 ASTI - P. IVA 01317140059, legale rappresentante: Fornaca Carlo, che ha offerto il prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, c. 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con un ribasso del 25,89%, per un importo di aggiudicazione complessivo di Euro 257.433,66 per opere soggette a ribasso di gara oltre ad Euro 41.044,38 per oneri di sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso di gara, per un totale di Euro 298.478,04, oltre Euro 65.665,17 per IVA 22%, per un totale pari ad Euro 364.143,21. Con la medesima determinazione dirigenziale si è inoltre proceduto alla conferma degli impegni di spesa e all'approvazione del quadro economico e cronoprogramma finanziario.

In data 19.02.2019 prot. 2771, è stato sottoscritto il contratto di affidamento n. 20 tra

la Città di Torino e l'impresa C.S. COSTRUZIONI S.r.l..

Con deliberazione della Giunta Comunale del 26 marzo 2019 (mecc. 2019 01057/024), esecutiva dall'11 aprile 2019, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di parte corrente e di capitale, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011, corretto ed integrato dal D.Lgs. 126/2014 e pertanto la spesa è stata riaccertata sul Bilancio 2019/2020.

Con determinazione dirigenziale del 2 settembre 2019, (mecc. 2019 03587/062), esecutiva dal 30 settembre 2019, è stata approvata la modifica dell'imputazione della spesa relativa ai lavori di Manutenzione Straordinaria Stadio Olimpico Bilancio 2017, CUP C14H16000610004 - codice opera 4217, per complessivi Euro 361.829,29 dai capitoli e articoli del bilancio 2019 ai medesimi capitoli e articoli del bilancio 2020 e dato mandato al Direttore Finanziario ad effettuare le necessarie variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato per la copertura degli impegni di spesa.

Con determinazione dirigenziale del 19 novembre 2019 (mecc. 2019 45199/062), si è poi proceduto all'approvazione dell'esito della seduta di gara e alla proposta di aggiudicazione della procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, c.2, lett. c) e 37, c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ferme restando le condizioni sospensive dell'efficacia della stessa previste dalla vigente normativa per il Servizio dei Controlli Strutturali dello Stadio Olimpico di Torino (RDO n. 2302797), alla Ditta PROGETTO PSC S.r.l. – P. IVA 03521030365, Via del Lavoro, 5, Castelvetro di Modena (MO), Legale rappresentante Andrea Valeria Timpani, che ha offerto il prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, c.4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con un ribasso del 34,87%, sull'importo a base di gara di Euro 121.885,70.

L'importo di aggiudicazione complessivo risulta pertanto essere Euro 79.384,16 oltre Euro 17.464,51 IVA 22%, per un totale pari ad Euro 96.848,67.

Con determinazione dirigenziale del 12 dicembre 2019 (mecc. 2019 06252/062) esecutiva dal 30 dicembre 2019, si è proceduto all'affidamento dell'incarico professionale, per Direttore Esecuzione Contratto (DEC) del Servizio di controlli strutturali dello stadio Olimpico Bilancio 2017 (cod. opera 4217) comprendente anche le funzioni in tema di sicurezza, per la redazione della relazione interpretativa sull'esito dei controlli strutturali dell'anno in corso, del certificato di idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi ai sensi della Circolare del Ministero degli Interni n. 1689 del 01.04.2011 e della redazione della dichiarazione sull'idoneità dello stato manutentivo dello Stadio Olimpico, all'ing. Fabio Manzone, Via Fratelli Carle, 57, 10129 Torino, Partita IVA 08170790011, per un importo complessivo di Euro 21.062,08, Inarcassa e I.V.A. incluse.

Con determinazione dirigenziale del 17 gennaio 2020 (mecc. 2020 00136/062) esecutiva dal 22 gennaio 2020, si è preso atto dell'aggiudicazione definitiva del Servizio dei Controlli Strutturali alla Ditta PROGETTO PSC S.r.l. – P. IVA 03521030365, Via del Lavoro, 5, Castelvetro di Modena (MO), legale rappresentante Andrea Valeria Timpani sopraccitata, all'approvazione del quadro economico e del relativo cronoprogramma finanziario ed alla conferma degli impegni di spesa.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori di Manutenzione Straordinaria Stadio Olimpico Bilancio 2017, CUP C14H16000610004 - codice opera 4217, è emersa la necessità di procedere a un progetto di variante ai sensi dell'art. 149, c. 2 del D.Lgs. 50//2016 s.m.i. in quanto occorre sostituire interamente la linea vita sulla copertura, a seguito dell'ulteriore degrado della preesistente verificatosi in corso d'opera. Tale progetto di variante non comporta un aumento dell'importo contrattuale, non modifica qualitativamente l'opera e non comporta variazioni in aumento o diminuzione superiori al 20% della categoria di lavorazione

In relazione alla natura degli interventi strutturali in variante da realizzare sopradescritti e delle relative specifiche professionalità richieste per l'espletamento delle prestazioni, vista l'urgenza e la necessità di redigere il progetto di variante nel più breve tempo possibile, si è reso necessario procedere all'affidamento dell'incarico di Progettazione Esecutiva Strutturale, ai sensi dell'art. 23, c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e di Direzione operativa, ai sensi dell'art. 101, cc. 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con funzione di Direttore Lavori delle opere strutturali ai sensi della Legge 1086/1971 e s.m.i. delle opere in variante ai sensi dell'art.149, c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Pertanto, con la DD n° 1743 del 10.06.2020 esecutiva in pari data, si è proceduto, ai sensi dell'art. 31, comma 8 e dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell'art. 29, comma 1 del civico Regolamento per la disciplina dei contratti, ad affidare all'ing. Fabio Manzone, Via Fratelli Carle, 57, 10129 Torino, Partita IVA 08170790011, Cod. Fisc. MNZFBA73D09H150Q, l'incarico di Progettazione Esecutiva Strutturale, ai sensi dell'art. 23, c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e di Direzione operativa, ai sensi dell'art. 101, cc. 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con funzione di Direttore Lavori delle opere strutturali ai sensi della Legge 1086/1971 e s.m.i. delle opere in variante ai sensi dell'art.149, c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per un importo complessivo dell'affidamento pari ad Euro 1.889,93, di cui Euro 1.434,38 per onorari professionali, Euro 57,37 per contributo Inarcassa 4%, Euro 57,37 per contributo INPS Gestione Separata 4% ed Euro 340,81 per IVA 22%.

Con la medesima DD n° 1743 del 10.06.2020, si è provveduto ad integrare l'importo dell'affidamento di Direttore dell'Esecuzione del contratto, già impegnato ed affidato, all'ing. Fabio Manzone, con la determinazione dirigenziale del 12 dicembre 2019 (mecc. 2019 06252/062), in quanto mancante del Contributo INPS Gestione Separata, pari al 4% dell'onorario professionale di Euro 16.600,00, ammontante ad Euro 664,00, oltre IVA 22%, pari a Euro 146,08 e pertanto pari ad Euro 810,08.

Contestualmente a quanto sopra con deliberazione della Giunta Comunale del 5 maggio 2020 (mecc. 2020 01032/062), esecutiva dal 17 maggio 2020, è stato approvato il progetto delle "Opere Supplementari" ex art. 106, c. 1, lett. b) nei limiti del comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo di Euro 89.794,77 per opere al netto del ribasso di gara del 25,89%, ed IVA 22% per Euro 19.754,85 oltre Euro 2.947,97 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara del 25,89%, ed IVA 22% per Euro 648,55 e così in totale Euro 113.146,14 contenute entro il 50% dell'importo del contratto originario, pari ad Euro 149.239,02, ex art.

106, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., inoltre con deliberazione della Giunta Comunale del 12 maggio 2020, (mecc. 2020 00974/024), esecutiva dal 24 maggio 2020, è avvenuto il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2019.

Con DD del 25/06/2020 n. 1971 esecutiva dal 01 luglio 2020, si è proceduto all'approvazione dell'affidamento delle suddette "Opere supplementari", ex art. 106, c. 1, lett. b) nei limiti del c. 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'Impresa C.S. Costruzioni S.r.l. con sede in Frazione Sessant 251/C - 14100 ASTI - P. IVA 01317140059, legale rappresentante: Fornaca Carlo, aggiudicataria dell'appalto delle opere di Manutenzione Straordinaria Stadio Olimpico, Anno 2017, c.o. 4217, del nuovo quadro economico e del cronoprogramma finanziario aggiornati e dell'impegno della suddetta spesa.

Durante l'esecuzione del Servizio Controlli strutturali è emersa la necessità di procedere, con urgenza, alla progettazione di alcuni servizi supplementari, redatti ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b nei limiti del comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale. Infatti, nel corso delle indagini di cui al contratto principale, è emerso che alcuni stralli presentavano alla base un lieve incremento dello stato di ossidazione, probabilmente causato da infiltrazioni locali, che pur non pregiudicando la sicurezza della struttura, si ritiene comunque cautelativo procedere, con urgenza, alla verifica degli stessi.

Con Ordine di Servizio del 03/06/2020, il Responsabile del Procedimento, Arch. Isabella Quinto, nell'ambito del personale tecnico del Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport, ha costituito il gruppo di progettazione del progetto di servizi supplementari, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b nei limiti del comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nell'ambito dei lavori di M.S. Stadio Olimpico, Bilancio 2017, Codice Opera 4217, che riguarda servizi che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale.

Il progetto dei servizi supplementari è costituito dai seguenti elaborati: Elenco Allegati; Relazione Tecnico illustrativa; Integrazione al Capitolato Speciale d'Appalto; Computo metrico estimativo; Analisi nuovi prezzi; Elaborato grafico.

La realizzazione degli interventi sopradescritti ammonta ad Euro 39.643,31 al netto del ribasso di gara del 34,87% oltre ad IVA 22% per Euro 8.721,53 e così in totale Euro 48.364,84 contenute entro il 50% dell'importo del contratto originario, pari ad Euro 39.692,08 oltre IVA 22%, ex art. 106, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come da Computo Metrico Estimativo dei Lavori Supplementari in oggetto, allegato al presente provvedimento. Il residuo del limite del 50% è, quindi, pari ad Euro 48,77 oltre IVA.

I Servizi Supplementari sono ammissibili ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) nei limiti del comma 7 del Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. 50/2016 s.m.i., e secondo quanto previsto dall'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto, non sono necessarie al completamento del contratto originario, ma ad esse supplementari e non costituiscono variante al progetto.

Le prestazioni di cui ai Servizi Supplementari, saranno liquidate a misura, in base all'elenco Nuovi Prezzi allegato al progetto dei servizi supplementari, nonché a quelli del

progetto principale.

Occorre ora provvedere all'approvazione del progetto dei Servizi supplementari di "Manutenzione Straordinaria Stadio Olimpico" - Bilancio 2017 - Codice Opera 4217 - CUP C14H16000610004 - CIG. 7875847A8A, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e comma 7 del D.Lgs. 50/2012 e s.m.i., e alla rideterminazione del Quadro Economico per l'importo complessivo di Euro 48.364,84 IVA 22% compresa, derivanti dal riutilizzo del ribasso di gara, come di seguito riportato:

OPERE A MISURA	2019 Euro	2020 Euro	Totale Euro
<b>Lavori contratto Principale (det. 2018 04972/062)</b>			
Opere a misura progetto principale	125.076,81	132.356,85	257.433,66
Oneri sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso	2.962,74	38.081,64	41.044,38
<b>Importo Lavori contratto Principale</b>	<b>128.039,55</b>	<b>170.438,49</b>	<b>298.478,04</b>
<b>Servizio controlli strutturali (det. 2020 00136/062)</b>			
<b>Importo Servizio controlli strutturali</b>		79.384,16	79.384,16
<b>Opere supplementari (delib. 2020 01032/062)</b>			
Opere supplementari progetto principale		89.794,77	89.794,77
Oneri sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso		2.947,97	2.947,97
<b>Importo Opere supplementari</b>		<b>92.742,74</b>	<b>92.742,74</b>
<b>Servizi supplementari (presente atto)</b>			
Servizi supplementari		39.643,31	39.643,31
<b>Importo Servizi supplementari</b>		<b>39.643,31</b>	<b>39.643,31</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>			
<b>SPESE TECNICHE IVA E ONERI COMPRESI</b>			
Quota 80% di 1,60% (2% x 0,80% - art. 113 c. 3 D.Lgs. 50/2016 e s m.i.) fondo funz. tecn. su Euro 510.297,04		6.531,80	6.531,80
Quota 20% di 1,60% (2% x 0,80% - art. 113 c. 4 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) fondo innov. su Euro 510.297,04		1.632,95	1.632,95
Spese tecniche in fase di esecuzione		26.237,91	26.237,91
Incarico professionale Ing. Fabio Manzone, IVA 22% compresa, determ. 12.12.2019 (mecc. 2019 06252/062)		21.062,08	21.062,08

Incarico professionale Ing. Fabio Manzone, I.V.A. 22% compresa, det. 1971 del 25.06.2020		1.889,93	1.889,93
Integrazione importo dell'incarico professionale Ing. Fabio Manzone, det. 1971 del 25.06.2020		810,08	810,08
<b>IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO</b>			
IVA 22% su importo lavori	27.516,90	29.118,51	56.635,41
IVA 22% su importo oneri della sicurezza (principali)	651,80	8.377,96	9.029,76
IVA 22% su servizio controlli strutturali		17.464,51	17.464,51
IVA 22% su opere supplementari		19.754,85	19.754,85
IVA 22% su oneri della sicurezza (opere supplement.)		648,55	648,55
IVA 22% su servizi supplementari (presente atto)		8.721,53	8.721,53
<b>TOTALE</b>	<b>156.208,25</b>	<b>524.459,36</b>	<b>680.667,61</b>
Ribasso servizio		59,52	59,52
Imprevisti		17.231,68	17.231,68
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>156.208,25</b>	<b>541.750,56</b>	<b>697.958,81</b>

Cronoprogramma finanziario	2019 Euro	2020 Euro	TOTALE Euro
Stanziamento	156.208,25	541.750,56	697.958,81
Impegno	156.208,25	328.545,72	484.753,97
Prenotato		204.980,57	204.980,57
Da prenotare		8.164,75	8.164,75
Ribasso		59,52	59,52

Nel quadro economico è stato previsto l'importo di Euro 8.164,75 relativo agli accantonamenti previsti dall'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ridotti come da nuovo Regolamento n. 382 "Quantificazione e ripartizione dell'incentivo", approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 6 luglio 2018 (mecc. 2018 02770/004), esecutiva dal 19 luglio 2018, pari all'1,60% (2% x 0.80) dell'importo totale dell'appalto e con successivo provvedimento si provvederà alla definizione del finanziamento e all'impegno della spesa per

Euro 6.531,80 quale quota 80% al fondo incentivo per funzioni tecniche ed Euro 1.632,95 quale quota 20% per fondo all'innovazione.

Con successivo atto la spesa relativa alla quota del 20% per l'innovazione sarà allocata in apposita posta di accantonamento del Bilancio.

La spesa di Euro 48.364,84 IVA 22% compresa, stimata per l'esecuzione dei Servizi supplementari ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e comma 7 del D.Lgs. 50/2012 e s.m.i., relativamente ai lavori "Manutenzione Straordinaria Stadio Olimpico, Servizio Controlli Strutturali Bilancio 2017. Codice Opera 4217, CUP C14H16000610004 – CIG: 7875847A8A, è finanziata nell'ambito del ribasso di gara con Mutuo Cassa DD.PP. n. 2307, posizione 6041357/00, già perfezionato.

Con successiva determinazione dirigenziale si procederà pertanto all'affidamento dei servizi supplementari, alla medesima ditta aggiudicataria dei servizi del progetto principale: Ditta Progetto PSC S.r.l. – P. IVA 03521030365, Via del Lavoro, 5, Castelvetro di Modena (MO), legale rappresentante Andrea Valeria Timpani, che ha offerto il prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, c. 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con un ribasso del 34,87%, all'impegno della relativa spesa complessiva di Euro 48.364,84 IVA 22% compresa, all'approvazione dell'atto di sottomissione e al verbale concordamento nuovi prezzi, unitamente alla concessione del differimento del termine contrattuale per l'ultimazione dell'intervento e alla stipulazione del relativo contratto con l'Esecutore.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica;  
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

#### DELIBERA

- 1) di approvare, per i motivi e le modalità espresse in narrativa, per effetto del recupero del ribasso di gara per un ammontare complessivo di Euro 48.364,84 IVA compresa, il nuovo Quadro Economico di cui in narrativa e che qui s'intende integralmente richiamato, per



l'esecuzione dei "Servizi supplementari", giustificati e ammissibili ai sensi di quanto disposto dall'articolo 106, comma 1, lett. b) nei limiti del comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ai lavori "Manutenzione Straordinaria Stadio Olimpico, Servizio Controlli Strutturali, Bilancio 2017. Codice Opera 4217, CUP C14H16000610004 – CIG: 7875847A8A, autorizzando, altresì, la rideterminazione dei relativi importi;

- 2) di approvare, per le ragioni dettagliatamente esposte in premessa che qui integralmente si richiamano, il progetto dei suddetti "Servizi Supplementari" ex art. 106, comma 1, lett. b) nei limiti del comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo di Euro 39.643,31 per opere al netto del ribasso di gara del 34,87% oltre ad IVA 22% per Euro 8.721,53 e così in totale Euro 48.364,84 contenute entro il 50% dell'importo del contratto originario, pari ad Euro 39.692,08 oltre IVA 22%, ex art. 106, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., costituito dai seguenti allegati progettuali Elenco Allegati (**all. 0**); Relazione Tecnico illustrativa (**all. 1**); Integrazione al Capitolato Speciale d'Appalto (**all. 2**); Computo metrico estimativo (**all. 3**); Analisi nuovi prezzi (**all. 4**); Elaborato grafico (**all. 5**); il residuo del limite del 50% è, quindi, pari ad Euro 48,77 oltre IVA;
- 3) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 48.364,84 (IVA compresa), rientra nel Quadro Economico dell'intervento principale, che viene rideterminato con il presente provvedimento e viene finanziata con mutuo Cassa Depositi e Prestiti n. 2307 già perfezionato, nell'ambito del ribasso realizzato in sede di gara, pertanto non comporta ulteriori oneri finanziari;
- 4) di dare atto che il Cronoprogramma finanziario, a seguito della rideterminazione del Quadro Economico di spesa indicato in narrativa, che si approva con il presente provvedimento, risulta aggiornato come segue:

Cronoprogramma finanziario	2019 Euro	2020 Euro	TOTALE Euro
Stanziamento	156.208,25	541.750,56	697.958,81
Impegno	156.208,25	328.545,72	484.753,97
Prenotato		204.980,57	204.980,57
Da prenotare		8.164,75	8.164,75
Ribasso		59,52	59,52

- 5) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'affidamento dei servizi supplementari, alla medesima ditta aggiudicataria del servizio principale: Ditta Progetto PSC S.r.l. – P. IVA 03521030365, Via del Lavoro, 5, Castelvetro di Modena (MO), legale rappresentante Andrea Valeria Timpani, utilizzando i fondi derivanti dal ribasso di gara prenotati con le citate determinazioni (mecc. 2017 06205/062 e mecc. 2020 00136/062) (imp. 3986/2018), finanziati con mutuo Cassa Depositi e Prestiti n. 2307, l'approvazione

- dell'atto di sottomissione e il verbale concordamento nuovi prezzi, unitamente alla concessione del differimento del termine contrattuale per l'ultimazione dell'intervento;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell'oggetto, non rientra nei presupposti per la valutazione dell'impatto economico, come da dichiarazione allegata (**all. 6**);
- 7) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, vista la necessità di effettuare tempestivamente gli interventi sullo Stadio Olimpico, al fine di garantire la sicurezza.

L'Assessore allo Sport, Promozione  
Grandi Eventi Sportivi e Tempo Libero,  
Roberto Finardi

L'Assessore all'Urbanistica  
Edilizia LL.PP. e Patrimonio  
Antonino Iaria

Il Direttore  
Eugenio Barbirato

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

La Dirigente del Servizio  
Isabella Quinto

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. Il Direttore Finanziario  
La Dirigente Delegata

Alessandra Gaidano

Verbale n. 37 firmato in originale:

LA VICESINDACA  
Sonia Schellino

IL SEGRETARIO GENERALE  
Mario Spoto

---

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- 1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 9 luglio 2020 al 23 luglio 2020;
- 2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 19 luglio 2020.