

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

27 ottobre 2020

Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO  
Marco GIUSTA  
Antonino IARIA  
Francesca Paola LEON

Marco PIRONTI  
Sergio ROLANDO  
Alberto SACCO  
Alberto UNIA

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori Roberto FINARDI - Maria LAPIETRA.

Con l'assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI.

OGGETTO: RINFORZO STRUTTURALE E RISANAMENTO CONSERVATIVO PONTI 2018. APPROVAZIONE PROGETTO VARIANTE (ART. 106 C 1, L.C) D.LGS 50/2016 E SPESA PER INTERVENTI SUI PONTI CITTADINI. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 93.502,95 (IVACOMPR.). FINANZIAMENTO CON ONERI DA PRIVATI E CON QUOTA RIBASSO GARA EURO 907,37. RIDETERMINAZIONE NUOVO Q.E.E CRONOPROGRAMMA (C.O. 4302).

Proposta dell'Assessora Lapietra.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 1° marzo 2016 (mecc. 2016 00714/034), esecutiva dal 16 marzo 2016, è stato approvato il progetto preliminare in linea tecnica per il rinforzo strutturale ed il risanamento conservativo dei ponti cittadini, avente un importo di Euro 1.100.000,00 (IVA compresa).

Con deliberazione della Giunta Comunale del 6 dicembre 2016 (mecc. 2016 05593/034), esecutiva dal 24 dicembre 2016, è stato approvato il successivo progetto esecutivo in linea tecnica per un importo che, a seguito della modifica degli stanziamenti previsti a Bilancio, è stato ridotto ad Euro 1.000.000,00 (IVA compresa).

Con deliberazione della Giunta Comunale del 23 ottobre 2018 (mecc. 2018 04684/034), esecutiva dall'8 novembre 2018, è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato degli "Interventi di rinforzo strutturale e risanamento conservativo dei ponti cittadini anno 2018", il cui importo complessivo, sempre a seguito della modifica degli stanziamenti previsti a Bilancio, è stato nuovamente riportato ad Euro 1.100.000,00 (IVA compresa); tale progetto ricomprende gli interventi di manutenzione straordinaria da realizzare sulle infrastrutture viabili cittadine (ponti, passerelle, cavalcavia, cavalcaferrovia e sottopassi).

L'intervento in oggetto è stato inserito, per l'anno 2018, nel Programma Triennale delle OO.PP. 2018/2020, di cui al D.U.P. 2018-2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 10 aprile 2018 (mecc. 2018 00759/024), esecutiva dal 24 aprile 2018, e successiva variazione, al codice opera n. 4302/2018 per Euro 1.100.000,00 (C.U.P. C13D15001950004 – CIG7799171F7F).

Con determinazione dirigenziale n. 661 del 28 novembre 2018 (mecc. 2018 05988/034), esecutiva dal 7 dicembre 2018, sono stati approvati la prenotazione dell'impegno della spesa per un importo complessivo di Euro 1.100.000,00, le modalità di affidamento delle opere mediante gara a procedura aperta (art. 59 - comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), nonché il quadro economico dell'investimento ed il relativo cronoprogramma finanziario.

La spesa complessiva di Euro 1.100.000,00 è stata finanziata con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti - posizione n. 6049757/00, mecc. 2322.

Con determinazione dirigenziale n. 217 dell'11 aprile 2019 (mecc. 2019 01388/034), esecutiva dal 18 aprile 2019, mediante l'utilizzo dei fondi economici appositamente inseriti nel quadro economico delle opere, sono stati approvati l'affidamento dell'incarico per la fornitura dei software di censimento e gestione delle infrastrutture viabili (previsti dalle varie Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti emesse dopo il crollo del ponte Morandi di Genova) "weBridge" e "Carichi Eccezionali versione Google" e delle relative licenze d'uso alla società 4Emme Service S.p.A., per un importo complessivo di Euro 48.678,00 (IVA compresa), il relativo impegno di spesa, nonché il nuovo quadro economico ed il relativo cronoprogramma.

Con gara a procedura aperta n. 13/2019, esperita in data 28 giugno 2019, è stata disposta,

nella medesima data, l'aggiudicazione dei suddetti interventi a favore dell'Impresa F.lli Bottin di Bottin Livio & Walter & C. s.n.c., con sede in via Stefanat n. 121 – 10078 Venaria (TO) - CF. e P.IVA 00843660010, che ha offerto un ribasso del 44,30%, sull'importo a base di gara di Euro 794.241,93 (di cui Euro 775.000,00 per opere soggette a ribasso ed Euro 19.241,93 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), oltre ad Euro 174.733,23 per IVA 22%, per un importo di affidamento pari a complessivi netti Euro 450.916,93 (di cui Euro 431.675,00 per opere ed Euro 19.241,93 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), oltre ad Euro 99.201,73 per IVA 22%, per un totale di Euro 550.118,66.

A causa dell'urgenza di dar corso ai lavori di rinforzo strutturale previsti sulle passerelle di c.so Unità d'Italia in corrispondenza del B.I.T. e del C.T.O., con determinazione dirigenziale n. 380 del 3 luglio 2019 (mecc. 2019 02713/034), esecutiva dal 5 luglio 2019, è stata approvata l'autorizzazione alla consegna anticipata dei suddetti lavori, confermando gli impegni di spesa precedentemente prenotati con il provvedimento (mecc. 2018 05988/034) e, contestualmente, sono stati approvati il nuovo quadro economico ed il relativo cronoprogramma.

Con determinazione dirigenziale n. 511 del 16 settembre 2019 (mecc. 2019 03824/034), esecutiva dal 2 ottobre 2019, è stato approvato l'affidamento alla società "IREN Smart Solution S.p.A." dei lavori di adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica previsti su due delle infrastrutture oggetto di rinforzo strutturale e risanamento conservativo (sottopasso dei Giardini Reali e passerella di p.zza Chiaves sul Po), per un importo complessivo di Euro 15.140,00 (IVA inclusa) e, contestualmente, sono stati approvati il nuovo quadro economico ed il relativo cronoprogramma finanziario.

Con determinazione dirigenziale n. 546 del 4 ottobre 2019 (mecc. 2019 04110/034), esecutiva dal 23 ottobre 2019, sempre mediante utilizzo delle apposite somme inserite nel quadro economico delle opere, è stato approvato l'affidamento al Politecnico di Torino dell'incarico per l'esecuzione di verifiche e prove strutturali su elementi strutturali in c.a. e c.a.p. di ponti giunti al termine del periodo di vita utile; l'importo complessivo dell'affidamento ammonta ad Euro 12.200,00 (IVA inclusa) e, contestualmente, con lo stesso provvedimento, sono stati approvati il nuovo quadro economico ed il relativo cronoprogramma finanziario.

Con determinazione dirigenziale n. 581 del 21 ottobre 2019 (mecc. 2019 04427/034), esecutiva dal 9 dicembre 2019, dovendo aggiornare il cronoprogramma realizzativo delle opere, è stata approvata la modifica dell'imputazione di parte della spesa per complessivi Euro 810.482,00 dal Bilancio 2019 al Bilancio 2020 e, conseguentemente, sono stati approvati il nuovo quadro economico ed il relativo cronoprogramma finanziario.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 10 dicembre 2019 (mecc. 2019 05852/034), esecutiva dal 26 dicembre 2019, sono stati approvati il progetto per la realizzazione di opere in variante, il progetto di ulteriori opere, l'affidamento dell'incarico di collaudo statico relativo alla passerella di Strada Tetti Bertoglio e l'affidamento delle verifiche strutturali per la definizione delle priorità di intervento su alcune infrastrutture viabili in gestione al Servizio, per una spesa complessiva di Euro 418.856,50 così suddivisa:

- opere di variante (art. 106 – comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.): Euro 25.950,00 per opere, oltre ad Euro 5.709,00 per IVA al 22 %, per un totale di Euro 31.659,00;

- ulteriori opere (art. 106 - comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.): Euro 224.626,71 per opere, Euro 831,76 per costi della sicurezza ed Euro 49.600,86 per IVA 22%, per un totale di Euro 275.059,33;

- incarico di collaudo statico delle opere di rinforzo strutturale previste sulla passerella di Strada Tetti Bertoglio sovrappassante Strada al Traforo del Pino, per un importo complessivo di Euro 5.709,60 (IVA ed eventuali altri oneri inclusi);

- verifica delle infrastrutture viabili in gestione al Servizio (ponti, passerelle, sottopassi, cavalcavia, cavalcaferrovia) per la definizione delle priorità di intervento così come previsto dalla nota del 23 agosto 2018 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per un importo complessivo di Euro 106.428,57 (IVA ed eventuali altri oneri inclusi).

Contestualmente, sono stati approvati il nuovo quadro economico dell'intero intervento ed il relativo cronoprogramma finanziario, a seguito dell'utilizzo del ribasso di gara.

Con determinazione dirigenziale n. 737 del 16 dicembre 2019 (mecc. 2019 06443/034), esecutiva dal 30 dicembre 2019, sono stati approvati, in esecuzione della sopra citata deliberazione (mecc. 2019 05852/034), i relativi affidamenti e sono stati, inoltre, approvati il nuovo quadro economico ed il relativo cronoprogramma finanziario, che risultano così rideterminati:

<b>Quadro Economico</b>	<b>2019 Euro</b>	<b>2020 Euro</b>
Opere ribassate (IVA compresa) Impresa Flli Bottin – det. 2019 02713/034 –2018 05988/034	207.400,00	319.243,50
Oneri contrattuali per la sicurezza - (IVA compresa) – Impresa F.lli Bottin – det. 2019 02713/034 –2018 05988/034	6.100,00	17.375,16
Quota 80% del 2% - Fondo per funzioni tecniche (art. 113, c. 1 D.Lgs. 50/2016, rideterminato, ai sensi del comma 3, del medesimo articolo e decreto) - det. 2019 02713/034 –2018 05988/034		12.707,87
quota 20% del 2% - Fondo per innovazione (art. 113, c. 1 D.Lgs. 50/2016, rideterminato, ai sensi del comma 3, del medesimo articolo e decreto) - det. 2019 02713/034 –2018 05988/034		3.176,97
Interventi illuminazione pubblica - Iren Smart Solution S.p.A. (IVA compresa) – det. 2019 03824/034		15.140,00

Acquisto software “weBridge” e “Carichi eccezionali versione Google” - soc. 4Emme Service S.p.A. (IVA compresa) – det. 2019 01388/034	48.678,00	
Incarico per esecuzione verifiche e prove strutturali Politecnico di Torino (IVA compresa) – det. 2019 04110/034	12.200,00	
Ulteriori opere – opere Impresa F.lli Borrin (IVA compresa) – det. 2019 06443/034		274.044,58
Ulteriori opere – oneri della sicurezza F.lli Bottin (IVA compresa) – det. 2019 06443/034		1.014,75
Variante – opere F.lli Bottin (IVA compresa) – det. 2019 06443/034		31.659,00
Ulteriori Verifiche e prove strutturali sui ponti società Sintecna S.r.l. – Prof. Mancini (IVA e contrib. compresi) – det. 2019 06443/034		144.643,20
Incarico collaudo statico Ing. Bartolozzi (IVA e contrib. compresi) – det. 2019 06443/034		5.709,60
Ribasso – det. 2018 05988/034		907,37
<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>274.378,00</b>	<b>825.622,00</b>

<b>Cronoprogramma finanziario</b>	<b>2019 Euro</b>	<b>2020 Euro</b>
Stanziamento	274.378,00	825.622,00
Impegno	274.378,00	824.714,63
Prenotato		0,00
Ribasso		907,37

Con determinazione dirigenziale n. 2161 dell'8 luglio 2020, esecutiva in pari data, è stata individuata, ai sensi dell'art. 14 comma 1, lettera b del Reg. DL (Decreto del M.I.T. n. 49 del 07/03/2018) e dell'art. 15 del C.S.A., quale nuovo soggetto creditore per l'esecuzione di alcune lavorazioni nell'ambito dell'appalto in oggetto, la società Geolab S.r.l., con sede in c.so Galileo Ferraris 160 – 10134 Torino, P. IVA 10023810012, per un importo di Euro 9.150,00 oltre ad Euro 2.013,00 per IVA al 22%, per complessivi Euro 11.163,00 procedendo alla conseguente riduzione dell'impegno originario (“opere suppletive” – impegno n. 30128/2019), riferentesi all'appaltatore ed approvato con la citata determinazione dirigenziale (mecc. 2019 06443/034), ma mantenendo invariati sia il quadro economico che il cronoprogramma dei lavori.

I lavori inerenti gli interventi di rinforzo strutturale e risanamento conservativo dei ponti cittadini anno 2018 sono stati consegnati in data 8 luglio 2019 e sono stati sospesi dal 23 marzo 2020 al 4 maggio 2020 a causa dell'emergenza sanitaria da Covid – 19; alla ripresa dei lavori,

proprio a causa delle nuove procedure operative stabilite nel “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid – 19 nei cantieri” emesso dal M.I.T. in data 24 aprile 2020, gli stessi sono però risultati rallentati, sia per la necessità di garantire il rispetto della distanza minima tra gli operatori, sia per le difficoltà di reperimento dei materiali sul mercato.

Pertanto, con atto D.D. n. 3128 del 18 settembre 2020, esecutivo in pari data, è stato approvato il differimento di 60 giorni naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei lavori, spostandolo al 9 dicembre 2020.

Allo stato attuale sono in fase di svolgimento gli interventi previsti sul ponte Rossini sulla Dora, mentre sono già stati completati tutti gli altri lavori inclusi in progetto, per cui, tenuto conto della necessità di intervenire con urgenza su due ulteriori ponti che presentano avanzati fenomeni di ammaloramento delle strutture in c.a. interne all’impalcato (fatti imprevisti ed imprevedibili al momento della redazione del progetto inerente il “rinforzo strutturale e risanamento conservativo dei ponti cittadini anno 2018”, ma individuabili solo a seguito dell’esecuzione delle recenti ispezioni periodiche effettuate dai tecnici del Servizio), nonché della disponibilità economica di appositi fondi derivanti da oneri messi a disposizione del Servizio Ponti, Vie d’Acqua ed Infrastrutture per il rinforzo strutturale dei ponti cittadini, si ritiene opportuno, oltre che conveniente, provvedere nel più breve tempo possibile all’esecuzione degli interventi di rinforzo strutturale del ponte Washington e del ponte di via Bologna sulla Dora; tali lavori sono della stessa tipologia di quelli previsti nell’appalto principale e rientrano nella casistica di cui all’art. 33 del Capitolato Speciale d’Appalto e dell’art. 106 – comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L’importo complessivo di tali interventi ammonta ad Euro 72.932,30 di cui Euro 64.355,19 per lavori ed Euro 8.577,11 per costi della sicurezza, oltre ad Euro 16.045,11 per IVA 22%, per un totale complessivo di Euro 88.977,41 ed il relativo progetto elaborato dai tecnici del Servizio Ponti – Vie d’Acqua e Infrastrutture è composto dai seguenti elaborati (**all. da 1 a 5, da 6/1 A 6/7, 7**):

1. Relazione Tecnica
2. Documentazione Fotografica
3. Computo Metrico Estimativo
4. Computo Metrico Estimativo dei Costi della Sicurezza
5. Elenco Nuovi Prezzi ed Analisi Nuovi Prezzi
6. Tavole Grafiche
7. Verifica e Validazione del Progetto

Tale progetto è stato verificato e validato dal Responsabile del Procedimento, che ne ha accertato la rispondenza alle prescrizioni di cui all’art. 23 - comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come risulta dalla validazione ai sensi dell’art. 26 - comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Come sopra accennato, per il finanziamento di tali opere è previsto l’utilizzo dei fondi versati al Servizio Ponti, Vie d’Acqua ed Infrastrutture dalla società Valdocco S.p.A. come

oneri per la manutenzione dei ponti cittadini in gestione al Servizio; a tal fine con atto D.D. n. 2935 del 7 settembre 2020, esecutiva in pari data, è stato quindi approvato l'accertamento in entrata della somma di Euro 93.502,95 nei confronti della suddetta società Valdocco S.p.A., con sede in p.zza Carlo Felice n. 7 – 10123 Torino – P. IVA 07727920014 (accertamento n. 2121/2020); con tale somma verranno così coperti sia le opere di variante sopra citate (per Euro 88.977,41), sia successivi interventi sui ponti cittadini (per Euro 4.525,54).

Tenuto inoltre conto della quota residua del ribasso di gara pari ad Euro 907,37 (finanziato con mutuo Cassa DD.PP. n. 2322 - impegno n. 3248/2019 - determinazione dirigenziale mecc. 2018 05988/034 sopra indicata), si dispone di mandare tale somma in economia.

La spesa complessiva di Euro 93.502,95 è inserita per Euro 907,37 nel Programma Triennale delle OO.PP. 2018/2020, di cui al D.U.P. 2018-2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 10 aprile 2018 (mecc. 2018 00759/024), esecutiva dal 24 aprile 2018, e successiva variazione, al codice opera n. 4302 per l'anno 2018 (C.U.P. C13D15001950004), mentre per la restante parte, pari ad Euro 92.595,58 si procederà, con apposita variazione, all'inserimento, per l'anno 2020, nel Programma Triennale delle OO.PP. 2020/2022, ai sensi dell'art. 8 - comma 1 della Legge 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020; il codice CUP attribuito alla quota di interventi ammontanti ad Euro 92.595,58 è C17H20001740007.

Alla luce di quanto sopra indicato, coerentemente alle previsioni di avanzamento degli interventi che saranno eseguiti nel 2021, occorre quindi procedere alla rideterminazione del nuovo quadro economico e del relativo cronoprogramma finanziario, come di seguito riportato:

<b>Quadro Economico</b>	<b>2019 Euro</b>	<b>2020 Euro</b>	<b>2021 Euro</b>
Opere ribassate (IVA compresa) Impresa F.lli Bottin – det. 2019 02713/034 –2018 05988/034	207.400,00	319.243,50	
Oneri contrattuali per la sicurezza - (IVA compresa) – Impresa F.lli Bottin – det. 2019 02713/034 –2018 05988/034	6.100,00	17.375,16	
Quota 80% del 2% - Fondo per funzioni tecniche (art. 113, c. 1 D.Lgs. 50/2016, rideterminato, ai sensi del comma 3, del medesimo articolo e decreto) - det. 2019 02713/034 –2018 05988/034		12.707,87	
quota 20% del 2% - Fondo per innovazione (art. 113, c. 1 D.Lgs. 50/2016, rideterminato, ai sensi del comma 3, del medesimo articolo e decreto) - det. 2019 02713/034		3.176,97	

-2018 05988/034			
Interventi illuminazione pubblica - Iren Smart Solution S.p.A. (IVA compresa) – det. 2019 03824/034		15.140,00	
Acquisto software “weBridge” e “Carichi eccezionali versione Google” - soc. 4Emme Service S.p.A. (IVA compresa) – det. 2019 01388/034	48.678,00		
Incarico per esecuzione verifiche e prove strutturali Politecnico di Torino (IVA compresa) – det. 2019 04110/034	12.200,00		
Ulteriori opere – opere Impresa F.lli Bottin – (IVA compresa) – det. 2019 06443/034		274.044,58	
Ulteriori opere – oneri della sicurezza F.lli Bottin (IVA compresa) – 2019 06443/034		1.014,75	
Variante – opere F.lli Bottin – (IVA compresa) – 2019 06443/034		31.659,00	
Variante – opere (IVA compresa) – presente atto			78.513,33
Variante – oneri sicurezza – (IVA arrotondata compresa) – presente atto			10.464,08
Interventi sui ponti cittadini (IVA compresa) – presente atto			4.525,54
Ulteriori Verifiche e prove strutturali sui ponti società Sintecna S.r.l. – Prof. Mancini (IVA e contrib. compresi) – det. 2019 06443/034		144.643,20	
Incarico collaudo statico Ing. Bartolozzi (IVA e contrib. compresi) – det. 2019 06443/034		5.709,60	
Ribasso – economia di Euro 907,37 - presente atto		0	
<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>274.378,00</b>	<b>824.714,63</b>	<b>93.502,95</b>

<b>Cronoprogramma finanziario</b>	<b>2019 Euro</b>	<b>2020 Euro</b>	<b>2021 Euro</b>
Stanziamento	274.378,00	825.622,00	93.502,95
Impegno	274.378,00	824.714,63	0,00
Prenotato		0,00	93.502,95
Economia Ribasso di gara		907,37	



Con successivi atti si procederà all'affidamento delle opere di variante, all'autorizzazione del differimento del termine di ultimazione dei lavori, all'impegno della relativa spesa di Euro 88.977,41 (IVA compresa), alla prenotazione della spesa di Euro 4.525,54 ed all'affidamento dei successivi interventi sui ponti cittadini, all'inserimento in economia della quota di ribasso pari ad Euro 907,37 sulla base delle variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato fondo pluriennale vincolato necessarie per la copertura dei presunti impegni di spesa in relazione al nuovo quadro economico ed al relativo cronoprogramma finanziario, coerentemente alle previsioni di avanzamento degli interventi che saranno eseguiti nel 2021, nonché al recepimento della variazione al DUP vigente, prendendo atto dell'avvenuto inserimento delle suddette prestazioni nel Programma Triennale delle OO.PP. 2020/2021 per l'importo complessivo di Euro 93.502,95.

Occorre pertanto procedere all'approvazione dell'allegato progetto di variante, rientrante nei disposti dell'art. 106 - comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica;  
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

#### DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 106 - comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che integralmente si richiamano, il progetto per la realizzazione delle opere di variante nell'ambito degli "Interventi di rinforzo strutturale e risanamento conservativo dei ponti cittadini anno 2018", comportante una spesa di Euro 72.932,30 di cui Euro 64.355,19 per lavori ed Euro 8.577,11 per costi della sicurezza, oltre ad Euro 16.045,11 per IVA 22%, per un totale complessivo di Euro 88.977,41 e la disponibilità della somma di Euro 4.525,54 (IVA compresa) per l'esecuzione di successivi interventi sui ponti cittadini;
- 2) di dare atto che i suddetti interventi, ammontanti a complessivi Euro 93.502,95 (IVA

inclusa (IVA compresa), verranno finanziati utilizzando gli oneri per opere manutentive sui ponti cittadini versati dalla società Valdocco S.p.A. ed accertati con la citata D.D. n. 2935 (accertamento n. 2121/2020);

- 3) di dare atto che gli interventi in oggetto sono inseriti per Euro 907,37 nel Programma Triennale delle OO.PP. 2018/2020, di cui al D.U.P. 2018-2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 10 aprile 2018 (mecc. 2018 00759/024), esecutiva dal 24 aprile 2018, e successiva variazione, al codice opera n. 4302 per l'anno 2018 (C.U.P. C13D15001950004); per la restante parte, pari ad Euro 92.595,58 si procederà, con apposita variazione, all'inserimento per l'anno 2020 nel Programma Triennale delle OO.PP. 2020/2022, ai sensi dell'art. 8 - comma 1 della Legge 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020. Il codice CUP attribuito alla quota di interventi ammontanti ad Euro 92.595,58 è C17H20001740007;
- 4) di dare atto che il cronoprogramma finanziario, a seguito della rideterminazione del quadro economico di spesa indicato in narrativa, che si approva con il presente provvedimento, risulta aggiornato come segue:

<b>Cronoprogramma finanziario</b>	<b>2019 Euro</b>	<b>2020 Euro</b>	<b>2021 Euro</b>
Stanziamento	274.378,00	825.622,00	93.502,95
Impegno	274.378,00	824.714,63	0,00
Prenotato		0,00	93.502,95
Economia Ribasso di gara		907,37	

- 5) di demandare a successivi provvedimenti l'affidamento delle opere di variante, l'autorizzazione del differimento del termine di ultimazione dei lavori, l'impegno della relativa spesa di Euro 88.977,41 (IVA compresa), la prenotazione della spesa di Euro 4.525,54 e l'affidamento dei successivi interventi sui ponti cittadini, l'inserimento in economia della quota di ribasso pari ad Euro 907,37 prenotata con la citata determinazione dirigenziale (mecc. 2018 05988/034), imp. 3248/2019, sulla base delle variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato fondo pluriennale vincolato necessarie per la copertura dei presunti impegni di spesa in relazione al nuovo quadro economico ed al relativo cronoprogramma finanziario, coerentemente alle previsioni di avanzamento degli interventi che saranno eseguiti nel 2021, nonché il recepimento della variazione al DUP vigente, prendendo atto dell'avvenuto inserimento delle suddette prestazioni nel Programma Triennale delle OO.PP. 2020/2021 per l'importo complessivo di Euro 93.502,95;
- 6) di dare atto che il presente progetto di variante non rientra nei presupposti per la valutazione dell'impatto economico come da dichiarazione allegata alla citata

- deliberazione (mecc. 2018 04793/034);
- 7) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, vista la natura dei lavori e la necessità di procedere all'esecuzione dei medesimi.

L'Assessora alla Viabilità e Trasporti,  
Infrastrutture, Mobilità Sostenibile  
e Politiche per l'Area Metropolitana  
Maria Lapietra  
(FIRMATO IN MODALITA' DIGITALE)

Il Direttore  
Roberto Bertasio

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Dirigente dell'Area  
Giorgio Marengo

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. Il Direttore Finanziario  
La Dirigente Delegata  
Alessandra Gaidano

Verbale n. 63 firmato in originale:

LA SINDACA

IL VICESEGRETARIO GENERALE

Chiara Appendino

Giuseppe Ferrari

---

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- 1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 29 ottobre 2020 al 12 novembre 2020;
- 2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 8 novembre 2020.