

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

1 dicembre 2020

Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO
Marco GIUSTA
Antonino IARIA
Maria LAPIETRA
Francesca Paola LEON

Marco PIRONTI
Sergio ROLANDO
Alberto SACCO
Alberto UNIA

Assente, per giustificati motivi, l'Assessore Roberto FINARDI.

Con l'assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO.

OGGETTO: M S. RIPRISTINI STRUTTURALI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA`.
BILANCIO 2019 (CO 4587 CUP C16E18000070004 CIG 810782118D). OPERE
SUPPLEMENTARI ART. 106 C. 1 LETT. B) D.LGS. 50/16 E SMI. APPROVAZIONE
PROGETTO EURO 340.467,84 IVA 22% COMPRESA. RIDETERMINAZIONE Q.E.
RIUTILIZZO RIBASSO GARA. FINANZIAMENTO MUTUO 2329.

Proposta dell'Assessora Di Martino
di concerto con l'Assessore Iaria.

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 23 luglio 2019 (mecc. 2019 03008/031), esecutiva dall'8 agosto 2019, è stato approvato il progetto esecutivo in forma definitiva, dei lavori di Manutenzione Straordinaria Ripristini Strutturali edifici scolastici della Città. Bilancio 2019 (C.O. 4587 CUP C16E18000070004), per un importo di Euro 1.200.000,00 I.V.A. 22% compresa.

Con determinazione dirigenziale n. cron. 227 del 22 ottobre 2019, (mecc. 2019 04476/031), esecutiva dal 7 novembre 2019 è stato approvato l'affidamento a Procedura Negoziata su piattaforma MePa di Consip S.p.A., il nuovo Quadro Economico e cronoprogramma, prenotata la relativa spesa complessiva di Euro 1.200.000,00 (I.V.A. 22% compresa), di cui Euro 240.000,00 per l'anno 2019, Euro 480.000,00 per l'anno 2020 ed Euro 480.000,00 per l'anno 2021.

La spesa complessiva di Euro 1.200.000,00 è finanziata con Mutuo Cassa DD.PP. posizione n. 6057863/00 n. 2329.

L'intervento è inserito nel D.U.P. 2019-2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 6 maggio 2019 (mecc. 2019 01169/024), esecutiva dal 20 maggio 2019 al Codice Opera 4587 (CUP C16E18000070004). per un importo complessivo di Euro 1.200.000,000.

A seguito delle deliberazioni della Giunta Comunale 21 gennaio 1999 (mecc. 1999 00280/029) esecutiva dall'11 febbraio 1999 e dell'11 aprile 2000 (mecc. 2000 02832/029) esecutiva dal 2 maggio 2000 e dell'Atto di Organizzazione n. 8690 del 28 giugno 2017 del Direttore di Direzione Ing. Sergio Brero, è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Tecnico pro-tempore del Servizio Edilizia Scolastica, Arch. Rosalba Stura, con nomina confermata con Disposizione di Servizio del nuovo Direttore di Divisione Ing. Eugenio Barbirato del 5 novembre 2019, prot. n. 17807, nel frattempo posta in quiescenza e sostituita dall'Arch. Marcello Francione nominato in data 4 agosto 2020 prot. n. 9650.

La spesa da sostenersi per l'esecuzione delle opere, sulla base del Progetto Esecutivo, risultava di complessivi Euro 1.200.000,00 (I.V.A. 22% compresa), suddivisi come dal seguente Quadro Economico e Cronoprogramma Finanziario:

	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	Totale Euro
Opere soggette a ribasso	171.000,00	342.000,00	342.000,00	855.000,00
Oneri contrattuali per la sicurezza	19.000,00	38.000,00	38.000,00	95.000,00
Totale importo a base di gara	190.000,00	380.000,00	380.000,00	950.000,00
IVA 22 % sulle opere	37.620,00	75.240,00	75.240,00	188.100,00

IVA 22 % oneri contrattuali	4.180,00	8.360,00	8.360,00	20.900,00
Totale IVA	41.800,00	83.600,00	83.600,00	209.000,00
Totale opere e oneri IVA compresa	231.800,00	463.600,00	463.600,00	1.159.000,00
Quota 80% del 1,6% Fondo art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 - Fondo per le funzioni tecniche	2.432,00	4.864,00	4.864,00	12.160,00
Quota 20% del 1,6% Fondo art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 - Fondo per l'innovazione	608,00	1.216,00	1.216,00	3.040,00
Oneri per il collaudo	950,00	1.900,00	1.900,00	4.750,00
Spese tecniche	4.210,00	8.420,00	8.420,00	21.050,00
Totale spese	8.200,00	16.400,00	16.400,00	41.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	240.000,00	480.000,00	480.000,00	1.200.000,00

Cronoprogramma finanziario	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro
Stanziamiento	240.000,00	480.000,00	480.000,00
Prenotato	240.000,00	480.000,00	480.000,00

Con gara a Procedura Negoziata n. RDO n. 2453722 (MePa di CONSIP S.p.A.) esperita in data 22 novembre 2019 ed aggiudicata in data 17 dicembre 2019 è stata disposta l'aggiudicazione in favore dell'Impresa C.G.V. SRL con sede legale a Pianezza (TO), via dei Prati n. 51, Cap. 10044, CF/P.IVA 00503910077, Legale Rappresentante Davide Alessandro MARGIOTTA (C.F. MRGDDL71B12L219D), che ha offerto un ribasso del -32,64%, sull'importo a base di gara di Euro 950.000,00 (di cui Euro 855.000,00 per opere soggette a ribasso ed Euro 95.000,00 per oneri della sicurezza contrattuale), per un importo di affidamento pari a complessivi netti Euro 670.928,00 (di cui Euro 575.928,00 per opere soggette al ribasso di gara, Euro 95.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), oltre I.V.A. 22% per Euro 147.604,16, per un totale complessivo di Euro 818.532,16, come risulta dalla determinazione dirigenziale del 18 dicembre 2019 (mecc. 2019 45855/005), di approvazione proposta di aggiudicazione sottoposta a condizione sospensiva di efficacia ed esito seduta di gara.

Con determinazione dirigenziale n. cron. 20 del 5 febbraio 2020 (mecc. 2020 00579/031), esecutiva dal 27 febbraio 2020 è stata approvata la presa d'atto di intervenuta efficacia dell'aggiudicazione dei lavori di cui alla Procedura Negoziata MEPA RDO n. 2453722.

Inoltre con la determinazione dirigenziale (mecc. 2020 00579/031) sopra citata, si è preso atto della conferma degli impegni di spesa già prenotati con la citata determinazione dirigenziale n. cron. 227 del 22 ottobre 2019 (mecc. 2019 04476/031), esecutiva dal

7 novembre 2019, finanziata con Mutuo Cassa DD.PP. posizione n. 6057863/00 mecc. 2329, unitamente all'approvazione della rideterminazione del nuovo Quadro Economico dell'opera e del relativo nuovo Cronoprogramma Finanziario, come segue:

	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	Totale Euro
Opere aggiudicate	115.185,60	230.371,20	230.371,20	575.928,00
Oneri contrattuali per la sicurezza	19.000,00	38.000,00	38.000,00	95.000,00
<i>Totale</i>	<i>134.185,60</i>	<i>268.371,20</i>	<i>268.371,20</i>	<i>670.928,00</i>
IVA 22 % sulle opere	25.340,84	50.681,66	50.681,66	126.704,16
IVA 22 % oneri contrattuali	4.180,00	8.360,00	8.360,00	20.900,00
<i>Totale IVA</i>	<i>29.520,84</i>	<i>59.041,66</i>	<i>59.041,66</i>	<i>147.604,16</i>
Totale opere e oneri IVA compresa	163.706,44	327.412,86	327.412,86	818.532,16
Quota 80% del 1,6% Fondo art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 - Fondo per le funzioni tecniche	2.432,00	4.864,00	4.864,00	12.160,00
Quota 20% del 1,6% Fondo art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 - Fondo per l'innovazione	608,00	1.216,00	1.216,00	3.040,00
Oneri per il collaudo	950,00	1.900,00	1.900,00	4.750,00
Spese tecniche	4.210,00	8.420,00	8.420,00	21.050,00
<i>Totale spese</i>	<i>8.200,00</i>	<i>16.400,00</i>	<i>16.400,00</i>	<i>41.000,00</i>
TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO DI GARA	171.906,44	343.812,86	343.812,86	859.532,16
Ribasso	68.093,56	136.187,14	136.187,14	340.467,84
TOTALE COMPLESSIVO	240.000,00	480.000,00	480.000,00	1.200.000,00

A seguito di quanto sopra il cronoprogramma risultava il seguente:

Cronoprogramma finanziario	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro
Stanziamiento	240.000,00	480.000,00	480.000,00
Impegno	166.746,44	333.492,86	333.492,86
Prenotato	5.160,00	10.320,00	10.320,00
Ribasso	68.093,56	136.187,14	136.187,14

I lavori sono in corso di esecuzione e sono stati consegnati in data 10 giugno 2020 con verbale redatto in pari data, ai sensi dell'art. 5, commi 2, 8 e 9 del Decreto Ministeriale MIT n. 49/18.

Il relativo Contratto Rep. n. 24 è stato sottoscritto in data 6 marzo 2020.

Con Atto di Liquidazione n. 5528 del 27 luglio 2020 è stata liquidata all'Impresa C.G.V. S.r.l., aggiudicataria delle opere oggetto dell'appalto, l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale pari a Euro 134.185,60 oltre IVA ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Successivamente, a seguito di verifiche e controlli effettuati nel corso dei lavori, è emersa la necessità di effettuare opere urgenti e indispensabili nelle scuole, per la realizzazione di opere non comprese nel progetto iniziale, ma ora urgenti e inderogabili, necessarie a mantenere e ripristinare adeguate condizioni di igiene e sicurezza negli edifici scolastici, atte a garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche.

In particolare facendo riferimento alla scuola di Via Campobasso 11, dove sono emerse criticità di estrema urgenza, in seguito alle forti precipitazioni del periodo estivo, manifestatesi con delle infiltrazioni di acqua meteorica in svariati punti del fabbricato, con la conseguente compromissione del regolare utilizzo dell'intero stabile nei cui locali sono previsti nel progetto principale degli interventi agli intradossi dei solai che verrebbero inficiati dalle problematiche sopradescritte; a tal proposito si intende intervenire ripristinando il manto impermeabile della scuola con delle opere mirate, meglio evidenziate nella Relazione Tecnica allegata al presente provvedimento.

Contestualmente, facendo riferimento agli interventi di Manutenzione Straordinaria diffusa su edifici scolastici della città come meglio specificato all'art. 39 punto 19 del Capitolato Speciale d'Appalto, si intende intervenire nella Scuola di Via Fiocchetto 29, dove si sono manifestate copiose infiltrazioni di acque meteoriche, che, come verificato da molteplici sopralluoghi effettuati, compromettono lo stato di conservazione del solaio in lastre predalles, ubicato al piano cortile, per cui occorre provvedere a ripristinare in modo integrale l'impermeabilizzazione e la relativa pavimentazione sovrastante, al fine di salvaguardare i locali sottostanti, le opere in parola sono meglio descritte nella Relazione Tecnica di progetto.

Gli interventi descritti, inerenti gli edifici scolastici di Via Campobasso 11 e Via Fiocchetto 29 sono ritenuti essenziali ed urgenti in vista della necessità indifferibile, da

parte dell'utenza scolastica, di poter usufruire nell'immediato di un maggior numero di spazi da poter dedicare alla didattica, anche in relazione alle criticità emerse con l'emergenza epidemiologica da COVID 19.

Inoltre le opere sono necessarie per mantenere e ripristinare le condizioni di sicurezza nelle scuole e garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche.

In considerazione dell'urgenza di esecuzione delle opere individuate, si ritiene opportuno individuare la procedura di affidamento di tale progetto mediante procedura negoziata senza necessità di una nuova gara di appalto, procedendo all'estensione del contratto di appalto di manutenzione in corso di esecuzione con la ditta già selezionata per le opere principali.

Tali opere supplementari, come meglio specificato nella relazione tecnica allegata, sono giustificabili e ammissibili ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, non alterano l'impostazione progettuale originaria, essendo di natura complementare all'appalto in corso, rivestono carattere di urgenza, sono motivate da obiettive esigenze dell'Amministrazione e non costituiscono variante al progetto.

In conseguenza dei suddetti presupposti, il personale tecnico dell'Area Edilizia Scolastica, nominato con Ordine di Servizio del 21 luglio 2020 prot. n. 8841, ha predisposto un progetto, la cui natura ed entità risultano dai seguenti elaborati, costituenti il progetto stesso: Elenco Allegati; Relazione Tecnico Illustrativa; Computo Metrico Estimativo Opere; Computo Metrico Estimativo Oneri della Sicurezza; Elenco Prezzi Unitari Opere; Elenco Prezzi Unitari Oneri della Sicurezza; Piano di Sicurezza e Coordinamento via Campobasso n. 11; Piano di Sicurezza e Coordinamento via Fiochetto n. 29; Elaborati grafici TAV A1 – TAV A2; Validazione del Responsabile Unico del Procedimento ex art. 26, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Dichiarazione valutazione impatto economico.

Il progetto delle opere, oggetto del presente provvedimento, è stato esaminato con esito positivo dalla Responsabile del Procedimento Arch. Marcello Francione, che ne ha accertato la rispondenza alle prescrizioni dell'art. 23, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 come risulta dalla validazione emessa dalla medesima, in data 26 ottobre 2020, ai sensi dell'art. 26, comma 8 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La realizzazione degli interventi sopra descritti ammonta ad Euro 262.327,68 per opere al netto del ribasso di gara del - 32,64%, oltre Euro 16.744,32 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale complessivo di Euro 279.072,00 oltre ad I.V.A. 22% per Euro 61.395,84 e così in totale Euro 340.467,84 (contenuta entro il 50% dell'importo del contratto originario pari ad Euro 335.464,00 oltre IVA. Il residuo del limite del 50% è pari ad Euro 56.392,00 oltre I.V.A.), ex art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, come da Computo Metrico Estimativo, allegato al presente provvedimento.

Poichè le suddette opere supplementari rientrano nei disposti dell'art. 90 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., si è proceduto alla nomina del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione

nella persona del geom. Alberto Caria, nominato con Ordine di Servizio in data 21 luglio 2020 prot. n. 8840 che ha quindi provveduto, visto che le lavorazioni sono considerate nel Piano di Sicurezza facente parte del progetto appaltato, all'integrazione dei relativi Piani di Sicurezza e Coordinamento e dei suoi allegati.

I lavori saranno liquidati a misura, in base agli Elenchi Prezzi allegati al Capitolato Speciale d'Appalto del progetto principale, e relativi prezzi estrapolati dell'Elenco Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte 2018, valida per l'anno 2018 (D.G.R. n. 6-6435 del 2 febbraio 2018, B.U.R. n. 06 s.o. n. 2 dell'8 febbraio 2018).

A seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, effettuato ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. 126/2014, approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 12 maggio 2020 (mecc. 2020 00974/024), esecutiva dal 24 maggio 2020, la spesa è stata riaccertata sul Bilancio 2020.

Occorre, pertanto, rideterminare il Quadro Economico derivante dal riutilizzo del ribasso di gara per l'importo complessivo di Euro 340.467,84, I.V.A. 22% compresa, per l'esecuzione delle opere supplementari ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ai lavori di "Manutenzione Straordinaria Ripristini Strutturali edifici scolastici della Città. Bilancio 2019" (Codice Opera 4587 CUP C16E18000070004 - CIG 810782118D), come di seguito riportato:

		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Totale
Opere al netto del ribasso di gara del -32,64% (I.V.A. compresa)	Euro		421.579,30	281.052,86	702.632,16
Oneri contrattuali per la sicurezza (I.V.A. compresa)	Euro		69.540,00	46.360,00	115.900,00
Opere supplementari (I.V.A. compresa)	Euro		192.023,86	128.015,91	320.039,77
Oneri sicurezza supplementari (I.V.A. compresa)	Euro		12.256,84	8.171,23	20.428,07
Totale Opere e Oneri (I.V.A. compresa)	Euro		695.400,00	463.600,00	1.159.000,00
Quota 80% del 1,6% Fondo art. 113, comma 2 D.Lgs. 50/2016 -Fondo per le funzioni tecniche	Euro	2.432,00	4.864,00	4.864,00	12.160,00
Quota 20% del 1,6% Fondo art. 113, comma 2 D.Lgs. 50/2016 - Fondo per	Euro	608,00	1.216,00	1.216,00	3.040,00

l'innovazione					
Oneri per il collaudo	Euro		2.850,00	1.900,00	4.750,00
Spese tecniche	Euro		12.630,00	8.420,00	21.050,00
TOTALE	Euro	3.040,00	716.960,00	480.000,00	1.200.000,00
Ribasso	Euro		0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	Euro	3.040,00	716.960,00	480.000,00	1.200.000,00

A seguito della rideterminazione del Quadro Economico di spesa sopra indicato, che si approva con il presente provvedimento, il Cronoprogramma Finanziario risulta aggiornato come segue:

Cronoprogramma Finanziario	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	Totale Euro
Stanziamento	3.040,00	716.960,00	480.000,00	1.200.000,00
Impegno	3.040,00	497.199,30	333.492,86	833.732,16
Prenotato	0	219.760,70	146.507,14	366.267,84
Ribasso	0	0,00	0,00	0,00

L'importo complessivo del Quadro Economico è comprensivo di Euro 15.200,00 che, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, è destinato al fondo per le funzioni tecniche per Euro 12.160,00 e per Euro 3.040,00 al fondo per l'innovazione, da erogarsi in conformità alle disposizioni regolamentari, pari al $(2\% \times 0,80) = 1,60\%$ dell'importo totale dell'appalto, determinato in attuazione del Regolamento n. 382 "Norme per la quantificazione e ripartizione dell'incentivo, di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016", approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 6 luglio 2018 (mecc. 2018 02770/004), esecutiva dal 19 luglio 2018. Con successivo atto la spesa relativa alla quota del 20% per l'innovazione sarà allocata in apposita posta di accantonamento del bilancio.

La spesa di Euro 340.467,84, I.V.A. 22% compresa, stimata per l'esecuzione delle opere supplementari rientra nel Quadro Economico dell'opera "Manutenzione Straordinaria Ripristini Strutturali edifici scolastici della Città. Bilancio 2019" (Codice Opera 4587 CUP C16E18000070004 - CIG 810782118D", approvata con determinazione dirigenziale n. cron. 227 del 22 ottobre 2019 (mecc. 2019 04476/031), esecutiva dal 7 novembre 2019, è finanziata mediante le economie derivanti dal ribasso conseguito in sede di gara, con mutuo Cassa Depositi e Prestiti n. 2329 posizione n. 6057863/00, già perfezionato.

Trattandosi di lavori strettamente connessi alle opere in corso di esecuzione, risulta opportuno e vantaggioso per l'Amministrazione individuare quale ditta affidataria per le opere supplementari la medesima Impresa aggiudicataria dei lavori principali.

Con successiva determinazione dirigenziale si procederà pertanto all'affidamento delle ulteriori opere alla medesima ditta aggiudicataria delle opere principali, Impresa C.G.V. S.R.L.

con sede legale a Pianezza (TO), via dei Prati n. 51, Cap. 10044, CF/P.IVA 00503910077, Legale Rappresentante Davide Alessandro MARGIOTTA (C.F. MRGDDL71B12L219D), all'impegno della relativa spesa complessiva di Euro 340.467,84 I.V.A. 22% compresa, all'approvazione dell'atto di sottomissione, unitamente alla concessione del differimento del termine contrattuale per l'ultimazione dell'intervento e alla stipulazione del relativo contratto con l'Esecutore.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di approvare, per le ragioni dettagliatamente espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, il progetto delle suddette Opere Supplementari ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo di Euro 340.467,84 (di cui Euro 262.327,68 per opere al netto del ribasso di gara del 32,64%, oltre Euro 16.744,32 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 61.395,84 per I.V.A. 22%), secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, costituito dai seguenti allegati progettuali: Elenco Allegati (**all. 1**), Relazione Tecnico Illustrativa (**all. 2**), Computo Metrico Estimativo Opere (**all. 3**), Computo Metrico Estimativo Oneri della Sicurezza (**all. 4**), Elenco Prezzi Unitari Opere (**all. 5**), Elenco Prezzi Unitari Oneri della Sicurezza (**all. 6**), Piano di Sicurezza e Coordinamento via Campobasso n. 11 (**all. 7**), Piano di Sicurezza e Coordinamento via Fiochetto n. 29 (**all. 8**), Elaborati Grafici TAV A1 – TAV A2 (**all. 9.1 – 9.2**), Validazione del Responsabile Unico di Procedimento ex art. 26, comma 8, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (**all. 10**);
- 2) di approvare, per i motivi e le modalità espresse in narrativa, per effetto del recupero del ribasso di gara per un ammontare complessivo di Euro 340.467,84 (I.V.A. 22% compresa), il nuovo Quadro Economico di cui in premessa e che qui s'intende

integralmente richiamato, per l'esecuzione delle Opere Supplementari, giustificate e ammissibili ai sensi di quanto disposto dall'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ai lavori di "Manutenzione Straordinaria Ripristini Strutturali edifici scolastici della Città. Bilancio 2019" (Codice Opera 4587 CUP C16E18000070004 - CIG 810782118D", autorizzando altresì la rideterminazione dei relativi importi;

- 3) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 340.467,84 (I.V.A. 22% compresa), rientra nel Quadro Economico dell'intervento principale "Manutenzione Straordinaria Ripristini Strutturali edifici scolastici della Città. Bilancio 2019" (Codice Opera 4587 CUP C16E18000070004 - CIG 810782118D), approvato con determinazione dirigenziale n. cron. 227 del 22 ottobre 2019 (mecc. 2019 04476/031), esecutiva dal 7 novembre 2019, e che viene rideterminato con il presente provvedimento. La spesa è finanziata mediante le economie derivanti dal ribasso conseguito in sede di gara, con mutuo Cassa Depositi e Prestiti n. 2329 posizione n. 6057863/00, già perfezionato.

Pertanto l'investimento non comporta spese di gestione nè maggiori oneri finanziari;

- 4) di dare atto che dette Opere Supplementari sono inserite, per l'esercizio 2019 nel Documento Unico di Programmazione 2019-2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 6 maggio 2019 (mecc. 2019 01169/024), esecutiva dal 20 maggio 2019 al (Codice Opera 4587 CUP C16E18000070004), per Euro 1.200.000,00 I.V.A. compresa, nell'ambito del ribasso di gara;
- 5) di dare atto che il Cronoprogramma Finanziario, a seguito della rideterminazione del Quadro Economico di spesa indicato in narrativa, che si approva con il presente provvedimento, risulta aggiornato come segue:

Cronoprogramma Finanziario	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	Totale Euro
Stanziamento	3.040,00	716.960,00	480.000,00	1.200.000,00
Impegno	3.040,00	497.199,30	333.492,86	833.732,16
Prenotato	0	219.760,70	146.507,14	366.267,84
Ribasso	0	0,00	0,00	0,00

- 6) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'aggiornamento del Quadro Economico e relativo Cronoprogramma Finanziario, l'affidamento delle Opere Supplementari alla medesima ditta aggiudicataria delle opere principali, C.G.V. SRL con sede legale a Pianezza (TO), via dei Prati n. 51, Cap. 10044, CF/P.IVA 00503910077, Legale Rappresentante Davide Alessandro MARGIOTTA (C.F. MRGDDL71B12L219D), di cui al Contratto in corso con la Città Rep. n. 24 del 6 marzo 2020, l'impegno della relativa spesa complessiva di Euro 340.467,84 (I.V.A. 22% compresa), utilizzando i fondi derivanti dal ribasso di gara già prenotati con

la determinazione dirigenziale (mecc. 2019 04476/031), finanziata con Mutuo Cassa DD.PP. n. 2329, l'approvazione dell'atto di sottomissione, l'approvazione e stipulazione del relativo contratto, unitamente alla concessione del differimento del termine contrattuale per l'ultimazione dell'intervento;

- 7) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell'oggetto, non rientra nei presupposti per la valutazione dell'impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (**all. 11**);
- 8) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, tenuto conto che è indispensabile ed urgente eseguire i lavori oggetto della presente deliberazione, per garantire le condizioni minime di igiene e sicurezza e che la Città è Ente obbligato a consentire il regolare svolgimento dell'attività didattica.

L'Assessora all'Istruzione
e all'Edilizia Scolastica
Antonietta Di Martino

L'Assessore all'Urbanistica,
Edilizia Privata,
Lavori Pubblici e Patrimonio
Antonino Iaria

Il Direttore
Eugenio Barbirato

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Dirigente dell'Area
Marcello Francione

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. Il Direttore Finanziario
La Dirigente Delegata
Alessandra Gaidano

Verbale n. 72 firmato in originale:

LA SINDACA
Chiara Appendino

IL SEGRETARIO GENERALE
Mario Spoto

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- 1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 4 dicembre 2020 al 18 dicembre 2020;
- 2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 14 dicembre 2020.