



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI TECNICI - COORDINAMENTO AREA GESTIONE TECNICA PATRIMONIO CULTURALE E EDIFICI COMUNALI

ATTO N. DEL 191

Torino, 16/03/2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO	Alberto UNIA
Roberto FINARDI	Alberto SACCO
Marco Alessandro GIUSTA	Sergio ROLANDO
Maria LAPIETRA	Marco PIRONTI
Francesca Paola LEON	

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:
Antonino IARIA

Con l'assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO.

OGGETTO: S.030. MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI, CIRCOSCRIZIONALI, SEDI POLIZIA MUNICIPALE E VIGILI DEL FUOCO ANNO 2018 (C.O. 4662 C.U.P. C16D18000100004 - CIG 784069495E). APPROVAZIONE PROGETTO OPERE SUPPLEMENTARI ART. 106 C. 1 B) D.LGS 50/2016. IMPORTO EURO 173.063,01 IVA COMPRESA. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO RIUTILIZZO RIBASSO DI GARA. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP. N. 2323.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 30 ottobre 2018 (mecc. 2018 04786/030), esecutiva dal 16 novembre 2018, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “*Manutenzione edifici comunali, circoscrizionali, sedi Polizia Municipale e Vigili del Fuoco anno 2018*” (C.O. 4662 - C.U.P. C16D18000100004) per un importo complessivo di Euro 750.000,00 IVA compresa e con successiva determinazione dirigenziale del 7 dicembre 2018 (mecc. 2018 06540/030), esecutiva dal

15 dicembre 2018, è stata approvata la prenotazione dell'impegno di spesa per Euro 745.512,93, è stato approvato il Quadro Economico dell'opera con il relativo Cronoprogramma Finanziario ed è stata approvata l'indizione della gara d'appalto a procedura aperta per l'affidamento dei lavori in oggetto.

L'opera è inserita, per l'esercizio 2018, nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020 di cui al DUP 2018-2021 approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 10 aprile 2018 (mecc. 2018 00759/024), esecutiva dal 24 aprile 2018, così come modificato con deliberazione della Giunta Comunale d'urgenza del 16 ottobre 2018 (mecc. 2018 04231/024), esecutiva dal 1 novembre 2018, al Codice Opera 4662 (CUP C16D18000100004), per un importo complessivo di Euro 750.000,00 I.V.A. compresa. La spesa è finanziata con mutuo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. anno 2018 n. 2323, posizione n. 6049766.

A seguito della Procedura Aperta n°23/2019 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa A.T.S. Costruzioni Generali S.r.l., con sede legale in Aversa (CE), cap. 81031, Via Paolo Riversono n. 37, Codice Fiscale/Partita I.V.A. 06578441211, (legale rappresentante sig. Giuseppe ESPOSITO), che ha offerto un ribasso del 25,818% sull'importo a base di gara, per un importo di aggiudicazione pari ad Euro 371.651,82, oltre Euro 62.000,00 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di Euro 433.651,82, oltre ad Euro 95.403,40 per I.V.A. 22% per complessivi Euro 529.055,22. La proposta di aggiudicazione definitiva, relativa alla suddetta procedura, è stata approvata con Determinazione Dirigenziale del 10 luglio 2019 (mecc. 2019 43074/005) e l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva è stata confermata con Determinazione Dirigenziale mecc. n. 2019 03572/005 del 29 agosto 2019, esecutiva dal 16 settembre 2019, risultando effettuati con riscontro positivo i controlli ex-lege ed essendo decorsi i termini dilatori cui all'articolo 32, comma 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. senza che sia pervenuto alcun ricorso nei confronti dell'Amministrazione. In data 23 ottobre 2019 si è quindi proceduto alla stipulazione del contratto Rep. n° 80, fra la Città e la succitata Impresa.

Con determinazione dirigenziale mecc. n°2019 06265/030 del 12 dicembre 2019, esecutiva dal 24 dicembre 2019, si è dato atto dell'esito della suddetta procedura aperta n°23/2019, sono stati confermati gli impegni della spesa relativa ai lavori in oggetto, sono stati affidati gli incarichi professionali di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva e di collaudatore statico in corso d'opera, si è estesa alla fase esecutiva l'efficacia dell'incarico aggiudicato allo strutturista con la citata determinazione n°mecc. 2018 05492/030 relativamente alla direzione operativa delle opere strutturali, si è provveduto ad impegnare le relative spese e si sono approvati il nuovo Quadro Economico dell'opera ed il relativo Cronoprogramma Finanziario..

I lavori hanno avuto inizio in data 23 gennaio 2020 e sono attualmente in corso di esecuzione.

Con determinazione dirigenziale n° DD 5419 del 17 dicembre 2020, esecutiva dal 17/12/2020 si è provveduto a modificare l'imputazione di parte della spesa dal Bilancio 2020 al Bilancio 2021, per complessivi Euro 636.046,43 e conseguentemente ad approvare il nuovo Quadro Economico ed il relativo cronoprogramma.

Successivamente, all'avvio dei lavori, è emersa la necessità di realizzare alcune opere supplementari non inserite nel progetto appaltato presso il Palazzo Civico, l'edificio di via Garibaldi 25 ed il comando dei Vigili del Fuoco di corso Regina Margherita 330, e più precisamente:

Palazzo Civico:

- sistemazione facciata lato piazza Palazzo di Città (porzione di facciata in corrispondenza del civico 5) e fronte su via Milano (in corrispondenza del civico 4), con spicconatura degli intonaci non aderenti al supporto murario, rifacimento degli intonaci rimossi, rasatura completa delle facciate, tinteggiatura, revisione gronde e faldaleria;
- ripassamento del tetto (falda lato piazza) manica in corrispondenza di piazza Palazzo di Città 5, con rimozione del manto di copertura esistente, sostituzione dell'orditura in legno ammalorata, riposizionamento manto di copertura con recupero dei coppi precedentemente rimossi ed integrazioni dove necessario, revisione faldaleria esistente, cornicioni e gronde;

- Realizzazione di controsoffitti antincendio al 4° piano, manica piazza Palazzo di Città 5; edificio via Garibaldi 25 sede uffici Polizia Municipale;
- rimozione dei serramenti esterni al primo piano lato cortile e vano scala, bonifica dall'amianto presente nei mastici fermavetro e sostituzione con nuovi serramenti; comando Vigili del Fuoco;
- rifacimento del muretto di recinzione in cemento armato che delimita l'area verde su strada delle Ghiacciaie angolo lungo Dora Liguria;
- sistemazione della facciata dell'edificio che ospita la Centrale Operativa, con spicconatura degli intonaci ammalorati, realizzazione di nuovi intonaci e tinteggiatura della facciata.

I tecnici dell'Area Gestione Tecnica Patrimonio Culturale ed Edifici Comunali, e i professionisti incaricati, hanno quindi elaborato il progetto per la realizzazione dei suddetti interventi, oggetto di approvazione con il presente provvedimento, costituito dai seguenti elaborati: Relazione tecnico-illustrativa (**all. 1**), Schema di contratto (**all. 2**); Computo metrico estimativo (**all. 3**), Elenco prezzi unitari (**all. 4**), Analisi Nuovi Prezzi (**all. 5**), Aggiornamento Piano di Sicurezza e Coordinamento (**all. 6**), Relazione geologica e geotecnica (**all. 7**), Relazione di calcolo strutturale (**all. 8**), Elaborati grafici (**all. 9-15**).

Tale progetto è stato verificato con esito positivo e validato secondo i criteri di cui all'art. 26, comma 8, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come da attestazione agli atti del Dirigente dell'Area Gestione Tecnica Patrimonio Culturale ed Edifici Comunali arch. Sabino Palermo, nominato Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dei Lavori, che ne ha accertato la rispondenza alle prescrizioni art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative vigenti, applicabili al progetto.

Le suddette opere sono ammissibili ai sensi dell'art. 106, comma 1b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, e prevedono un incremento dell'importo contrattuale contenuto entro il 50% del contratto originario, pari ad Euro 216.825,91 oltre IVA, ai sensi dell'art. 106, comma 7. Le opere supplementari in progetto ammontano ad Euro 117.575,23 al netto del ribasso di gara del 25,818%, oltre ad Euro 24.279,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi Euro 141.854,93, oltre ad IVA 22% per Euro 31.208,08, per un totale complessivo di Euro 173.063,01. Pertanto il residuo del limite del 50% è pari ad Euro 74.970,98 oltre IVA.

L'approvazione con il presente provvedimento del sopra indicato progetto di opere supplementari ai sensi dell'art.106, comma 1b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. implica la necessità di rideterminare il Quadro Economico dell'opera e il relativo cronoprogramma finanziario per il finanziamento delle opere supplementari, come riportato nel successivo dispositivo.

La maggiore spesa di Euro 173.063,01, relativa alle opere oggetto del presente provvedimento, rientra nel Quadro Economico dell'opera approvato con la citata determinazione n. DD 5419 del 17 dicembre 2020. Tale spesa, che è stata prenotata con la citata determinazione dirigenziale mecc. 2018 06540/030, risulta finanziata con mutuo Cassa DD.PP. n. 2323, posizione n. 6049766, attingendo ai fondi disponibili alle voci "imprevisti opere" e "ribasso di gara".

I lavori saranno liquidati interamente a misura, come disposto nel Capitolato Speciale d'Appalto dell'opera principale.

In conformità con gli indirizzi in materia, si procederà con successivi provvedimenti all'affidamento delle opere supplementari e all'impegno della relativa spesa.

Occorre ora approvare il progetto di opere supplementari e il nuovo Quadro Economico dell'intervento con il relativo Cronoprogramma Finanziario, come di seguito riportato:

				ANN O 2018	ANN O 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
<u>OPERE:</u>							
<u>CONTRATTO PRINCIPALE</u>							

A. Opere - edifici comunali e circoscrizionali (cap. 108500/02)	€	217.35 3,26	a 1			32.000, 00	185.353, 26
Oneri per la sicurezza	€	47.000 ,00	a 2			30.000, 00	17.000,0 0
Totale interventi edifici comunali e circoscrizionali	€	264.35 3,26	A			62.000, 00	202.353, 26
B. Opere - sedi polizia municipale (cap. 123100/02)	€	92.727 ,50	b 1			0,00	92.727,5 0
Oneri per la sicurezza	€	10.000 ,00	b 2			0,00	10.000,0 0
Totale interventi sedi polizia municipale	€	102.72 7,50	B			0,00	102.727, 50
C. Opere - sedi vigili del fuoco (cap. 113800/02)	€	61.571 ,06	c 1			6.500,0 0	55.071,0 6
Oneri per la sicurezza	€	5.000, 00	c 2			4.500,0 0	500,00
Totale interventi sedi vigili del fuoco	€	66.571 ,06	C			11.000, 00	55.571,0 6
totale opere sogg. a ribasso contr. princip. (a1+b1+c1)	€	371.65 1,82	d 1			38.500, 00	333.151, 82
totale oneri di sicurezza contr. principale (a2+b2+c2)	€	62.000 ,00	d 2			34.500, 00	27.500,0 0
totale complessivo opere contr. principale (D=A+B+C)	€	433.65 1,82	D			73.000, 00	360.651, 82
<u>OPERE SUPPLEMENTARI</u>							
A. Opere - edifici comunali e circoscrizionali (cap. 108500/2)	€	64.168 ,00	e 1				64.168,0 0
Oneri per la sicurezza	€	16.800 ,00	e 2				16.800,0 0
Totale interventi edifici comunali e circoscrizionali	€	80.968 ,00	E				80.968,0 0

B. Opere - sedi polizia municipale (cap. 123100/2)	€	38.743,47	f 1				38.743,47
Oneri per la sicurezza	€	200,00	f 2				200,00
Totale interventi sedi polizia municipale	€	38.943,47	F				38.943,47
C. Opere - sedi vigili del fuoco (cap. 113800/2)	€	14.663,76	g 1				14.663,76
Oneri per la sicurezza	€	7.279,70	g 2				7.279,70
Totale interventi sedi vigili del fuoco	€	21.943,46	G				21.943,46
totale opere sogg. a ribasso opere suppl. (e1+f1+g1)	€	117.575,23	h 1				117.575,23
totale oneri di sicurezza opere supplementari (e2+f2+g2)	€	24.279,70	h 2				24.279,70
totale complessivo opere supplementari (H=E+F+G)	€	141.854,93	H				141.854,93
<u>TOTALE OPERE CONTR. PRINCIP.+ OPERE SUPPL.:</u>							
totale opere sogg. a rib. contr. princ+opere suppl.(d1+h1)	€	489.227,05	i1			38.500,00	450.727,05
totale oneri di secur. contr. princ+opere suppl. (d2+h2)	€	86.279,70	i2			34.500,00	51.779,70
totale compless. opere contr. princ.+opere suppl. (I=i1-i2)	€	575.506,75	I			73.000,00	502.506,75
<u>SOMME A DISPOSIZIONE:</u>							
<u>IVA contratto principale:</u>							
I.V.A.(22%) su opere ed. comun circoscr.-contr. princ. (A)	€	58.157,72	i1			13.640,00	44.517,72
I.V.A. (22%) su opere sedi pol. municip.-contr. princip. (B)	€	22.600,05	i2			0,00	22.600,05

I.V.A. (22%) su opere sedi VVF - contr. princip. (C)	€	14.645,63	l3			2.420,00	12.225,63
totale IVA contratto principale	€	95.403,40	L			16.060,00	79.343,40
<u>IVA opere supplementari:</u>							
I.V.A. (22%) su opere ed. comun. circosc.- opere suppl. (E)	€	17.812,96	m1				17.812,96
I.V.A. (22%) su opere sedi pol. munic.- opere suppl. (F)	€	8.567,56	m2				8.567,56
I.V.A. (22%) su opere sedi VVF- opere suppl. (G)	€	4.827,56	m3				4.827,56
totale IVA opere supplementari	€	31.208,08	M				31.208,08
<u>TOTALE IVA CONTR. PRINCIP.+OPERE SUPPLEM.:</u>							
Tot. I.V.A. (22%) su opere edif. comun.circoscriz. (l1+m1)	€	75.970,68	n1			13.640,00	62.330,68
Tot. I.V.A. (22%) su opere sedi polizia municipale(l2+m2)	€	31.167,61	n2			0,00	31.167,61
Tot. I.V.A. (22%) su opere sedi vigili del fuoco (l3+m3)	€	19.473,19	n3			2.420,00	17.053,19
tot compl.. IVA contr. princip.+opere suppl. (N=L+M)	€	126.611,48	N			16.060,00	110.551,48
Incentivo prog.su opere ed. comun.-circ.-coeff. rid. 0,80							
- 80% fondo per le funzioni tecniche	€	4.352,00	o1a			4.352,00	
- 20% fondo per l'innovazione	€	1.088,00	o1b			1.088,00	
totale incentivo progett. su opere edif. comun- circoscriz.	€	5.440,00	o1			5.440,00	
Incentivo prog. su opere sedi pol. munic.-coeff. riduz. 0,80							

- 80% fondo per le funzioni tecniche	€	1.728,00	o 2 a			1.728,00	
- 20% fondo per l'innovazione	€	432,00	o 2 b			432,00	
totale incentivo progettaz. su opere sedi polizia municipale	€	2.160,00	o 2			2.160,00	
Incentivo progettaz. su opere sedi VVF - coeff. rid.0,80							
- 80% fondo per le funzioni tecniche	€	1.126,40	o 3 a			1.126,40	
- 20% fondo per l'innovazione	€	281,60	o 3 b			281,60	
totale incentivo progettazione su opere sedi vigili del fuoco	€	1.408,00	o 3			1.408,00	
totale 80% fondo per le funzioni tecniche - coeff. riduz. 0,80 (oa=o1a+o2a+o3a)	€	7.206,40	o a			7.206,40	
totale 20% fondo per l'innovazione (ob=o1b+o2b+o3b)	€	1.801,60	o b			1.801,60	
Totale incentivo progettazione (O=oa+ob)	€	9.008,00	O			9.008,00	
Imprevisti opere edifici comun. e circoscr. (IVA compr.)	€	3.163,68	p 1				3.163,68
Imprevisti opere sedi polizia municipale (IVA compr.)	€	1,42	p 2				1,42
Imprevisti opere sedi vigili del fuoco (IVA compr.)	€	704,93	p 3				704,93
Totale Imprevisti opere	€	3.870,03	P				3.870,03
totale somme a disposizione (Q= N+O+P)	€	139.489,51	Q			25.068,00	114.421,51

tot. compless. opere edifici comunali e circoscriz. (cap. 108500/02) (A+E+n1+o1+p1)	€	429.89 5,62	r 1			81.080, 00	348.815, 62
totale complessivo opere sedi polizia municipale (cap. 123100/02) (B+F+n2+o2+p2)	€	175.00 0,00	r 2			2.160,0 0	172.840, 00
totale complessivo opere sedi vigili del fuoco (cap. 113800/02) (C+G+n3+o3+p3)	€	110.10 0,64	r 3			14.828, 00	95.272,6 4
TOT. COMPL. OPERE E SOMME A DISPOS.(R=I+Q)	€	714.99 6,26	R			98.068, 00	616.928, 26
<u>ribasso di gara:</u>							
ribasso edifici comunali e circoscrizionali	€	0,00	s 1				0,00
ribasso sedi polizia municipale	€	0,00	s 2				0,00
ribasso sedi vigili del fuoco	€	0,00	s 3				0,00
totale ribasso di gara	€	0,00	S				0,00
TOT. OPERE+SOMME A DISP+RIBASSO(T=R+S)	€	714.99 6,26	T			98.068, 00	616.928, 26
<u>INCARICHI PROFESSIONALI (IVA compresa):</u>							
Incarico professionale ing. Vercelli - progettazione strutturale (det. mecc. n°4477/030 del 12/10/2018) (cap. 108620/1)	€	4.487, 07	u 1	4.487, 07			
Incarico professionale ing. Vercelli - Direz. op. strutturale (det. mecc. n°4477/030 del 12/10/2018 - confermato, affidato e impegnato con det. n°6265/030 del 12/12/2019) (cap. 108620/1)	€	3.872, 69	u 2				3.872,69
estensione incarico professionale ing. Vercelli (det. mecc. n°03324/030 del 02/08/2019) (cap. 108620/1)	€	6.268, 79	u 3	4.388, 14	1.880,6 5		
incarico CSE ing. Piccaluga studio RPP (affidato e impegnato con det. mecc n°6265/030 del 12/12/2019) (cap. 108620/1)	€	13.629 ,71	u 4			2.129,7 1	11.500,00

per euro 3.525,33, cap. 123210/201 per euro 5.000,00, cap. 113920/201 per euro 5.000,00 e cap. 108500/2 per euro 104,38)						
incarico collaudo strutturale ing. Violetto (affidato e impegnato con det. mecc n°6265/030 del 12/12/2019) (cap. 108620/1)	€	1.846,12	u 5			1.846,12
incarico geologo dr. Arione (affidato e impegn. D.D. 5419/2020) (cap. 113800/2)	€	1.395,68	u 6			1.395,68
estensione incarico ing.Vercelli (affidato e impegn D.D. 5419/2020) (cap. 113800/2)	€	3.503,68	u 7			1.604,32
Totale incarichi professionali	€	35.003,74	U	4.487,07	4.388,14	7.010,36
COSTO COMPLESS. DELL'OPERA:TOT. V=T+U	€	750.000,00	V	4.487,07	4.388,14	105.078,36
						636.046,43

Cronoprogramma finanziario	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro
Stanziamiento	4.487,07	4.388,14	105.078,36	636.046,43
Impegno	4.487,07	4.388,14	105.078,36	459.113,39
Prenotato				176.933,04
Ribasso				0,00

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1) di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il progetto di opere supplementari da eseguirsi nell'ambito degli interventi di *"Manutenzione edifici comunali, circoscrizionali, sedi Polizia Municipale e Vigili del Fuoco anno 2018"* (C.O. 4662 - C.U.P. C16D18000100004). Tale progetto, che si compone degli elaborati dettagliatamente indicati in narrativa, prevede opere rientranti nel limite del 50% dell'importo contrattuale pari ad Euro 216.825,91 oltre IVA, per un importo pari ad Euro 117.575,23 al netto del ribasso di gara del 25,818%, oltre ad Euro 24.279,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi Euro 141.854,93, oltre ad IVA 22% per Euro 31.208,08, per un totale complessivo di Euro 173.063,01. Pertanto il residuo del limite del 50% è pari ad Euro 74.970,98 oltre IVA;

2) di approvare, per effetto dell'utilizzo delle somme prenotate alle voci *"imprevisti opere"* e *"ribasso di gara"*, la rideterminazione del Quadro Economico dell'opera di *"Manutenzione edifici comunali, circoscrizionali, sedi Polizia Municipale e Vigili del Fuoco anno 2018"* (C.O. 4662 - C.U.P. C16D18000100004) e relativo cronoprogramma finanziario, come riportato in narrativa;

3) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l'affidamento delle predette opere supplementari, l'approvazione della proroga dei tempi contrattuali e l'impegno della spesa di Euro 173.063,01 destinata alla realizzazione delle opere. Detta spesa rientra nel Quadro Economico del progetto, già approvato con la sopra citata determinazione n. DD 5419 del 17 dicembre 2020, e sarà finanziata con mutuo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. n. 2323, posizione n. 6049766, attingendo ai fondi disponibili alle voci *"imprevisti opere"* e *"ribasso di gara"* prenotati con la citata determinazione dirigenziale n.mecc. 201806540/030.

Pertanto l'investimento non presenta né maggiori oneri finanziari né spese di gestione.

L'intervento è inserito, per l'esercizio 2018, nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020 di cui al DUP 2018-2021 approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 10 aprile 2018 (mecc. 2018 00759/024), esecutiva dal 24 aprile 2018, così come modificato con deliberazione della Giunta Comunale d'urgenza del 16 ottobre 2018, n°mecc. 2018 04231/024, esecutiva dal 1 novembre 2018, al Codice Opera 4662 (CUP C16D18000100004);

4) di dare atto che, trattandosi di opera pubblica comunale, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c) del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico in materia di Edilizia), il presente provvedimento deliberativo assume la valenza del permesso di costruire ai sensi di legge;

5) di dare inoltre atto che:

- ai sensi della Circolare prot. 16298 del 19/12/2012 il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell'impatto economico come risulta dalla dichiarazione allegata alla citata deliberazione (mecc. 2018 04786/030);
- il presente provvedimento riveste carattere d'urgenza motivato dalla necessità di dare immediato corso alle opere previste in progetto;

6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Con successivo atto si provvederà ad impegnare la spesa utilizzando i fondi già prenotati alla voce imprevisti opere e ribasso di gara, con la citata determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 06540/030, finanziata con mutuo Cassa DD.PP. n. 2323.

Proponenti:

L'ASSESSORE
Antonino Iaria

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
Sabino Palermo

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Elena Brunetto

LA SINDACA
Firmato digitalmente
Chiara Appendino

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Mario Spoto

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-191-2021-All_1-ALL.1_OS_relazione_tecnico-illustrativa.pdf
2. DEL-191-2021-All_2-ALL.2_OS_schema_di_contratto.pdf
3. DEL-191-2021-All_3-ALL.3_OS_computo_metrico_estimativo.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

4. DEL-191-2021-All_4-ALL.4_EP_elenco_prezzi.pdf
5. DEL-191-2021-All_5-ALL.5_OS_analisi_nuovi_prezzi.pdf
6. DEL-191-2021-All_6-ALL.6_aggiornamento_PSC.pdf.p7m
7. DEL-191-2021-All_7-ALL.7__relazione_geologica_e_geotecnica.pdf.p7m
8. DEL-191-2021-All_8-ALL.8_OS_Relazione_di_calcolo_strutturale.pdf.p7m
9. DEL-191-2021-All_9-ALL.9_OS_AR01.pdf
10. DEL-191-2021-All_10-ALL.10_OS_AR02.pdf
11. DEL-191-2021-All_11-ALL.11_OS_AR03.pdf
12. DEL-191-2021-All_12-ALL.12_OS_AR04.pdf
13. DEL-191-2021-All_13-ALL.13_OS-AR05.pdf
14. DEL-191-2021-All_14-ALL.14_OS_AR06.pdf
15. DEL-191-2021-All_15-ALL.15_OS-ST01.pdf.p7m
16. DEL-191-2021-All_16-ALL.0_ELENCO_ALLEGATI_DELIBERA.pdf

