



## CITTA' DI TORINO

### **DIVISIONE SERVIZI TECNICI - COORDINAMENTO AREA INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT**

**ATTO N. DEL 347**

**Torino, 04/05/2021**

### **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Convocata la Giunta, presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO	Alberto UNIA
Marco Alessandro GIUSTA	Alberto SACCO
Antonino IARIA	Sergio ROLANDO
Maria LAPIETRA	Marco PIRONTI
Francesca Paola LEON	

Assenti, per giustificati motivi la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori:  
Roberto FINARDI

Con l'assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO.

**OGGETTO:** S-062 - M.S. STADIO OLIMPICO. BILANCIO 2019- CUP C15H18000400004  
C.O. 4481 - CIG 8172032E21 APPROVAZIONE PROGETTO OPERE  
SUPPLEMENTARI EX ART. 106, C1 LETT. B) D.LGS. 50/2016 SMI.  
RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI RIUTILIZZO  
RIBASSO DI GARA EURO 46.776,45 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO  
MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP. N. 2337

L'intervento è inserito nel D.U.P. 2019/2021, per l'anno 2019, al Codice Opera 4481, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 06.05.2019 (mecc. 2019 01169/024), esecutiva dal 20.05.2019 per Euro 350.000,00 IVA compresa (CUP C15H18000400004).

Con deliberazione della Giunta Comunale del 15.10.2019 (mecc. 2019 04139/062), esecutiva dal 31.10.2019, è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di Manutenzione Straordinaria e il progetto del Servizio di Controlli strutturali dello stadio Olimpico per un importo complessivo di Euro 350.000,00 IVA 22% compresa.

A seguito delle deliberazioni della Giunta Comunale del 21.01.1999 (mecc. 1999 00280/029), esecutiva dall'11.02.1999, e dell'11.04.2000 (mecc. 2000 02832/029), esecutiva dal 02.05.2000, e dell'Atto di Organizzazione n. 7679 del 14.05.2018 confermato con Disposizioni di Servizio del 05.11.2019 prot.n. 17801 del Direttore di Divisione Ing. Eugenio Barbirato, è stato individuato, quale Responsabile Unico del Procedimento, il Dirigente Tecnico pro-tempore del Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport Arch. Isabella Quinto.

Con determinazione dirigenziale del 10.12.2019 (mecc. 2019 06143/062), esecutiva dal 18.12.2019, è stata approvata la prenotazione della spesa da sostenersi per l'esecuzione delle opere sulla base del progetto esecutivo ed è stata approvata la modalità di gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come modificato dalla L. 55/2019, attraverso il portale del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MEPA di CONSIP S.P.A.) e aggiudicazione con il criterio del minor prezzo. La spesa complessiva, è stata finanziata con mutuo con la Cassa DD.PP, al numero mecc. 2337 posizione 6059290/00.

Con la medesima determinazione dirigenziale, è stata anche approvata la prenotazione della spesa da sostenersi per l'esecuzione del Servizio di Controlli Strutturali, mediante gara a procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, c.2 lett. b), 37 c.2 e c.6 del D.Lgs.50/2016 come modificato dalla L. 55/2019, attraverso il portale del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MePa di Consip S.P.A.).

Con determinazione dirigenziale n. 1827 del 15.06.2020 è stato rettificato, per mero errore materiale, l'avviso di indagine esplorativa di mercato per il servizio controlli strutturali e relativo allegato, modello "A", per l'individuazione degli operatori economici da invitare su piattaforma MePA di Consip S.p.A.

In data 19.06.2020, secondo le procedure contenute nell'atto succitato, è stato pubblicato sul sito internet del Comune di Torino l'avviso esplorativo per l'individuazione delle imprese interessate all'invito alla procedura negoziata, alla quale sono pervenute n. 3 candidature.

In data 14.07.2020 è stato dato l'avvio alla procedura attraverso piattaforma MePA di Consip S.p.A., Richiesta di Offerta, R.D.O. n. 2607480, nell'ambito della Manutenzione Stadio Olimpico, Anno 2019, Servizio Controlli Strutturali, Codice opera 4481 - CIG 8370417E9C.

Con Determina Dirigenziale n. 3194 del 23.09.2020, esecutiva in pari data, si è preso atto che non si è potuto procedere all'aggiudicazione della gara della procedura (RDO 2607480) sulla piattaforma MEPA di Consip S.p.a relativa al Servizio Controlli Strutturali Stadio Olimpico c.o. 4481 - CIG 8370417E9C e contestualmente, si è ritenuto opportuno ricorrere, come previsto dall'art. 2 lettera b) della Legge 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020, all'affidamento tramite procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno 5 operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, dell'appalto del Servizio CONTROLLI STRUTTURALI STADIO OLIMPICO C.O. 4481- CIG 8370417E9C. attraverso il portale del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MePa di Consip S.P.A.), il quale, allo stato attuale, può essere utilizzato anche per l'affidamento del servizio, per un importo a base di gara di Euro 99.995,61 (oltre IVA 22%).

Con Determina Dirigenziale n. 3270 del 29.09.2020, esecutiva in pari data, a seguito dell'espletamento della procedura di gara attraverso MePA, procedura negoziata n. 11/2020 - RDO 2518139 - M.S. STADIO OLIMPICO - ANNO 2019 - C.O. 4481 - CUP C15H18000400004 CIG 8172032E21, è stata disposta l'aggiudicazione delle opere a favore della seguente Ditta: DGS COSTRUZIONI ARTIGIANE S.r.l., sede legale in via Vincenzo Bellino, 2, 12084 Mondovì (CN), P.IVA 03607420043, legale rappresentante sig. Christian Bonada, con un ribasso del 25,12%, per un importo di aggiudicazione di Euro 114.356,74 per opere soggette a ribasso di gara ed Euro 6.590,00 per oneri di sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso di gara per un totale di Euro 120.946,74, oltre Euro 26.608,28 per IVA 22%, per un totale pari ad Euro 147.555,02. Con la medesima determinazione si è inoltre proceduto alla conferma degli impegni di spesa e all'approvazione del quadro economico e il cronoprogramma finanziario.

In esecuzione della sopraccitata determinazione dirigenziale, DD. 3270 del 29.09.2020, il contratto di affidamento tra la Città di Torino e l'impresa DGS COSTRUZIONI ARTIGIANE S.r.l., è stato sottoscritto in data 10.11.2020.

Con determinazione dirigenziale DD. 4251 del 16.11.2020, esecutiva in pari data, è stata approvata la modifica della imputazione della spesa relativa ai lavori di Manutenzione Straordinaria Stadio Olimpico Bilancio 2019, CUP C15H18000400004 - codice opera 4481 - CIG 8172032E21, per complessivi Euro 294.206,85 dai capitoli e articoli del bilancio 2020 ai medesimi capitoli e articoli del bilancio 2021, e di dare mandato al Direttore Finanziario ad effettuare le necessarie variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato per dare copertura agli impegni di spesa.

Con determinazione dirigenziale n. 4816 del 03.12.2020 è stata approvata la proposta di aggiudicazione della procedura (RDO 2668135 ) sulla piattaforma MEPA di Consip S.p.a relativa al servizio di Controlli strutturali Stadio Olimpico, c.o. 4481– Bil. 2019, sottoposta a condizione sospensiva dell'efficacia, alla ditta ISTEMI S.r.l. (P.IVA 04629350655), via dei Lombardi, 23, 84085 - Mercato San Severino (SA) che ha offerto il prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 c. 4 del D. Lgs.50/2016 con un ribasso del 32,80% (trentadue virgola ottanta) sull'Importo a base di gara di Euro 99.995,61 per un importo di aggiudicazione di Euro 67.197,05 oltre Euro 14.783,35 IVA 22%, per un totale pari ad Euro 81.980,40.

Con determinazione dirigenziale DD. 481 dell'08.02.2021 è stato approvato l'affidamento diretto da parte del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, c.8 e dell'art. 36, c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell'art. 29 c. 1 del civico Regolamento per la disciplina dei contratti, per l'incarico di:

- Direttore Esecuzione Contratto per il servizio di controlli strutturali dello stadio Olimpico per l'anno in corso comprendente anche le funzioni in tema di sicurezza (cod. opera 4481), ai sensi dell'art. 101 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- redazione della relazione interpretativa sull'esito dei controlli strutturali dell'anno in corso (cod. opera 4481);
- redazione del certificato di idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi ai sensi della Circolare del Ministero degli Interni n. 1689 del 01.04.2011;
- redazione della dichiarazione sull'idoneità dello stato manutentivo dello Stadio Olimpico per l'anno successivo; relativi allo stadio Olimpico di Torino, via Filadelfia, 96/b, alla Società MDR Engineerig S.r.l., con sede in via Massena, 56, 10128 Torino, Partita IVA e Cod.Fisc. 11299060019, nella persona dell'ing. Marcello Durbano Detto affidamento comporta una spesa complessiva di Euro Euro 24.424,57, di cui Euro 19.250,13 per onorario professionale, oltre ad Euro 770,01 per INARCASSA 4% ed Euro 4.404,43 per IVA 22%.

Con la medesima determinazione dirigenziale DD. 481 dell'08.02.2021 è stata autorizzata la consegna anticipata del servizio ai sensi dell'art. 32, c. 8 del D. Lvo 50/2016 e s.m.i.

Con determinazione dirigenziale DD. 1037 del 16.03.2021, è stato approvato l'affidamento diretto da parte del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, c.8 e dell'art. 36, c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell'art. 29 c. 1 del civico Regolamento per la disciplina dei contratti, per l'incarico di:

- progettazione esecutiva e Direzione Operativa in fase di realizzazione dei lavori, a supporto del Direttore dei Lavori, per l'intervento di sostituzione e modifica di alcuni tratti di tubazione idraulica di mandata e di ritorno dell'impianto di riscaldamento al piano terra relativi allo stadio Olimpico di Torino, via Filadelfia, 96/b, alla Associazione professionale Ingegneri Associati, con sede in corso Vinzaglio, 19, 10121 Torino, Partita IVA e Cod.Fisc. 03702530019, nella persona designata dell'ing. Giulio Burzio, per complessivi Euro 1.776,32, di cui Euro 1.400,00 per onorario professionale, al lordo delle ritenute di legge, oltre ad Euro 56,00 per INARCASSA 4% ed Euro 320,32 per IVA 22%.

Con la medesima determina è stata autorizzata la consegna anticipata dell'affidamento, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Con determinazione dirigenziale DD. 1072 del 17.03.2021, è stato preso atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva alla ditta ISTEMI S.r.l. (P.IVA 04629350655), via dei Lombardi, 23, 84085, Mercato San Severino (SA), per un importo di aggiudicazione di Euro 67.197,05 oltre Euro 14.783,35 IVA 22%, per un totale pari ad Euro 81.980,40, ed è stato aggiornato il quadro economico ed il cronoprogramma finanziario come di seguito riportato:

OPERE A MISURA	2020 Euro	2021 Euro	TOTALE Euro
OPERE			
Importo lavori al netto del ribasso di gara		114.356,74	114.356,74
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		6.590,00	6.590,00
<b>IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE</b>		120.946,74	120.946,74
SERVIZIO CONTROLLI STRUTTURALI			
Importo servizio		67.197,05	67.197,05
SPESE TECNICHE IVA E ONERI COMPRESI			
Quota 80% dell'1,6% (art. 113 c. 3 D.Lgs. 50/2016) fondo funzioni tecniche su Euro 259.305,61		3.319,11	3.319,11
Quota 20% dell'1,6 % (art. 113 c. 4 D.Lgs. 50/2016) fondo per innovazione su Euro 259.305,61		829,78	829,78
Spese tecniche in fase di esecuzione		1.799,11	1.799,11
Incarico professionale Soc. MDR Engineering Srl, IVA 22% compresa - DD. 481 del 08.02.2021		24.424,57	24.424,57
Incarico professionale Progettazione esecutiva opere supplementari associaz. profess. Ingegneri Associati. IVA 22% compresa – DD. 1037 del 16.03.2021		1.065,79	1.065,79
Incarico professionale Direzione Operativa in fase di realizz.ne lavori associaz. Prof. Ingegneri Associati. IVA 22% compresa – DD. 1037 del 16.03.2021		710,53	710,53
<b>IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO</b>			
IVA 22% su lavori a base di gara (sogg a ribasso)		25.158,48	25.158,48
IVA 22% su oneri sicurezza (non sogg a ribasso)		1.449,80	1.449,80
IVA 22 % su servizio controlli strutturali		14.783,35	14.783,35
Imprevisti		1.498,27	1.498,27
Ribassi di gara IVA compresa		86.817,42	86.817,42
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>

Cronoprogramma finanziario	2020 Euro	2021 Euro	TOTALE Euro
<b>Stanziamiento</b>		<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
Impegno		259.885,20	259.885,20
Prenotato		3.297,38	3.297,38
Da prenotare		0,00	0,00
Ribassi di gara IVA compresa		86.817,42	86.817,42

I lavori di Manutenzione Straordinaria Stadio Olimpico, bilancio 2019, sono stati consegnati il 23.12.2020 con concreto inizio in data 20.01.2021.

Il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito dall'art. 5 del Contratto d'Appalto, è pari a 365 giorni naturali, successivi e continui, a decorrere da 23.12.2020, per cui l'ultimazione dei lavori stessi deve avvenire entro il 19.08.2021.

Durante l'esecuzione delle Opere di Manutenzione straordinaria è emersa la necessità di procedere, con urgenza, alla progettazione di alcune opere supplementari, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b, nei limiti del comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che si sono rese necessarie e non erano incluse nell'appalto iniziale, interventi non prevedibili al momento della redazione del progetto originale, riassumibili in:

- Alimentazione vettilconvettori Istituto Medicina dello Sport: sostituzione delle linee di alimentazione dei vettilconvettori posti al piano terra, a partire dagli stacchi della dorsale principale;
- risanamenti cls, ripristino saldature danneggiate, posa fessurimentri e tasselli, fissaggio griglie aerazione in varie aree all'interno del fabbricato.

Con Ordine di Servizio del 08.02.2021 prot. n. 1727, il Responsabile del Procedimento, Arch. Isabella Quinto, nell'ambito del personale tecnico del Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport, ha costituito il gruppo di progettazione del progetto di opere supplementari, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b, nei limiti del comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nell'ambito dei lavori di MS Stadio Olimpico, Bilancio 2019, Codice Opera 4481, che riguarda lavori che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale.

Il progetto delle opere supplementari è costituito dai seguenti elaborati: Elenco Allegati; Relazione Tecnico illustrativa; Relazione Specialistica, Integrazione al Capitolato Speciale d'Appalto; Computo metrico estimativo opere; Elenco prezzi unitari opere; Computo metrico estimativo sicurezza; Elenco prezzi unitari sicurezza; Analisi Nuovi prezzi; Elaborati grafici e Piano di Sicurezza e Coordinamento;

Il progetto delle opere in oggetto è stato esaminato con esito positivo dalla Responsabile del Procedimento Arch. Isabella Quinto, che ne ha accertato la rispondenza alle prescrizioni dell'art. 23, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come risulta dalla validazione emessa dalla medesima, in data 09.04.2021, ai sensi dell'art. 26, comma 8 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La realizzazione degli interventi sopradescritti ammonta ad Euro 38.341,35 di cui Euro 37.430,10 per opere al netto del ribasso di gara del 25,12% ed Euro 911,25 per oneri della sicurezza oltre ad IVA 22% per Euro 8.435,10 e così in totale Euro 46.776,45 contenute entro il 50% dell'importo del contratto originario, pari ad Euro 60.473,37 oltre IVA 22%, ex art. 106, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., come da Computo Metrico Estimativo dei Lavori Supplementari in oggetto, allegato al presente provvedimento. Il residuo del limite del 50% è, quindi, pari ad Euro 22.132,02 oltre IVA.

I Lavori Supplementari sono ammissibili ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b), nei limiti del comma 7 del Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs 50/2016 s.m.i., e secondo quanto previsto

dall'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto, non sono necessarie al completamento del contratto originario, ma ad esse supplementari e non costituiscono variante al progetto.

I lavori saranno liquidati a misura, in base agli Elenchi Prezzi allegati al progetto dei lavori supplementari, nonché a quelli del progetto principale, e relativi prezzi estrapolati dall'Elenco Prezzi di riferimento per OO. e LL. Pubblici della Regione Piemonte 2019 (D.G.R. n. 20-8547 del 15.03.2019 – B.U.R. n. 12 s.o. n. 4 del 21.03.2019).

Occorre ora provvedere all'approvazione del progetto delle opere supplementari di "Manutenzione Straordinaria Stadio Olimpico", - Bilancio 2019 - Codice Opera 4481 - C15H18000400004 - CIG 8172032E21, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e comma 7 del D.Lgs. 50/2012 e s.m.i., e alla rideterminazione del Quadro Economico per l'importo complessivo di Euro 46.776,45 IVA 22% compresa, derivanti dal riutilizzo del ribasso di gara e anche a seguito del riaccertamento ordinario dei residui, al 31.12.2020, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011, approvato con Deliberazione G.C. 197/2021 del 16.03.2021, esecutiva dal 27.03.2021.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

#### DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di approvare, per i motivi e le modalità espresse in narrativa, per effetto del recupero del ribasso di gara per un ammontare complessivo di Euro 46.776,45 IVA compresa, il nuovo Quadro Economico, per l'esecuzione dei "Lavori supplementari", giustificati e ammissibili ai sensi di quanto disposto dall'articolo 106, comma 1, lett. b), nei limiti del comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ai lavori "Manutenzione Straordinaria Stadio Olimpico, Bilancio 2019. Codice Opera 4481, C15H18000400004 - CIG 8172032E21, autorizzando, altresì, la rideterminazione dei relativi importi;
2. di approvare, per le ragioni dettagliatamente esposte in premessa che qui integralmente si richiamano, il progetto delle suddette "Opere Supplementari" ex art. 106, comma 1, lett. b), nei limiti del comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo di Euro 38.341,35 di cui Euro 37.430,10 per opere al netto del ribasso di gara del 25,12% ed Euro 911,25 per oneri della sicurezza oltre ad IVA 22% per Euro 8.435,10 e così in totale Euro 46.776,45 contenute entro il 50% dell'importo del contratto originario, pari ad Euro 60.473,37 ex art. 106, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., costituito dai seguenti allegati progettuali Elenco Allegati (**all. 0**); Relazione Tecnico illustrativa (**all. 1**); Relazione specialistica (**all. 2**); Integrazione al Capitolato Speciale d'Appalto (**all. 3**); Computo metrico estimativo opere (**all. 4**); Elenco prezzi unitari opere (**all. 5**); Computo metrico estimativo sicurezza (**all. 6**); Elenco prezzi unitari sicurezza (**all. 7**); Analisi nuovi prezzi (**all. 8**); Elaborati grafici (**all. 9.1, 9.2**); Piano di Sicurezza e Coordinamento (**all. 10**); Validazione del Responsabile Unico di Procedimento ex art. 26, comma 8 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (**all. 11**); il residuo del limite del 50% è, quindi, pari ad Euro 22.132,02

oltre IVA;

3. di dare atto che la spesa complessiva di Euro 46.776,45 (IVA compresa), rientra nel Quadro Economico dell'intervento principale, che viene rideterminato con il presente provvedimento e viene finanziata con mutuo Cassa Depositi e Prestiti n. 2337 già perfezionato, nell'ambito del ribasso realizzato in sede di gara, pertanto non comporta ulteriori oneri finanziari;
4. di dare atto che dette "Opere Supplementari" sono inserite nel Documento unico di programmazione 2019/2021, per l'anno 2019, al Codice Opera 4481, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 06.05.2019 (mecc. 2019 01169/024), esecutiva dal 20.05.2019 per Euro 350.000,00 Iva compresa (CUP C15H18000400004);
5. di dare atto che il Cronoprogramma finanziario, a seguito della rideterminazione del Quadro Economico di spesa, che si approva con il presente provvedimento, risulta aggiornato così come sotto riportato;
6. di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell'oggetto, non rientra nei presupposti per la valutazione dell'impatto economico, come da dichiarazione allegata (**all. 12**);
7. di approvare, per i motivi e le modalità espresse in narrativa, per effetto del recupero del ribasso di gara per un ammontare complessivo di Euro 46.776,45, IVA compresa e a seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi approvato con la citata Deliberazione G.C. 197/2021 del 16.03.2021, il sotto riportato nuovo quadro economico e relativo cronoprogramma;
8. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, vista la necessità di effettuare tempestivamente gli interventi sullo Stadio Olimpico, al fine di garantire l'utilizzo da parte dell'utenza.

OPERE A MISURA	2020 Euro	2021 Euro	TOTALE Euro
OPERE			
Importo lavori al netto del ribasso di gara		114.356,74	114.356,74
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		6.590,00	6.590,00
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE		120.946,74	120.946,74
OPERE SUPPLEMENTARI presente atto			
Importo lavori al netto del ribasso di gara		37.430,10	37.430,10
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		911,25	911,25
IMPORTO OPERE SUPPLEMENTARI presente atto		38.341,35	38.341,35
SERVIZIO CONTROLLI STRUTTURALI			
Importo servizio		67.197,05	67.197,05
SPESE TECNICHE IVA E ONERI COMPRESI			
Quota 80% dell'1,6% (art. 113 c. 3 D.Lgs. 50/2016) fondo funzioni tecniche su Euro 259.305,61		3.319,11	3.319,11
Quota 20% dell'1,6 % (art. 113 c. 4 D.Lgs. 50/2016) fondo per innovazione su Euro 259.305,61		829,78	829,78

Spese tecniche in fase di esecuzione		1.799,11	1.799,11
Incarico professionale Soc. MDR Engineering srl, IVA 22% compresa - DD. 481 del 08.02.2021		24.424,57	24.424,57
Incarico professionale Progettazione esecutiva opere supplementari associaz. profess. Ingegneri Associati. IVA 22% compresa – DD. 1037 del 16.03.2021		1.065,79	1.065,79
Incarico professionale Direzione Operativa in fase di realizz.ne lavori associaz. Prof. Ingegneri Associati. IVA 22% compresa – DD. 1037 del 16.03.2021		710,53	710,53
<b>IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO</b>			
IVA 22% su lavori a base di gara (sogg a ribasso)		25.158,48	25.158,48
IVA 22% su oneri sicurezza (non sogg a ribasso)		1.449,80	1.449,80
IVA 22% su opere supplementari		8.234,62	8.234,62
IVA 22% su oneri sicurezza opere supplementari		200,48	200,48
IVA 22 % su servizio controlli strutturali		14.783,35	14.783,35
Imprevisti		1.498,27	1.498,27
Ribassi di gara IVA compresa		40.040,97	40.040,97
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>

Cronoprogramma finanziario	2020 Euro	2021 Euro	TOTALE Euro
<b>Stanziamiento</b>		<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
Impegno		259.885,20	259.885,20
Prenotato		50.073,83	50.073,83
Da prenotare		0,00	0,00
Ribassi di gara IVA compresa		40.040,97	40.040,97

Con successiva determinazione dirigenziale si procederà all'affidamento delle opere supplementari, alla medesima ditta aggiudicataria dei lavori del progetto principale: Impresa DGS COSTRUZIONI ARTIGIANE S.r.l., sede legale in via Vincenzo Bellino, 2, 12084 Mondovì (CN), P.IVA 03607420043, legale rappresentante: sig. Christian Bonada, all'impegno della relativa spesa complessiva di Euro 46.776,45 IVA 22% compresa, utilizzando i fondi resisi disponibili in seguito a ribasso di gara prenotati con la citata determinazione dirigenziale n. mecc.2019 06143/062 finanziati con Mutuo Cassa DD.PP. n. 2337, posizione 6059290/00, già perfezionato ( imp. 28976-28980/2019), all'approvazione dell'atto di sottomissione e al verbale concordamento nuovi prezzi necessari per l'esecuzione dei lavori supplementari, unitamente alla concessione del differimento del termine contrattuale per l'ultimazione dell'intervento e alla stipulazione del relativo contratto con l'Esecutore.



Proponenti:

L'ASSESSORE  
Roberto Finardi

L'ASSESSORE  
Antonino Iaria

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE  
Isabella Quinto

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA  
Elena Brunetto

---

LA VICESINDACA  
Firmato digitalmente  
Sonia Schellino

IL SEGRETARIO GENERALE  
Firmato digitalmente  
Mario Spoto

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-347-2021-All\_1-All\_1\_4481OOSS\_rel\_tecnica.pdf
2. DEL-347-2021-All\_2-All\_2\_4481OOSS\_rel\_special.pdf
3. DEL-347-2021-All\_3-All\_3\_4481OOSS\_csa.pdf
4. DEL-347-2021-All\_4-All\_4\_4481OOSS\_cme\_opere.pdf
5. DEL-347-2021-All\_5-All\_5\_4481OOSS\_el\_pr\_opere.pdf
6. DEL-347-2021-All\_6-All\_6\_4481OOSS\_cme\_sicur.pdf
7. DEL-347-2021-All\_7-All\_7\_4481OOSS\_el\_pr\_sicur.pdf
8. DEL-347-2021-All\_8-All\_8\_4481OOSS\_nuovi\_pr.pdf
9. DEL-347-2021-All\_9-All\_9\_1\_4481OOSS\_tav\_01\_it.pdf
10. DEL-347-2021-All\_10-All\_9\_2\_4481OOSS\_tav\_02.pdf



---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

11. DEL-347-2021-All\_11-All\_10\_4481\_OOSS\_PSC.pdf
12. DEL-347-2021-All\_12-All\_11\_4481OOSS\_valid.pdf
13. DEL-347-2021-All\_13-All\_12\_4481OOSS\_vie.pdf

