



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI TECNICI - COORDINAMENTO AREA INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT

ATTO N. DEL 418

Torino, 18/05/2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO	Alberto SACCO
Roberto FINARDI	Sergio ROLANDO
Marco Alessandro GIUSTA	Marco PIRONTI
Antonino IARIA	Francesca Paola LEON
Maria LAPIETRA	Alberto UNIA

Con l'assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO.

OGGETTO: S062- M.S. MERCATI - BIL. 2019 - CUP C19G18000070004 - CO 4613 - CIG 8332703C09 APPROVAZ.PROGETTO OP. SUPP. EX ART. 106 C.1 LETT.B) D.LGS. 50/2016 SMI PER EURO 31.046,18 IVA 22% COMPR. E ALLACCIAMENTO IDRICO PER UN IMPORTO EURO 3.470,50 IVA 10%COMP. - RIDETERMINAZIONE Q.E. A SEGUITO DI RIUTILIZZO RIBASSO DI GARA PER EURO 33.016,68 E CRONOPROGRAMMA - FINANZ. MUTUO ORIG. CASSA DD.PP. 2327.

Premesso che:

- Con Deliberazione della Giunta Comunale in data 30 luglio 2019 (mecc. 2019 03068/106), esecutiva dal 15 agosto 2019, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di Manutenzione Straordinaria Mercati - Anno 2019- Codice Opera 4613 CUP C 19G18000070004 CIG 8332703C09, per un importo di Euro 150.000,00, I.V.A. compresa.
- Con determinazione dirigenziale del 6 dicembre 2019 (mecc. 2019 05980/106), esecutiva dal 13

dicembre 2019, è stata approvata la modalità di gara dell'appalto mediante gara a procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., attraverso il portale del mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA di CONSIP S.P.A.) e la prenotazione della spesa da sostenersi per l'esecuzione delle opere, sulla base del progetto esecutivo, per complessivi Euro 150.000,00 (I.V.A. 22% compresa),

- L'intervento è inserito nel D.U.P. 2019-2021, per l'anno 2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 6 maggio 2019 (mecc. 2019 01169/024), esecutiva dal 20 maggio 2019, al Codice Opera 4613, anno 2019, per un importo di Euro 150.000,00, CUP C19G18000070004.
- A seguito delle deliberazioni della Giunta Comunale del 21 gennaio 1999 (mecc. 1999 00280/029), esecutiva dall'11 febbraio 1999, e dell'11 aprile 2000 (mecc. 2000 02832/029), esecutiva dal 2 maggio 2000, e della Disposizione di Servizio in data 14 maggio 2018 prot. 7679 del Direttore di Divisione ing. Sergio Brero, confermata con Disposizione di Servizio del 5 novembre 2019, prot. 17801 del Direttore di Divisione, Ing. Eugenio Barbirato, è stata individuata quale Responsabile Unico del Procedimento la Dirigente Tecnico pro-tempore del Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport, arch. Isabella Quinto.
- La spesa di Euro 150.000,00 è finanziata con mutuo Cassa DD. PP. 2327 posizione 6058024/00.
- Con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, in data 10 giugno 2020 è stato dato l'avvio alla procedura di gara attraverso MEPA, RDO 2546954 e con determinazione dirigenziale n. 2196 del 10 luglio 2020, esecutiva nella medesima data, è stata approvata la proposta di aggiudicazione della procedura RDO 2546954 sulla piattaforma MEPA relativa ai lavori di Manutenzione Straordinaria Mercati - Anno 2019 - Codice Opera 4613 CUP C 19G18000070004 CIG 8332703C09, ferme restando le condizioni sospensive dell'efficacia della stessa previste dalla vigente normativa, alla ditta ICOSE S.p.A. con sede Regione Bovina 2 – 12070 PAROLDO (CN) - P. IVA 02158740049, che ha offerto il prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con un ribasso del 23,784% (ventitrè virgola settecentottantaquattro), sull'importo a base di gara di Euro 113.786,00 per opere soggette a ribasso di gara, oltre ad Euro 5.146,04 per oneri di sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso per un totale di Euro 118.932,94, oltre ad Euro 26.165,05 per IVA al 22% per un totale di Euro 145.097,09. Con Determinazione Dirigenziale n. 3314 del 30 settembre 2020, esecutiva nella medesima data, si è preso atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva all'impresa Ditta ICOSE S.p.A. , con un ribasso del 23,784% per un importo di Euro 86.723,14, per le opere al netto del ribasso oltre Euro 5.146,04 per oneri contrattuali di sicurezza per un totale di Euro 91.869,18 oltre Euro 20.211,22 per IVA al 22%, per un totale complessivo di Euro 112.080,40, del nuovo Quadro Economico e relativo Cronoprogramma, confermato l'impegno di spesa di Euro 91.062,56 per l'anno 2020 ed Euro 22.920,75 per l'anno 2021, compresi il fondo funzioni tecniche e il fondo innovazione, come da Quadro Economico e il Cronoprogramma Finanziario così rideterminati:

OPERE A MISURA		2020	2021	Totali Progetto
Importo Opere a misura ribassato	Euro	72.068,42	14.654,72	86.723,14
Importo Oneri per la sicurezza	Euro	2.573,02	2.573,02	5.146,04
totale opere	Euro	74.641,44	17.227,74	91.869,18

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO				
I.V.A. (22%) sulle opere	Euro	15.855,05	3.224,04	19.079,09
I.V.A. (22%) oneri per la sicurezza	Euro	566,07	566,06	1.132,13
Totale I.V.A. (22%)		16.421,12	3.790,10	20.211,22
Totale opere e oneri compresa IVA		91.062,56	21.017,84	112.080,40
SPESE TECNICHE I.V.A. ED ONERI COMPRESI				
Quota 80% dell '80% del 2% Fondo art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i				
Fondo per le funzioni tecniche			1.522,33	1.522,33
Quota 20% dell '80% del 2% Fondo art.113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i Fondo per l'innovazione			380,58	380,58
Totale quota 1,6% (art.113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i)			1.902,91	1.902,91
Allacciamenti (IVA 22%)compresa		750,00	750,00	1.500,00
Incarichi esterni (IVA 22% compresa)		750,00	750,00	1.500,00
TOTALE	Euro	1.500,00	3.402,91	4.902,91
RIBASSO di gara 23,784% IVA COMPRESA	Euro	27.437,44	5.579,25	33.016,69
TOTALE GENERALE		120.000,00	30.000,00	150.000,00

Cronoprogramma finanziario	2020	2021	TOTALE EURO	
	Euro	Euro	Euro	
Stanziamiento	120.000,00	30.000,00	150.000,00	
Impegno	91.062,56	22.920,75	113.983,31	
Prenotato	1.500,00	1.500,00	3.000,00	
Ribasso di gara 23,335% COMPRESA IVA	27.437,44	5.579,25	33.016,69	

- In data 20/11/2020 è stato sottoscritto il relativo contratto MEPA n° 91, prot. 13380.
- I lavori sono iniziati in data 13 novembre 2020 e sono in corso di esecuzione.
- Con determinazione n. 6114 del 30 dicembre 2020 è stato autorizzato il subappalto all'Impresa I.C.F.A. s.r.l., con sede in strada Rotta Palmero 10, 10092 Borgaro (To) – P.IVA 07916150019, relativo a lavori ricompresi nella categoria OG3 per un importo di Euro 33.000,00 il tutto compreso nel limite del 40% dell'importo complessivo del contratto di lavori ex art. 105, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Nel corso dei lavori è emersa la necessità di procedere, con urgenza, alla redazione di un progetto di lavori supplementari, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b), nei limiti del comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, in quanto non prevedibili al momento della redazione del progetto originale. A seguito dei sopralluoghi dell'ASL è emersa la necessità di effettuare opere presso il mercato Svizzera, nel tratto tra via Balme e via Nicola Fabrizi, per poter ottemperare alle indicazioni dell'ASL e relativi all'allestimento delle predisposizione degli impianti idrici e fognari e alla pavimentazione in asfalto del tratto di plateatico oggetto dell'intervento.

Il personale tecnico dell'Area Infrastrutture per il Commercio e lo Sport nominato dal Responsabile del Procedimento, Arch. Isabella Quinto, con Ordine di Servizio del 10 marzo 2021 prot. 3396, ha redatto il progetto di opere supplementari, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) nei limiti del comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che riguarda lavori che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, interventi non prevedibili al momento della redazione del progetto originale.

Il progetto delle opere supplementari è costituito dai seguenti elaborati: Elenco Allegati (**all. 0**); Relazione descrittiva e Quadro Economico (**all. 1**); Integrazioni al Capitolato Speciale d'Appalto (**all. 2**); Computo metrico estimativo delle opere (**all. 3**); Elenco prezzi delle opere (**all. 4**); Tavola 01 (**all. 5**); Planimetrie sottoservizi (**all. 6**).

Il progetto delle opere, oggetto del presente provvedimento, è stato esaminato con esito positivo dalla Responsabile del Procedimento Arch. Isabella Quinto, che ne ha accertato la rispondenza alle prescrizioni dell'art. 23, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. come risulta dalla validazione emessa dalla medesima in data 29 aprile 2021 ai sensi dell'art. 26, comma 8 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La realizzazione degli interventi sopradescritti ammonta ad Euro 25.447,69 per opere al netto del ribasso di gara del 23,784%, oltre ad I.V.A. 22% per Euro 5.598,49 e così in totale Euro 31.046,18 contenute entro il 50% dell'importo del contratto originario pari ad Euro 45.934,59. oltre I.V.A., ex art. 106, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., come da Computo Metrico Estimativo dei Lavori Supplementari in oggetto, allegato al presente provvedimento. Il residuo del limite del 50% è quindi pari ad Euro 20.486,90 oltre I.V.A..

Tali Lavori Supplementari, ammissibili ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) nei limiti del comma 7 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 50/2016 s.m.i., e secondo quanto previsto dall'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto, non sono necessari al completamento del contratto originario, ma ad esso supplementari e non costituiscono variante al progetto.

Poiché i suddetti lavori supplementari rientrano nei disposti dell'art. 90 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. si è proceduto alla nomina del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione nella persona dell'arch. Antonella Contardi, nominato con Ordine di Servizio del 10 marzo 2021 prot. 3397 che, trattandosi di lavorazioni già previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento non ha ritenuto necessario procedere con uno specifico aggiornamento dello stesso né prevedere oneri della sicurezza aggiuntivi.

I lavori saranno liquidati a misura, in base agli Elenchi Prezzi allegati al progetto dei lavori supplementari, nonché a quelli del progetto principale, e relativi prezzi estrapolati dell'Elenco Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte, Edizione valida per l'anno 2019.

Inoltre, al fine di ottemperare quanto richiesto dall'ASL è emersa la necessità di procedere con la realizzazione di un nuovo allacciamento idrico per l'area mercatale compresa tra via Balme e via Nicola Fabrizi, per un importo di Euro 3.470,50 I.V.A. compresa, da affidare, con successivo atto, alla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.. – corso XI Febbraio 14 - 10152 Torino P.IVA 07937540016.

A seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'Esercizio Finanziario 2020, approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 197/2021 del 16 marzo 2021, esecutiva dal 27 marzo 2021, e per effetto del riutilizzo del ribasso di gara per l'importo complessivo di Euro 33.016,68 I.V.A. 22% compresa per

1. l'esecuzione dei lavori supplementari di Manutenzione Straordinaria Mercati Rionali Codice Opera 4613 CUP C 19G18000070004 CIG 8332703C09 ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e comma 7 del D.Lgs. 50/2012 e s.m.i. e
2. la realizzazione di un nuovo allacciamento idrico per l'area mercatale compresa tra via Balme e via Nicola Fabrizi da affidare alla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.;

occorre rideterminare il nuovo Quadro Economico e relativo Cronoprogramma Finanziario.

La spesa di:

- Euro 31.046,18 I.V.A. 22% compresa, per l'esecuzione dei "Lavori supplementari" ex art. 106, comma 1, lett. b) e comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ai lavori di "M.S. mercati rionali – Anno 4613 CUP C 19G18000070004 CIG 8332703C09 e
- Euro 1.970,50 I.V.A. 10% compreso pari alla quota parte di Euro 3.470,50 (I.V.A. 10% compresa), per l'esecuzione dei lavori per l'allacciamento idrico complesso, sull'area mercatale Svizzera nel tratto compreso tra via Balme e via Nicola Fabrizi, è finanziata nell'ambito del ribasso di gara, mentre Euro 1.500,00 è finanziata utilizzando i fondi già prenotati alla voce allacci, con la citata Determinazione Dirigenziale (mecc. 2019 05980/106). La spesa complessiva di Euro 34.516,68 è finanziata con mutuo Cassa DD. PP. 2327 posizione 6058024/00.,

Con successive determinazioni dirigenziali si procederà pertanto:

- all'affidamento dei lavori supplementari alla medesima ditta aggiudicataria delle opere principali alla Ditta ICOSE S.p.A. (P.I.V.A. 02158740049), con sede in Regione Bovina, 2 – PAROLDO (CN), legale rappresentante Gabriella Defilippi, con il ribasso del 23,784%, all'impegno della relativa spesa complessiva di Euro 31.046,18 I.V.A. 22% compresa, all'approvazione dell'atto di sottomissione e al verbale concordamento nuovi prezzi, unitamente alla concessione del differimento del termine contrattuale per l'ultimazione dell'intervento e alla stipulazione del relativo contratto con l'Esecutore;
- all'affidamento alla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. – corso XI Febbraio 14 - 10152 Torino P.I.V.A. 07937540016, dell'intervento per l'esecuzione dei lavori per l'allacciamento idrico complesso, sull'area mercatale Svizzera nel tratto compreso tra via Balme e via Nicola

Fabrizi, per l'importo di Euro 3.155,00 oltre ad Euro 315,50 per I.V.A. 10% e così in totale Euro 3.470,50.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. per effetto del recupero del ribasso di gara per un ammontare complessivo di Euro 33.016,68 (I.V.A. compresa), il sotto riportato nuovo Quadro Economico di cui in premessa e che qui s'intende integralmente richiamato: - per Euro 31.046,18 (I.V.A. 22% compresa) per l'esecuzione dei "Lavori supplementari", giustificati e ammissibili ai sensi di quanto disposto dall'articolo 106, comma 1, lett. b) nei limiti del comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ai lavori Manutenzione Straordinaria Mercati - Anno 2019- Codice Opera 4613 CUP C 19G18000070004 CIG 8332703C09, autorizzando, altresì, la rideterminazione dei relativi importi e - per Euro 1.970,50 (I.V.A. 10% compresa) quota parte di Euro 3.470,50 (I.V.A. 10% compresa) (**all. 8**), necessari per la realizzazione di un nuovo allacciamento idrico per l'area mercatale compresa tra via Balme e via Nicola Fabrizio alla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.;
2. il progetto dei suddetti "Lavori Supplementari" ex art. 106, comma 1, lett. b) nei limiti del comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo di Euro 25.447,69 per opere al netto del ribasso di gara del 23,784%, oltre ad I.V.A. 22% per Euro 5.598,49 e così in totale Euro 31.046,18 I.V.A. 22% compresa, contenute entro il 50% dell'importo del contratto originario, pari ad Euro 45.934,59 oltre I.V.A., ex art. 106, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., costituito dai seguenti allegati progettuali: Elenco Allegati; Relazione Tecnico illustrativa (**all. 1**); Integrazioni al Capitolato Speciale d'Appalto (**all. 2**); Computo metrico estimativo delle opere (**all. 3**); Elenco prezzi delle opere (**all. 4**); Tavola 01 (**all. 5**); Planimetrie sottoservizi (**all. 6**); Validazione ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (**all. 7**); il residuo del limite del 50% è, quindi, pari ad Euro 20.486,90 oltre I.V.A.;
3. di dare atto che detti "Lavori Supplementari" e la realizzazione del nuovo allacciamento sono inseriti nel D.U.P. 2019-2021, per l'anno 2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 6 maggio 2019 (mecc. 2019 01169/024), esecutiva dal 20 maggio 2019, al Codice Opera 4613, anno 2019, per un importo di Euro 150.000,00, CUP C19G18000070004, rientrando in parte nell'ambito del ribasso di gara;
4. di dare atto che il Cronoprogramma Finanziario, a seguito della rideterminazione del Quadro Economico di spesa risulta aggiornato come sotto riportato;
5. di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell'oggetto, non rientra nei presupposti per la valutazione dell'impatto economico, come da dichiarazione allegata (**all. 9**);
6. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente

provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, vista la necessità di effettuare tempestivamente gli interventi sui mercati per garantirne l'utilizzo da parte dell'utenza.

7. Si approva la rideterminazione del quadro economico derivante dal riutilizzo del ribasso di gara per l'importo complessivo di Euro 33.016,68 IVA 22% così suddiviso:

- Euro 31.046,18 IVA 22% compresa, per l'esecuzione dei "Lavori supplementari" ex art. 106, comma 1, lett. b) e comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ai lavori di "M.S. mercati rionali – Anno 4613 CUP C 19G18000070004 CIG 8332703C09 e
- Euro 1.970,50 Iva 10% compreso pari alla quota parte di Euro 3.470,50, per l'esecuzione dei lavori per l'allacciamento idrico complesso, sull'area mercatale Svizzera nel tratto compreso tra via Balme e via Nicola Fabrizi,

e a seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi approvato con la citata deliberazione n. 197, come di seguito riportato:

OPERE A MISURA	EURO	2021
Importo opere a misura ribassato		86.723,14
Importo oneri per la sicurezza		5.146,04
TOTALE OPERE		91.869,18
IVA (22%) sulle opere		19.079,09
IVA (22%) oneri sicurezza		1.132,13
TOTALE IVA 22%		20.211,22
TOTALE OPERE E ONERI COMRESA IVA		112.080,40
Quota 80% dell '80% del 2% Fondo art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i Fondo per le funzioni tecniche		1.522,33
Quota 20% dell '80% del 2% Fondo art.113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i Fondo per l'innovazione		380,58
Totale quota 1,6% (art.113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i)		1.902,91
Allacciamenti (IVA22%)compresa		3.470,50
Incarichi esterni (IVA 22% compr.)		1.500,00
TOTALE		6.873,41
OPERE SUPPLEMENTARI presente atto		
Lavori opere supplementari al netto del ribasso di gara		25.447,69

IVA 22% su oneri di sicurezza opere Supplementari		0,00
Importo totale opere Supplementari		25.447,69
IVA 22% su opere Supplementari		5.598,49
IVA 22% su oneri di sicurezza opere Supplementari		0,00
TOTALE IVA opere supplementari presente atto		5.598,49
Totale Opere Supplementari IVA COMPRESA – Presente Atto		31.046,18
TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO DI GARA IVA 22% COMPRESA		149.999,99
RIBASSO di gara 23,784% I.V.A. compresa		0,01
TOTALE GENERALE		150.000,00

8. di dare atto dell'aggiornamento del Cronoprogramma finanziario, a seguito della rideterminazione del Quadro economico di spesa come segue:

Cronoprogramma finanziario	2021 Euro
Stanziamiento	150.000,00
Impegno	113.983,31
Prenotato	36.016,68
Ribasso di gara 23,784% I.V.A. compresa	0,01

9. di riservare a successive determinazioni dirigenziali:

- a. l'affidamento dei lavori supplementari alla medesima ditta aggiudicataria delle opere principali alla Ditta ICOSE S.p.A. (P.IVA 02158740049), con sede in Regione Bovina, 2 – PAROLDO (CN), legale rappresentante Gabriella Defilippi, con il ribasso del 23,784%, all'impegno della relativa spesa complessiva di Euro 31.046,18 IVA 22% compresa, all'approvazione dell'atto di sottomissione e al verbale concordamento nuovi prezzi, unitamente alla concessione del differimento del termine contrattuale per l'ultimazione dell'intervento ed alla stipulazione del relativo contratto con l'Esecutore per l'ultimazione dell'intervento
- b. l'affidamento alla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.. – corso XI Febbraio 14 - 10152 Torino P.IVA 07937540016, dell'intervento per l'esecuzione dei lavori per l'allacciamento idrico complesso, sull'area mercatale Svizzera nel tratto compreso tra via Balme e via Nicola Fabrizi, per l'importo di Euro 3.155,00 oltre ad Euro 315,50 per Iva 10% e così in totale Euro 3.470,50, c. di dare atto che la spesa complessiva di Euro

34.516,68*omissis*(IVA compresa), relativa alle ulteriori opere e alla realizzazione del nuovo allacciamento, rientra nel Quadro Economico dell'intervento principale e viene finanziata per Euro 33.016,68, utilizzando i fondi resisi disponibili in seguito a ribasso di gara (imp. 28424-28425-28429/2019) e per Euro 1.500,00, utilizzando i fondi alla voce allacci, (imp. 28427-28434/2019), già prenotati con la citata determinazione dirigenziale n. mecc. 201905980/106. La spesa è finanziata con mutuo Cassa DD. PP. 2327 posizione 6058024/00, pertanto non comporta ulteriori oneri finanziari.

Proponenti:

L'ASSESSORE
Alberto Sacco

L'ASSESSORE
Antonino Iaria

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
Isabella Quinto

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Elena Brunetto

LA SINDACA
Firmato digitalmente
Chiara Appendino

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Mario Spoto