



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI TECNICI - COORDINAMENTO AREA GESTIONE TECNICA PATRIMONIO CULTURALE E EDIFICI COMUNALI

ATTO N. DEL 563

Torino, 29/06/2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO

Antonino IARIA

Alberto UNIA

Maria LAPIETRA

Alberto SACCO

Francesca Paola LEON

Sergio ROLANDO

Marco PIRONTI

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:

Roberto FINARDI - Marco Alessandro GIUSTA

Con l'assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI.

OGGETTO: S.030. PON METRO TO 2014-2020 TO 2.1.2.B - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZO LL.PP. PIAZZA SAN GIOVANNI 5 (C.O. 4567 - CUP C16J17000280006 - CIG 78208788B0) APPROVAZIONE OPERE SUPPLEMENTARI ART. 106 CO. 1B) E CO. 2B) D.LGS. 50/2016. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA - IMPORTO EURO 149.550,16 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO PON METRO 14/20

Visto il Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane (PON Metro 2014-2020), rivolto alle 14 Città Metropolitane Italiane adottato dalla Commissione Europea con decisione C(2015)4998 del 14 luglio 2015, modificata con Decisione C(2018) 434 del 25 gennaio 2018, con Decisione C(2018) 5895 del 05 settembre 2018, con Decisione C(2018) 8859 del 12 dicembre 2018, con Decisione C(2020) 2019 del 1 aprile 2020 e con Decisione C(2020) 6170 del 7 settembre 2020" e finanziato

dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei, il Comune di Torino è destinatario dei fondi del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane, dedicato allo sviluppo urbano sostenibile che, in linea con le strategie dell'Agenda urbana europea, mira a migliorare la qualità dei servizi e a promuovere l'inclusione sociale nelle 14 Città Metropolitane.

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 8 marzo 2016 (mecc. 2016 01000/068), esecutiva dal 24 marzo 2016, e a seguito dell'ulteriore deliberazione (mecc. 2017 01257/004) del 4 aprile 2017, esecutiva dal 20 aprile 2017, relativa alla riorganizzazione della struttura organizzativa, è stato individuato nell'Area Sistema Informativo – Progetto Speciale Innovazione, Fondi Europei e Smart City - l'Organismo Intermedio (OI) per l'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità di Gestione del PON e nel Dirigente della suddetta Area – dott. Gianfranco Presutti – il responsabile dell'Organismo stesso.

Con Determinazione Dirigenziale in data 31.10.2018 (mecc. 2018 45089/027) si è proceduto ad una riorganizzazione interna che ha individuato una nuova struttura organizzativa della Divisione Servizi Culturali e Amministrativi. All'interno dell'Area Innovazione, Fondi Europei e Sistema Informativo è stato costituito il nuovo Servizio Fondi Europei e Innovazione, che in qualità di Organismo Intermedio, svolgerà le funzioni delegate dell'Autorità di Gestione del PON METRO.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 9 febbraio 2021 è stato approvato il nuovo assetto macro-organizzativo della Città ed è stato istituito il nuovo Dipartimento Progetti Programmazione Comunitaria e Nazionale. Con D.I. n. 722 del 22 aprile 2021 del Segretario Generale è stato definito il nuovo assetto organizzativo del predetto Dipartimento all'interno del quale si colloca l'Area Innovazione, Fondi Europei che assumerà funzioni di O.I. per il PON METRO.

Con Determinazione Dirigenziale n. cron. 11 approvata il 24.07.2017 (mecc. 2017 43114/068), assunta dal Responsabile dell'Organismo Intermedio – Dott. Gianfranco Presutti, è stato pertanto approvato l'inserimento dell'intervento in oggetto tra le opere ammesse al finanziamento a valere sulle azioni del PON, Codice operazione: TO 2.1.2.B - Azione di riferimento: "Riqualficazione energetica degli edifici pubblici – Edificio Lavori Pubblici Piazza San Giovanni" – Spesa ammissibile: Euro 3.450.000,00 conferendo inoltre mandato al Servizio proponente per l'adozione degli atti e provvedimenti funzionali all'avvio delle procedure di attuazione.

Con Deliberazione del 4 ottobre 2016 (mecc. 2016 04197/068) la Giunta Comunale ha approvato il Piano Operativo. Lo stesso Piano Operativo è stato aggiornato con successive Deliberazioni di Giunta Comunale del 5 aprile 2018 (mecc. 2018 01110/068) e del 19 marzo (mecc. 2019 00916/068) per la parte relativa alla progettualità e con Deliberazione della Giunta Comunale del 26 novembre 2019 (mecc. 2019 05271/068) per le modifiche dei Quadri Economici, intercorse a seguito dell'assegnazione della Riserva di Premialità, conseguente al raggiungimento dei target da parte dell'Organismo Intermedio di Torino. Ulteriori aggiornamenti del P.O. sono intercorsi con Deliberazione Giunta Comunale del 21 aprile 2020 (mecc. 2020 00967/068) e con Deliberazione Giunta Comunale del 18 dicembre 2020 (mecc. 2020 02861/068).

Nell'ambito della procedura per la realizzazione degli interventi, l'Autorità di Gestione, attraverso l'Agenzia per la Coesione territoriale, adotta una contabilità speciale centrale e funge da ufficiale pagatore, trasferendo agli Organismi Intermedi le somme che gli stessi, responsabili di tutta la procedura sino alla liquidazione dei pagamenti, dichiarano di dover erogare ai propri fornitori - Conto Contabilità Speciale CS 5952 - AG-COES-FONDI-UE-FDR.

I pagamenti relativi agli impegni assunti verranno effettuati in coerenza con l'introito dei fondi relativi. La rendicontazione e l'incasso delle relative quote verrà effettuato dall'Area Fondi Europei ed Innovazione in qualità di organismo intermedio (UEB068).

Tra gli interventi di competenza del Servizio Edifici Comunali Gestione Tecnica inseriti nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il 2017-2019, di cui al DUP approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 maggio 2017 (mecc. 2017 00881/024), esecutiva

dal 21 maggio 2017, per l'esercizio 2018, è compresa l'opera Edifici Municipali Pon Metro TO 2.1.2.b Codice Opera 4567 (CUP C16J17000280006).

L'obiettivo principale dell'intervento è la riqualificazione energetica ai fini della riduzione dei consumi e conseguente riduzione delle emissioni di CO2, attraverso interventi edilizi ed impiantistici da realizzarsi nel Palazzo dei Lavori Pubblici sito in piazza San Giovanni 5, facente parte del patrimonio edilizio comunale.

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 04.12.2018 (mecc. 2018 06101/030), esecutiva dal 20.12.2018, è stato approvato il progetto esecutivo per una spesa complessiva di Euro 3.450.000,00 I.V.A. 22% compresa, e con determinazione dirigenziale del 14.12.2018 (mecc. 2018 06667/030) esecutiva dal 17.12.2018, è stata prenotata la relativa spesa e sono state approvate le modalità di affidamento dei lavori.

A seguito della procedura aperta n. 19/2019, con determinazione dirigenziale del 17.07.2019 (mecc. 2019 43179/005) del Servizio Appalti Lavori Pubblici, è stata disposta l'aggiudicazione della gara a favore dell'Impresa Quintino Costruzioni S.p.A. con sede legale a Collegno (TO), Via Tunisia 3 – CAP. 10093, CF. e P.IVA 08896090019, con un ribasso del 9,99 %, sull'importo a base di gara di Euro 2.595.000,00 (di cui Euro 2.535.000,00 per opere soggette a ribasso e Euro 60.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) per un importo di aggiudicazione di Euro 2.341.753,50 (di cui Euro 2.281.753,50 per opere soggette al ribasso di gara, Euro 60.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA 22% per Euro 515.185,77 per un totale complessivo di Euro 2.856.939,27.

Con la citata determinazione dirigenziale (mecc. 2018 06667/030) è stata prenotata la spesa e con determinazione dirigenziale del 15.11.2019 (mecc. 2019 05134/030) esecutiva dal 26.11.2019, la spesa è stata confermata per Euro 2.895.594,39 IVA compresa, di cui Euro 2.856.939,27 IVA compresa, per i lavori.

Con lo stesso provvedimento (mecc. 2019 05134/030) è stata autorizzata la consegna anticipata dei lavori, che sono stati consegnati all'impresa Quintino S.p.A. il 17.12.2019 con verbale in pari data.

Con determinazione dirigenziale del Servizio Appalti Lavori Pubblici del 25.11.2019 (mecc. 2019 05478/005), esecutiva dal 26.11.2019, si è preso atto della intervenuta efficacia della suddetta aggiudicazione, ed in data 22.01.2020 è stato stipulato il contratto A.P.A. n. 133.

I lavori sono in corso di esecuzione. Con determinazione dirigenziale del 05.02.2020 (mecc. 2020 00454/030), esecutiva dal 05.03.2020 si è proceduto ad affidare, ai sensi degli artt. 31, comma 8, 36 comma 2 lettera a) del D Lgs. 50/2016 avvalendosi dei criteri enunciati al comma 2 lettera b) e dall'articolo 63, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, l'incarico di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera all'ing. Felice Lafranceschina, con studio in corso Adriatico 14, 10129 Torino per un importo di Euro 6.819,14, IVA e Inarcassa comprese. Con la medesima determinazione dirigenziale sono stati approvati il nuovo Quadro Economico e Cronoprogramma Finanziario, come di seguito riportato:

	Importi Euro	ANNO 2017 Euro	ANNO 2018 Euro	ANNO 2019 Euro	ANNO 2020 Euro
Opere soggette a ribasso	2.281.753,50			504.056,00	1.777.697,50
Oneri per sicurezza	60.000,00			15.000,00	45.000,00
Totale importo	2.341.753,50			519.056,00	1.822.697,50
IVA 22% sulle opere e oneri per la sicurezza	515.185,77			114.192,32	400.993,45

Totale con IVA 22%	2.856.939,27			633.248,32	2.223.690,95
somme a disposizione					
Art. 113, comma 2 D.Lgs. 50/2016 Fondo per le funzioni tecniche (2% * 0,95* 0,98 * 0,80 * 2.595.000,00)	38.655,12				38.655,12
Imprevisti e prove di laboratorio	96.444,88			22.000,00	74.444,88
Affidamento Nuova AEG SpA determinazione 2019 06134/030	21.605,09			21.605,09	
Spese Enti vari, allacciamenti	19.394,91			3.394,91	16.000,00
Spese tecniche efficientamento energetico					
<i>Ing. Michele Peradotto - determinazione (mecc. 2017 05588/030)</i>	7.461,37	1.865,34	5.596,03		
<i>Ing. Michele Peradotto determinazione (mecc. 2019 03757/030)</i>	5.034,61			5.034,61	
<i>ONLECO s.r.l determinazione (mecc. 2018 04062/030)</i>	3.679,82		3.679,82		
<i>Ing. Tobaldini determinazione (mecc. 2018 04044/030)</i>	4.911,32		3.617,04	1.294,28	
<i>Arch. Senatore determinazione (mecc. 2019 04448/030)</i>	17.171,26			3.434,25	13.737,01
<i>Ing. Lafranceschina incarico collaud in corso d'opera (determinazione (mecc. 2020 00454/030)</i>	6.819,14				6.819,14
Imprevisti Spese Tecniche per efficientamento energetico					
(24.879,97+4.032,91)	28.912,88			28.912,88	

Imprevisti Tecniche, Sicurezza l'esecuzione, ecc..	Spese Coordinatore per collaudo	34.009,60			26.565,75	7.443,85
Economie da comp.so IVA 22%	da ribasso	308.960,73			68.251,68	240.709,05
Totale		3.450.000,00	1.865,34	12.892,89	813.741,77	2.621.500,00
Totale al netto delle economie ribasso		3.141.039,27	1.865,34	12.892,89	745.490,09	2.380.790,95
Cronoprogramma finanziario			2017	2018	2019	2020
Stanziamento Euro			1.865,34	12.892,89	745.490,09	2.380.790,95
Prenotato Euro					80.873,54	97.888,73
Impegno Euro			1.865,34	12.892,89	664.616,55	2.282.902,22

Successivamente all'avvio dei lavori è emersa la necessità di eseguire alcune lavorazioni complementari a quanto previsto nell'intervento di riqualificazione energetica del palazzo dei Lavori Pubblici.

Tali interventi, in parte impiantistici, consentono un maggiore rendimento termico, garantiscono un incremento del risparmio energetico e comportano la razionalizzazione delle macchine e dei percorsi delle canalizzazioni in copertura.

Ad uso esclusivo dell'impianto termofluidico per il benessere ambientale dell'edificio, il gestore della distribuzione dell'energia elettrica, IRETI, per la fornitura di energia elettrica in bassa tensione ha richiesto ulteriori lavori per l'allargamento della cabina elettrica.

Inoltre alcuni interventi, atti ad incrementare la continuità delle prestazioni energetiche degli elementi architettonici, hanno richiesto ripristini di isolamenti e di alcuni divisori interni. Oltre a ciò al piano terreno dell'edificio alcuni spazi che non venivano fruiti, a fronte di una nuova destinazione d'uso dovranno essere dotati delle caratteristiche prestazionali energetiche degli altri uffici dell'edificio.

Tali opere supplementari, ex art. 106, comma 1b e comma 2b del D.Lgs. 50/2016, ammontano ad Euro 122.582,10, di cui Euro 122.177,08 al netto del ribasso di gara del 9,99% per opere ed Euro 405,02 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre ad IVA 22% per Euro 26.968,06 per un totale di Euro 149.550,16.

I tecnici dell'Area Gestione Tecnica Patrimonio Culturale ed Edifici Comunali hanno quindi elaborato il progetto per la realizzazione dei suddetti interventi, oggetto di approvazione col presente provvedimento, costituito dai seguenti elaborati: Relazione (**all. 1**), Elaborati grafici (**all. 2**), Computo Metrico opere supplementari (**all. 3**), Elenco prezzi (**all. 4**).

Il progetto è stato verificato con esito positivo e validato secondo i criteri di cui all'art. 26, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come da attestazione agli atti del Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dei Lavori, arch. Sabino Palermo (**all. 5**) che ne ha accertato la rispondenza alle prescrizioni art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in merito al rispetto delle

prescrizioni normative, tecniche e legislative vigenti, applicabili al progetto.

La realizzazione delle opere supplementari (art. 106, comma 1b e comma 2b, D. Lgs. 50/2016) ammontante ad Euro 122.582,10, è contenuta entro il 50% del contratto originario, pari ad Euro 1.170.876,75 oltre IVA (art. 106 comma 7, D. Lgs. 50/2016 e secondo quanto previsto dall'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto - Prescrizioni amministrative). Il residuo dell'importo del 50% è pari ad Euro 1.048.294,65 oltre IVA.

Tali lavorazioni non modificano la natura del contratto, sono ad esso complementari e la loro quantificazione, che ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 deve essere inferiore al 15% dell'importo di contratto, complessivamente risulta pari a circa 5,23% dell'importo dello stesso. L'intervento, rientrando nel Quadro Economico precedentemente approvato, sarà finanziato utilizzando i fondi già prenotati con la citata determinazione dirigenziale (mecc. 2018 06667/030) alle voci:

- Imprevisti e spese di laboratorio per Euro 96.444,88 (impegni 3751/2019 e 904/2020);
- Imprevisti spese tecniche-CSE e collaudo per Euro 34.009,60 (impegni 3759/2019 e 906/2020);
- Spese enti vari – allacciamenti per Euro 3.394,41 (impegno 3752/2019) e per Euro 15.701,27 (impegno 905/2020).

La spesa complessiva di Euro 149.550,16 è finanziata utilizzando i fondi Pon Metro accertati con Determinazione dirigenziale del 19.11.2018 (mecc. 2018 37340/068) - (accertamento n. 13244/2018).

A seguito del riaccertamento ordinario 2021 dei residui attivi e passivi Esercizio Finanziario 2020, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 16/03/2021 i.e. e dell'approvazione del sopra indicato progetto di opere supplementari ai sensi dell'art. 106, comma 1b e comma 2b del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si rende necessario rideterminare il Quadro Economico dell'opera ed il relativo Cronoprogramma Finanziario, come di seguito indicato:

	Importo Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro
Opere soggette a ribasso	2.281.753,50			468.350,70	411.541,26	1.401.861,54
Oneri sicurezza	60.000,00				23.071,44	36.928,56
Totale importo	2.341.753,50			468.350,70	434.612,70	1.438.790,10
IVA 22% su opere e oneri	515.185,77			103.037,15	95.614,80	316.533,82
Totale con IVA 22%	2.856.939,27			571.387,85	530.227,50	1.755.323,92
Opere supplementari "Pon Metro - Efficienzamento energetico Palazzo LL.PP."			-			

art. 106 c. 1b e 2bD.Lgs. 50/16 - Opere <i>presente atto</i>	122.177,08					122.177,08
Opere supplementari "Pon Metro - Efficientamento energetico Palazzo LL.PP." art. 106 c. 1b e 2bD.Lgs. 50/16 - Oneri <i>presente atto</i>	405,02					405,02
Totale Opere supplementari <i>presente atto</i>	122.582,10					122.582,10
IVA 22% su opere supplementari <i>presente atto</i>	26.968,06					26.968,06
Totale opere supplementari con IVA 22%	149.550,16					149.550,16
Importo complessivo opere con IVA 22%	3.006.489,4 3			571.387,85	530.227,50	1.904.874,0 8
Somme a disposizione						
Art. 113, comma 2 D.Lgs. 50/2016 Fondo per le funzioni tecniche (2% * 0,95* 0,98 * 0,80 * 2.595.000,00)	38.655,12					38.655,12
Affidamento Nuova AEG						

SpA determinazione 2019 06134/030	21.605,59					21.605,59
Spese Enti vari allacciamenti	298,73					298,73
Spese tecniche efficientament o energetico						
<i>Ing. Michele Peradotto - determinazione (mecc. 2017 05588/030)</i>	7.461,36	1.865,34	5.596,02			
<i>Ing. Michele Peradotto determinazione (mecc. 2019 03757/030)</i>	5.034,61					5.034,61
<i>ONLECO s.r.l determinazione (mecc. 2018 04062/030)</i>	3.679,82		3.679,82			
<i>Ing. Tobaldini determinazione (mecc. 2018 04044/030)</i>	4.911,32		3.617,04			1.294,28
<i>Arch. Senatore determinazione (mecc. 2019 04448/030)</i>	17.171,26					17.171,26
<i>Ing. Lafranceschina incarico collaud in corso d'opera (determinazione (mecc. 2020 00454/030)</i>	6.819,14					6.819,14
Imprevisti Spese Tecniche per efficientamento energetico (24.879,97						

+4.032,91)	28.912,88					28.912,88
Economie da ribasso comp.so IVA 22%	308.960,73			68.251,68	240.709,05	
Totale	3.450.000,00	1.865,34	12.892,89	639.639,53	770.936,55	2.024.665,69
Totale al netto delle economie ribasso	3.141.039,27	1.865,34	12.892,89	571.387,85	530.227,50	2.024.665,69

Cronoprogramma finanziario	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro
Stanziamento Euro	1.865,34	12.892,89	571.387,85	530.227,50	2.024.665,69
Prenotato Euro					29.212,11
Impegnato Euro	1.865,34	12.892,89	571.387,85	530.227,50	1.845.903,42
Da Impegnare					149.550,16

I lavori saranno liquidati interamente a misura, come disposto nel Capitolato Speciale d'Appalto dell'opera principale.

In conformità con gli indirizzi in materia, si procederà con successivi provvedimenti all'affidamento delle opere supplementari ed all'impegno della relativa spesa

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1) di approvare, ai sensi dell'art. 106 commi 1b) e 2b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il progetto di opere supplementari da eseguirsi nell'ambito degli interventi di "PON METRO TO 2014-2020 TO 2.1.2.B. Riqualificazione energetica Palazzo LL.PP. Piazza San Giovanni 5". Tali opere supplementari ammontano ad Euro 122.582,10, di cui Euro 122.177,08 al netto del ribasso di gara del 9,99% per opere ed Euro 405,02 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre ad IVA 22% per Euro 26.968,06 per un totale di Euro 149.550,16. La realizzazione delle opere

supplementari è contenuta entro il 50% del contratto originario, pari ad Euro 1.170.876,75 oltre IVA (art. 106 comma 7, D. Lgs. 50/2016 e secondo quanto previsto dall'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto - Prescrizioni amministrative). Il residuo dell'importo del 50% è pari ad Euro 1.048.294,65 oltre IVA.;

2) di approvare la rideterminazione del Quadro Economico dell'opera "PON METRO TO 2014-2020 TO 2.1.2.B. Riqualficazione energetica Palazzo LL.PP. Piazza San Giovanni 5 (C.O. 4567-CUP C16J17000280006-CIG 78208788B0) e relativo Cronoprogramma Finanziario, così come indicati in narrativa e qui integralmente riportati;

3) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l'affidamento delle predette opere supplementari, l'approvazione della proroga dei tempi contrattuali e l'impegno della spesa complessiva di Euro 149.550,16 destinata alla realizzazione delle opere, utilizzando i fondi già prenotati riaccertati sul Bilancio 2021, alla voce Imprevisti e spese di laboratorio per Euro 96.444,88 (impegni 3751/2019 e 904/2020); alla voce Imprevisti spese tecniche CSE e collaudo per Euro 34.009,60 (impegni 3759/2019 e 906/2020); alla voce Spese enti vari – allacciamenti per Euro 3.394,41 (impegno 3752/2019) e per Euro 15.701,27 (impegno 905/2020), finanziati con risorse derivanti dal PON METRO accertati con Determina dirigenziale n. mecc. 2018 37340/068 del 19.11.2018 (accertamento n. 13244/2018);

4) di dare atto che, trattandosi di opera pubblica comunale, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c) del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico in materia di Edilizia), il presente provvedimento deliberativo assume la valenza del permesso di costruire ai sensi di legge;

5) di dare inoltre atto che:

- l'intervento per la realizzazione delle suddette opere supplementari è inserito nel Programma Triennale delle OO.PP. 2017/2019 di cui al DUP approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 03.05.2017 (mecc. 2017 00884/024), esecutiva dal 21.05.2017, al codice opera 4567, rientrando nel quadro economico precedentemente approvato;

- ai sensi della Circolare prot. 16298 del 19/12/2012 il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell'impatto economico come risulta dalla dichiarazione allegata alla citata deliberazione (mecc. 2018 06101/030);

- il presente provvedimento riveste carattere d'urgenza motivato dalla necessità di dare immediato corso alle opere previste in progetto;

6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per la necessità di dare immediato corso alle opere previste in progetto.

Proponenti:

L'ASSESSORE
Antonino Iaria

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
Sabino Palermo

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA

LA SINDACA
Firmato digitalmente
Chiara Appendino

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Giuseppe Ferrari

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-563-2021-All_1-All_1_Relazione.pdf
2. DEL-563-2021-All_2-All_2_Elaborati.pdf
3. DEL-563-2021-All_3-All_3_CME.pdf
4. DEL-563-2021-All_4-All_4_EP.pdf
5. DEL-563-2021-All_5-All_5_Verifica.pdf
6. DEL-563-2021-All_6-Elenco_allegati_all_0.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento