



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI TECNICI - COORDINAMENTO AREA INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT

ATTO N. DEL 1095

Torino, 23/11/2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Stefano LO RUSSO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori:

Domenico CARRETTA	Carlotta SALERNO
Paolo CHIAVARINO	Jacopo ROSATELLI
Chiara FOGLIETTA	Rosanna PURCHIA
Paolo MAZZOLENI	Giovanna PENTENERO
Gabriella NARDELLI	Francesco TRESSO

Con l'assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO.

OGGETTO: S062 - M.S. IMPIANTI SPORTIVI INTERVENTI SPECIFICI - BILANCIO 2019 - C.O. 4480 - CIG 817198682D - CUP C15H18000430004 - APPROVAZIONE PROGETTO OPERE SUPPLEMENTARI EX ART. 106 C.1 LETT.B) D.LGS. 50/2016 SMI - RIDETERMINAZIONE Q.E. A SEGUITO DI RIUTILIZZO RIBASSO DI GARA EURO 152.676,90 IVA 22% COMPRESA. FINANZIAMENTO ORIGINARIO CREDITO SPORTIVO ANNO 2019 N. MECC. 2356.

Con Deliberazione della Giunta Comunale in data 30 luglio 2019 (n. mecc. 201903039/062), esecutiva dal 15 agosto 2019, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Manutenzione straordinaria Impianti sportivi - interventi specifici anno 2019" – Codice Opera 4480 – CUP: C15H18000430004, per un importo di Euro 600.000,00= IVA compresa.

La spesa complessiva, è stata finanziata con Credito Sportivo Anno 2019 n.mecc. 2356.

L'intervento è inserito nel D.U.P. 2019/2021, per l'anno 2019, al Codice Opera 4480, approvato con

deliberazione del Consiglio Comunale del 6 maggio 2019 (mecc. 2019 01169/024), esecutiva dal 20 maggio 2019, al codice opera 4480, anno 2019, per un importo di Euro 600.000,00 (CUP C15H18000430004).

A seguito delle Deliberazioni della Giunta Comunale 21.01.1999 (mecc. 1999 00280/029), esecutiva dall'11.02.1999 e dell'11.04.2000 (mecc. 2000 02832/029), esecutiva dal 02.05.2000, e dell'Atto di Organizzazione n. 7679 del 14.05.2018 confermato con Disposizioni di Servizio del 05.11.2019 prot.n. 17801 del Direttore di Divisione Ing. Eugenio Barbirato, è stato individuato, quale Responsabile Unico del Procedimento, il Dirigente Tecnico pro-tempore dell'Area Infrastrutture per il Commercio e lo Sport Arch. Isabella Quinto.

Con determinazione dirigenziale del 12 dicembre 2019 mecc. 2019-06232/062, esecutiva dal 21 dicembre 2019, è stata approvata la prenotazione della spesa da sostenersi per l'esecuzione delle opere, sulla base del progetto esecutivo ed è stata approvata la modalità di gara dell'appalto di Opere Edili di Manutenzione Straordinaria mediante gara a procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come modificato dalla L. 55/2019, attraverso il portale del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MEPA di CONSIP S.P.A.) e aggiudicazione con il criterio del minor prezzo.

Con Determina Dirigenziale n. 2044 del 01 luglio 2020, è stata approvata la proposta di aggiudicazione definitiva, ferme restando le condizioni sospensive dell'efficacia previste dalla vigente normativa, della procedura negoziata n. 13/2020 - RDO 2519583 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - INTERVENTI SPECIFICI - ANNO 2019 - C.O. 4480 - CUP C15H18000430004 - CIG 817198682D.

IMPORTO BASE: Euro 476.000,00 da compensarsi interamente a misura, di cui: Euro 463.500,00 per opere soggette a ribasso e Euro 12.500,00 per costi della sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso, oltre IVA a termini di legge.

AGGIUDICAZIONE: BUILDING & DESIGN 2008 SRL, con sede legale in Villa di Briano (CE), Via L. Apuleio n. 10, cap. 81030 - CF/P. IVA 03443200617, Legale Rappresentante Emilio Carano.

Variazione ribasso: - 27%

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: Euro 338.355,00, oltre Euro 12.500,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, totale dell'appalto Euro 350.855,00 oltre IVA 22% per Euro 77.188,10, a termini di legge, e quindi per complessivi Euro 428.043,10, e pertanto con la stessa determinazione dirigenziale sono stati rideterminati il quadro economico e il cronoprogramma finanziario.

Con Determina Dirigenziale n. 3225 del 25 settembre 2020, esecutiva in pari data a seguito dell'espletamento della procedura di gara attraverso MePA, procedura negoziata n. 13/2020 - RDO 2519583 -M.S. IMPIANTI SPORTIVI - INTERVENTI SPECIFICI - ANNO 2019 - C.O. 4480 - CUP C15H18000430004 CIG 81719868D, si è preso atto dell'aggiudicazione definitiva a favore della seguente Ditta: BUILDING & DESIGN 2008 srl, sede legale in Via L. Apuleio n.10, 81030 Villa di Briano (CE), P.IVA 03443200617, legale rappresentante sig. Emilio Carano, con un ribasso del 27%, per un importo di aggiudicazione di Euro 338.355,00 per opere soggette a ribasso di gara ed Euro 12.500,00 per oneri di sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso di gara per un totale di Euro 350.855,00, oltre Euro 77.188,10 per IVA 22%, per un totale pari ad Euro 428.043,10. Con la medesima determinazione si è inoltre proceduto alla conferma degli impegni di spesa e all'approvazione del quadro economico e il cronoprogramma finanziario.

In data 16 novembre 2020 è stato sottoscritto il relativo contratto REP.NUM. 100, prot. n. 14775.

In data 18 dicembre 2020 si è provveduto alla consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria BUILDING&DESIGN 2008 s.r.l., da tale data decorre il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabilito dall'art. 5 del Contratto d'Appalto in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali, successivi e continui, cosicchè l'ultimazione dei lavori stessi è prevista per il giorno 18 dicembre 2021.

Successivamente nel corso dei lavori è emersa la necessita della redazione di un progetto di lavori

supplementari ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera B, nei limiti del comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, interventi non prevedibili al momento della redazione del progetto originale, presso i seguenti impianti sportivi:

- **Palazzetto dello Sport “Ruffini”**, in via Bistolfi, 10: Fornitura e posa in opera di apprendimenti aggiuntivi di sicurezza per i canali di aerazione: una ispezione visiva, revisione ed eventuale messa in sicurezza delle controsoffittature dei locali spogliatoi collocati sotto le tribune spettatori del Palazzotto.
- **Palazzo del Ghiaccio Tazzoli Pista 2**, Via Sanremo, 67: rinforzo e messa in sicurezza del muretto perimetrale esterno del Palazzotto.
- **Palazzo del Nuoto**, via Filadelfia, 89: rifacimento delle porzioni ammalorate dell'impermeabilizzazione del piazzale esterno retrostante al Palazzo del Nuoto; fornitura e posa in opera di pompa ad immersione nella fossa ascensore; rifacimento della pavimentazione galleggiante ammalorata delle sale regia al piano terra.
- **Palestra ex Gadda**, in via Valderratorre, 138/A: compartimentazione dei locali con la sostituzione del controsoffitto della Palestra e l'ignifugazione delle parti metalliche strutturali.

Il personale tecnico dell'Area Infrastrutture per il Commercio e lo Sport nominato dal Responsabile del Procedimento protempore, Arch. Isabella Quinto, con Ordine di Servizio del 08/02/2021, prot. 1735, ha redatto il progetto di opere supplementari, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) nei limiti del comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che riguarda lavori che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, interventi non prevedibili al momento della redazione del progetto originale.

Con nomina del Direttore di Divisione, del 05.10.2021, prot. 13557, è stato individuato, quale Responsabile Unico del Procedimento, il Dirigente in Staff dell'Area Infrastrutture per il Commercio e lo Sport, Arch. Maria VITETTA.

Il progetto delle opere supplementari è costituito dai seguenti elaborati: - Elenco elaborati; - Relazione Tecnico illustrativa e quadro economico; - Computo metrico estimativo opere; - Computo metrico estimativo oneri sicurezza; - Elenco prezzi unitari opere; - Elenco prezzi oneri sicurezza; - Analisi Nuovi Prezzi; - P.S.C. Impianto Sportivo Palazzetto dello Sport Ruffini; - P.S.C. Impianto Sportivo Palazzo del Nuoto; - P.S.C. Impianto Sportivo Palaghiaccio Tazzoli; - P.S.C. Impianto Sportivo Palestra ex Gadda; - Tav. 1 - Palazzetto dello Sport Ruffini – canali aria; - Tav. 2 - Palazzetto dello Sport Ruffini – controsoffitti; - Tav. 3 - Palaghiaccio Tazzoli; - Tav. 4 - Palestra ex Gadda; - Tav. 5 - Palazzo del Nuoto.

Il progetto delle opere, oggetto del presente provvedimento, è stato esaminato con esito positivo dalla Responsabile del Procedimento Arch. Maria Vitetta, che ne ha accertato la rispondenza alle prescrizioni dell'art. 23, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. come risulta dalla validazione emessa dalla medesima in data 12/11/2021 ai sensi dell'art.26, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

La realizzazione degli interventi sopradescritti ammonta ad Euro 118.166,69 per opere al netto del ribasso di gara del 27% oltre Euro 6.978,31 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale complessivo di Euro 125.145,00 oltre ad IVA 22% per Euro 27.531,90 e così in totale Euro 152.676,90, che sono contenute entro il 50% dell'importo del contratto originario pari ad Euro 175.427,50 oltre IVA, ex art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., come da Computo Metrico Estimativo dei Lavori Supplementari in oggetto, allegato al presente provvedimento. Il residuo del limite del 50%, è quindi pari ad Euro 50.282,50 oltre IVA.

Tali lavori supplementari, ammissibili ai sensi dell'art.106, comma 1, lettera B, nei limiti del comma 7 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 50/2016 s.m.i., e secondo quanto previsto dall'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto, non sono necessarie al completamento del contratto originario ma ad esse supplementari e non costituiscono variante al progetto.

Poichè i suddetti lavori supplementari rientrano nei disposti dell'art. 90 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. si è proceduto alla nomina del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione nella persona dell'Ing. Dario Bernocco, nominato con Ordine di Servizio del 08/02/2021, prot. 1736.

I lavori saranno liquidati a misura, in base agli Elenchi Prezzi allegati al progetto dei lavori supplementari, nonché a quelli del progetto principale, e relativi prezzi estrapolati dagli Elenchi Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte, valida per l'anno 2019.

Con successiva determinazione dirigenziale si procederà all'affidamento dei lavori supplementari alla medesima ditta aggiudicataria delle opere principali BUILDING & DESIGN 2008 s.r.l., sede legale in Via L. Apuleio n.10, 81030 Villa di Briano (CE), P.IVA 03443200617, legale rappresentante sig. Emilio Carano, con il ribasso del 27%, di cui al contratto in corso con la Città, REP.NUM. 100, prot. n. 14775, del 16/11/2020, all'impegno della relativa spesa complessiva di **Euro 152.676,90** (IVA 22% compresa), utilizzando i fondi resisi disponibili a seguito del ribasso di gara già prenotati con la citata del 12 dicembre 2019 mecc. 2019-06232/062, esecutiva dal 21 dicembre 2019, (Impegno 29469/2019 ed Impegno 4767/2020), finanziati con Credito Sportivo Anno 2019 n.mecc. 2356, già perfezionato, l'approvazione dell'Atto di Sottomissione e del Verbale di Concordamento dei Nuovi Prezzi necessari per l'esecuzione dei lavori supplementari, l'approvazione e stipulazione del relativo contratto, unitamente alla concessione del differimento del termine contrattuale per l'ultimazione dell'intervento.

In data 11 novembre 2021 è stato richiesto il parere in linea tecnico sportiva al CONI, pratica TO-2021-0028.

Prevedendo lo slittamento dell'esecuzione dell'intervento nel 2022, è necessario procedere, con successiva determinazione, alla modifica del cronoprogramma relativo ai lavori della suddetta Manutenzione Straordinaria, pertanto con nota del 05/11/2021, prot. 15201, è stato richiesto di apportare variazioni ai Capitoli di pertinenza ed al relativo Fondo Pluriennale Vincolato 2021/2022/2023.

Occorre, inoltre, rideterminare il quadro economico ed il relativo cronoprogramma finanziario, a seguito del riutilizzo del ribasso di gara per l'importo complessivo di **Euro 152.676,90** IVA 22% compresa, per l'esecuzione dei lavori supplementari ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. B e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., relativamente ai lavori di "Manutenzione straordinaria Impianti sportivi - interventi specifici anno 2019" – Codice Opera 4480 – CUP: C15H18000430004.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di approvare, per i motivi e le modalità espresse in narrativa, per effetto del recupero del ribasso di gara per un ammontare complessivo di **Euro 152.676,90** (IVA compresa), il sotto riportato nuovo quadro economico per l'esecuzione dei "Lavori supplementari", giustificati e ammissibili ai sensi di quanto disposto dall'articolo 106, comma 1, lett. b) nei limiti del comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ai lavori "Manutenzione straordinaria Impianti sportivi - interventi specifici anno 2019" – Codice Opera 4480 – CUP: C15H18000430004, autorizzando,

altresì, la rideterminazione dei relativi importi;

2. di approvare, per le ragioni dettagliatamente espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, il progetto dei suddetti “Lavori Supplementari” ex art. 106, comma 1, lett. b) nei limiti del comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo di Euro 118.166,69 per opere al netto del ribasso di gara del 27% oltre Euro 6.978,31 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale complessivo di Euro 125.145,00 oltre ad IVA 22% per Euro 27.531,90 e così in totale **Euro 152.676,90** IVA 22% compresa, contenute entro il 50% dell’importo del contratto originario, pari ad Euro 175.427,50 oltre IVA, ex art. 106, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., costituito dai seguenti allegati progettuali: **(All. 00)** Elenco elaborati; **(All. 01)** Relazione Tecnico illustrativa e quadro economico; **(All. 02)** Computo metrico estimativo opere; **(All. 03)** Computo metrico estimativo oneri sicurezza; **(All. 04)** Elenco prezzi unitari opere; **(All. 05)** Elenco prezzi oneri sicurezza; **(All. 06)** Analisi Nuovi Prezzi; **(All. 07)** P.S.C. Impianto Sportivo Palazzetto dello Sport Ruffini; **(All. 08)** P.S.C. Impianto Sportivo Palazzo del Nuoto; **(All. 09)** P.S.C. Impianto Sportivo Palaghiaccio Tazzoli; **(All. 10)** P.S.C. Impianto Sportivo Palestra ex Gadda; **(All. 11)** Tav. 1 - Palazzetto dello Sport Ruffini – canali aria; **(All. 12)** Tav. 2 - Palazzetto dello Sport Ruffini – controsoffitti; **(All. 13)** Tav. 3 - Palaghiaccio Tazzoli; **(All. 14)** Tav. 4 - Palestra ex Gadda; **(All. 15)** Tav. 5 - Palazzo del Nuoto; il residuo del limite del 50% è, quindi, pari ad Euro 50.282,50 oltre IVA; **(All. 16)** Validazione del Responsabile Unico di Procedimento ex art. 26, comma 8, D.lgs.50/2016 e s.m.i.;
3. di dare atto che la spesa complessiva di **Euro 152.676,90** (IVA compresa) rientra nel Quadro Economico dell’intervento principale, che viene rideterminato con il presente provvedimento e viene finanziata con Credito Sportivo Anno 2019 n.mecc. 2356, già perfezionato, nell’ambito del ribasso realizzato in sede di gara, pertanto non comporta ulteriori oneri finanziari;
4. di dare atto che detti “Lavori Supplementari” sono inseriti nel D.U.P. 2019/2021, per l’anno 2019, al Codice Opera 4480, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 06 maggio 2019 (mecc. 2019-01169/024), esecutiva dal 20 maggio 2019 per Euro 600.000,00 Iva compresa (CUP C15H18000430004), al codice opera n. 4480, nell’ambito del ribasso di gara;
5. di dare atto che il Cronoprogramma finanziario, a seguito della rideterminazione del Quadro economico di spesa indicato in narrativa, che si approva con il presente provvedimento, risulta aggiornato così come riportato nel dettaglio economico finanziario;
6. di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto economico, come da dichiarazione allegata **(All. 17)**;
7. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’affidamento dei lavori supplementari alla medesima ditta aggiudicataria delle opere principali BUILDING & DESIGN 2008 s.r.l., sede legale in Via L. Apuleio n.10, 81030 Villa di Briano (CE), P.IVA 03443200617, legale rappresentante sig. Emilio Carano, con il ribasso del 27%, di cui al contratto in corso con la Città, REP.NUM. 100, prot. n. 14775, del 16/11/2020, l’impegno della relativa spesa complessiva di **Euro 152.676,90** (IVA 22% compresa), utilizzando i fondi resisi disponibili a seguito del ribasso di gara già prenotati con la citata del 12 dicembre 2019 mecc. 2019-06232/062, esecutiva dal 21 dicembre 2019, (Impegno 29469/2019 ed Impegno 4767/2020), finanziati con Credito Sportivo Anno 2019 n.mecc. 2356, già perfezionato, l’approvazione dell’Atto di Sottomissione e del Verbale di Concordamento dei Nuovi Prezzi necessari per l’esecuzione dei lavori supplementari, l’approvazione e stipulazione del relativo contratto, unitamente alla concessione del differimento del termine contrattuale per l’ultimazione dell’intervento;
8. di dare mandato al Direttore Finanziario ad effettuare le necessarie variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo Pluriennale Vincolato per dare copertura ai precedenti impegni di spesa, in quanto si prevede lo slittamento dell’esecuzione dell’intervento nel 2022, e con successiva determinazione si provvederà alla modifica del cronoprogramma relativo ai lavori della suddetta Manutenzione Straordinaria, avendo già richiesto, con nota del 05/11/2021, prot.

15201, di apportare variazioni ai Capitoli di pertinenza ed al relativo Fondo Pluriennale Vincolato 2021/2022/2023;

9. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, vista la necessità di effettuare tempestivamente gli interventi sugli impianti sportivi per garantirne l'utilizzo da parte dell'utenza.

10. di approvare, per i motivi e le modalità espresse in narrativa, per effetto del recupero del ribasso di gara per un ammontare complessivo di **Euro 152.676,90** (IVA compresa), il nuovo quadro economico e relativo cronoprogramma così come di seguito riportato:

OPERE A MISURA	2021 Euro	2022 Euro	TOTALE Euro
OPERE			
Importo lavori al netto del ribasso di gara	338.355,00		338.355,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	12.500,00		12.500,00
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE	350.855,00		350.855,00
SPESE TECNICHE IVA E ONERI COMPRESI			
Quota 80% dell'1,6% (art. 113 c. 3 D.Lgs. 50/2016) fondo funzioni tecniche su Euro 259.305,61		6.092,80	6.092,80
Quota 20% dell'1,6 % (art. 113 c. 4 D.Lgs. 50/2016) fondo per innovazione su Euro 259.305,61		1.523,20	1.523,20
Totale Quota 1,6% (art.113, D.Lgs 50/2016)		7.616,00	7.616,00
Imprevisti opere e oneri per Enti IVA 22% compresa		1.664,00	1.664,00
Spese tecniche (IVA 22% compresa)		10.000,00	10.000,00
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO			
IVA 22% su lavori a base di gara (sogg a ribasso)	74.438,10		74.438,10
IVA 22% su oneri sicurezza (non sogg a ribasso)	2.750,00		2.750,00
Totale IVA 22%	77.188,10		77.188,10
OPERE SUPPLEMENTARI			
Lavori opere supplementari al netto del ribasso di gara		118.166,69	118.166,69

Oneri di sicurezza opere Supplementari		6.978,31	6.978,31
Importo totale opere Supplementari		125.145,00	125.145,00
IVA 22% su opere Supplementari		25.996,67	25.996,67
IVA 22% su oneri di sicurezza opere Supplementari		1.535,23	1.535,23
TOTALE IVA opere supplementari		27.531,90	27.531,90
Totale Opere Supplementari IVA COMPRESA – Presente Atto		152.676,90	152.676,90
RIBASSO di gara 27% I.V.A. compresa		0,00	0,00
Importo lavori al netto del ribasso di gara	428.043,10	171.956,90	600.000,00

Cronoprogramma finanziario	2021 Euro	2022 Euro	TOTALE Euro
Stanziamiento	428.043,10	171.956,90	600.000,00
Impegnato	428.043,10	7.616,00	435.659,10
Prenotato	0,00	11.664,00	11.664,00
Da prenotare	0,00	152.676,90	152.676,90
Ribasso di gara 27% IVA compresa		0,00	0,00

Proponenti:

L'ASSESSORE
Domenico Carretta

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
Maria Vitetta



















Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Elena Brunetto

IL SINDACO
Firmato digitalmente
Stefano Lo Russo

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Mario Spoto

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-1095-2021-All_1-All_00_-Elenco_allegati.pdf 
2. DEL-1095-2021-All_2-All_01_-Relazione_Tecnico_illustrativa_e_quadro_economico.pdf 
3. DEL-1095-2021-All_3-All_02_-Computo_metrico_estimativo_opere.pdf 
4. DEL-1095-2021-All_4-All_03_-Computo_metrico_estimativo_oneri_sicurezza.pdf 
5. DEL-1095-2021-All_5-All_04_-Elenco_prezzi_unitari_opere.pdf 
6. DEL-1095-2021-All_6-All_05_-Elenco_prezzi_oneri_sicurezza.pdf 
7. DEL-1095-2021-All_7-All_06_-Analisi_Nuovi_Prezzi.pdf 
8. DEL-1095-2021-All_8-All_07_-P.S.C._Impianto_Sportivo_Palazzetto_dello_Sport_Ruffini.pdf 
9. DEL-1095-2021-All_9-All_08_-P.S.C._Impianto_Sportivo_Palazzo_del_Nuoto.pdf 
10. DEL-1095-2021-All_10-All_09_-P.S.C._Impianto_Sportivo_Palaghiaccio_Tazzoli.pdf 
11. DEL-1095-2021-All_11-All_10_-P.S.C._Impianto_Sportivo_Palestra_ex_Gadda.pdf 
12. DEL-1095-2021-All_12-All_11_-Tav_1_-Palazzetto_dello_Sport_Ruffini_-canali_aria.pdf 
13. DEL-1095-2021-All_13-All_12_-Tav_2_-Palazzetto_dello_Sport_Ruffini_-controsoffitti.pdf 
14. DEL-1095-2021-All_14-All_13_-Tav_3_-Palaghiaccio_Tazzoli.pdf 
15. DEL-1095-2021-All_15-All_14_-Tav_4_-Palestra_ex_Gadda.pdf 
16. DEL-1095-2021-All_16-All_15_-Tav_5_-Palazzo_del_Nuoto.pdf 
17. DEL-1095-2021-All_17-All_16_-Validazione.pdf 
18. DEL-1095-2021-All_18-All_17_-Dichiarazione_VIE.pdf 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento