



CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI
DIVISIONE MANUTENZIONI**

ATTO N. DEL 516

Torino, 03/08/2023

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Stefano LO RUSSO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori:

Domenico CARRETTA

Paolo CHIAVARINO

Chiara FOGLIETTA

Paolo MAZZOLENI

Gabriella NARDELLI

Francesco TRESSO

Jacopo ROSATELLI

Giovanna PENTENERO

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:
Rosanna PURCHIA - Carlotta SALERNO

Con l'assistenza della Segretaria Generale Rosa IOVINELLA.

OGGETTO: (S-063) PNRR – MISURA M5C2 INVESTIMENTO 2.3. PINQUA PORTA PALAZZO ID50 INTERVENTO 537 POP1 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IN TORINO PIAZZA DELLA REPUBBLICA 13 PER LA REALIZZAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA PER ANZIANI (COD. OPERA 2410 - CUP C13F10043930002) - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO - NEXT GENERATION EU.

Premesso che con Deliberazione n. 183 del 12 marzo 2021, la Giunta Comunale ha approvato la partecipazione della Città al “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare - PINQuA”, approvando contestualmente i progetti di fattibilità tecnico-economica semplificati per i seguenti interventi:

- per il dossier “PINQUA– PORTA PALAZZO”, POP 1, POP2, POP3, POP4, POP5;
- per il dossier “PINQUA–RACCONIGI”, RAC2, RAC3, RAC4, RAC5;

- per il dossier “PINQUA–VALLETTE”, VAL6, VAL7, VAL8, VAL9.

Tenuto conto che con Decreto n. 804 del 20 gennaio 2022, pubblicato in data 11 febbraio 2022, della Direzione Generale per l’Edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) è stato approvato l’elenco delle proposte definitivamente ammesse al finanziamento del “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare - PINQuA”, nel quale è ricompresa la proposta della Città di Torino denominata “PINQUA – PORTA PALAZZO (ID 50)” per un importo complessivo di Euro 13.730.322,00. Il suddetto programma è inserito all’interno della Missione 5 Componente 2 - Investimento 2.3 - del PNRR finanziato dall’Unione Europea nell’ambito dell’iniziativa Next Generation EU.

Con deliberazione n. 108 del 1 marzo 2022, la Giunta Comunale ha approvato gli schemi di Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili e la Città con cui si stabiliscono le modalità di erogazione del finanziamento e gli obblighi tra le parti.

Considerato che con Decreto Direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (MIMS) n. 5021 del 31 marzo 2022 è stata approvata e resa esecutiva la Convenzione contenente le norme e le condizioni che regolano i rapporti tra il MIMS e il Comune di Torino in qualità di Soggetto beneficiario per la proposta PINQuA ID 50, nella quale è ricompreso l’intervento POP1 relativo a “Ristrutturazione edilizia in Torino Piazza della Repubblica 13 per la realizzazione di edilizia residenziale sovvenzionata per anziani”, identificato con ID50 INTERVENTO 537.

Preso atto che l’intervento di “Ristrutturazione edilizia in Torino Piazza della Repubblica 13 per la realizzazione di edilizia residenziale sovvenzionata per anziani” (Cod. Opera 2410 - CUP C13F10043930002)”finalizzato alla realizzazione di 40 alloggi di Edilizia Abitativa Pubblica destinati ad anziani e relativi servizi in Piazza della Repubblica 13, è stato inserito, per l’anno 2023, nel Programma Triennale dei LL.PP. 2023-2025 di cui al D.U.P. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 17 aprile 2023 n. 189/2023, esecutiva dal 2 maggio 2023, al Codice Opera 2410 per Euro 12.291.410,19 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 333/2023 del 12 giugno 2023, esecutiva dal 25 giugno 2023 e ha visto l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica con deliberazione della Giunta Comunale atto n. 183 del 12 marzo 2021 esecutiva in pari data e del progetto definitivo in linea tecnica con deliberazione della Giunta Comunale atto n. 236 del 23 marzo 2021 esecutiva in pari data.

Considerato che a seguito della definizione degli assi di finanziamento dell’intervento in oggetto, l’intervento risulta ammontare a complessivi Euro 11.681.474,59 IVA compresa ed essere finanziato come segue:

- per Euro 213.433,56 con finanziamento regionale nell'ambito del "Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012", già impegnati, per il quale sono stati già accertati e introitati Euro 725.362,50 (quota parte dell’accertamento 12852/2010);
- per Euro 77.976,63 con fondi della Città già impegnati;
- per Euro 3.049.678,00 con risorse ministeriali della Legge n. 179/1992, resesi disponibili dall'Accordo di Programma "S.Croce", accreditate presso la Banca d'Italia e intestate al Funzionario delegato della Città di Torino per i fondi PRIU. Tali risorse non transiteranno nel bilancio della Città, ma sono depositate nella Contabilità Speciale n. 2788, aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Torino e saranno riconosciute alla Città con le modalità di cui all'art. 7 della convenzione con il Ministero approvata con ulteriore e separato atto deliberativo nell'ambito della medesima seduta, antecedente alla presente deliberazione di approvazione del

- progetto esecutivo;
- per Euro 6.950.322,00 finanziati con fondi del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (MIMS) nell'ambito del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare – PINQuA” individuato all'interno del PNRR nella Missione 5 Componente 2 come Investimento 2.3, finanziato dall'Unione Europea nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU, già accertati con determinazione dirigenziale n. D.D. 1255 del 25 marzo 2022, così come variati con determinazione dirigenziale n. D.D. 2050 del 5 Maggio 2022 (accertamento n. 1492/2022);
 - per Euro 1.390.064,40 derivanti dalle risorse provenienti dal Fondo Opere Indifferibili, accertate con DD 3773/0023, ai sensi del comma 7 dell'articolo 26 del DL 50/2022 (accertamenti n. 4034/2023 – 2293/2024 – 2205/2025 – 156/2026).

Preso atto che il Programma essendo finanziato con risorse del PNRR, con un'attuazione prevista nel periodo 2021-2026 e quindi con termine di ultimazione delle attività fissato per il 31 marzo 2026, prevede entro tale data che tutti gli interventi debbano essere collaudati e rendicontati.

Richiamato l'atto di organizzazione dell'arch. Isabella QUINTO, Direttore del Dipartimento Manutenzione e Servizi Tecnici, con il quale veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento il Dirigente arch. Eros PRIMO in data 20 settembre 2021, prot. n. 12672.

Preso atto che per la redazione del progetto esecutivo dell'intervento è stato conferito incarico, ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.Lgs. 50/2016, dal Responsabile Unico del Procedimento con Ordine di Servizio prot. n. 10867 del 10 agosto 2022, al sotto indicato gruppo di lavoro appartenente al Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale:

- supporto al RUP: ing. Carmelo DI VITA
- supporto al RUP: geom. Claudio MASTELLOTTO
- coordinatrice gruppo di progettazione e progettista opere architettoniche: arch. Lina MUNARI
- coordinatrice integrazioni specialistiche: ing. Lucia REDA
- collaboratori alla progettazione: arch. Sabina CALÌ e geom. Vincenzo TORTOMANO

oltre ai professionisti esterni incaricati della progettazione impiantistica RTP MTE Ingegneria S.r.l./CERVI ASSOCIATI S.r.l., progettazione strutturale POLITECNA EUROPA S.r.l. e progettazione della sicurezza SICURCANTIERI CO. S.r.l.

Considerato che il progetto, finalizzato alla realizzazione di quaranta alloggi di edilizia abitativa pubblica per anziani in Piazza della Repubblica n. 13, si caratterizza per i seguenti aspetti:

- la presenza di alloggi di varie metrature, dal monolocale al bilocale, che permettono di soddisfare differenti necessità sociali;
- la realizzazione di un solo piano interrato, alla quota dei cantinati delle costruzioni limitrofe e del cortile ribassato posto a nord dell'insediamento, al fine di ridurre le volumetrie di scavo e gli interventi provvisori di contenimento;
- si identifica per l'innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale nel rispetto dello standard europeo nZEB (Nearly Energy Zero Building – Edifici a Energia Quasi Zero) e dei criteri ambientali minimi per il riciclo dei materiali, assicurando il raggiungimento di elevati standard prestazionali ed energetici per ridurre le emissioni di sostanze inquinanti e di gas serra;
- evoca in parte i caratteri del tessuto urbano esistente, con edifici di diversa altezza, affacci di

ballatoi su spazi liberi chiusi tra gli isolati, luoghi tranquilli di incontro, relax e gioco, ritirati rispetto all'esuberante atmosfera del mercato;

- definisce due cortili interni all'area oggetto di intervento, connotati in modo diverso, ma accumulati dall'intento di creare luoghi di aggregazione per i residenti e occasionalmente per la popolazione dei fabbricati circostanti;
- utilizza specie rampicanti sempreverdi su grigliati come rivestimento di parti delle facciate cieche esistenti, verde su fioriere rampicante e ricadente anche sui tetti ed infine alberi su terrapieno del secondo cortile, il tutto per creare un'atmosfera più naturale e contemporaneamente generare proficua ombra utile a contrastare il fenomeno delle "bolle di calore".

Dato atto che il progetto, redatto ai sensi dell'art. 23, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è costituito da numero 315 elaborati (all. dal n. 01 al n. 315), come meglio elencati nell'allegato Elenco Elaborati (all. 1).

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale atto n. 236 del 23 marzo 2021 avente per oggetto l'approvazione in mera linea tecnica del progetto definitivo e dato atto che il presente progetto esecutivo modifica il predetto progetto definitivo, mantenendo tuttavia le sagome già individuate nel progetto definitivo di ristrutturazione, prevedendo la riplasmazione e recupero dei volumi preesistenti e la ristrutturazione per cui vengono confermate le deroghe in ordine alla verifica dei ribaltamenti e quarto delle fronti dei cortili in progetto, ai sensi dell'articolo 126 c.4 del civico Regolamento Edilizio n. 381 vigente (già art. 40 c.4 del R.E. n. 302) e in ordine alle distanze dai confini dei fabbricati, ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e dell'articolo 45.1 del Regolamento Edilizio medesimo (già art. 70 del R.E. n. 302), deroghe approvate con deliberazione del Consiglio Comunale del 12 gennaio 2004 (mecc. 2003 05184/009), esecutiva dal 26 gennaio 2004. I suddetti titoli abilitativi in deroga al PRGC sono stati già approvati, come richiamato nel Certificato Urbanistico rilasciato in data 16 ottobre 2019.

Ricordato che, a causa della presenza di una finestra nell'alloggio ubicato al sesto piano dello stabile confinante di Piazza della Repubblica n. 15, affacciata sulla proprietà comunale oggetto dell'intervento, realizzata in violazione della prevista distanza ex art. 905 c.c. e ostativa all'edificazione dell'opera in aderenza, era stato avviato un procedimento di esproprio.

Considerato che, alla luce dei tempi ristretti in relazione ai finanziamenti previsti per la realizzazione dell'opera, in sede di progettazione esecutiva, in corso di definizione, si è optato per una diversa soluzione progettuale della copertura, che consente di non costruire più in aderenza nel tratto della facciata su cui è stata aperta la finestra, bensì soltanto a fianco ad essa, rispettando frontalmente il distacco di 10 ml. ex D.M. n. 1444/1968.

Dato atto che con comunicazioni di avvio del procedimento di archiviazione della procedura ablativa del 20 aprile 2023, si è reso noto ai proprietari interessati quanto sopra, precisando che l'archiviazione definitiva interverrà ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo.

Preso atto che con determinazione dirigenziale del 19 aprile 2013 n. mecc. 2013 01896/047, è stato affidato l'incarico della verifica del progetto definitivo ed esecutivo alla INARCHECK S.p.A., che ha verificato con esito positivo il progetto esecutivo ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 207/2010, come risulta dal rapporto conclusivo di verifica del 11 luglio 2023. Il progetto è stato quindi esaminato con esito positivo dal Responsabile del Procedimento, che ne ha accertato la rispondenza alle prescrizioni dell'art. 23, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come risulta dalla validazione del 17

luglio 2023 allegata alla presente (all. 315), ai sensi dell'art. 26, comma 8 dello stesso.

Dato atto che in forza della predetta aggiudicazione dell'AQ Lotto Geografico 1 "Piemonte-Liguria, risulta un importo del ribasso pari ad Euro 1.999.622,11 IVA 10% compresa, in virtù del quale il quadro economico di progetto, a fronte di un importo complessivo lordo di Euro 12.487.566,79, presenta un importo complessivo al netto del ribasso pari ad Euro 10.487.944,69 IVA compresa, trovando la giusta copertura nel finanziamento complessivo dell'opera pari ad Euro 11.681.474,59.

Considerato che a seguito dello sviluppo progettuale che ha visto l'applicazione dapprima del "Prezzario di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte 2020" sul progetto definitivo e poi del "Prezzario Regione Piemonte 2022", e successivamente del "Prezzario Regione Piemonte Edizione straordinaria luglio 2022" ed infine dei "Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte – Prezzario Regione Piemonte 2023" approvato dalla Regione Piemonte, con deliberazione della Giunta Regionale del 20.02.2023 n. 6-6521, l'importo complessivo delle opere e degli oneri per la sicurezza e di conseguenza del quadro economico, ha visto un significativo aumento passando da Euro 10.000.000,00 ad Euro 12.487.566,79 a causa delle note dinamiche del c.d. "caro materiali".

Preso atto che per far fronte a tali dinamiche, il Ministero delle Finanze ha stanziato specifici fondi derivanti dalle risorse provenienti dal Fondo Opere Indifferibili ai sensi del comma 7 dell'articolo 26 del DL 50/2022, Decreto RGS n. 159 del 26 maggio 2023, ai sensi dell'art. 8-bis, commi 1 e 2, del DL 24 febbraio 2023, n.13, per Euro 1.390.064,40 oggetto di accertamenti n. 4034/2023 – 2293/2024 – 2205/2025 – 156/2026

Preso atto che per far fronte a tale significativo aumento dei materiali da costruzione, rientrante nella fattispecie degli eventi imprevisi ed imprevedibili, oltre ad avvalersi delle predette risorse derivanti dal Fondo Opere Indifferibili è possibile avvalersi del ribasso di gara resosi disponibile a seguito dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, come in precedenza quantificato, come da attestazione del RUP contenuta nell'atto di validazione.

Preso atto che si può pertanto procedere all'approvazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 23, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, che risulta costituito dagli elaborati come meglio indicati nell'elenco elaborati (all. 1), per un ammontare complessivo di Euro 12.487.566,79 che, tenuto conto dell'applicazione del ribasso, si riduce a euro 11.681.474,59 come meglio specificato nei quadri economici complessivi sotto riportati e in quelli di dettaglio di cui all'allegato n. 5.

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO.

	Totale Euro
A) OPERE E ONERI COMPLESSIVI	
Opere soggette a ribasso	9.628.380,72
Oneri contrattuali sicurezza non soggetti a ribasso (compresa bonifica bellica)	526.799,94
Totale importo a base di gara	10.155.180,66

I.V.A. 10% sulle opere	962.838,07
I.V.A. 10% sugli oneri contrattuali sicurezza	52.680,00
Totale I.V.A.	1.015.518,07
Totale a base di gara compresa I.V.A.	11.170.698,73
A1) OPERE E ONERI FINANZIATI CON PINQUA	
Opere soggette a ribasso	7.533.380,72
Oneri contrattuali sicurezza non soggetti a ribasso (compresa bonifica bellica)	401.799,94
Totale importo a base di gara	7.935.180,66
I.V.A. 10% sulle opere	753.338,07
I.V.A. 10% sugli oneri contrattuali sicurezza	40.180,00
Totale I.V.A.	793.518,07
Totale a base di gara compresa I.V.A.	8.728.698,73
A2) OPERE E ONERI FINANZIATI CON CONTRIBUTO MINISTERIALE "Programma di riqualificazione urbana Isolato Santa Croce"	
Opere soggette a ribasso	2.095.000,00
Oneri contrattuali sicurezza non soggetti a ribasso (compresa bonifica bellica)	125.000,00
Totale importo a base di gara	2.220.000,00
I.V.A. 10% sulle opere	209.500,00
I.V.A. 10% sugli oneri contrattuali sicurezza	12.500,00
Totale I.V.A.	222.000,00
Totale a base di gara compresa I.V.A.	2.442.000,00
B1) SOMME A DISPOSIZIONE FINANZIATE CON CONTRIBUTO MINISTERIALE "Programma di riqualificazione urbana Isolato Santa Croce"	
Imprevisti opere e spese tecniche	67.678,00
Allacciamenti ai pubblici servizi, IVA compresa	100.000,00
Imprevisti opere e spese tecniche per analisi, accertamenti, indagini, ecc.... IVA compresa	100.000,00

Spese tecniche fasi successive (DO strutture, DO impianti, DO sicurezza, Archeologo) I.V.A. e oneri compresi 240.000,00

Spese tecniche fasi successive (Collaudatore statico, Collaudatore tecnico-funzionale, Collaudatore tecnico-amministrativo, Accatastamento, CCT) I.V.A. e oneri compresi 100.000,00

B1) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE FINANZIATE CON CONTRIBUTO MINISTERIALE "Programma di riqualificazione urbana Isolato Santa Croce" 607.678,00

B2) SOMME A DISPOSIZIONE PER IMPREVISTI SPESE TECNICHE FINANZIATE CON PINQUA

Incarico progettazione strutturale studio POLITECNA EUROPA S.r.l. (atto DD n. 6488/2021) 39.824,73

Incarico progettazione impiantistica MTE&Cervi Associati (atto DD n. 2799/2022) 27.596,40

Spese tecniche per l'assunzione di personale ai sensi del D.L. 80/2021 (atto DD n. 6112/2022) 28.391,32

Spese tecniche 167.608,68

Incentivo funzioni tecniche art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016 (80% del 2% opere - coeff. 1,00 - coeff. 0,95) 154.358,75

Fondo innovazione (20% del 2% opere - coeff. 1,00 - coeff. 0,95) 0,00

B2) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE PER IMPREVISTI SPESE TECNICHE FINANZIATE CON PINQUA 417.779,88

B3) SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE FINANZIATE CON CONTRIBUTO REGIONALE "Programma Casa 10.000 alloggi entro il 2012"

Incarico Sicurcantieri C.O. srl (mecc. 2013 01895/047 Euro 36.331,86 e mecc. 2013 5984/047 Euro 300,26) 36.632,12

Incarico prog. Impianti MTE&Cervi Associati (mecc. 2013 01634/047 Euro 69.671,75 e mecc. 2013 05984/047 Euro 575,80) 70.247,55

Incarico verifica Inarcheck (mecc. 2013 01896/047 Euro 27.006,79 e mecc. 2013 5984/047 Euro 223,20)	27.229,99
Incarico Studio Planeta (mecc. 2013 03250/047 Euro 12.422,22 e mecc. 2013 5984/047 Euro 102,67)	12.524,89
Incarico redazione el. Graf. ing. Rinaldi (mecc. 2013 02360/047 Euro 10.500,48 e mecc. 2013 5986/047 Euro 86,78)	10.587,26
Incarico consulenza el. Grafica Arch. Alessandro Lussoglio (mecc. 2003 11173/47 Euro 7.344,00, mecc. 2011 6354/047 Euro 265,95, mecc. 2013 5984/047 Euro 265,95, mecc. 2016 3849/047 Euro 31.914,29)	39.790,19
Incarico di prog. Definitivo strutture Ing. Patta (mecc. 2016 03850/047)	15.368,61
Incarico consulenza archeologica Studium snc (mecc. 2012 01046/047)	1.052,95
B3) TOTALE SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE FINANZIATE CON CONTRIBUTO REGIONALE "Programma Casa 10.000 alloggi entro il 2012"	213.433,56
B4) SPESE TECNICHE FINANZIATE DALLA CITTA'	
Incarico indagini geologiche Polithema srl (mecc. 2010 01647/047)	34.126,49
Spese istruttoria personale ARPA per analisi rischio sanitario ambientale (mecc. 2017 05050/047)	1.256,00
Incarico rielaborazione prog. Definitivo strutture ing. Patta (mecc. 2019 04614/047)	13.893,36
Incarico indagine archeologica dott.ssa Frida Occelli (mecc. 2019 04192/047)	12.731,64
Incarico valutazione rischio bellico S.N.B. SERVICE S.r.l. (atto DD n. 992/2020)	5.185,00
Incarico aggiornamento relazione geologica e caratterizzazione geotecnica AG3 S.r.l. (atto DD n. 2491/2020)	10.784,14

B4) TOTALE SPESE TECNICHE FINANZIATE DALLA CITTA'	77.976,63
TOTALE COMPLESSIVO	12.487.566,79
FINANZIAMENTO PINQUA	6.950.322,00
FINANZIAMENTO FOI PINQUA	1.390.064,40
FINANZIAMENTO PRIU	3.049.678,00
FINANZIAMENTO REGIONALE	213.433,56
FINANZIAMENTO CITTA'	77.976,63
TOTALE COMPLESSIVO FINANZIAMENTO	11.681.474,59

QUADRO ECONOMICO POST GARA

	Totale Euro
A) OPERE E ONERI COMPLESSIVI	
Opere al netto del ribasso	7.810.542,44
Oneri contrattuali sicurezza non soggetti a ribasso	526.799,94
Totale importo contrattuale	8.337.342,38
I.V.A. 10% sulle opere	781.054,24
I.V.A. 10% sugli oneri contrattuali sicurezza	52.680,00
Totale I.V.A.	833.734,24
Totale contrattuale compresa I.V.A.	9.171.076,62
A1) OPERE E ONERI FINANZIATI CON PINQUA	
Opere al netto del ribasso	6.111.078,44
Oneri contrattuali sicurezza non soggetti a ribasso	401.799,94
Totale importo contrattuale	6.512.878,38
I.V.A. 10% sulle opere	611.107,84
I.V.A. 10% sugli oneri contrattuali sicurezza	40.180,00
Totale I.V.A.	651.287,84

Totale contrattuale compresa I.V.A.	7.164.166,22
A2) OPERE E ONERI FINANZIATI CON CONTRIBUTO MINISTERIALE "Programma di riqualificazione urbana Isolato Santa Croce"	
Opere al netto del ribasso	1.699.464,00
Oneri contrattuali sicurezza non soggetti a ribasso	125.000,00
Totale importo contrattuale	1.824.464,00
I.V.A. 10% sulle opere	169.946,40
I.V.A. 10% sugli oneri contrattuali sicurezza	12.500,00
Totale I.V.A.	182.446,40
Totale contrattuale compresa I.V.A.	2.006.910,40
B1) SOMME A DISPOSIZIONE FINANZIATE CON CONTRIBUTO MINISTERIALE "Programma di riqualificazione urbana Isolato Santa Croce"	
Imprevisti opere e spese tecniche	67.678,00
Allacciamenti ai pubblici servizi, IVA compresa	100.000,00
Imprevisti opere e spese tecniche per analisi, accertamenti, indagini, ecc.... IVA compresa	100.000,00
Spese tecniche fasi successive (DO strutture, DO impianti, DO sicurezza, Archeologo) I.V.A. e oneri compresi	240.000,00
Spese tecniche fasi successive (Collaudatore statico, Collaudatore tecnico-funzionale, Collaudatore tecnico-amministrativo, Accatastamento, CCT) I.V.A. e oneri compresi	100.000,00
B1) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE FINANZIATE CON CONTRIBUTO MINISTERIALE "Programma di riqualificazione urbana Isolato Santa Croce"	607.678,00
B2) SOMME A DISPOSIZIONE PER IMPREVISTI SPESE TECNICHE FINANZIATE CON PINQUA	

Incarico progettazione strutturale studio POLITECNA EUROPA S.r.l. (atto DD n. 6488/2021)	39.824,73
Incarico progettazione impiantistica MTE&Cervi Associati (atto DD n. 2799/2022)	27.596,40
Spese tecniche per l'assunzione di personale (atto DD n. 6112/2022)	28.391,32
Spese tecniche	167.608,68
Incentivo funzioni tecniche art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016 (80% del 2% opere - coeff. 1,00 - coeff. 0,95)	154.358,75
Fondo innovazione (20% del 2% opere - coeff. 1,00 - coeff. 0,95)	0,00
B2) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE PER IMPREVISTI SPESE TECNICHE FINANZIATE CON PINQUA	417.779,88
B3) SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE FINANZIATE CON CONTRIBUTO REGIONALE "Programma Casa 10.000 alloggi entro il 2012"	
Incarico Sicurcantieri C.O. srl (mecc. 2013 01895/047 Euro 36.331,86 e mecc. 2013 5984/047 Euro 300,26)	36.632,12
Incarico prog. Impianti MTE&Cervi Associati (mecc. 2013 01634/047 Euro 69.671,75 e mecc. 2013 05984/047 Euro 575,80)	70.247,55
Incarico verifica Inarcheck (mecc. 2013 01896/047 Euro 27.006,79 e mecc. 2013 5984/047 Euro 223,20)	27.229,99
Incarico Studio Planeta (mecc. 2013 03250/047 Euro 12.422,22 e mecc. 2013 5984/047 Euro 102,67)	12.524,89
Incarico redazione el. Graf. ing. Rinaldi (mecc. 2013 02360/047 Euro 10.500,48 e mecc. 2013 5986/047 Euro 86,78)	10.587,26
Incarico consulenza el. Grafica Arch. Alessandro Lussoglio (mecc. 2003 11173/47 Euro 7.344,00, mecc. 2011 6354/047 Euro 265,95, mecc. 2013 5984/047 Euro 265,95, mecc. 2016 3849/047 Euro 31.914,29)	39.790,19

Incarico di prog. Definitivo strutture Ing. Patta (mecc. 2016 03850/047)	15.368,61
Incarico consulenza archeologica Studium snc (mecc. 2012 01046/047)	1.052,95
B3) TOTALE SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE FINANZIATE CON CONTRIBUTO REGIONALE "Programma Casa 10.000 alloggi entro il 2012"	213.433,56
B4) SPESE TECNICHE FINANZIATE DALLA CITTA'	
Incarico indagini geologiche Polithema srl (mecc. 2010 01647/047)	34.126,49
Spese istruttoria personale ARPA per analisi rischio sanitario ambientale (mecc. 2017 05050/047)	1.256,00
Incarico rielaborazione prog. Definitivo strutture ing. Patta (mecc. 2019 04614/047)	13.893,36
Incarico indagine archeologica dott.ssa Frida Occelli (mecc. 2019 04192/047)	12.731,64
Incarico valutazione rischio bellico S.N.B. SERVICE S.r.l. (atto DD n. 992/2020)	5.185,00
Incarico aggiornamento relazione geologica e caratterizzazione geotecnica AG3 S.r.l. (atto DD n. 2491/2020)	10.784,14
B4) TOTALE SPESE TECNICHE FINANZIATE DALLA CITTA'	77.976,63
TOTALE DA PRENOTARE	10.487.944,69
RIBASSO 18,88% PINQUA rimanente IVA 10% COMPRESA	0,00
FOI PINQUA RIMANENTE	758.440,30
RIBASSO 18,88% PRIU rimanente IVA 10% COMPRESA	435.089,60
TOTALE FINANZIATO	11.681.474,59
FINANZIAMENTO PINQUA	6.950.322,00

FINANZIAMENTO FOI PINQUA (QUOTA PARTE)	631.624,10
FINANZIAMENTO PRIU	3.049.678,00
FINANZIAMENTO REGIONALE	213.433,56
FINANZIAMENTO CITTA'	77.976,63
FINANZIAMENTO PINQUA RICONOSCIUTO	6.950.322,00
FOI RICONOSCIUTO 20% PINQUA	1.390.064,40
FINANZIAMENTO COMPLESSIVO PINQUA RICONOSCIUTO	8.340.386,40
RIBASSO PINQUA 18,88% IVA 10% COMPRESA	1.564.532,51
RIBASSO PRIU 18,88% IVA 10% COMPRESA	435.089,60
RIBASSO COMPLESSIVO 18,88% IVA 10% COMPRESA	1.999.622,11

Dato atto che ai sensi dell'articolo 16, comma 1 a.2) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., l'importo relativo agli oneri della sicurezza contrattuali pari ad Euro 526.799,94 non è soggetto a ribasso di gara e che l'importo complessivo a base di gara previsto nel Progetto Esecutivo risulta pertanto di Euro 10.155.180,66 di cui Euro 9.628.380,72 per opere soggette a ribasso ed Euro 526.799,94 per oneri contrattuali per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Nel quadro economico dell'intervento è stato inserito l'importo relativo alla quota 80% destinato al Fondo per le funzioni tecniche 2%, ai sensi dell'art. 113, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., così come previsto dal vigente Regolamento n. 382 "Quantificazione e ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50", approvato con deliberazione della G.C. in data 6/07/2018 (mecc. 2018 02770/004), esecutiva dal 19/07/2018, da erogarsi in conformità alle disposizioni regolamentari, calcolato con il coefficiente 1,00 riferito alla complessità dell'intervento e il coefficiente 0,95 relativo all'entità dell'importo a base di gara, per un importo di Euro 154.358,75, che verrà aggiornato con successivo atto. Non viene destinato il 20% del fondo innovazione in quanto l'opera sarà finanziata con Fondi Europei.

Considerato che l'intervento non comporta spese di gestione dirette a carico della Città, nè oneri finanziari, in quanto è previsto l'affidamento in concessione della struttura a soggetto terzo da individuarsi con apposita e separata procedura.

Preso atto del parere favorevole rilasciato dal Consiglio Circostrizionale della Circostrizione 7 del Comune di Torino, ai sensi dell'art. 43 del Regolamento del Decentramento, con Delibera di

Consiglio Circostrizionale atto n. 38/2004 del 11 marzo 2004 riconfermato con parere favorevole nella seduta delle Commissioni circostrizionali II e IV riunite in seduta congiunta il 9 marzo 2023.

Dato atto che ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia), trattandosi di opera pubblica comunale, l'approvazione del presente provvedimento assume i medesimi effetti del permesso di costruire.

Quanto sopra premesso occorre ora approvare il progetto esecutivo e i relativi quadri economici.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;

Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1) di approvare in conformità ai disposti dell'art. 23, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e degli artt. 24 e successivi del D.P.R. 207/10, il progetto esecutivo relativo ai lavori PNRR – MISURA M5C2 INVESTIMENTO 2.3. PINQUA PORTA PALAZZO ID50 INTERVENTO 537 POP1 - Ristrutturazione edilizia in Torino Piazza della Repubblica 13 per la realizzazione di edilizia residenziale sovvenzionata per anziani (COD. OPERA 2410 - CUP C13F10043930002) rientranti nelle competenze del Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale, costituito dagli elaborati dettagliati in premessa (pubblicati sul Geoportale della Città di Torino), per un importo complessivo pari ad Euro 12.487.566,79 comprensivo di IVA, definito dal quadro economico e dal relativo cronoprogramma finanziario;

2) di approvare il nuovo quadro economico e cronoprogramma finanziario delle opere per un importo complessivo di Euro 12.487.566,79 che, tenuto conto dell'applicazione del ribasso, si riduce a Euro 11.681.474,59 come riportato in narrativa, che qui si intende integralmente richiamata;

3) di dare atto che ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia), trattandosi di opera pubblica comunale, l'approvazione del presente provvedimento assume i medesimi effetti del permesso di costruire;

4) di dare atto che l'intervento in oggetto è inserito per l'anno 2023, nel Programma Triennale dei

LL.PP. 2023-2025 di cui al D.U.P. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 17 aprile 2023 n. 189/2023, esecutiva dal 02 maggio 2023 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 333/2023 del 12 giugno 2023, esecutiva dal 25 giugno 2023, al Codice Opera 2410 - Ristrutturazione Urbanistica in Torino Piazza della Repubblica 13 per la realizzazione di edilizia residenziale sovvenzionata per anziani” (Cod. Opera 2410 - CUP C13F10043930002) per Euro 12.291.410,19;

5) di riservare a successive determinazioni dirigenziali l’approvazione dell’affidamento dei lavori mediante Accordo Quadro, per il perfezionamento dell’obbligo giuridico degli impegni di spesa;

6) di dare atto che la spesa complessiva è finanziata per complessivi Euro 11.681.474,59 come segue:

- per Euro 213.433,56 con finanziamento regionale nell'ambito del "Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012" per il quale sono stati già accertati e introitati Euro 725.362,50 (quota parte dell'accertamento 12852/2010);
- per Euro 77.976,63 con fondi della Città già impegnati;
- per Euro 3.049.678,00 con risorse ministeriali della Legge n. 179/1992, rese disponibili dall'Accordo di Programma "S.Croce", accreditate presso la Banca d'Italia e intestate al Funzionario delegato della Città di Torino per i fondi PRIU. Tali risorse non transiteranno nel bilancio della Città, ma sono depositate nella Contabilità Speciale n. 2788, aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Torino e saranno riconosciute alla Città con le modalità di cui all'art. 7 della convenzione con il Ministero approvata con ulteriore e separato atto deliberativo nell'ambito della medesima seduta, antecedente alla presente deliberazione di approvazione del progetto esecutivo;
- per Euro 6.950.322,00 finanziati con fondi del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (MIMS) nell’ambito del Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare – PINQuA” individuato all’interno del PNRR nella Missione 5 Componente 2 come Investimento 2.3, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito dell’iniziativa Next Generation EU, già accertati con determinazione dirigenziale n. D.D. 1255 del 25 marzo 2022, così come variati con determinazione dirigenziale n. D.D. 2050 del 5 Maggio 2022 (accertamento n. 1492/2022);
- per Euro 1.390.064,40 derivanti dalle risorse provenienti dal Fondo Opere Indifferibili ai sensi del comma 7 dell’articolo 26 del DL 50/2022 (accertamenti n. 4034/2023 – 2293/2024 – 2205/2025 – 156/2026);

7) di dare atto che detto importo è comprensivo dell’incentivo per le funzioni tecniche, che sarà aggiornato con successivo atto, come dettagliato in narrativa e qui integralmente richiamato che sarà erogato in conformità alle disposizioni regolamentari nonché all’approvazione dell’esito della gara per il perfezionamento dell’obbligo giuridico degli impegni di spesa;

8) di dare atto che con successivi provvedimenti dirigenziali sarà prenotata e impegnata la spesa finanziata dal PNRR – PINQUA e dal Fondo Opere Indifferibili, mentre la restante spesa ancora da impegnare, pari a euro 3.049.678,00, coperta da risorse ministeriali della Legge n. 179/1992, rese disponibili dall'Accordo di Programma "S.Croce", accreditate presso la Banca d'Italia e intestate al Funzionario delegato della Città di Torino per i fondi PRIU, non transiterà nel bilancio della Città, ma dalla Contabilità Speciale n. 2788, aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Torino e sarà riconosciuta alla Città con le modalità di cui all'art. 7 della convenzione con il Ministero approvata con ulteriore e separato atto deliberativo nell'ambito della medesima seduta, antecedente alla presente deliberazione di approvazione del progetto esecutivo;

9) di dare atto che l’incentivo per le funzioni tecniche previsto nel quadro economico ha natura di

spesa d'investimento e fa capo al medesimo titolo della spesa, previsto per l'investimento oggetto del finanziamento, a norma del comma 5 bis, dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e dell'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011, par. 5.2 lett. a);

10) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra i presupposti per la valutazione dell'impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 316);

11) di dare atto che l'intervento non comporta spese di gestione a carico della Città, al di fuori dei oneri di certificazione, collaudo e monitoraggio ambientale, né oneri finanziari; in quanto è previsto l'affidamento in concessione della struttura a soggetto terzo da individuarsi con apposita e separata procedura;

12) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, tenuto conto della necessità di procedere all'esecuzione degli interventi inseriti nel progetto esecutivo approvato con la presente deliberazione, al fine di garantire il rispetto dei tempi previsti nel cronoprogramma del PNRR.

Proponenti:

LA VICESINDACA
Michela Favaro

L'ASSESSORE
Jacopo Rosatelli

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
Eros Primo


























Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Maria Assunta Petrozzino

IL SINDACO
Firmato digitalmente
Stefano Lo Russo

LA SEGRETARIA GENERALE
Firmato digitalmente
Rosa Iovinella

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-516-2023-All_1-16-C13_037-E-REL._SPEC._12.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m 
2. DEL-516-2023-All_2-C13.037-E-REL._SPEC._1.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m 
3. DEL-516-2023-All_3-C13.037-E-REL._SPEC._2.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m 
4. DEL-516-2023-All_4-C13.037-E-REL._SPEC._10.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m 
5. DEL-516-2023-All_5-C13.037-E-REL._SPEC._11.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m 
6. DEL-516-2023-All_6-CRO_signed.pdf.p7m.p7m 
7. DEL-516-2023-All_7-EL.ELAB_signed.pdf.p7m.p7m 
8. DEL-516-2023-All_8-P_INT_signed.pdf.p7m.p7m 
9. DEL-516-2023-All_9-REL_GEN_signed.pdf.p7m.p7m 
10. DEL-516-2023-All_10-REL_SPEC_3_RELAZIONE_BONIFICA_signed.pdf.p7m.p7m 
11. DEL-516-2023-All_11-REL_SPEC_4_RELAZIONE_BENI_AMBIENTALI_-_ARCHEOLOGICI_signed.pdf.p7m.p7m 
12. DEL-516-2023-All_12-REL_SPEC_5_RELAZIONE_BENI_AMBIENTALI_-_ARCHITETTONICI_signed.pdf.p7m.p7m 
13. DEL-516-2023-All_13-REL_SPEC_6_CAM_signed.pdf.p7m.p7m 
14. DEL-516-2023-All_14-REL_SPEC_7_RELAZIONE_GEOLOGICA_signed.pdf.p7m.p7m 
15. DEL-516-2023-All_15-REL_SPEC_8_RELAZIONE_GEOTECNICA_signed.pdf.p7m.p7m 
16. DEL-516-2023-All_16-REL_SPEC_9_DNSH_signed.pdf.p7m.p7m 
17. DEL-516-2023-All_17-REL_SPEC_13_INTERFERENZE_signed.pdf.p7m.p7m 
18. DEL-516-2023-All_18-REL_SPEC_14_IG-BAR_signed.pdf.p7m.p7m 
19. DEL-516-2023-All_19-REL_SPEC_15_RIFIUTI_signed.pdf.p7m.p7m 
20. DEL-516-2023-All_20-100%_-_VOCI_S.pdf.p7m.p7m.p7m 
21. DEL-516-2023-All_21-CME-ARCH.pdf.p7m.p7m.p7m 
22. DEL-516-2023-All_22-CSA-ARCH_signed.pdf.p7m.p7m 
23. DEL-516-2023-All_23-EGPA_01.pdf.p7m.p7m.p7m 
24. DEL-516-2023-All_24-EGPA_02.pdf.p7m.p7m.p7m 
25. DEL-516-2023-All_25-EGPA_03.pdf.p7m.p7m.p7m 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

26. DEL-516-2023-All_26-EGPA_04_RENDER.pdf.p7m.p7m.p7m 
27. DEL-516-2023-All_27-EGPA_05_Rep13-P-INT.pdf.p7m.p7m.p7m 
28. DEL-516-2023-All_28-EGPA_06_Rep13-PT.pdf.p7m.p7m.p7m 
29. DEL-516-2023-All_29-EGPA_07_Rep13-P1.pdf.p7m.p7m.p7m 
30. DEL-516-2023-All_30-EGPA_08_Rep13-P2.pdf.p7m.p7m.p7m 
31. DEL-516-2023-All_31-EGPA_09_Rep13-P3.pdf.p7m.p7m.p7m 
32. DEL-516-2023-All_32-EGPA_10_Rep13-P4.pdf.p7m.p7m.p7m 
33. DEL-516-2023-All_33-EGPA_11_Rep13-P5.pdf.p7m.p7m.p7m 
34. DEL-516-2023-All_34-EGPA_12_Rep13-P6.pdf.p7m.p7m.p7m 
35. DEL-516-2023-All_35-EGPA_13_Rep13-P-COPE.pdf.p7m.p7m.p7m 
36. DEL-516-2023-All_36-EGPA_14_Rep13-PROSP-A-NS.pdf.p7m.p7m.p7m 
37. DEL-516-2023-All_37-EGPA_15_Rep13-PROSP-B-NS-C.pdf.p7m.p7m.p7m 
38. DEL-516-2023-All_38-EGPA_16_Rep13-SEZ-AA.pdf.p7m.p7m.p7m 
39. DEL-516-2023-All_39-EGPA_17_Rep13-SEZ-BB-CC.pdf.p7m.p7m.p7m 
40. DEL-516-2023-All_40-EGPA_18_Rep13-SEZ-DD-EE.pdf.p7m.p7m.p7m 
41. DEL-516-2023-All_41-EGPA_19_Rep13-SEZ-FF-GG.pdf.p7m.p7m.p7m 
42. DEL-516-2023-All_42-EGPA_20_SERRAMENTI.pdf.p7m.p7m.p7m 
43. DEL-516-2023-All_43-EGPA_22_ORIZZONTALI_signed.pdf.p7m.p7m 
44. DEL-516-2023-All_44-EGPA_23_VERTICALI_signed.pdf.p7m.p7m 
45. DEL-516-2023-All_45-EPU-ARCH.pdf.p7m.p7m.p7m 
46. DEL-516-2023-All_46-PMO_ARCH.pdf.p7m.p7m.p7m 
47. DEL-516-2023-All_47-QIM-ARCH.pdf.p7m.p7m.p7m 
48. DEL-516-2023-All_48-EGPA_21_01_REP_PART.pdf.p7m.p7m.p7m 
49. DEL-516-2023-All_49-19_PSC_TORINO_Def_2.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m 
50. DEL-516-2023-All_50-20_Fascicolo_opera.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m 
51. DEL-516-2023-All_51-22_Tavola_1_Planimetria_accantieramento_interrato.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m 
52. DEL-516-2023-All_52-23_Tavola_2_Planimetria_accantieramento_elevazioni.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m 
53. DEL-516-2023-All_53-24_Tavola_3_Planimetria_Interferenza.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m 
54. DEL-516-2023-All_54-25_Tavola_4_Planimetria_LINEE_EE.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m 
55. DEL-516-2023-All_55-26_Tavola_5_Planimetria_IP.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m 

56. DEL-516-2023-All_56-27_Tavola_6_Planimetria_sottoservizi_RETE_ACQUEDOTTO.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
57. DEL-516-2023-All_57-28_Tavola_7_Mappa_sottoservizi_FOGNE.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
58. DEL-516-2023-All_58-29_Tavola_8_Mappa_sottoservizi_GAS.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
59. DEL-516-2023-All_59-30_Tavola_9_Mappa_sottoservizi_TELECOM.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
60. DEL-516-2023-All_60-306-C13.037-E-EGPI-01.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
61. DEL-516-2023-All_61-307-C13.037-E-EGPI-02.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
62. DEL-516-2023-All_62-308-C13.037-E-EGPI-03.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
63. DEL-516-2023-All_63-309-C13.037-E-EGPI-04.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
64. DEL-516-2023-All_64-310-C13.037-E-EGPI-05.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
65. DEL-516-2023-All_65-227-C13.037-E-RTS_IMPIANTI_ELETTRICI.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
66. DEL-516-2023-All_66-228-C13.037-E-RTC_IMPIANTI_ELETTRICI.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
67. DEL-516-2023-All_67-229-C13.037-E-CSA_IMPIANTI_ELETTRICI.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
68. DEL-516-2023-All_68-230-C13.037-E-CME_IMPIANTI_ELETTRICI.PDF.p7m.p7m.p7m.p7m
69. DEL-516-2023-All_69-231-C13.037-E-EPU_IMPIANTI_ELETTRICI.PDF.p7m.p7m.p7m.p7m
70. DEL-516-2023-All_70-232-C13.037-E-QE_IMPIANTI_ELETTRICI.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
71. DEL-516-2023-All_71-233-C13.037-E-ANP_IMPIANTI_ELETTRICI.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
72. DEL-516-2023-All_72-234-C13.037-E-VS_IMPIANTI_ELETTRICI.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
73. DEL-516-2023-All_73-235-C13.037-E-QIM_IMPIANTI_ELETTRICI.PDF.p7m.p7m.p7m.p7m
74. DEL-516-2023-All_74-236-C13.037-E-PM_IMPIANTI_ELETTRICI.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
75. DEL-516-2023-All_75-237-C13.037-E-EGIE-01.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
76. DEL-516-2023-All_76-238-C13.037-E-EGIE-02.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
77. DEL-516-2023-All_77-239-C13.037-E-EGIE-03.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
78. DEL-516-2023-All_78-240-C13.037-E-EGIE-04.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
79. DEL-516-2023-All_79-241-C13.037-E-EGIE-05.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
80. DEL-516-2023-All_80-242-C13.037-E-EGIE-06.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
81. DEL-516-2023-All_81-243-C13.037-E-EGIE-07.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
82. DEL-516-2023-All_82-244-C13.037-E-EGIE-08.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
83. DEL-516-2023-All_83-245-C13.037-E-EGIE-09.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
84. DEL-516-2023-All_84-246-C13.037-E-EGIE-10.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
85. DEL-516-2023-All_85-247-C13.037-E-EGIE-11.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m



86. DEL-516-2023-All_86-248-C13.037-E-EGIE-12.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
87. DEL-516-2023-All_87-249-C13.037-E-EGIE-13.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
88. DEL-516-2023-All_88-250-C13.037-E-EGIE-14.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
89. DEL-516-2023-All_89-251-C13.037-E-EGIE-15.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
90. DEL-516-2023-All_90-252-C13.037-E-EGIE-16.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
91. DEL-516-2023-All_91-253-C13.037-E-EGIE-17.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
92. DEL-516-2023-All_92-254-C13.037-E-EGIE-18.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
93. DEL-516-2023-All_93-255-C13.037-E-EGIE-19.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
94. DEL-516-2023-All_94-256-C13.037-E-EGIE-20.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
95. DEL-516-2023-All_95-257-C13.037-E-EGIE-21.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
96. DEL-516-2023-All_96-258-C13.037-E-EGIE-22.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
97. DEL-516-2023-All_97-259-C13.037-E-EGIE-23.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
98. DEL-516-2023-All_98-260-C13.037-E-EGIE-24.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
99. DEL-516-2023-All_99-261-C13.037-E-EGIE-25.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
100. DEL-516-2023-All_100-262-C13.037-E-EGIE-26.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
101. DEL-516-2023-All_101-263-C13.037-E-EGIE-27.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
102. DEL-516-2023-All_102-264-C13.037-E-EGIE-28.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
103. DEL-516-2023-All_103-265-C13.037-E-EGIE-29.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
104. DEL-516-2023-All_104-266-C13.037-E-EGIE-30.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
105. DEL-516-2023-All_105-267-C13.037-E-EGIE-31.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
106. DEL-516-2023-All_106-268-C13.037-E-EGIE-32.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
107. DEL-516-2023-All_107-269-C13.037-E-EGIE-33.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
108. DEL-516-2023-All_108-270-C13.037-E-EGIE-34.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
109. DEL-516-2023-All_109-271-C13.037-E-EGIE-35.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
110. DEL-516-2023-All_110-272-C13.037-E-EGIE-36.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
111. DEL-516-2023-All_111-273-C13.037-E-EGIE-37.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
112. DEL-516-2023-All_112-274-C13.037-E-EGIE-38.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
113. DEL-516-2023-All_113-275-C13.037-E-EGIE-39.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
114. DEL-516-2023-All_114-276-C13.037-E-EGIE-40.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
115. DEL-516-2023-All_115-277-C13.037-E-EGIE-41.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m



116. DEL-516-2023-All_116-278-C13.037-E-EGIE-42.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
117. DEL-516-2023-All_117-279-C13.037-E-EGIE-43.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
118. DEL-516-2023-All_118-280-C13.037-E-EGIE-44.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
119. DEL-516-2023-All_119-281-C13.037-E-EGIE-45.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
120. DEL-516-2023-All_120-282-C13.037-E-EGIE-46.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
121. DEL-516-2023-All_121-283-C13.037-E-EGIE-47.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
122. DEL-516-2023-All_122-284-C13.037-E-EGIE-48.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
123. DEL-516-2023-All_123-285-C13.037-E-EGIE-49.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
124. DEL-516-2023-All_124-286-C13.037-E-EGIE-50.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
125. DEL-516-2023-All_125-287-C13.037-E-EGIE-51.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
126. DEL-516-2023-All_126-288-C13.037-E-EGIE-52.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
127. DEL-516-2023-All_127-289-C13.037-E-EGIE-53.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
128. DEL-516-2023-All_128-290-C13.037-E-EGIE-54.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
129. DEL-516-2023-All_129-291-C13.037-E-EGIE-55.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
130. DEL-516-2023-All_130-292-C13.037-E-EGIE-56.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
131. DEL-516-2023-All_131-293-C13.037-E-EGIE-57.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
132. DEL-516-2023-All_132-294-C13.037-E-EGIE-58.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
133. DEL-516-2023-All_133-295-C13.037-E-EGIE-59.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
134. DEL-516-2023-All_134-296-C13.037-E-EGIE-60.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
135. DEL-516-2023-All_135-297-C13.037-E-EGIE-61.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
136. DEL-516-2023-All_136-298-C13.037-E-EGIE-62.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
137. DEL-516-2023-All_137-299-C13.037-E-EGIE-63.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
138. DEL-516-2023-All_138-300-C13.037-E-EGIE-64.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
139. DEL-516-2023-All_139-301-C13.037-E-EGIE-65.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
140. DEL-516-2023-All_140-302-C13.037-E-EGIE-66.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
141. DEL-516-2023-All_141-303-C13.037-E-EGIE-67.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
142. DEL-516-2023-All_142-304-C13.037-E-EGIE-68.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
143. DEL-516-2023-All_143-305-C13.037-E-EGIE-69.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
144. DEL-516-2023-All_144-1-RS_STRUTTURE_r01a.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
145. DEL-516-2023-All_145-2-CSA_STRUTTURE_r01a.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m



146. DEL-516-2023-All_146-3-RC_STRUTTURALE_r01a.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
147. DEL-516-2023-All_147-4-PM_STRUTTURALE_r01a.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
148. DEL-516-2023-All_148-5-DOC_FOTO_r01a.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
149. DEL-516-2023-All_149-6-CME_STRUTTURE.PDF.p7m.p7m.p7m.p7m
150. DEL-516-2023-All_150-7-EPU_STRUTTURE.PDF.p7m.p7m.p7m.p7m
151. DEL-516-2023-All_151-8-ANP_STRUTTURE.PDF.p7m.p7m.p7m.p7m
152. DEL-516-2023-All_152-9-VS_STRUTTURE.PDF.p7m.p7m.p7m.p7m
153. DEL-516-2023-All_153-10-QIM_STRUTTURE.PDF.p7m.p7m.p7m.p7m
154. DEL-516-2023-All_154-EGSTR_01-Planimetria_r01a.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
155. DEL-516-2023-All_155-EGSTR_02-Blocco_A_r01a.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
156. DEL-516-2023-All_156-EGSTR_03-Blocco_A_r01a.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
157. DEL-516-2023-All_157-EGSTR_04-Carpenteria_Blocco_A_r01a.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
158. DEL-516-2023-All_158-EGSTR_05-Carpenteria_Blocco_A_r01a.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
159. DEL-516-2023-All_159-EGSTR_06-Carpenteria_Blocco_A_r01a.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
160. DEL-516-2023-All_160-EGSTR_07-Carpenteria_Blocco_A_r01a.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
161. DEL-516-2023-All_161-EGSTR_08-Sez_Blocco_A_r01a.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
162. DEL-516-2023-All_162-EGSTR_09-Sez_Blocco_A_r01a.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
163. DEL-516-2023-All_163-EGSTR_10-Scala_A_r01a.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
164. DEL-516-2023-All_164-EGSTR_11-Blocco_A_pareti_r01a.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
165. DEL-516-2023-All_165-EGSTR_12-Blocco_A_pareti_r01a.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
166. DEL-516-2023-All_166-EGSTR_13-Blocco_A_fondaz_r01a.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
167. DEL-516-2023-All_167-EGSTR_14-Blocco_A_fondaz_r01a.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
168. DEL-516-2023-All_168-EGSTR_15-Armatura_Travate_A_S01_r01a.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
169. DEL-516-2023-All_169-EGSTR_16-Armatura_Travate_A_S02_r01a.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
170. DEL-516-2023-All_170-EGSTR_17-Armatura_Pilastrri_r01a.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
171. DEL-516-2023-All_171-EGSTR_18-Armatura_Pilastrri_r01a.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
172. DEL-516-2023-All_172-EGSTR_19-Armatura_Pilastrri_r01a.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
173. DEL-516-2023-All_173-EGSTR_20-Armatura_Pilastrri_r01a.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
174. DEL-516-2023-All_174-EGSTR_21-Carpenteria_Blocco_A_r01a.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
175. DEL-516-2023-All_175-EGSTR_22-Carpenteria_Blocco_B_r01a.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m



176. DEL-516-2023-All_176-EGSTR_23-Carpenteria_Blocco_B_r01a.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
177. DEL-516-2023-All_177-EGSTR_24-Carpenteria_Blocco_B_r01a.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
178. DEL-516-2023-All_178-EGSTR_25-Carpenteria_Blocco_B_r01a.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
179. DEL-516-2023-All_179-EGSTR_26-Carpenteria_Blocco_B_r01a.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
180. DEL-516-2023-All_180-EGSTR_27-Carpenteria_Blocco_B_r01a.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
181. DEL-516-2023-All_181-EGSTR_28-Carpenteria_Blocco_B_r01a.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
182. DEL-516-2023-All_182-EGSTR_29-Carpenteria_Blocco_B_r01a.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
183. DEL-516-2023-All_183-EGSTR_30-Scala_Blocco_B_r01a.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
184. DEL-516-2023-All_184-EGSTR_31-Scala_Blocco_B_r01a.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
185. DEL-516-2023-All_185-EGSTR_32-Fondaz_Blocco_B_r01a.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
186. DEL-516-2023-All_186-EGSTR_33-Fondaz_Blocco_B_r01a.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
187. DEL-516-2023-All_187-EGSTR_34-Armatura_Travate_B_S01_r01a.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
188. DEL-516-2023-All_188-EGSTR_35-Armatura_Pilastr_i_r01a.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
189. DEL-516-2023-All_189-EGSTR_36-Armatura_Pilastr_i_r01a.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
190. DEL-516-2023-All_190-EGSTR_37-Armatura_Pilastr_i_r01a.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
191. DEL-516-2023-All_191-EGSTR_38-Sol_tipo_Blocco_B_r01a.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
192. DEL-516-2023-All_192-EGSTR_39-Carpenteria_Blocco_C_r01a.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
193. DEL-516-2023-All_193-EGSTR_40-Carpenteria_Blocco_C_r01a.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
194. DEL-516-2023-All_194-EGSTR_41-Carpenteria_Blocco_C_r01a.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
195. DEL-516-2023-All_195-EGSTR_42-Armatura_Travate_C_r01a.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
196. DEL-516-2023-All_196-EGSTR_43-Armatura_Pilastr_i_r01a.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
197. DEL-516-2023-All_197-EGSTR_44-Area_ecologica_r01a.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
198. DEL-516-2023-All_198-EGSTR_45-pann_sol_r01a.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
199. DEL-516-2023-All_199-EGSTR_46-pann_sol_r01a.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
200. DEL-516-2023-All_200-EGSTR_47-Cerchiature_r01a.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
201. DEL-516-2023-All_201-EGSTR_48-Arredi_esterni_r01a.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
202. DEL-516-2023-All_202-EGSTR_49-Ponteggio_muro_r01a.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
203. DEL-516-2023-All_203-EGSTR_50-Ponteggio_muro_r01a.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
204. DEL-516-2023-All_204-119-C13.037-E-RTS_IMPIANTI_MECCANICI.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
205. DEL-516-2023-All_205-120-C13.037-E-RC_IMPIANTI_MECCANICI.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m



206. DEL-516-2023-All_206-121-C13.037-E-CSA_IMPIANTI_MECCANICI.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
207. DEL-516-2023-All_207-122-C13.037-E-CME_IMPIANTI_MECCANICI.PDF.p7m.p7m.p7m.p7m
208. DEL-516-2023-All_208-123-C13.037-E-EPU_IMPIANTI_MECCANICI.PDF.p7m.p7m.p7m.p7m
209. DEL-516-2023-All_209-124-C13.037-E-ANP_IMPIANTI_MECCANICI.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
210. DEL-516-2023-All_210-125-C13.037-E-VS_IMPIANTI_MECCANICI.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
211. DEL-516-2023-All_211-126-C13.037-E-QIM_IMPIANTI_MECCANICI.PDF.p7m.p7m.p7m.p7m
212. DEL-516-2023-All_212-127-C13.037-E-PM_IMPIANTI_MECCANICI.PDF.p7m.p7m.p7m.p7m
213. DEL-516-2023-All_213-128-C13.037-E-EGIM-01.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
214. DEL-516-2023-All_214-129-C13.037-E-EGIM-02.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
215. DEL-516-2023-All_215-130-C13.037-E-EGIM-03.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
216. DEL-516-2023-All_216-131-C13.037-E-EGIM-04.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
217. DEL-516-2023-All_217-132-C13.037-E-EGIM_05.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
218. DEL-516-2023-All_218-133-C13.037-E-EGIM-06.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
219. DEL-516-2023-All_219-134-C13.037-E-EGIM-07.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
220. DEL-516-2023-All_220-135-C13.037-E-EGIM-08.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
221. DEL-516-2023-All_221-136-C13.037-E-EGIM-09.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
222. DEL-516-2023-All_222-137-C13.037-E-EGIM-10.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
223. DEL-516-2023-All_223-138-C13.037-E-EGIM-11.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
224. DEL-516-2023-All_224-139-C13.037-E-EGIM-12.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
225. DEL-516-2023-All_225-140-C13.037-E-EGIM-13.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
226. DEL-516-2023-All_226-141-C13.037-E-EGIM-14.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
227. DEL-516-2023-All_227-142-C13.037-E-EGIM-15.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
228. DEL-516-2023-All_228-143-C13.037-E-EGIM-16.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
229. DEL-516-2023-All_229-144-C13.037-E-EGIM-17.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
230. DEL-516-2023-All_230-145-C13.037-E-EGIM-18.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
231. DEL-516-2023-All_231-146-C13.037-E-EGIM-19.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
232. DEL-516-2023-All_232-147-C13.037-E-EGIM-20.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
233. DEL-516-2023-All_233-148-C13.037-E-EGIM-21.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
234. DEL-516-2023-All_234-149-C13.037-E-EGIM-22.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
235. DEL-516-2023-All_235-150-C13.037-E-EGIM-23.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m



- 236. DEL-516-2023-All_236-151-C13.037-E-EGIM-24.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 237. DEL-516-2023-All_237-152-C13.037-E-EGIM-25.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 238. DEL-516-2023-All_238-153-C13.037-E-EGIM-26.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 239. DEL-516-2023-All_239-154-C13.037-E-EGIM-27.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 240. DEL-516-2023-All_240-155-C13.037-E-EGIM-28.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 241. DEL-516-2023-All_241-156-C13.037-E-EGIM-29.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 242. DEL-516-2023-All_242-157-C13.037-E-EGIM-30.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 243. DEL-516-2023-All_243-158-C13.037-E-EGIM-31.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 244. DEL-516-2023-All_244-159-C13.037-E-EGIM-32.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 245. DEL-516-2023-All_245-160-C13.037-E-EGIM-33.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 246. DEL-516-2023-All_246-161-C13.037-E-EGIM-34.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 247. DEL-516-2023-All_247-162-C13.037-E-EGIM-35.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 248. DEL-516-2023-All_248-163-C13.037-E-EGIM-36.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 249. DEL-516-2023-All_249-164-C13.037-E-EGIM-37.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 250. DEL-516-2023-All_250-165-C13.037-E-EGIM-38.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 251. DEL-516-2023-All_251-166-C13.037-E-EGIM-39.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 252. DEL-516-2023-All_252-167-C13.037-E-EGIM-40.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 253. DEL-516-2023-All_253-168-C13.037-E-EGIM-41.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 254. DEL-516-2023-All_254-169-C13.037-E-EGIM-42.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 255. DEL-516-2023-All_255-170-C13.037-E-EGIM-43.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 256. DEL-516-2023-All_256-171-C13.037-E-EGIM-44.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 257. DEL-516-2023-All_257-172-C13.037-E-EGIM-45.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 258. DEL-516-2023-All_258-173-C13.037-E-EGIM-46.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 259. DEL-516-2023-All_259-174-C13.037-E-EGIM-47.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 260. DEL-516-2023-All_260-175-C13.037-E-EGIM-48.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 261. DEL-516-2023-All_261-176-C13.037-E-EGIM-49.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 262. DEL-516-2023-All_262-177-C13.037-E-EGIM-50.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 263. DEL-516-2023-All_263-178-C13.037-E-EGIM-51.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 264. DEL-516-2023-All_264-179-C13.037-E-EGIM-52.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 265. DEL-516-2023-All_265-180-C13.037-E-EGIM-53.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m



- 266. DEL-516-2023-All_266-181-C13.037-E-EGIM-54.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 267. DEL-516-2023-All_267-182-C13.037-E-EGIM-55.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 268. DEL-516-2023-All_268-183-C13.037-E-EGIM-56.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 269. DEL-516-2023-All_269-184-C13.037-E-EGIM-57.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 270. DEL-516-2023-All_270-185-C13.037-E-EGIM-58.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 271. DEL-516-2023-All_271-186-C13.037-E-EGIM-59.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 272. DEL-516-2023-All_272-187-C13.037-E-EGIM-60.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 273. DEL-516-2023-All_273-188-C13.037-E-EGIM-61.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 274. DEL-516-2023-All_274-189-C13.037-E-EGIM-62.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 275. DEL-516-2023-All_275-190-C13.037-E-EGIM-63.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 276. DEL-516-2023-All_276-191-C13.037-E-EGIM-64.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 277. DEL-516-2023-All_277-192-C13.037-E-EGIM-65.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 278. DEL-516-2023-All_278-193-C13.037-E-EGIM-66.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 279. DEL-516-2023-All_279-194-C13.037-E-EGIM-67.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 280. DEL-516-2023-All_280-195-C13.037-E-EGIM-68.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 281. DEL-516-2023-All_281-196-C13.037-E-EGIM-69.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 282. DEL-516-2023-All_282-197-C13.037-E-EGIM-70.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 283. DEL-516-2023-All_283-198-C13.037-E-EGIM-71.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 284. DEL-516-2023-All_284-199-C13.037-E-EGIM-72.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 285. DEL-516-2023-All_285-200-C13.037-E-EGIM-73.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 286. DEL-516-2023-All_286-201-C13.037-E-EGIM-74.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 287. DEL-516-2023-All_287-202-C13.037-E-EGIM-75.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 288. DEL-516-2023-All_288-203-C13.037-E-EGIM-76.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 289. DEL-516-2023-All_289-204-C13.037-E-EGIM-77.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 290. DEL-516-2023-All_290-205-C13.037-E-EGIM-78.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 291. DEL-516-2023-All_291-206-C13.037-E-EGIM-79.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 292. DEL-516-2023-All_292-207-C13.037-E-EGIM-80.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 293. DEL-516-2023-All_293-208-C13.037-E-EGIM-81.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 294. DEL-516-2023-All_294-209-C13.037-E-EGIM-82.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 295. DEL-516-2023-All_295-210-C13.037-E-EGIM-83.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m



- 296. DEL-516-2023-All_296-211-C13.037-E-EGIM-84.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m 
- 297. DEL-516-2023-All_297-212-C13.037-E-EGIM-85.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m 
- 298. DEL-516-2023-All_298-213-C13.037-E-EGIM-86.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m 
- 299. DEL-516-2023-All_299-214-C13.037-E-EGIM-87.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m 
- 300. DEL-516-2023-All_300-215-C13.037-E-EGIM-88.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m 
- 301. DEL-516-2023-All_301-216-C13.037-E-EGIM-89.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m 
- 302. DEL-516-2023-All_302-217-C13.037-E-EGIM-90.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m 
- 303. DEL-516-2023-All_303-218-C13.037-E-EGIM-91.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m 
- 304. DEL-516-2023-All_304-219-C13.037-E-EGIM-92.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m 
- 305. DEL-516-2023-All_305-220-C13.037-E-EGIM-93.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m 
- 306. DEL-516-2023-All_306-221-C13.037-E-EGIM-94.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m 
- 307. DEL-516-2023-All_307-222-C13.037-E-EGIM-95.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m 
- 308. DEL-516-2023-All_308-223-C13.037-E-EGIM-96.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m 
- 309. DEL-516-2023-All_309-224-C13.037-E-EGIM-97.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m 
- 310. DEL-516-2023-All_310-225-C13.037-E-EGIM-98.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m 
- 311. DEL-516-2023-All_311-226-C13.037-E-EGIM-99.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m 
- 312. DEL-516-2023-All_312-PINQUA_-_VALIDAZIONE_signed.pdf 
- 313. DEL-516-2023-All_313-PINQUA_-_VIE_signed.pdf 
- 314. DEL-516-2023-All_314-DICH-PROG_GIACOSA.pdf_(1).pdf.p7m.p7m 
- 315. DEL-516-2023-All_315-DICH-
PROG_MUNARI_REDA_FAZZINI_GENCHI.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m 
- 316. DEL-516-2023-All_316-CSA-AMM-CONDIZIONI_SPECIFICHE_signed_signed_signed.pdf 
- 317. DEL-516-2023-All_317-QE_signed.pdf 
- 318. DEL-516-2023-All_318-SCHEMA_DI_CONTRATTO_SPECIFICO_signed_signed_signed.pdf 