. - Rep. DD 14/03/2023.0001222.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da GAETANO NOE' Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Torino

CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
DIVISIONE QUALITA' AMBIENTE

ATTO N. DD 1222 **Torino, 14/03/2023**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: SITO CODICE ANAGRAFE 1474, PARCO DORA SPINA 3, LOTTO VALDOCCO NORD SUB B. PROROGA DEL TERMINE PER L'INIZIO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'AREA "SKATEPARK".

Vista la determinazione dirigenziale n. 126 del 23/05/2019 con la quale è stata approvata la variante al progetto di bonifica con messa in sicurezza permanente per il sito in oggetto.

Viste le determinazioni dirigenziali n. 216 del 18/09/2019 e n. 323 del 24/12/2019 con le quali sono state approvate alcune modifiche ai materiali previsti nella stratigrafia del capping.

Vista la determinazione dirigenziale n. 6635 del 22/12/2021 con la quale è stata concessa una proroga fino al 31/05/2022 per la presentazione del progetto relativo all'area "skatepark" e del conseguente aggiornamento del cronoprogramma per il completamento degli interventi.

Vista la determinazione dirigenziale n. 2269 del 19/05/2022 con la quale è stata concessa una proroga fino al 31/12/2022 per l'inizio dei lavori di realizzazione degli interventi relativi all'area "skatepark" ed è stato preso atto della nuova tipologia e stratigrafia del capping individuato quale variante non sostanziale del progetto di messa in sicurezza permanente già approvato.

Vista la nota della Divisione Verde e Parchi prot. n. 900 del 3/03/2023 (ns. prot. n. 2627 del 7/03/2023) con la quale è stato comunicato il nuovo cronoprogramma e ribadita la conformità dell'intervento al progetto già approvato con variante.

Preso atto che, alla data odierna, perfezionato l'ulteriore finanziamento, la Città sta attuando l'esecuzione del progetto di manutenzione straordinaria "React Eu – Pon Metro – TO 6.1.4 E – Riqualificazione con metodi innovativi di aree verdi" (C.O. 4943), nel quale è stato incluso lo"skatepark" di Parco Dora in calcestruzzo armato gettato in opera, senza alcuna modifica alla precedente progettazione esecutiva già approvata, sulla base della documentazione grafica progettuale di dettaglio, della "Relazione Specialistica e Prescrizioni Tecniche" e del "Piano di Manutenzione" dello stesso, redatti dall'arch. Pietro De la Pierre Des Ambrois, già trasmessi alle

. - Rep. DD 14/03/2023.0001222.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da GAETANO NOE' Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Torino

SS.LL. in indirizzo con nota prot. 3335 in data 19.04.2022.

Preso atto che gli interventi previsti prevedono la realizzazione del capping secondo le caratteristiche definite nella citata determinazione dirigenziale n. 2269 del 19/05/2022.

Tenuto conto che, con la nota citata, è stata richiesta, inoltre, una proroga dei termini per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'area "skatepark".

Considerato che la proroga dei termini non comporta un peggioramento dello stato della contaminazione in quanto la contaminazione è di tipo storico senza rischio di aggravamento della situazione ambientale e l'area "skatepark" risulta delimitata ed è inibito l'accesso alla stessa da parte dei fruitori del parco.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;
- Vista la Parte 4a, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;
- Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007;

DETERMINA

1) **di concedere** proroga fino al **30/09/2023** per l'inizio dei lavori di realizzazione degli interventi relativi all'area "skatepark" ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativamente al sito codice anagrafe 1475 – Parco Dora Spina 3 e del conseguente aggiornamento del cronoprogramma per il completamento degli interventi;

2) **di richiedere** che la data di inizio lavori sia comunicata con **almeno 10 giorni di anticipo** ad Arpa Piemonte, Città Metropolitana di Torino e Divisione Qualità Ambiente del Comune di Torino;

3) **di trasmettere** la presente determinazione alla Divisione Verde e Parchi della Città di Torino e, per le rispettive competenze, a Città Metropolitana di Torino, Arpa Piemonte, ASL Città di Torino – SISP – Epidemiologia, Screening e Edilizia Urbana, Regione Piemonte – Settore Servizi Ambientali, Comune di Torino – Divisione Urbanistica e Territorio;

4) **di pubblicare** presso l'albo pretorio on-line del Comune di Torino il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;

5) **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione;

. - Rep. DD 14/03/2023.0001222.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da GAETANO NOE' Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Torino

6) **di dare atto** che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Gaetano Noe'