CRONOPROGRAMMA LAVORI

Scuola dell'infanzia - via Thures, 11 TORINO

DESCRIZIONE LAVORI	1° MESE	2° MESE	3° MESE	4° MESE	5° MESE	6° MESE	7° MESE	8° MESE	9° MESE	10° MESE	11° MESE	12° MESE
Allestimento cantiere	■											
Diserbamenti e pulizia	■											
Scavi di sbancamento	■											
Opere in c.a.stutture di fondazione		■	■									
Opere in c.a.stutture in elevazione			■	■								
Opere in c.a.solai di copertura			■	■								
Montaggio ponteggio			■	■			■			■		
Impermeabilizzazioni copertura					■							
Struttura portante metallica					■	■						
Posa lamiera grecata					■	■						
Opere lattoneria						■	■					
Murature esterne				■	■	■						
Intonaci esterni						■	■					
Murature interne								■	■			
Impianto idrico-fognario interno sottopavimento			■		■							
Impianto antincendio interno					■							
Impianto di pannelli radianti a pavimento						■	■					
Realizzazioni sottofondi pavimentazione							■	■				
Intonaci interni								■	■			
Pavimentazioni interne									■	■		
Impianto elettrico interno			■		■		■	■			■	
Impianto termico			■		■		■	■			■	
Impianto fotovoltaico							■	■				
Impianto recupero acque piovane		■	■			■	■					
Pavimentazioni interne									■	■		
Serramenti esterni							■	■	■			
Serramenti interni										■	■	
Impianto antincendio esterno								■				
Impianto scarico acque reflue			■			■	■	■				
Pavimentazioni esterne								■	■	■		
Realizzazione giardini pensili											■	
Opere metalliche esterne					■	■			■		■	
Tinteggiature interne										■	■	
Smontaggio ponteggio					■	■		■			■	
Tinteggiature esterne											■	■
Opere a verde											■	■
Opere di finitura												■
Smobilizzo cantiere												■