Divisione Servizi Tecnici - Coordinamento 2019 05765/031
Area Edilizia Pubblica
Servizio Edilizia Scolastica
MP
0

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

10 dicembre 2019

Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO	Marco PIRONTI
Antonino IARIA	Sergio ROLANDO
Maria LAPIETRA	Alberto SACCO
Francesca Paola LEON	Alberto UNIA

Assenti, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: Roberto FINARDI - Marco GIUSTA.

Con l'assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO.

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA`. BILANCIO 2018. LOTTO 2. (C.O. 4625 CUP C15B18000440004 CIG 77692793DA). OPERE SUPPLEMENTARI ART. 106 C. 1 LETT. B) D.LGS. 50/16 E SMI. APPROVAZIONE PROGETTO EURO 111.666,35 IVA 22% COMPRESA. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO. RIUTILIZZO RIBASSO DI GARA. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP. N. 2323.

Proposta dell'Assessora Di Martino
di concerto con l'Assessore Iaria.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 30 ottobre 2018 (mecc. 2018 04836/031) esecutiva dal 16 novembre 2018, è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di "Manutenzione Straordinaria Edifici scolastici della Città. Bilancio 2018. Lotti 1-2-3-4 (C.O. 4625 CUP C15B18000440004), redatto per ciascun lotto territoriale da personale interno al Servizio Edilizia Scolastica nominato con specifici ordini di servizio, per un importo di Euro 2.000.000,00 IVA 22% compresa di cui Euro 709.502,39 per l'anno 2019 ed Euro 1.290.497,61 per l'anno 2020.

Con determinazione dirigenziale n. cron. 310 approvata il 23 novembre 2018 (mecc. 2018 05894/031) esecutiva dal 13 dicembre 2018 è stata prenotata la spesa complessiva di Euro 2.000.000,00 IVA 22% compresa di cui Euro 709.502,39 per l'anno 2019 ed Euro 1.290.497,61 per l'anno 2020 per i 4 lotti territoriali ed è stata approvata l'indizione della gara d'appalto a procedura aperta, con pubblicazione di avviso di pre informazione.

La spesa complessiva di Euro 2.000.000,00 è finanziata con Mutuo Cassa DD.PP. posizione n. 6049766 n. m. 2323.

L'intervento è inserito per l'anno 2018, nel Programma Triennale dei LL.PP. 2018-2020, di cui al D.U.P. 2018-2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 10 aprile 2018 (mecc. 2018 00759/024) esecutiva dal 24 maggio 2018, e variato con deliberazione d'urgenza della Giunta Comunale del 16 ottobre 2018 (mecc. 2018 04231/024) esecutiva dal 1 novembre 2018 al Codice Opera n. 4625 "Manutenzione edifici scolastici della Città (Aree Nord-Sud-Ovest-Est)"- CUP C15B18000440004 per Euro 2.000.000,00 suddivisi in quattro lotti territoriali.

A seguito delle deliberazioni della Giunta Comunale 21 gennaio 1999 (mecc. 1999 00280/029) esecutiva dall'11 febbraio 1999 e dell'11 aprile 2000 (mecc. 2000 02832/029) esecutiva dal 2 maggio 2000 e dell'Atto di Organizzazione n. 8690 del 28.06.2017 del Direttore di Divisione Ing. Sergio Brero, è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento la Dirigente Tecnica pro-tempore del Servizio Edilizia Scolastica Arch. Rosalba Stura, con nomina confermata con Disposizione di Servizio del nuovo Direttore di Divisione Ing. Eugenio Barbirato del 05.11.2019 prot. n. 17807.

In data 01.03.2019 è stata esperita la Procedura Aperta n. 3/2019 per l'affidamento dei lavori di cui sopra ed è stata disposta l'aggiudicazione alle ditte migliori offerenti per i 4 lotti territoriali, approvata con determinazione dirigenziale dell'8 marzo 2019 (mecc. 2019 41042/005), di aggiudicazione sottoposta a condizione sospensiva di efficacia.

In particolare, per il Lotto 2, è risultata aggiudicataria l'A.T.I.: EDILTERMICA IORIO S.r.l. (capogruppo) con sede in Corso Ferrucci n. 77/9 – 10138 Torino – Partita IVA 05125910017 – Legale Rappresentante Angelo Iorio - C.F. RIONGL75B13L219E / EC. AM. S.a.s. di Bogino Andrea (mandataria) con sede in Via San Giovanni n. 2 C.A.P. 10073 Ciriè

(TO), Part. IVA 09969890012 – Legale Rappresentante Andrea Bogino – C.F. BGNNDR85P05L219L, come da atto notarile del 25.03.2019 rogito notaio Avv. Mario Quirico, che ha offerto un ribasso del -27,242%, sull'importo a base di gara di Euro 356.000,00 (di cui Euro 336.000,00 per opere soggette a ribasso ed Euro 20.000,00 per oneri della sicurezza contrattuale), per un importo di affidamento pari a complessivi netti Euro 264.466,88 (di cui Euro 244.466,88 per opere soggette al ribasso di gara, Euro 20.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA 22% per Euro 58.182,71, per un totale complessivo di Euro 322.649,59.

Con determinazione dirigenziale del 31 maggio 2019 (mecc. 2019 02103/005), esecutiva dal 10 giugno 2019 è stata approvata la presa d'atto di intervenuta efficacia dell'aggiudicazione dei lavori di cui alla P.A. n. 3/2019, per tutti i lotti funzionali.

Il relativo Contratto Rep. n. 21 è stato sottoscritto in data 27 giugno 2019.

Con determinazione dirigenziale del 22 luglio 2019 (mecc. 2019 03196/031), esecutiva dal 1 agosto 2019 si è preso atto dell'aggiudicazione dei lavori ed è stato approvato il nuovo quadro economico per i lavori di cui al Lotto 2 e relativo cronoprogramma finanziario, a cui si fa pieno rinvio.

Con determinazione dirigenziale del 5 agosto 2019 (mecc. 2019 03371/031), esecutiva dal 12 settembre 2019 è stata approvata la modifica di imputazione della spesa dei lavori in discorso per Euro 146.435,37, unitamente all'approvazione della rideterminazione del nuovo quadro economico dell'opera e del relativo nuovo cronoprogramma finanziario, come segue:

SPESE	Totale Euro	2019 Euro	2020 Euro
Opere a misura (IVA compresa)	298.249,59	241.411,90	56.837,69
Oneri per la sicurezza (IVA compresa)	24.400,00	12.573,34	11.826,66
TOTALE OPERE (IVA compresa)	322.649,59	253.985,24	68.664,35
Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (80% di 1,6%)	4.556,80	4.556,80	0
Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (20% di 1,6%)	1.139,20	1.139,20	0
Imprevisti Opere	6.984,00	6.984,00	0
Collaudo e spese tecniche	3.000,00	3.000,00	0
TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO DI GARA	338.329,59	269.665,24	68.664,35
Ribasso	111.670,41	37.223,47	74.446,94
TOTALE COMPLESSIVO	450.000,00	306.888,71	143.111,29

A seguito di quanto sopra il cronoprogramma risultava il seguente:

Cronoprogramma finanziario	Totale Euro	2019 Euro	2020 Euro
Stanziamento	450.000,00	306.888,71	143.111,29
Impegno	328.345,59	259.681,24	68.664,35
Prenotato	9.984,00	9.984,00	0
Ribasso	111.670,41	37.223,47	74.446,94

I lavori sono in corso di esecuzione e sono stati consegnati in data 1 luglio 2019 con verbale redatto in pari data, ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 8 del D.M. MIT n. 49/18.

Successivamente, a seguito di verifiche e controlli effettuati nel corso dei lavori, è emersa la necessità di effettuare opere urgenti ed indispensabili a ripristinare adeguate condizioni di sicurezza e garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche, negli Edifici Scolastici già individuati nel progetto principale, Via Leoncavallo 61 in particolare il rifacimento di una sala igienica al piano primo e una sala igienica al piano rialzato lato sinistro ingresso. Inoltre nell'Edificio Scolastico di Via Corelli 4, l'installazione di rete antisfondellamento sull'intradosso dei solaio manica di fabbricato lato sinistro.

In considerazione dell'urgenza di esecuzione delle opere individuate, si ritiene opportuno individuare la procedura di affidamento di tale progetto mediante procedura negoziata senza necessità di una nuova gara di appalto, procedendo all'estensione del contratto di appalto di manutenzione in corso di esecuzione con la ditta già selezionata.

Tali opere supplementari come meglio specificato nella relazione tecnica allegata, sono giustificabili e ammissibili ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, non alterano l'impostazione progettuale originaria, essendo di natura complementare all'appalto in corso, rivestono carattere di urgenza, sono motivate da obiettive esigenze dell'Amministrazione e non costituiscono variante al progetto.

In conseguenza dei suddetti presupposti, il personale tecnico del Servizio Edilizia Scolastica, nominato con Ordine di Servizio del 05.11.2019 prot. n. 17859, ha predisposto un progetto adeguato, la cui natura ed entità risultano dai seguenti elaborati, costituenti il progetto stesso: Elenco Allegati; Relazione Tecnico Illustrativa; Elaborati Grafici; Computo Metrico Estimativo Opere; Computo Metrico Estimativo Oneri Sicurezza; Elenco Prezzi Unitari Opere; Elenco Prezzi Unitari Oneri della Sicurezza; Piani di Sicurezza e Coordinamento; Validazione del Responsabile Unico del Procedimento ex art. 26, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dichiarazione valutazione impatto economico.

Il progetto delle opere, oggetto del presente provvedimento, è stato esaminato con esito positivo dalla Responsabile del Procedimento Arch. Rosalba Stura, che ne ha accertato la rispondenza alle prescrizioni dell'art. 23, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 come risulta dalla validazione emessa dalla medesima in data 18 novembre 2019 ai sensi dell'art. 26, comma 8

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La realizzazione degli interventi sopra descritti ammonta ad Euro 89.460,28 per opere al netto del ribasso di gara del -27,242%, oltre Euro 2.069,52 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale complessivo di Euro 91.529,80 oltre ad IVA 22% per Euro 20.136,55 e così in totale Euro 111.666,35, (contenuta entro il 50% dell'importo del contratto originario pari ad Euro 132.233,44 oltre IVA. Il residuo del limite del 50% è pari ad Euro 40.703,64 oltre IVA), ex art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, come da Computo Metrico Estimativo allegato al presente provvedimento.

Poichè le suddette opere supplementari rientrano nei disposti dell'art. 90 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., si è proceduto alla nomina del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione nella persona del P.I. Guido Benvenuti, nominato con Ordine di Servizio in data 05.11.2019 prot. n. 17857 che ha quindi provveduto alla redazione dei Piani di Sicurezza e Coordinamento.

I lavori saranno liquidati a misura, in base agli Elenchi Prezzi allegati al Capitolato Speciale d'Appalto del progetto principale, e relativi prezzi estrapolati dell'Elenco Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte 2018, valido per l'anno 2018 (D.G.R. del 2 febbraio 2018, n. 6-6435, B.U.R. n. 6 s.o. n. 2 dell'8 febbraio 2018).

Occorre, pertanto, rideterminare il quadro economico derivante dal riutilizzo del ribasso di gara per l'importo complessivo di Euro 111.666,35, IVA 22% compresa, per l'esecuzione delle opere supplementari ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ai lavori di "Manutenzione Straordinaria Edifici scolastici della Città. Bilancio 2018 Lotto 2 (Codice Opera 4625 CUP C15B18000440004 – CIG 77692793DA)" come di seguito riportato:

	Anno 2019 Euro	Anno 2020 Euro	Totale Euro
Opere al netto del ribasso di gara del –27,242% (IVA compresa)	241.411,90	56.837,69	298.249,59
Oneri contrattuali per la sicurezza (IVA compresa)	12.573,34	11.826,66	24.400,00
Opere supplementari (IVA compresa) presente atto	37.223,47	71.918,07	109.141,54
Oneri sicurezza supplementari (IVA compresa) presente atto		2.524,81	2.524,81
Totale Opere e Oneri Iva compresa	291.208,71	143.107,23	434.315,94
Quota 80% dell'1,6% Fondo art. 113, comma 2 D.Lgs. 50/2016 -Fondo per le funzioni tecniche	4.556,80		4.556,80

Quota 20% dell'1,6% Fondo art. 113, comma 2 D.Lgs. 50/2016 - Fondo per l'innovazione	1.139,20		1.139,20
Imprevisti opere	6.984,00		6.984,00
Collaudo e spese tecniche	3.000,00		3.000,00
TOTALE	306.888,71	143.107,23	449.995,94
Ribasso		4,06	4,06
TOTALE GENERALE	306.888,71	143.111,29	450.000,00

A seguito della rideterminazione del Quadro economico di spesa sopra indicato, che si approva con il presente provvedimento, il Cronoprogramma finanziario risulta aggiornato come segue:

Cronoprogramma finanziario	Totale Euro	2019 Euro	2020 Euro
Stanziamento	450.000,00	306.888,71	143.111,29
Impegno	328.345,59	259.681,24	68.664,35
Prenotato	121.650,35	47.207,47	74.442,88
Ribasso	4,06	0,00	4,06

Nel quadro economico è previsto l'importo complessivo di Euro 5.696,00 che, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, è destinato al fondo per le funzioni tecniche per Euro 4.556,80 e al fondo per l'innovazione per Euro 1.139,20, da erogarsi in conformità alle disposizioni regolamentari, oltre ad Euro 3.000,00 per collaudo e spese tecniche ed Euro 6.984,00 per imprevisti opere. Con successivo atto la spesa relativa alla quota del 20% per l'innovazione sarà allocata in apposita posta di accantonamento del bilancio.

La spesa di Euro 111.666,35, IVA 22% compresa, stimata per l'esecuzione delle opere supplementari rientra nel Quadro Economico dell'opera "Manutenzione Straordinaria Edifici scolastici della Città. Bilancio 2018 Lotto 2 (Codice Opera 4625 CUP C15B18000440004 – CIG 77692793DA)", approvata con determinazione dirigenziale n. cron. 310 del 23 novembre 2018, (mecc. 2018 05894/031), esecutiva dal 13 dicembre 2018, è finanziata mediante le economie derivanti dal ribasso conseguito in sede di gara, con mutuo Cassa Depositi e Prestiti n. 2323 posizione n. 6049766/00, già perfezionato.

Trattandosi di lavori strettamente connessi alle opere in corso di esecuzione, risulta opportuno e vantaggioso per l'Amministrazione individuare quale ditta affidataria per le opere supplementari la medesima Impresa aggiudicataria dei lavori principali.

Con successiva determinazione dirigenziale si procederà pertanto all'affidamento delle ulteriori opere alla medesima ditta aggiudicataria delle opere principali, l'A.T.I.: EDILTERMICA IORIO S.r.l. (capogruppo) con sede in Corso Ferrucci n. 77/9 – 10138 Torino – Partita IVA 05125910017 – Legale Rappresentante Angelo Iorio - C.F.

RIONGL75B13L219E / EC. AM. S.a.s. di Bogino Andrea (mandataria) con sede in Via San Giovanni n. 2 C.A.P. 10073 Ciriè (TO), Part. IVA 09969890012 – Legale Rappresentante Andrea Bogino – C.F. BGNNDR85P05L219L, all'impegno della relativa spesa complessiva di Euro 111.666,35 IVA 22% compresa, all'approvazione dell'atto di sottomissione, unitamente alla concessione del differimento del termine contrattuale per l'ultimazione dell'intervento ed alla stipulazione del relativo contratto con l'Esecutore.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1) di approvare, per le ragioni dettagliatamente espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, il progetto delle suddette Opere Supplementari ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo di Euro 111.666,35 (di cui Euro 89.460,28 per opere al netto del ribasso di gara del 27,242%, oltre Euro 2.069,52 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 20.136,55 per IVA 22%), secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, costituito dai seguenti allegati progettuali: Elenco Allegati (**all. 1**), Relazione Tecnico Illustrativa (**all. 2**), Elaborati Grafici (**all. 3.1 - 3.2 - 3.3**), Computo Metrico Estimativo Opere (**all. 4**), Computo Metrico Estimativo Sicurezza (**all. 5**), Elenco Prezzi Unitari Opere (**all. 6**), Elenco Prezzi Unitari Oneri della Sicurezza (**all. 7**), Piani di Sicurezza e Coordinamento (**all. 8.1 - 8.2**), Validazione del Responsabile Unico di Procedimento ex art. 26, comma 8 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (**all. 9**);
2) di approvare, per i motivi e le modalità espresse in narrativa, per effetto del recupero del ribasso di gara per un ammontare complessivo di Euro 111.666,35 (IVA 22% compresa), il nuovo quadro economico di cui in premessa e che qui s'intende integralmente richiamato, per l'esecuzione delle Opere Supplementari, giustificate e ammissibili ai sensi di quanto disposto dall'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,

relativamente ai lavori di “Manutenzione Straordinaria Edifici scolastici della Città. Bilancio 2018 Lotto 2 (Codice Opera 4625 CUP C15B18000440004 – CIG 77692793DA)”, autorizzando altresì la rideterminazione dei relativi importi;

3) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 111.666,35 (IVA 22% compresa), rientra nel Quadro economico dell’intervento principale “Manutenzione Straordinaria Edifici scolastici della Città. Bilancio 2018 Lotto 2 (Codice Opera 4625 CUP C15B18000440004 - CIG 77692793DA)”, approvato con determinazione dirigenziale n. cron. 310 del 23 novembre 2018 (mecc. 2018 05894/031), esecutiva dal 13 dicembre 2018, e che viene rideterminato con il presente provvedimento. La spesa è finanziata mediante le economie derivanti dal ribasso conseguito in sede di gara, con mutuo Cassa Depositi e Prestiti n. 2323 posizione n. 6049766/00, già perfezionato.
Pertanto l’investimento non comporta nè spese di gestione nè maggiori oneri finanziari;

4) di dare atto che dette Opere Supplementari sono inserite, per l’esercizio 2018 nel Documento Unico di Programmazione 2018-2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 10 aprile 2018 (mecc. 2018 00759/024), esecutiva dal 24 maggio 2018, e variato con deliberazione d’urgenza della Giunta Comunale del 16 ottobre 2018 (mecc. 2018 04231/024), esecutiva dal 1 novembre 2018 al Codice Opera n. 4625 (CUP C15B18000440004) per Euro 2.000.000,00 IVA compresa, nell’ambito del ribasso di gara;

5) di dare atto che il Cronoprogramma finanziario, a seguito della rideterminazione del Quadro economico di spesa indicato in narrativa, che si approva con il presente provvedimento, risulta aggiornato come segue:

Cronoprogramma finanziario	Totale Euro	2019 Euro	2020 Euro
Stanziamento	450.000,00	306.888,71	143.111,29
Impegno	328.345,59	259.681,24	68.664,35
Prenotato	121.650,35	47.207,47	74.442,88
Ribasso	4,06	0,00	4,06

6) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’aggiornamento del Quadro Economico e relativo Cronoprogramma Finanziario, l’affidamento delle Opere Supplementari alla medesima ditta aggiudicataria delle opere principali, l’A.T.I.: EDILTERMICA IORIO S.r.l. (capogruppo) con sede in Corso Ferrucci n. 77/9 – 10138 Torino – Partita IVA 05125910017 – Legale Rappresentante Angelo Iorio - C.F. RIONGL75B13L219E / EC. AM. S.a.s. di Bogino Andrea (mandataria) con sede in Via San Giovanni n. 2 C.A.P. 10073 Ciriè (TO), Part. IVA 09969890012 – Legale Rappresentante Andrea Bogino – C.F. BGNNDR85P05L219L, di cui al Contratto in corso con la Città Rep. n. 21 del 27 giugno 2019, l’impegno della relativa spesa complessiva di Euro 111.666,35 (IVA 22% compresa), utilizzando i fondi derivanti dal ribasso di gara già prenotati con la citata determinazione dirigenziale (mecc. 2018

05894/031), finanziata con mutuo Cassa DD.PP. n. 2323, l'approvazione dell'atto di sottomissione, l'approvazione e stipulazione del relativo contratto, unitamente alla concessione del differimento del termine contrattuale per l'ultimazione dell'intervento;

7) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell'oggetto, non rientra nei presupposti per la valutazione dell'impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (**all. 10**);

8) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, tenuto conto che è indispensabile ed urgente eseguire i lavori oggetto della presente deliberazione per garantire le condizioni minime di igiene e sicurezza e che la Città è Ente obbligato a consentire il regolare svolgimento dell'attività didattica.

L'Assessora all'Istruzione
e all'Edilizia Scolastica
Antonietta Di Martino

L'Assessore all'Urbanistica,
Edilizia Privata, LL.PP. e Patrimonio
Antonino Iaria

Il Direttore
Eugenio Barbirato

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

La Dirigente del Servizio
Rosalba Stura

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. Il Direttore Finanziario
La Dirigente Delegata
Alessandra Gaidano

Verbale n. 65 firmato in originale:

LA VICESINDACA
Sonia Schellino

IL SEGRETARIO GENERALE
Mario Spoto

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 16 dicembre 2019 al 30 dicembre 2019;

2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 26 dicembre 2019.