
DIPARTIMENTO AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
DIVISIONE QUALITA' AMBIENTE

ATTO N. DD 2211 Torino, 17/05/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: SITO CODICE ANAGRAFE 1771, BASSE DI STURA – MARTINI-GERARDI –
AREA C.C.T. (EX ACLI), TORINO. PROROGA DEL TERMINE PER LA FINE
LAVORI DELL’INTERVENTO DI BONIFICA AI SENSI DEL D.LGS.152/06.

Visto l’avvio del procedimento di bonifica ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 ns. prot. 9031 del
9/12/2004 a seguito dell’inserimento del sito in oggetto nel Sito di Interesse Nazionale delle Basse
di Stura di cui ai Decreti del Ministro dell’Ambiente n. 468 del 18/09/2001 e dell’8/07/2002. 

Vista la  determinazione  dirigenziale  n.  63  del  10/03/2016  con  la  quale  sono  stati  approvati  i
seguenti  documenti:  “Progetto Operativo di Messa in Sicurezza Permanente ai  sensi del D.Lgs.
152/06 e  s.m.i.",  documento R15-05-41 (ns.  prot.  7395 del  l'11 settembre  2015),  “Integrazione
Progetto Operativo di Messa in sicurezza Permanente ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.” del sito
“Area  Martini  -  Gerardi  -  Area  Consorzio  Casa  Torino  (ex-Acli)  -  Basse  di  Stura  –  Torino”,
documento L15-10-41 (ns. prot. 9129 del 3 novembre 2015) e “Integrazione al progetto operativo di
messa in sicurezza permanente ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i.", documento R15-12-07 (ns. prot.
10735 del 21/12/2015). Con predetta determinazione è stata autorizzata l’esecuzione degli interventi
previsti in tali documenti.

Vista la determinazione dirigenziale n. 1328 del 31/03/2021 con la quale è stata concessa ulteriore
proroga al Consorzio Casa Torino fino al 31/12/2021 per la fine lavori.

Vista la  nota  ns.  prot.  1042 del  9/02/2022 con la  quale  l’allora Area  Qualità  del  Territorio  ha
richiesto al Proponente di relazione in merito all’andamento degli interventi di bonifica ovvero di
presentare ulteriore istanza di proroga per la fine dei lavori.

Vista la nota del 23/03/2021, trasmessa agli Enti mediante PEC del 23/03/2021 (ns. prott. 2521 e
2522 del  24/03/2021),  con la  quale  Consorzio Case Torino  Soc.  Coop ha inoltrato  richiesta  di
proroga fino al 31/12/2021 per la fine dei lavori a causa del perdurare della difficoltà di reperire il
terreno agrario ad un prezzo congruo. 
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Vista la  nota  ns.  prot.  3009 del  7/04/2022 con la  quale  l’allora Area  Qualità  del  Territorio  ha
richiesto al Proponente di dettagliare le succitate difficoltà.

Vista la nota trasmessa agli Enti con PEC del 4/05/2022 (ns. prot. 3906 del 5/05/2022) con la quale
Consorzio Casa Torino ha dichiarato che ad oggi non è stato possibile reperire il terreno agrario
necessario ad un prezzo definito ragionevole in rapporto a quello indicato da prezzario della regione
Piemonte e che l’appaltatore dei lavori Perino Piero s.r.l.  si è dichiarato fiducioso di reperire il
terreno  necessario  nel  prossimo  periodo  fra  giugno  e  settembre  e  di  poter  quindi  completare
l’intervento entro la fine del corrente anno. 

Ritenute valide le motivazioni sinteticamente sopra riportate. 

Considerato che  la  proroga  dei  termini  non  comporta  un  peggioramento  dello  stato  della
contaminazione in quanto la contaminazione è di tipo storico senza rischio di aggravamento e che il
sito è oggetto di intervento di bonifica in corso.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

• Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato

con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

• Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;

• Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.;

• Vista la Parte 4a, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;

• Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;

• Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007;

DETERMINA

1) di concedere proroga fino al 31/12/2022 per la fine lavori dell’intervento di bonifica ai sensi del
D.Lgs. 152/06 relativamente al sito Codice Anagrafe 1771 – Basse di Stura – Martini-Gerardi -Area
C.C.T. (Ex ACLI), Torino;

2) di  trasmettere la  presente  determinazione  a  Consorzio  Casa  Torino  Soc.  Coop  e,  per
conoscenza,  a  Città  Metropolitana  di  Torino,  Arpa  Piemonte,  ASL Città  di  Torino  –  SISP –
Epidemiologia,  Screening  e  Edilizia  Urbana,  Regione  Piemonte  –  Settore  Servizi  Ambientali,
Comune di Torino – Divisione Urbanistica Qualità dell’Ambiente Costruito e Territorio, Servizi al
Cittadino Edilizia e Urbanistica, Divisione Amministrativa Patrimonio, Divisione Verde e Parchi,
Direzione Avvocatura e Planeta Econsulting;

3) di pubblicare presso l’albo pretorio on-line del Comune di Torino il presente provvedimento per
15 giorni consecutivi;

4) di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non  comporta  oneri  di  spesa  per  la  Civica
Amministrazione;
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5) di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  è  stata  sottoposta  al  controllo  di  regolarità
amministrativa  ai  sensi  dell’art.  147-bis  TUEL e  che  con la  sottoscrizione  si  rilascia  parere  di
regolarità tecnica favorevole.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Claudio Beltramino
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