
DIPARTIMENTO AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

ATTO N. DD 4227 Torino, 14/09/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: SITO  CODICE  ANAGRAFE  2069,  AREA EX  DIATTO,  VIA FREJUS  21  -
TORINO. PROROGA DEL TERMINE PER LA FINE DEI LAVORI.

Vista la determinazione dirigenziale n. 678 del 22/02/2021 con la quale è stata approvata la variante
all’analisi di rischio sito specifica ed è stato autorizzato il progetto operativo di bonifica e di messa
in sicurezza permanente del sito in oggetto e relativo piano di monitoraggio. Il cronoprogramma dei
lavori allegato al progetto prevedeva il termine entro 12 mesi dall’inizio dei medesimi. 

Vista la  determinazione  dirigenziale  n.  3258 del  26/07/2021 con la  quale  è  stato  approvato  il
protocollo di gestione delle terre e rocce da scavo e dell’aggiornamento dell’analisi di rischio del
lotto C.

Vista la determinazione dirigenziale n. 3345 del 30/07/2021 con la quale sono state accettate le
garanzie finanziarie presentate dalla società Stonehill Frejus s.r.l.

Vista la nota trasmessa con PEC dell’11/10/2021 da Planeta Econsulting per conto della società
Stonehill Frejus s.r.l. (ns. prot. 8543 del 12/10/2021), con la quale veniva comunicato l’inizio dei
lavori nel mese di ottobre 2021, prevedendone pertanto la fine entro settembre 2022. 

Vista  la nota trasmessa con PEC dell’8/04/2022 da Planeta Econsulting per conto della società
Stonehill  Frejus  s.r.l.  (ns.  prot.  3091  del  11/04/2022),  con  la  quale  è  stato  trasmesso
l’aggiornamento del cronoprogramma dei lavori di bonifica in funzione delle attività di cantiere.
Tale aggiornamento prevedeva la fine dei medesimi lavori entro il mese di settembre 2022.

Vista  la nota trasmessa con PEC del 28/07/2022 da Planeta Econsulting per conto della società
Stonehill  Frejus  s.r.l.  (ns.  prot.  6824  del  29/07/2022),  con  la  quale  è  stato  trasmesso
l’aggiornamento del cronoprogramma dei lavori di bonifica. Tale aggiornamento prevede la fine dei
lavori di bonifica entro il mese di maggio 2023.

Visto il documento “Sito codice anagrafe, via Frejus 21 a Torino – Intervento di bonifica dei terreni
mediante Messa in Sicurezza permanente – Aggiornamento al cronoprogramma del 28/07/2022 –
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precisazioni a seguito del verbale di sopralluogo arpa rif. F06_2022_01910_001 del31/08/2022 –
Rif. L22-08-54”, trasmesso agli Enti con PEC del 2/09/2022 da Planeta Econsulting per conto della
società Stonehill Frejus s.r.l. (ns. prot. 7862 del 2/09/2022). Tale documento è stato redatto a fronte
delle specificazioni ed integrazioni richieste da Arpa Piemonte esplicitate nel “Verbale sopralluogo
F06_2022_01910_001”  allegato  al  medesimo.  Con  predetto  documento  il  Proponente,  oltre  a
specificare quanto richiesto da Arpa Piemonte, ha confermato la richiesta di proroga dei termini per
la fine dei lavori di bonifica fino al mese di maggio 2023. Tale proroga risulta essere necessaria
poiché alcuni lavori di bonifica risultano interferire con la logistica e l’organizzazione del cantiere
afferente alla realizzazione di alcune opere edili.

Ritenute valide le  motivazioni  sopra riportate  ed esaustivo il  succitato documento rispetto  alle
specificazioni richieste da Arpa Piemonte.

Considerato che  la  proroga  dei  termini  per  la  fine  dei  lavori  di  bonifica  non  comporta  un
peggioramento dello stato della contaminazione in quanto l’intervento di bonifica autorizzato con
determina dirigenziale n. 678 del 22/02/2021 risulta in parte eseguito e che la contaminazione è di
tipo storico senza rischio di aggravamento allo stato attuale del cantiere.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

• Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato

con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

• Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;

• Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

• Vista la Parte 4a, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;

• Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;

• Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007;

DETERMINA

1)  di  concedere proroga  fino  al  31/05/2023  per  la  fine  dei  lavori  di  bonifica  autorizzati  con
determinazione dirigenziale n. 678 del 22/02/2021 ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativamente
al sito codice anagrafe 2069, Area Ex Diatto, via Frejus 21 - Torino;

2)  di confermare  le prescrizioni di cui ai punti: 3) della determinazione dirigenziale n. 678 del
22/02/2021 e 2) della determinazione n. 3258 del 26/07/2021;

3)  di  prescrivere  di  coprire  con  teli  impermeabili  il  terreno stoccato  presso  l’area  di  deponia
provvisoria e di apporre idonea cartellonistica indicante la tipologia di materiale abbancato;

4) di trasmettere la presente determinazione alla società Stonehill Frejus s.r.l. e, per conoscenza, a
Città  Metropolitana  di  Torino,  Arpa  Piemonte,  ASL Città  di  Torino  –  SISP –  Epidemiologia,
Screening e Edilizia Urbana, Regione Piemonte – Settore Servizi Ambientali, Comune di Torino –
Divisione Qualità dell'Ambiente Costruito, Divisione Edilizia Privata, Servizi al Cittadino Edilizia e
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Urbanistica e Planeta Econsulting;

5) di pubblicare presso l’albo pretorio on-line del Comune di Torino il presente provvedimento per
15 giorni consecutivi;

6)  di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non  comporta  oneri  di  spesa  per  la  Civica
Amministrazione;

7)  di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  è  stata  sottoposta  al  controllo  di  regolarità
amministrativa  ai  sensi  dell’art.  147-bis  TUEL e  che  con la  sottoscrizione  si  rilascia  parere  di
regolarità tecnica favorevole.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente

Gaetano Noe'
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