DIVISIONE SERVIZI TECNICI - COORDINAMENTO

C.F. 00514490010

Servizio: SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 30 APRILE 2018

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE
IDENCT(I)FI;I(:(::TW o OPERA DITTA N. INVITATI / N. IMPORTO DATA DI INIZIO FINE AVANZAMENTO | IMPORTO SOMME |
(Codice Opera + descrizione opera) PROCEDURA | PROCEDURA | PROCEDURA | VARIANTIE AGGIUDICATARIA PARTECIPANTI | OFFERTE | CONTRATTUALE |AGGIUDICAZIONE| LAVORI LAVORI TOTALE LIQUIDATE
CIG APERTA NEGozATA | NEGOZIATA ULTERIORI
MEPA OPERE
Ulteriori opere di manutenzione correttiva per lavori urgenti di
6790749F56 . P . . L. p. . g X AGRIGARDEN s.r.l.. 1 1 178.730,00 15/12/16 23/12/16 30/06/18 97% 150.804,39 6

ripristino e di decoro, compreso il servizio di pronto itnervento

TOTALE SERVIZIO 178.730,00

LEGENDA NOTE:

—_

LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE
LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA
LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

s oW

RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

w

RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO
6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

10: ALTRO




Servizio: EDILIZIA PER LA CULTURA

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 30 APRILE 2018

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE
mENCT(I)I:)IICC::TIV o OPERA DITTA N. INVITATI / N. IMPORTO DATA DI INIZIO FINE AVANZAMENTO | IMPORTO SOMME |
(Codice Opera + descrizione opera) PROCEDURA | PROCEDURA | PROCEDURA | VARIANTIE AGGIUDICATARIA PARTECIPANTI | OFFERTE | CONTRATTUALE |AGGIUDICAZIONE| LAVORI LAVORI TOTALE LIQUIDATE
CIG APERTA NEGomATA | NEGOZIATA ULTERIORI
MEPA OPERE
4196/2015 - Manutenzione straerdma'rla edlﬁ?l (.11 1nteresse. X 344.449,00 14/12/16 100% 328.735.14
culturale. Adeguamento normativo e interventi di conservazione
6514734092 S.E.C.AP. Sp.A. 45 45 20/09/16 12/04/18 9 10
OPERE COMPLEMENTARI art.57 ¢.5 D.Igs.163/06 X 43.398,51 22/09/17 100% 35.105,00
ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.1gs.163/06 X 122.583,85 100% 0,00
650023891 | +102/2014 - Lavori di recupero e sistemazione della Rotonda del X M.LT. S.r.l. 14 14 2.100.041,04 13/07/16 07/02/17 10/08/18 34% 616.615,32
Talucchi con riutilizzo a scopo didattico, fase 1
4424//2017 - Manutenzione straordinaria edifici d'interesse
6930231F86 culturale. Messa a norma, opere di restauro e interventi di X IGEA COSTRUZIONI S.r.l. 14 14 287.189,27 29/06/17 27/10/17 26/10/18 27% 70.074,18
conservazione
6930374588 |20 - Lavori di restauro degli apparati decorativi interni della X LITHOS S.r.l. 47 46 398.382,50 08/03/18 09/04/18 | 08/04/19 1% 0,00
Chiesa di Santa Croce, Torino. Lotto 2
TOTALE SERVIZIO 3.296.044,17
LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

B ow R

o

$ ® 22

: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE
AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

10: LAVORO CONCLUSO MA ANCORA IN PARTE DA LIQUIDARE




Servizio: EDILIZIA SCOLASTICA

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 30 APRILE 2018

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

[DEN(':I‘(I)EPIICCAETIVO OPERA DITTA N. INVITATIL/ N. IMPORTO DATA DI INIZIO FINE AVANZAMENTO | IMPORTO SOMME NOTE
pis (Codice Opera + descrizione opera) PROCEDURA | PROCEDURA ‘;RE(();%EZII’:;‘: ‘(J‘:‘;;ﬁgﬁ AGGIUDICATARIA PARTECIPANTI | OFFERTE | CONTRATTUALE |AGGIUDICAZIONE| LAVORI LAVORI TOTALE LIQUIDATE
APERTA NEGOZIATA MEPA OPERE
4228/2015- Manutenzione straordinaria per il recupero funzionale 496.380.68 75%
. R, L . . . . . s ()
6566852184 edifici scolastici Circoscrizioni 2, 9 e 10 Area Sud. Bilancio 2015 X CR CANTIERI s.r.l. in avvalimento con 238 231 07/03/17 20/09/17 19/09/18 422.680,04
RANA Vincenzol
ULTERIORI OPERE art. 63 C.5 D.Lgs. 50/2016 X 52.038,90 50%
4323/2016- Manutenzione straordinaria per il recupero funzionale 469.155.90 239%
. R, L . . . s ()
69388117F9  |edifici scolastici Circoscrizioni 2, 9 e 10 Area Sud. Bilancio 2016 X EDILGAMMA s.r.l. 289 287 20/09/17 18/09/17 | 16/12/18 244.199,91
ULTERIORI OPERE art. 63 C.5 D.Lgs. 50/2016 X 168.682,28 15%
4276/2015 -Recupero funzionale per l'adeguamento normativo dei
manufatti contenenti amianto/FAV negli edifici X IMPERO COSTRUZIONI s.r.l.  in 307.303,16 40%
656575586C  |scolastici.Anno2015 avvalimento con FERRERO 48 48 16/03/17 05/09/17 | 04/09/18 149.653,70
COSTRUZIONI s.a.s.
ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 30.670,80 6%
4229/2015 - Recupero funzionale edifici scolastici Circoscrizioni X 512.719.46 60%
. . . K ()
6097237F21 |1+ 7 - 8 Crocetta Area Est. Bilancio 2015 M.G.M. COSTRUZIONT s.r.1. 240 240 26/06/17 2200817 | 21/08/18 192.354,12
ULTERIORI OPERE art. 63 C.5 D.Lgs. 50/2016 X 55.760,85 15%
3944/2011 - Manutenzione straordinaria area ovest Circ. 3,4 ¢ 1
Centro scuola media "Nigra" corso Svizzera 51. Interventi urgenti X 365.661,70
sul patrimonio scolastico CIPE C.C.G.srl. 13 13 20/12/13 29/08/14 28/08/15 62%
3197136815 324.915,89
VARIANTE art. 132 C. 1 lett. C) D.lgs. 163/06 X 182.029,02
COMPLETAMENTO X MINERVA COSTRUZIONI 30 5 263.599,92 06/04/17 05/10/17 14/07/18 20%
4230/2015 - Recupero funzionale edifici scolastici ricadenti nelle X 54473839
6566791F59  |Circoscrizioni 3,4 e 1 centro Area Ovest Bilancio 2015 GM GRUOP s.r.l. 240 240 13/12/16 15/06/17 | 12/09/18 62% 214.000,00
ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 77.010,43
4227/2015 - Recupero funzionale edifici scolastici Circoscrizioni 517.999.94 429
. . . 5 ()
6566873308  |° © 6 Area Nord Bilancio 2015 X EDIL MA.VL sr.l. 225 205 05/01/16 05/06/17 | 02/07/18 87.111,73
ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 73.915,50 0,2%
4251/2015 - Recupero funzionale pertinenze scolastiche. Bilancio
176.807,62 66%
6566705863 2013 X GM GRUOP s.r.1. 118 118 10/03/17 26/04/17 | 01/06/18 53.839,53
ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 19.241,35 60%
4322/2016 - Manutenzione per il recupero funzionale edifici 459.148.35 36%
C .. . , 0
6938732628  |Scolastici Circoscrizioni 5 - 6 Area Nord X IMPRESA RA. s.r.l. 265 259 29/06/17 2510/17 | 24/10/18 0,00
ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 179.351,65 0,1%
4321/2016 - Recupero funzionale e adeguamento normativo 501.495.61 50%
. .. .. . .. .. . 5 ()
6938843263  |sicurezza e igiene luoghi di lavoro interventi integrativi CPI X I.CO.SER sr.l. 223 218 11/10/17 251017 | 21/02/19 0,00
ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 212.504,39 4%
4324/2016 - Manutenzione per il recupero funzionale edifici
S enzi X 525.305,41 23%
6938559804  |Scolastici Circoscrizioni 7 - 8 ¢ 1 Crocetta Area Est ISOVIT sr.l.. 172 170 04/07/17 21117 | 190219 0,00
ULTERIORI OPERE art. 63 C.5 D.Lgs. 50/2016 X 113.194,60 10%
69387272A9 230211 fi}%lrﬁz‘rﬁfn‘fgeﬁr 1‘1 é’;fl‘t‘r%efri“(z)fe‘;‘le edifici X CEVIG 171 145 576.597,06 23/05/17 08/11/17 | 07/11/18 10% 0,00
6834275E21 ::(flig fi(z: glrﬁ‘;ﬁfxfge %e;'rle;e;‘gzrf’&:Z:&ilielzd'ﬁc' X F.LLI PAONESSA 285 274 591.970,13 05/10/17 16/11/17 15/11/18 22% 0,00
4457/2016 - Progetto esecutivo manutenzione intradossi solai 396.838.83 40%
.. . L. . . . , 0
6938850F93  |edifici scolastici Circoscrizioni 1. 8 ¢ 7 Bilancio 2016 X QUINTINO sr.l. 148 140 14/06/17 04/09/17 | 29/10/18 150.338,55
ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 163.605,03 4%
4455/2016 - Manutenzione intradossi solai degli edifici del 411.803.07 40%
. . . , ()
69388520CE ~ |Comune di Torino X ARTEDIL s.r.1. 207 206 19/04/17 24/07/17 14/09/18 230.418,09




ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.1gs.163/06 106.289,02 6%

7072108823  |*320/2016 - Manutenzione recupero funzionale adeg.normativo X CO.MAR. s.r.l. 957 3 232.443,03 19/12/17 15/01/18 | 14/01/19 12% 0,00
impianti antincendio e fognari in edifici scolastici. Anno 2016
4540/2016 - Completamento intervento ambientale area verde e

7257195AC2  |interventi migliaritivi edifici scolastici VIA BANFO/ VIA X PELLICANO VERDE s.r.l. 30 4 213.410,94 15/12/17 27/12/17 16/03/19 8% 0,00
CERVINO
4271/2016 - Recupero funzionale edifici scolastici Area Nord o

65668976D5 "STAMPINT - MARCHESA" C.G.V.sr.l 200 182 273.078,58 01/03/18 09/03/18 08/03/19 0,8% 0,00

7228446Es4 | anutenzione ordinaria interventi su componenti edilizi ¢ X EDILPIEMME s.r.l. 30 12 444.044,07 12/12/17 191217 | 13/12/18 20% 0,00
intradossi solai edifici scolastici Anno 2017
Manutenzione ordinaria Lotto 1 Area Ovest Anno 2017 128.695,86 99%

68416693DD SIAL s.r.l. 61 61 01/03/17 30/03/17 31/05/18 71.916,09
ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.1gs.163/06 64.347,93 100%
Manutenzione ordinaria Lotto 2 Area Nord Anno 2017 128.372,07 99%

6841677A75 EDIL TERMICA IORIO 61 61 01/03/17 30/03/17 31/05/18 225.533,29
ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.1gs.163/06 53.137,16 100%
12\/(I)a;r;uten210ne ordinaria Lotto 3 soggiorni liguri e Area Est anno 119.390.89 999

6841681DC1 EDILGE COSTRUZIONI 54 54 01/03/17 30/03/17 31/05/18 129.481,07
ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.1gs.163/06 49.419,56 99%
Manutenzione ordinaria Lotto 4 Area Sud Anno 2017 118.595,02 99%

6841682E94 MAGNETTI SRL 60 60 01/03/17 30/03/17 31/05/18 182.485,08
ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.1gs.163/06 49.090,13 99%

Z8DIFE74A4 | Manutenzione Ordinaria manufatti contenenti amianto / FAV X MAMILO 1 1 20.80543|  14/12/17 191217 | 18/12/18 75% 2130330
edifici scolastici anno 2017

TOTALE SERVIZIO 10.455.649,72
LEGENDA NOTE:

—

¥ ® Q20 R wy

10: ALTRO

LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE
LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORI

RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

PROROGA TERMINE DI ULTIMAZIONE

AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE
AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE




Servizio: EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 30 APRILE 2018

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

[DEN('jT(I)F'DIICCfTIV o OPERA DITTA N. INVITATIL/ N. IMPORTO DATA DI INIZIO FINE AVANZAMENTO | IMPORTO SOMME NOTE
(Codice Opera + descrizione opera) PROCEDURA | PROCEDURA | PROCEDURA | VARIANTIE AGGIUDICATARIA PARTECIPANTI | OFFERTE | CONTRATTUALE |AGGIUDICAZIONE| LAVORI LAVORI TOTALE LIQUIDATE
CIG APERTA NEGOZIATA NEGOZIATA ULTERIORI
MEPA OPERE

4003/201.5 - Dﬁ?—nutgnZ1OIzle 1strator.dlnal.”la diffusa 1per n.lflssa ? | X 284.278.96 96%

6500229EA6  |POTma € riquaiihicazione del patrimonio comunale residenziale COP DECOR S.a.s. 34 34 17/05/16 02/12/16 28/05/18 238.000,00
ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 107.032,12 55%
40{15/2013 —bEx If!{V, Manl:)tgillzmne strahor(jj{narle% stlrlutture per X 190.682.53 550,

5486981FF2  |2ssistenza e beneficenza pubblica e servizi diverst alla persona CONSORZIO CARDEA 115 115 27/08/15 03/11/15 07/10/18 135.412,24
ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 94.278,03 96%

6014540869 | 138/2014 - Manutenzione straordinaria rimozione ¢ bonifica X F.LLI LA ROCCA S.r.l. 31 31 171.865,20 20/04/16 05/12/16 | 03/09/18 51% 51.541,45
materiali in fibra minerali nel fabbricato SFEP in via Cellini 14

64673008C9 4038/?015 - MaTlu.tenZlone Strutture Assistenza, Beneficenza X CAPRIO COSTRUZIONI METALLICHE 3 30 110.446.20 13/06/17 01/09/17 25/06/18 85% 46.337.54
Pubblica E Servizi Alla Persona S.r.l

643430209  |Manutenzione ordinaria stabili del patrimonio comunale X GECCO COSTRUZIONI S.r.1. 30 30 33.283,39 15/03/16 19/09/16 18/09/17 66,5% 15.160,12| 5 10
residenziale - ANNO 2016

6408227C33 Manutenzione Ordinaria campi nomadi ed emergenza freddo 2016 X TECNOEDI COSTRUZIONI S.r.l. 22 18 53.387,60 24/02/17 14/04/17 10/10/18 66% 11.821,35

6978214C5A | Manutenzione ordinaria 2017 sui fabbricati della direzione X F.LLI IORIO di IORIO VINCENZO 100 5 86.829,33 18/09/17 16/10/17 15/10/18 46,4% 25.345,99
Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie

6469084gFD | 1047/2014 Manutenzione straordinaria strutture per assistenza e X T.C. s.r.1. Tecnologia e Costruzioni 163 163 27831539 14/02/17 021017 | 20/01/19 1,5% 0,00
beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

6458526043 :2;2&015 Manutenzione strutture residenziali ¢ ricovero per X LE.F. LEONARDO s.r.L. 44 44 123.060,00|  10/07/2017 16/11/17 10/09/18 6% 0,00

691200125F | *171/2016 Manutenzione strutture, assistenza, beneficenza X CES. srl. 200 10 223.59638|  27/06/17 21117 | 211118 23% 0,00
pubblica e servizi diversi alla persona

6467668878 4201/291? Manutenzione Normalizzazione antincendio SFEP X IDROTERMICA DUETTT' di Telesca Rocco 80 79 161.312,00 07/02/17 111217 10/12/18 42% 60.846.28
via Cellini 14 & C.s.a.s.

6912943507 :i;(;ﬁOw Manutenzione Strutture Residenziali e di ricovero % (SL:‘I]JRIO COSTRUZIONI METALLICHE 298 5 52.988.80 21/04/17 13/12/17 06/10/18 25.6% 0,00

68002786ED | 1449 - Recupero funzionale messa a norma ¢ riqualificazione X AIRCOM s.r.l. 200 12 328.538,28 22/06/17 15/01/18 18/07/19 1% 0,00
energetica stabili del Patrimonio

691281398 | 1032 - Demolizione ¢ bonifica amianto edificio sito in Torino via X PELLICANO VERDE s.p.a. 294 27 180.060,76 08/08/17 01/02/18 | 21/11/18 1% 0,00

Osoppo 51

TOTALE SERVIZIO

2.479.954,97




LEGENDA NOTE:

—

: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE
: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

2
3
4
5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO
6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

10: IN PENALE



Servizio: INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 30 APRILE 2018

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE
CODICE N.
OPERA DITTA N. INVITATIL/ IMPORTO DATA DI INIZIO FINE AVANZAMENTO | IMPORTO SOMME
IDENTIFICATIVO (Codice Opera + descrizione opera) PROCEDURA | PROCEDURA | PROCEDURA | VARIANTIE AGGIUDICATARIA PARTECIPANTI | OFFERTE | VIRATTUALE | AGGIUDICAZIONE| LAVORI LAVORI TOTALE LIQUIDATE NOTE
CcIG APERTA NEGOZIATA NEGOZIATA ULTERIORI AMMESSE
MEPA OPERE
613716224C  [3913/2015 - Manutenzione straordinaria Stadio Olimpico X AT.I. EDILMAR - CAUDA 12 7 68.878,74 15/09/16 27/02/16 | 08/11/17 77% 5324851 3
6578080357  |4049/2016 - Manutenzione straordinaria Mercati Coperti X TERRA COSTRUZIONI s.r.1. 135 129 121.711,30 10/02/17 13/07/17 12/07/18 75% 78.633,03
6579446497 | 1033/2016 - Manutenzione Straordinaria impianti centralizzati X SCALZO sur.l. 27 27 299.084,10 21/06/17 01/08/17 | 3107/18 15% 0,00
interventi specifici
6925666860 4114/2016 - Manutenzione straordinaria mercati coperti X DAFNE 7 7 161.290,32 14/06/17 01/09/17 31/08/18 5% 0,00
6579367966 | +227/2016 - Manutenzione straordinaria e messa a norma X EDIL RENTAL GROUP 21 9 352.167,20 21/04/17 16/10/17 15/04/18 65% 112.096,11
impianto base Parco ruftini
65590299F3  |4048/2015 - Manutenzione straordinaria Mercati Rionali X TRIPI 90 84 339.548,56 14/03/17 0811117 | 07/11/18 49,55% 111.001,77
6466178AE1 | 1027/2015 Manutenzione straordinaria impianti sportivi X IM.COS.IMM di Picerno Geom. Antonio 58 57 180.579,84 12/04/17 301117 | 24/11/18 19% 0,00
circoscrizionali anno 2015
6570410CE1 | 10342015 Manutenzione straordinaria interventi per X CUDIA IMPIANTI di cudia francesco 97 97 144.132,86 17/04/17 11/12/17 14/12/18 20% 0,00
I’ottenimento cpi piscine
692584209 | +199/2016 Manutenzione straordinaria impianti centralizzati X RLC sr.l. 1 8 37377500 20/07/17 141217 | 131218 30% 0,00
interventi specifici
7185006684  |Manutenzione ordinaria impianti Tecnologici anno Anno 2017 X G.ILE. SR.L. 3 3 65753,17 26/09/17 05/12/17 04/12/18 47% 0,00
6925774182 ;ilsiiznzﬂgg‘;?nz“’“e straordinaria interventi per ottenimento C.P.I. X EDILCIDO S.R.L. 3459 62 20541961 20/11/17 17/0118 | 16/01/19 1% 0,00
7184977E93 Manutenzione ordinaria. 2017 Mercati coperti e rionali X FARE S.A.S. 20 11 368946,71 10/11/17 26/01/18 31/12/18 14,8% 0,00
71540561C6  [Manutenzione ordinaria Impianti sportivi centralizzati X COOP.ARCHITET.COSTRUZIONI srl 120 120 401.784,28 15/12/17 16/01/18 31/12/18 28% 0,00
TOTALE SERVIZIO 3.083.071,69
LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2:

AW

7]

6
7
8
9

LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE
: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

10: ALTRO




Servizio:

EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA

PERIODO SITUAZIONE LAVORI: A TUTTO IL 30 APRILE 2018

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

[DEN(':T(I)IPIICC.IFTIV o OPERA DITTA N. INVITATI/ N. IMPORTO DATA DI INIZIO FINE AVANZAMENTO | IMPORTO SOMME NOTE
(Codice Opera + descrizione opera) PROCEDURA | PROCEDURA | PROCEDURA | VARIANTIE AGGIUDICATARIA PARTECIPANTI | OFFERTE | CONTRATTUALE |AGGIUDICAZIONE| LAVORI LAVORI TOTALE LIQUIDATE
CIG APERTA NEGOZIATA NEGOZIATA ULTERIORI
MEPA OPERE

6557174F26 mi/ i(())lli - Manutenzione bonifica amianto in edifici municipali - X ISOVIT s.r.l. 30 29 318.599,57 05/09/16 22/11/16 19/07/18 80% 241.052,94
421(1)12/2015 - Manutenzione straordinaria Palazzo Civico - Anno X 256.732.60 959%

6554323E6E TRIVELLA sr.I in ATI con DATECO s.r.1. 75 75 01/06/16 30/11/16 12/06/18 26722886 6
ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 89.000,00 25%

65571592C9 | +237/2015 - Manutenzione straordinaria bonifica amianto in X NOLDEM s.r.l. 36 34 217.473,41 19/07/16 15/12/16 11/08/18 65% 8133671 6
edifici municipali - Anno 2015
3(9)5132/2014 - Manutenzione straordinaria diffusa circ. 1-10 - Anno X 412.671.08 53%

6383210786 CE.V.IG.srl. 144 143 28/07/16 130117 | 06/07/18 152.656,18] 3
ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 98.360,66 0%

6559578EFE | 1029/2015 - Manutenzione straordinaria fabbricati municipali X EDIL MA.VL. TORINO s.r.1. 145 142 300.567,00 29/07/16 23/01/17 16/07/18 91% 245.798,79
Circ. 1-10 - Anno 2015

6559620016 | 1296/2015 - M.S. Sedi Polizia Municipale, Caserme ¢ X SIAL IMPIANTI s.r.l. 125 122 239.421,20 04/10/16 31/05/17 | 25/05/18 57% 120.947,79
Commissariati
4011/2014 - M.S. Fabbricati Municipali C. 1-10 - Anno 2014 X 455.282,10 35%

6383237DCC NIFIL APPALTI s.r.l. 267 259 26/07/17 23/10/17 14/06/19 108.000,00
ULTERIORI OPERE art. 63 C.5 lett.a) D.1gs.50/16 X 82.661,89 10%

64662305CC  |4093/2015 - M.S. Diffusa Magazzini ¢ Autorimesse - Anno 2015 X CO.GE.IM. sr.l. 132 131 176.827,85 17/07/17 201117 | 2411718 21% 35.365,57

6853950A75  [4385/2015 - Murazzi del Po - Risanamento conservativo facciate X S\]:H:RESA EDILE PETROCCA CARMINE 89 86 282.432,15 18/09/17 14/12/17 12/06/18 32% 56.486,43

7069772068 | +32%/2016 - Recupero, riqualificazione funzionale e bonifica X OPERE EDILI G.B. di GAMBA IGOR s.a.s. 85 80 315.661,20 17/11/17 11/01/18 10/01/19 40% 63.132,24
amianto negli edifici municipali - Lotto 2

7069750E3F i?ji’lMa““te”Z“’“e straordinaria diffusa circ. 1-10 - Anno 2015 1 X IMEG s.r.l. 112 106 332.718,02 171117 10/04/18 | 01/10/19 1% 0,00

6876657CDD  |Manutenzione ordinaria edifici municipali anno 2017 - Lotto 1 X ING-FERRO di ABOUSEID ADEL 31 31 55.942,26 15/03/17 08/09/17 | 02/09/18 49% 11.188,45
Manutenzione ordinaria edifici municipali anno 2017 - Lotto 2 X 59.932,14 97%

6876674AES IMEG s.r.l. 36 36 15/03/17 1200717 | 06/07/18 36.401,66
ULTERIORI OPERE art. 63 C.5 D.lgs. 50/16 X 29.500,00 50%

68766929C0  |Manutenzione ordinaria edifici municipali anno 2017 - Lotto 3 X RANDAZZO GIUSEPPE 30 30 34.418,48 15/03/17 04/08/17 | 29/07/18 38% 0,00

6876702203  |Manutenzione ordinaria edifici municipali anno 2017 - Lotto 4 X EUROPA 2000 32 32 47.613,16 15/03/17 22/09/17 16/09/18 48% 0,00

| art reipatt - di BIVIERA SALVATORE O ° ’

Manutenzione ordinaria edifici municipali anno 2017 - Lotto 5 X 60.900,95 80%

6876715CBA SAPI s.r.l. 31 31 15/03/17 20/07/17 14/07/18 24.877,98
ULTERIORI OPERE art. 63 C.5 D.lgs. 50/16 X 30.000,00 100%

TOTALE SERVIZIO

3.896.715,72

LEGENDA NOTE:




E A A

$ % 3 2 0

LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE
LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA
LAVORI PARZIALMENTE SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE
: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

ALTRO



DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE

C.F. 00514490010

Servizio: GESTIONE GRANDI OPERE

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 30 APRILE 2018

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE
IDENCT(I)FI)IICC:TW o OPERA DITTA N. INVITATI / N. IMPORTO DATA DI INIZIO FINE | AVANZAMENTO | IMPORTO SOMME |
(Codice Opera + descrizione opera) PROCEDURA | PROCEDURA | PROCEDURA | VARIANTIE AGGIUDICATARIA PARTECIPANTI | OFFERTE | CONTRATTUALE |AGGIUDICAZIONE| LAVORI LAVORI TOTALE LIQUIDATE
CIG APERTA NEGOTIATA | NEGOZIATA ULTERIORI
MEPA OPERE
355 1/2012'— Reahzz'azlone ciclopista Via Anselmetti - Opere di X 363.133.05 60%
compensazione ambientale (T.R.M.)
AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI PRINA
4760459709 ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.1gs.163/06 X SILVIO s.a.s. 134 134 111.014,51 15/07/14 18/12/14 24/09/17 68% 348.553,73 3
VARIANTE art. 132 c.1 lett. b e ¢.3 2° per.) D.lgs. 163/06 X 15.353,72 65%
4059/2014 - Laghetti Falchera - Recupero e riqualificazione X 3.042.793,30 65,5%
6075300827  [ambientale - realizzazione di parco agricolo di livello comunale SAAV.ET. srl 78 73 28/07/15 05/11/15 23/05/18 1.823.186,16 6
ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.1gs.163/06 X 817.878,46 20%
4197/2015 - Manutenzione Straordinaria - Bilancio Deliberativo EUROVERDE DI GRECO SERGIO E o
64298987AE Circoscrizione 7 X RIBOTTA BRUNA & C. sa.s 50 50 264.824,00 20/04/16 18/05/16 13/01/18 96% 233.301,34 3
6128685SED7 iﬁgg/j:rl:n'ﬁMa““w“Z‘O“e Straordinaria Aree Verdi - Sicurezza ¢ X EDIL MA.VL TORINO s.r.l. 89 87 617.06500|  25/02/16 27/05/16 | 23/06/18 829% 398.688.48
4052/2015 -Interventi Straordinari parchi Giardini e aree verdi X 450.226,50 54%
COSTRUZIONI E PREFABBRICATI .
6439009651 TOMMASO VERAZZO s.r.l. 136 134 18/04/17 18/05/17 31/07/18 184.331,63 10
OPERE SUPPLEMENTARI art. 106 C.1 lett.b) D.Igs. 50/2016 X 98.360,65 94%,
6915491BB2 4125/2016 -Interventi straordinari Verde Pubblico X IMPRESA SOGNO s.r.l. 145 145 462.012,67 04/10/17 28/12/17 28/12/18 30% 175.051,02 10
6444624pF3 | 1163/2015 - BICIPLAN -Realizzazione tratti di ciclopista su X CO.VEMA sr.l. 129 122 20824073 12/09/17 w117 | 300818 44% 106.459,62
verde - completamento
6915409808 4306/2016 - Riassetto idrogeologico parchi collinari - Circ. 7-8 X ]S)(];E(?AOI\(I)APVZE(S}?COLA VALLIUNITE 50 26 298.162,95 07/12/17 29/01/18 28/01/19 13% 59.632,59 10
TOTALE SERVIZIO 6.839.065,54
LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

A

LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA
: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE
: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO
RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO
PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

10: ANTICIPAZIONE




D,

G o Torizg

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

C.F. 00514490010

Servizio:

SUOLO E PARCHEGGI

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 30 APRILE 2018

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE
IDEN(;?F[iffTIV o DITTA N. INVITATI/ N. IMPORTO DATA DI INIZIO FINE AVANZAMENTO | IMPORTO SOMME |
pios OPERA PROCEDURA | PROCEDURA ']’VRE%%EZ'::?: V’]‘J%‘ﬁg]“? AGGIUDICATARIA PARTECIPANTI | OFFERTE | CONTRATTUALE |AGGIUDICAZIONE| LAVORI LAVORI TOTALE LIQUIDATE
(Codice Opera + descrizione opera) APERTA NEGOZIATA MEPA v OPERE
ioff/ﬁ);] AILCEOManutenzmne straordinaria segnaletica anno 2015 X 70 70 112.614.90 100%
63566032BD otto I.CE.S.srl 12/04/16 12/04/16 07/07/18 90.893,72 6
ULTERIORI OPERE art. 63 ¢.5 D.1gs.50/2016 X 70 70 56.307,15 35%
690010746D ‘2‘(1)?2/ 120(1:06/; Manutenzione straordinaria segnaletica Bilancio. X PROGETTO SEGNALETICA s.r.1. 7 7 80.297,16 05/10/17 10/11/17 | 07/08/18 56% 0,00
6900117CAB | +126/2016 - Manutenzione straordinaria segnaletica - Bilancio X PLASTISIGNAL s.r.1. 7 7 73.615,39 19/09/17 29/11/17 08/07/18 30% 0,00
2016 - lotto B (zona sud)
Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 - Lotto 1 X oM: . 50.367,25
675225048 |\ TERIORI OPERE art. 63 c.5 D.lgs.50/16 X 28 18 15.819,67 13/12/16 311217 1o
T}.UPI. GIOAC(.:HINO @ 35.684,20 21/12/17 81% 0,00
Ditta in graduatiria)
lz\/ianutenzlone ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 - Lotto X 49.868.76 82% 60.266.77
6752267300 ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X SELVA MERCURIO s.r.1. 28 19 15.819.67 13/12/16 26/04/17 31/12/17 100% 0.00 10
ULTERIORI OPERE art. 57 ¢.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 9.114,71 1% 0,00
I;/][;mutenzwne ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 - Lotto X 49.131.96 100% 47.978.15
67522737F2 | UL TERIORT OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X CITRINITL 28 19 15.819,67 13/12/16 15/03/17 | 26/02/18 99% 1579007 1
ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.1gs.163/06 X 8.746,31 99% 8.688,52
Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 - Lotto 3 X 50.391,08 95% 0,00
6752280DB7 ULTERIORI OPERE art. 63 ¢.5 D.1gs.50/2016 X NEW GROUP INFRASTRUTTURE SRL 28 18 15.819.67 13/12/16 14/03/17 16/02/18 100% 0,00 11
ULTERIORI OPERE art. 63 ¢.5 D.1gs.50/2016 X 9.375,87 100% 0,00
Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 - Lotto 6 X 49.457,00 92%
6752293873 ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 D.lgs.50/2016 X MERIANO s.r.1. 28 19 15.819.67 03/02/17 20/02/17 20/03/18 100% 38.663,76 11
ULTERIORI OPERE art. 63 ¢.5 D.1gs.50/2016 X 8.908,83 100%
71774001DA  [Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2018 - Lotto 1 X CITRINITI GEOM. MASSIMO 19 19 73.529,00 15/12/17 19/02/18 31/12/18 40% 0,00
717742132E  [Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2018 - Lotto 3 X SIRAMVIN s.r.1. 16 15 85.663,10 12/12/17 19/02/18 31/12/18 40% 0,00
7177412BBE gﬁ‘n‘“mme ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2018 - Lotto X NOVARA REALSTRADE s.r.l. 17 16 82,849,07 12/12/17 01/02/18 | 31/12/18 20% 0,00
71774180B5 g/g““tenz“’“e ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2018 - Lotto X ICEF COSTRUZIONI S.R.L. 17 19 82.090,52 12/12/17 08/02/18 | 31/12/18 70% 0,00




7177430A99 Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2018 - Lotto 4 CAMPUTARO LAVORGNA Angelo 19 16 81.777,61 12/12/17 19/02/18 31/12/18 30% 0,00
7177437063 Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2018 - Lotto 5 MERIANO S.R.L. 19 16 83.376,90 12/12/17 31/01/18 31/12/18 34% 0,00
71774413AF  |Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2018 - Lotto 6 VITTONE SCAVI S.R.L. 19 19 80.721,95 12/12/17 12/02/18 31/12/18 35% 0,00
7177443555 %ﬁ%‘“eﬁg’:‘; ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2018 anno SPC GENERAL SEVICE s.r.l. 19 19 80.615,23 22/01/18 19/0218 | 31/12/18 55% 0,00
7177461430 g’fn‘“em“’ne ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2018 - Lotto SINTEXCAL S.p.A 19 16 79.631,53 1212117 120218 | 31/12/18 529 0,00
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Bilancio
2015- L ) 383.468,74
6424979C63 - Lotto BRESCIANI ASFALTI s.r.l. 25 24 12/07/16 04/11/16 24/01/18 96% 264.149,89
ULTERIORI OPERE ex art. 57, ¢.5 lett.a)D.lgs 163/2006 191.734,37
421063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 289.997.26 60%
64249948C5 AGRIGARDEN s.r.l. 32 33 12/07/16 28/11/16 28/08/18 0,00
ULTERIORI OPERE ex art. 57, ¢.5 lett.a)D.lgs 163/2006 144.998,63 0%
4218(1)2/2015t—tl\/ganuten210ne straordinaria suolo pubblico - Bilancio 350.726.37 100%
6427823756 - Lot CITRINITI GEOM. MASSIMO 24 23 12/07/16 22/11/16 27/11/18 340.705,85
ULTERIORI OPERE ex art. 57, ¢.5 lett.a)D.lgs 163/2006 175.363,18 10%
:063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 352.116,64 100% 268.643.32
6427848BF6 A.T.I. ITALVERDES.R.L./ARTUSO s.r.l. 23 23 12/07/16 22/11/16 23/05/18
ULTERIORI OPERE ex art. 57, ¢.5 lett.a)D.lgs 163/2006 176.058,32 7% 0,00
461063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 364.442.40 999 134.809.77
6427908D79 TORO COSTRUZIONI s.r.1.. 25 25 12/07/16 30/11/16 26/04/18
ULTERIORI OPERE ex art. 57, ¢.5 lett.a)D.lgs 163/2006 182.221,20 0% 0,00
471063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 319.022.83 100%
64279185B5 FOR EDIL s.r.l. 22 22 12/07/16 15/11/16 20/06/18 302.302,27
ULTERIORI OPERE ex art. 57, ¢.5 lett.a)D.lgs 163/2006 159.511,42 37%
43(-)163/2-0 1 24051-5 Max]iuttc;nzgone straordinaria suolo pubblico - 357.441.38 100%
642793756A | °1ANC10 - botto NEW GROUP INFRASTRUTTURE s.r.l. 24 23 12/07/16 25/10/16 17/11/18 350.070,23
ULTERIORI OPERE ex art. 57, c.5 lett.a)D.1gs 163/2006 178.720,69 20%
717746577C g/gr‘mem“’“e ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2018 - Lotto COMAR SR.L 19 18 82.897,53 12/12/17 12/03/18 | 31/12/18 18% 0,00
;1063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 324.614.44 100%
64279418B6 MASSUCCO COSTRUZIONI s.r.1. 38 30 12/07/16 28/11/16 30/07/18 64.922,89
ULTERIORI OPERE art. 63 ¢.5 D.1gs.50/2016 162.307,22 60%
éllg63/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 305.995.84 100%
6427948E7B MASSANO s.r.l. 38 31 12/07/16 28/11/16 30/07/18 61.199,17
ULTERIORI OPERE art. 63 ¢.5 D.1gs.50/2016 152.997,92 50%
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Bilancio
2015- L 1 128.110,68
6427962A0A - Lotto I.CF.A. srl 21 20 12/07/16 04/11/16 24/11/18 70% 45.200,57
ULTERIORI OPERE ex art. 57, ¢.5 lett.a)D.lgs 163/2006 64.055,34
6825805ABD | ierventi straordinari di manutenzione del suolo pubblico - CO.MAR. 20 20 400.818,95 10/07/17 19/03/18 | 14/01/19 30% 0,00
Bilancio 2016 - Lotto 4
Interventi straordinari di manutenzione del suolo pubblico -
682590964C o NOVARA REALSTRADE s.r.1. 21 21 459,217,01 10/07/17 06/03/18 30/12/18 40% 134,076,92
Bilancio 2016 - Lotto 5
68467225036 ;?IZ;:;“; (l)vllga“ per la Sicurezza Stradale - Modifiche Viabili VITTONE SCAVI s.r.l.. 150 7 268.876,19 01/08/17 30/10/17 | 24/09/18 50% 95.818,15
;38‘()1/%(?1 15 - Mza(;lil;enzmne straordinaria suolo pubblico - Lotto 493.783.80 85%
6490052057 ord briancio BRESCIANI ASFALTI s.r.l. 19 16 27/07/16 27/02/17 21/06/18 144.342,10




ULTERIORI OPERE art. 63 ¢.5 D.lgs.50/2016 246.891,90 22%
;13 (819t:'21015.— l;/{)aln;ltenzmne straordinaria suolo pubblico - Lotto 510.579.20 100%
6490064A3B  |°ud briancio NOVARA REALSTRADE s.r.l. 19 18 27/07/16 14/02/17 25/07/18 614.974,76
ULTERIORI OPERE art. 63 c. 5 D.lgs. 50/2016 255.289,60 75%
717746577C g/gn“tenz“’“e ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2018 - Lotto CO.MAR SR.L 19 18 82.897,53 12/12/17 12/03/18 | 31/12/18 8% 0,00
7177467922 Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2018 - Lotto 9 SELVA MERCURIO S.R.L. 12 11 28.017,25 12/12/17 17/04/18 31/12/18 2% 0,00
68258949EA | \nterventi straordinari di manutenzione del suolo pubblico - SELVA MERCURIO S.R.L. 16 15 382.271,60 03/10/17 17/04/18 10/02/19 0% 0,00
bilancio 2016 - Lotto 3
6828939ABA  |[mierventi Straordinari su pavimentazioni delle vie, strade ¢ piazze X CORA COSTRUZIONI S.R.L. 7 7 273.247,00 15/02/18 16/04/18 | 11/03/19 15% 0,00
della Citta - Pavimentazioni Lapidee - bilancio 2016
Programma Straordinario Periferie DPCM 25-5-2016. Progetto
AXTO. Azione 1.09 - Intervento Riqualificazione Urbana e CONSORZIO STABILE PUNTA o
71852163D1 Sicurezza Periferie. Lavori Mirati su Pavimentazioni Stradali e CAMPANELLA 202 194 1.225.533,03 2V 09/04/18 02/06/19 3% 0,00
Pedonali della Citta bilancio 2018
TOTALE SERVIZIO 9.092.824,56
LEGENDA NOTE:

O S N

8:

9

: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE
AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

10: AI SENSI ART. 7 DEL CAPITOLATO D'APPALTO - L'APPALTATORE E' TENUTO A PROSEGUIRE I LAVORI SINO ALLA CONSEGNA DEI LAVORI ORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2018

11: LA PERCENTUALE DI LAVORI ESEGUITI ALLA DATA DI ULTIMAZIONE (ANCHE SE INFERIORE AL 100%) CORRISPONDE AL COMPLETAMENTO EFFETTIVO DELL'OPERA.




Servizio: PONTI, VIE D'ACQUA E INFRASTRUTTURE

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 30 APRILE 2018

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

l])ENﬁ‘(I)l?IICCAETIV o DITTA N. INVITATI / N. IMPORTO DATA DI INIZIO FINE AVANZAMENTO | IMPORTO SOMME |
OPERA PROCEDURA | PROCEDURA | PROCEDURA | VARIANTIE AGGIUDICATARIA PARTECIPANTI | OFFERTE | CONTRATTUALE |AGGIUDICAZIONE| LAVORI LAVORI TOTALE LIQUIDATE
CIG . . NEGOZIATA ULTERIORI
(Codice Opera + descrizione opera) APERTA NEGOZIATA MEPA OPERE
3608/2014 - Sistemazione superficiale viale della Spina - Tratto
davia G . Resina M it X 3.419.231,93
55646250CF  |da via Grassi a corso Regina Margherita CONSORZIO INTEGRA Soc. Coop 18 17 25/03/15 15/06/15 28/06/18 90% 445701681 6
ULTERIORI OPERE art. 57 ¢.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 1.647.388,17
12:719211/2014 - Completamento Cavalcaferrovia corso Romania - X 2.651.118.40
5654882C3D alchera CONSORZIO STABILE AURORA s.c.a.r.l. 116 112 04/09/15 06/09/16 17/06/18 65% 1.629.828,79
ULTERIORI OPERE art. 57 ¢.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 816.979,45
63811209Eg2  |+248/2015 - Interventi urgenti in Strada Mongreno pressi civici X MORANI S.r.l. 572 60 146.878,52 22112117 19/03/18 16/07/18 75% 68.584,34
368 - 369 e Strada dei Colli in Baldissero Torinese
719528375D Manutenzione ordinaria ponti, alvei e rivi collinari Anno 2018 X EUROSCAVI s.n.c. 1 1 231.474,59 12/02/18 31/01/18 30/01/19 30% 56.479,80
TOTALE SERVIZIO 8.913.071,06
LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

B 0w oR

Y % 2 2 W

: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE
AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE




Servizio: URBANIZZAZIONI

PERIODO SITUAZIONE LAVORI: A TUTTO IL 30 APRILE 2018

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

mEN(;(I)FI)IICCfTW o OPERA DITTA N. INVITATI / N. IMPORTO DATA DI INIZIO FINE | AVANZAMENTO | IMPORTO SOMME |
(Codice Opera + descrizione opera) PROCEDURA | PROCEDURA | PROCEDURA | VARIANTIE AGGIUDICATARIA PARTECIPANTI | OFFERTE | CONTRATTUALE |AGGIUDICAZIONE | LAVORI LAVORI TOTALE LIQUIDATE
CIG APER'TA NEGOTIATA | NEGOZIATA ULTERIORI
MEPA OPERE
4409/2016 - PRIU SPINA 1 - parco Pietro Mennea - Lotto 1 X 694.453,96
6643976E6D CAVE SANGONE S.P.A. 27 27 12/10/2016 03/04/17 24/10/18 68% 413.893,60 6
ULTERIORI OPERE art. 57 C. 5 lett.a) D.lgs. 163/06 X 347.211,90
4277/2016 Programma operativo nazionale citta metropolitane o
6906072EE3 (PON METRO 2014/2020). Pedonalizzazione via Monferrato X EDIL EUROPA S.R.L. 14 14 515.379,00 30/06/2017 28/08/17 19/07/18 51% 247.191,28
TOTALE SERVIZIO 1.557.044,86
LEGENDA NOTE:

—

LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE
: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

2
3
4
5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO
6
7
8
9

: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

10: ALTRO




