
                                                                                                                              

                                                                                                                                                                           PERIODO SITUAZIONE LAVORI:  A TUTTO IL 31 GENNAIO 2017

PROCEDURA 

APERTA                                                

PROCEDURA 

NEGOZIATA                                  

PROCEDURA 

NEGOZIATA 

MEPA

VARIANTI E 

ULTERIORI 

OPERE          

6790749F56
Ulteriori opere di manutenzione correttiva per lavori urgenti di 

ripristino e di decoro, compreso il servizio di pronto itnervento
X AGRIGARDEN s.r.l.. 1 1 178.730,00 15/12/2016 23/12/2016 31/03/2018 84% 126.798,39 6

178.730,00

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

C.F. 00514490010

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 28 FEBBRAIO 2018

10: ALTRO

IMPORTO 

CONTRATTUALE

TOTALE SERVIZIO

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI

FINE            

LAVORI

CODICE 

IDENTIFICATIVO   

CIG

DIVISIONE SERVIZI TECNICI - COORDINAMENTO

N.                    

OFFERTE

IMPORTO SOMME 

LIQUIDATE

AVANZAMENTO 

TOTALE
NOTE

INIZIO                              

LAVORI

DITTA                                                                              

AGGIUDICATARIA

OPERA                                                                                                                            

(Codice Opera + descrizione opera)

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE

Servizio:   SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO 



                                                                                                                             Servizio:   EDILIZIA PER LA CULTURA         

                                                                                                                                                                           PERIODO SITUAZIONE LAVORI:  A TUTTO IL  31 MARZO 2016

PROCEDURA 

APERTA                                                

PROCEDURA 

NEGOZIATA                                  

PROCEDURA 

NEGOZIATA 

MEPA

VARIANTI E 

ULTERIORI 

OPERE          

4196/2015 - Manutenzione straordinaria edifici di interesse 

culturale. Adeguamento normativo e interventi di conservazione
X 344.449,00 14/12/16 98% 328.735,14

OPERE COMPLEMENTARI art.57 c.5 D.lgs.163/06 X 43.398,51 22/09/17 83% 35.105,00

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 122.583,85 30% 0,00

650923891E
4102/2014 - Lavori di recupero e sistemazione della Rotonda del 

Talucchi con riutilizzo a scopo didattico, fase 1
X M.I.T. S.r.l. 14 14 2.100.041,04 13/07/16 07/02/17 10/08/18 28% 464.766,84

6930231F86

4424//2017 - Manutenzione straordinaria edifici d'interesse 

culturale. Messa a norma, opere di restauro e interventi di 

conservazione

X IGEA COSTRUZIONI S.r.l. 14 14 287.189,27 29/06/17 27/10/17 26/10/18 15% 70.074,18

2.897.661,67

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

10: ALTRO

CODICE 

IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            

(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              

AGGIUDICATARIA

AVANZAMENTO 

TOTALE

IMPORTO SOMME 

LIQUIDATE

Servizio: EDILIZIA PER LA CULTURA

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 28 FEBBRAIO 2018

12/04/18

INIZIO                              

LAVORI

FINE            

LAVORI

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI

N.                    

OFFERTE

IMPORTO 

CONTRATTUALE

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE

TOTALE SERVIZIO

NOTE

6514734092 S.E.C.A.P. S.p.A. 45 45 20/09/16



PROCEDURA 

APERTA                                                

PROCEDURA 

NEGOZIATA                                  

PROCEDURA 

NEGOZIATA 

MEPA

VARIANTI E 

ULTERIORI 

OPERE          

4228/2015- Manutenzione straordinaria per il recupero 

funzionale edifici scolastici Circoscrizioni 2, 9 e 10 Area Sud. 

Bilancio 2015

496.380,68 55% 206.141,82

ULTERIORI OPERE art. 63 C.5 D.Lgs. 50/2016 X 52.038,90 5%

4323/2016- Manutenzione straordinaria per il recupero 

funzionale edifici scolastici Circoscrizioni 2, 9 e 10 Area Sud. 

Bilancio 2016

469.155,90 20% 156.560,00

ULTERIORI OPERE art. 63 C.5 D.Lgs. 50/2016 X 168.682,28 5%

4276/2015 -Recupero funzionale per l'adeguamento normativo 

dei manufatti contenenti amianto/FAV negli edifici 

scolastici.Anno2015

X 307.303,16 16%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 30.670,80 6%

4226/2015 - Recupero funzionale per adeg. normativo per la 

sicurezza e igiene luoghi di lavoro interventi integrativi CPI. 

Anno 2015

X 502.931,70 99%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 73.964,46 0%

4229/2015 - Recupero funzionale edifici scolastici Circoscrizioni 

1, 7 - 8 Crocetta Area Est. Bilancio 2015
X 512.719,46 40%

ULTERIORI OPERE art. 63 C.5 D.Lgs. 50/2016 X 55.760,85 0%

3944/2011 - Manutenzione straordinaria area ovest Circ. 3,4 e 1 

Centro scuola media "Nigra" corso Svizzera 51. Interventi 

urgenti sul patrimonio scolastico CIPE

X 365.661,70

VARIANTE art. 132 C. 1 lett. C) D.lgs. 163/06 X 182.029,02

COMPLETAMENTO X MINERVA COSTRUZIONI 30 5 263.599,92 06/04/17 05/10/17 15/04/18 10%

4230/2015 - Recupero funzionale edifici scolastici ricadenti nelle 

Circoscrizioni 3, 4 e 1 centro Area Ovest Bilancio 2015
X 544.738,39

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 77.010,43

4227/2015 - Recupero funzionale edifici scolastici Circoscrizioni 

5 e 6 Area Nord Bilancio 2015
517.999,94 28%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 73.915,50 0,2%

4251/2015 - Recupero funzionale pertinenze scolastiche. 

Bilancio 2015
176.807,62 55%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 19.241,35 50%

4322/2016 - Manutenzione per il recupero funzionale edifici 

scolastici Circoscrizioni 5 - 6 Area Nord
459.148,35 20%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 179.351,65 0,1%

4321/2016 - Recupero funzionale e adeguamento normativo 

sicurezza e igiene luoghi di lavoro interventi integrativi CPI
501.495,61 40%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 212.504,39 0%

4324/2016 - Manutenzione per il recupero funzionale edifici 

scolastici Circoscrizioni 7 - 8 e 1 Crocetta Area Est
X 525.305,41 12%

ULTERIORI OPERE art. 63 C.5 D.Lgs. 50/2016 X 113.194,60 0%

69387272A9
4325/2016 - Manutenzione per il recupero funzionale edifici 

scolastici Circoscrizioni 3 -4 e 1 Centro Area Ovest
X CEVIG 171 145 576.597,06 23/05/17 08/11/17 07/11/18 8% 0,00

6834275E21
4452/2016 - Manutenzione per il recupero funzionale edifici 

scolastici Circoscrizioni 5 - 6 Area Nord - Via Abeti 13
X F.LLI PAONESSA 285 274 591.970,13 05/10/17 16/11/17 15/11/18 5% 0,00

CODICE 

IDENTIFICATIVO 

CIG

 OPERA                                                                                                                

(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                 

AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI

N.                      

OFFERTE

INIZIO 

LAVORI

FINE 

LAVORI

AVANZAMENTO 

TOTALE

IMPORTO SOMME 

LIQUIDATE

Servizio: EDILIZIA SCOLASTICA

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 28 FEBBRAIO 2018

IMPORTO 

CONTRATTUALE

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE
NOTE

65668521B4 X
CR CANTIERI s.r.l. in avvalimento con 

RANA VincenzoI
238 231 07/03/17 20/09/17 19/09/18

69388117F9 X EDILGAMMA s.r.l. 289 287 20/09/17 18/09/17 16/12/18

656575586C

IMPERO COSTRUZIONI s.r.l.    in 

avvalimento con                           FERRERO 

COSTRUZIONI s.a.s.

48 48 16/03/17 05/09/17 04/09/18 0,00

6565806284 N.C. EDIL PITTURAZIONI s.a.s. 114 114 06/09/16 06/09/16

192.354,12

05/03/18 309.256,52

6097237F21 M.G.M. COSTRUZIONI s.r.l. 240

3197136815

C.C.G. s.r.l.

22/08/17 21/08/18240 26/06/17

28/08/15 62%

324.915,89

13 13 20/12/13 29/08/14

214.000,00240 240 13/12/16 15/06/17

6566873308 X

12/09/18 55%6566791F59 GM GRUOP s.r.l.

05/06/17 02/07/18 87.111,73EDIL MA.VI. s.r.l. 225 205 05/01/16

53.839,53GM GRUOP s.r.l. 118 118 10/03/17

6938732628 X

26/04/17 20/04/186566705863 X

25/10/17 24/10/18 0,00IMPRESA R.A. s.r.l. 265 259 29/06/17

0,00I.CO.SER s.r.l. 223 218 11/10/17

6938559804 ISOVIT s.r.l..

25/10/17 21/02/196938843263 X

172 170 19/02/19 0,0004/07/17 22/11/17



4457/2016 - Progetto esecutivo manutenzione intradossi solai 

edifici scolastici Circoscrizioni 1. 8 e 7 Bilancio 2016
396.838,83 31%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 163.605,03 3%

4455/2016 - Manutenzione intradossi solai degli edifici del 

Comune di Torino
411.803,07 31%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 106.289,02 5%

7072108823
4320/2016 - Manutenzione recupero funzionale adeg.normativo 

impianti antincendio e fognari in edifici scolastici. Anno 2016
X CO.MAR. s.r.l. 957 3 232.443,03 19/12/17 15/01/18 14/01/19 2% 0,00

7257195AC2

4540/2016 - Completamento intervento ambientale area verde e 

interventi migliaritivi edifici scolastici VIA BANFO/ VIA 

CERVINO

X PELLICANO VERDE s.r.l. 30 4 213.410,94 15/12/17 27/12/17 16/03/19 3% 0,00

7228446E54
Manutenzione ordinaria interventi su componenti edilizi e 

intradossi solai edifici scolastici Anno 2017 
X EDILPIEMME s.r.l. 30 12 444.044,07 12/12/17 19/12/17 13/12/18 10% 0,00

Manutenzione ordinaria Lotto 1 Area Ovest Anno 2017 X 128.695,86 97%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 64.347,93 100%

Manutenzione ordinaria Lotto 2 Area Nord Anno 2017 X 128.372,07 81%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 53.137,16 100%

Manutenzione ordinaria  Lotto 3 soggiorni liguri e Area Est anno 

2017
X 119.390,89 88%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 49.419,56 90%

Manutenzione ordinaria Lotto 4 Area Sud Anno 2017 X 118.595,02 99%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 49.090,13 89%

Z8D1FE74A4
Manutenzione Ordinaria manufatti contenenti amianto / FAV 

edifici scolastici anno 2017
X MAMILO 1 1 29.805,43 14/12/17 19/12/17 18/12/18 72% 21.303,30

10.759.467,30

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORI

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE DI ULTIMAZIONE 

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

10: ALTRO

6938859F93 X QUINTINO s.r.l. 148 140 14/06/17 04/09/17 29/10/18 0,00

01/03/17

69388529CE X ARTEDIL s.r.l. 207 206 19/04/17

68416693DD SIAL s.r.l. 61 61 30/03/17 31/05/18 71.916,09

14/09/18 104.420,7624/07/17

01/03/17 30/03/176841677A75 EDIL TERMICA IORIO 31/05/18 141.148,88

6841681DC1 EDILGE COSTRUZIONI

61 61

31/05/1854 54 01/03/17

31/05/18

69.133,85

30/03/176841682E94 MAGNETTI SRL

30/03/17

54.190,44

TOTALE SERVIZIO

60 60 01/03/17



                                                                                                                                   Servizio: EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE             

                                                                                                                                                                                                                     PERIODO SITUAZIONE LAVORI:  A TUTTO IL 31  MARZO 2016

PROCEDURA 

APERTA                                                

PROCEDURA 

NEGOZIATA                                  

PROCEDURA 

NEGOZIATA 

MEPA

VARIANTI E 

ULTERIORI 

OPERE          

4003/2015 - Manutenzione straordinaria diffusa per messa a 

norma e riqualificazione del patrimonio comunale residenziale
X 284.278,96 94% 238.000,00

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 107.032,12 0%

4045/2013 - Ex IRV, Manutenzione straordinaria strutture per 

assistenza e beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
X 190.682,53 55%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 94.278,03 72%

6014540B69
4138/2014 - Manutenzione straordinaria rimozione e bonifica 

materiali in fibra minerali nel fabbricato SFEP in via Cellini 14
X F.LLI LA ROCCA s.r.l. 31 31 171.865,20 20/04/16 05/12/16 03/08/18 44% 51.541,45 15

64673008C9
4038/2015 - Manutenzione  Strutture Assistenza, Beneficenza 

Pubblica E Servizi Alla Persona 
X

CAPRIO COSTRUZIONI METALLICHE 

s.r.l.
32 30 110.446,20 13/06/17 01/09/17 25/06/18 73% 46.337,54

64343029F9
Manutenzione ordinaria stabili del patrimonio comunale 

residenziale - ANNO 2016
X GECCO COSTRUZIONI s.r.l. 30 30 33.283,39 15/03/16 19/09/16 18/09/17 66,5% 15.160,12 5   12

6408227C33
Manutenzione Ordinaria campi nomadi ed emergenza freddo 

2016
X TECNOEDI COSTRUZIONI s.r.l. 22 18 53.387,60 24/02/17 14/04/17 10/10/18 19% 11.821,35 6

6978214C5A
Manutenzione ordinaria 2017 sui fabbricati della direzione 

Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie
X F.LLI IORIO di IORIO VINCENZO 100 5 86.829,33 18/09/17 16/10/17 15/10/18 29,94% 0,00

64690848FD
4047/2014  Manutenzione straordinaria strutture per assistenza e 

beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
X T.C. s.r.l. TECNOLOGIA E COSTRUZIONI 163 163 278.315,39 14/02/17 02/10/17 01/10/18 0% 0,00 14

6458526043
4039/2015 Manutenzione strutture residenziali e ricovero per 

anziani
X I.E.F.  LEONARDO s.r.l. 44 44 123.060,00 10/07/2017  16/11/2017 10/09/18 0,5% 0,00

691290125F
4171/2016  Manutenzione strutture, assistenza, beneficenza 

pubblica e servizi diversi alla persona
X C.E.S.I. s.r.l. 200 10 223.596,38 27/06/17 22/11/17 21/11/18 12% 0,00

6467668878
4201/2015 Manutenzione Normalizzazione antincendio SFEP via 

Cellini 14
X

IDROTERMICA DUETTI' di TELESCA 

ROCCO & C.s.a.s.
80 79 161.312,00 07/02/17 11/12/17 10/12/18 17% 0,00

6912943507
4170/2016 Manutenzione Strutture Residenziali e di ricovero 

anziani
X

CAPRIO COSTRUZIONI METALLICHE 

S.r.l.
298 2 52.988,80 21/04/17 13/12/17 06/10/18 0,5% 0,00

68002786ED
4449 - Recupero funzionale messa a norma e riqualificazione 

energetica stabili del Patrimonio
X AIRCOM s.r.l. 200 12 328.538,28 22/06/17 15/01/18 18/07/19 0,1% 0,00

69128139BE
4032 - Demolizione e bonifica amianto edificio sito in Torino via 

Osoppo 51
X PELLICANO VERDE s.p.a. 294 27 180.060,76 08/08/17 01/02/18 28/09/18 0% 0,00 14

2.479.954,97

CODICE 

IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            

(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              

AGGIUDICATARIA

INIZIO                              

LAVORI

FINE            

LAVORI

AVANZAMENTO 

TOTALE

IMPORTO SOMME 

LIQUIDATE

Servizio: EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 28 FEBBRAIO 2018

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI

N.                    

OFFERTE

IMPORTO 

CONTRATTUALE

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE
NOTE

6500229EA6 34 34 17/05/16 02/12/16 28/05/18COP DECOR s.a.s.

27/08/15 03/11/155486981FF2 CONSORZIO CARDEA 18/11/17 135.412,24 3

TOTALE SERVIZIO

115 115



LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

10: SOSPENSIONE PREVISTA DA CAPITOLATO TRA 1^  E 2^ FASE

12: IN PENALE

13: IN ATTESA EFFETTIVO INIZIO DEI LAVORI

14: LAVORI SOSPESI PER AVVERSE CONDIZIONI CLIMATICHE

15: LAVORI RIPRESI PARZIALMENTE

11: AVVIO PROCEDURA RESCISSIONE CONTRATTUALE



                                                                                                                                   Servizio:  INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT           

                                                                                                                                                                                                                                 PERIODO SITUAZIONE LAVORI:  A TUTTO IL   31 MARZO 2016

PROCEDURA 

APERTA                                                

PROCEDURA 

NEGOZIATA                                  

PROCEDURA 

NEGOZIATA 

MEPA

VARIANTI E 

ULTERIORI 

OPERE          

613716224C 3913/2015 - Manutenzione straordinaria Stadio Olimpico X A.T.I.  EDILMAR - CAUDA 12 7 68.878,74 15/09/16 27/02/16 08/11/17 77% 53.248,51 3

6578080357 4049/2016 - Manutenzione straordinaria Mercati Coperti X TERRA COSTRUZIONI s.r.l. 135 129 121.711,30 10/02/17 13/07/17 12/07/18 72% 78.633,03

6579446A97
4033/2016 - Manutenzione Straordinaria impianti centralizzati 

interventi specifici
X SCALZO s.r.l. 27 27 299.084,10 21/06/17 01/08/17 31/07/18 3% 0,00 3

6925666860 4114/2016 - Manutenzione straordinaria mercati coperti X DAFNE 7 7 161.290,32 14/06/17 01/09/17 31/08/18 2% 0,00 3

6579367966
4297/2016 - Manutenzione straordinaria e messa a norma 

impianto base Parco ruffini
X EDIL RENTAL GROUP 221 9 352.167,20 21/04/17 16/10/17 15/04/18 40% 112.096,11

65590299F3 4048/2015 - Manutenzione straordinaria Mercati Rionali X TRIPI 90 84 339.548,56 14/03/17 08/11/17 07/11/18 39,88% 111.001,77

6466178AE1
4027/2015 Manutenzione straordinaria impianti sportivi 

circoscrizionali anno 2015
X

IM.COS.IMM di PICEMO GEOM. 

ANTONIO
58 57 180.579,84 12/04/17 30/11/17 24/11/18 6% 0,00

6579410CE1
4034/2015 Manutenzione straordinaria interventi per 

l’ottenimento cpi piscine 
X CUDIA IMPIANTI di CUDIA FRANCESCO 97 97 144.132,86 17/04/17 11/12/17 14/12/18 10% 0,00

692584299D
4159/2016 Manutenzione straordinaria impianti centralizzati 

interventi specifici 
X RLC s.r.l. 11 8 373.775,00 20/07/17 14/12/17 13/12/18 10% 0,00

7185006684 Manutenzione ordinaria impianti Tecnologici anno Anno 2017 X G.I.E. s.r.l. 3 3 65753,17 26/09/17 05/12/17 04/12/18 43% 0,00

6925774182
4162 Manutenzione straordinaria interventi per ottenimento 

C.P.I. piscine 2016
X EDILCIDO s.r.l. 3459 62 205419,61 20/11/17 17/01/18 16/01/19 0,17% 0,00

7184977E93 Manutenzione ordinaria. 2017 Mercati coperti e rionali X FA.RE s.a.s. 20 11 368946,71 10/11/17 26/01/18 31/12/18 1% 0,00

71540561C6 Manutenzione ordinaria Impianti sportivi centralizzati X COOP.ARCHITET.COSTRUZIONI s.r.l 120 120 401.784,28 15/12/17 16/01/18 31/12/18 10% 0,00

3.083.071,69

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

Servizio: INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO  IL  28 FEBBRAIO 2018

CODICE 

IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            

(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              

AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI

N.                    

OFFERTE 

AMMESSE

IMPORTO 

CONTRATTUALE

IMPORTO SOMME 

LIQUIDATE
NOTE

TOTALE SERVIZIO

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE

INIZIO                              

LAVORI

FINE            

LAVORI

AVANZAMENTO 

TOTALE

10: ALTRO



    

 

PROCEDURA 

APERTA                                                

PROCEDURA 

NEGOZIATA                                  

PROCEDURA 

NEGOZIATA 

MEPA

VARIANTI E 

ULTERIORI 

OPERE          

3988/2014 - Manutenzione straordinaria e messa a norma 

Palazzo Civico - Anno 2014
X 299.528,02 100%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 17.700,00 100%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 110.470,00 100%

6557174F26
4169/2014 - Manutenzione bonifica amianto in edifici 

municipali - Anno 2014
X ISOVIT s.r.l. 30 29 318.599,57 05/09/16 22/11/16 19/07/18 61% 184.230,96 6

4115/2015 - Manutenzione straordinaria Palazzo Civico - Anno 

2015
X 256.732,60 87%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 89.000,00 6%

65571592C9
4237/2015 - Manutenzione straordinaria bonifica amianto in 

edifici municipali  - Anno 2015
X NOLDEM s.r.l. 36 34 217.473,41 19/07/16 15/12/16 13/04/18 53% 39.960,28

3989/2014 - Manutenzione straordinaria diffusa circ. 1-10 - 

Anno 2014
X 412.671,08 51%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 98.360,66 0%

6559578EFE
4029/2015 - Manutenzione straordinaria fabbricati municipali 

Circ. 1-10 - Anno 2015
X EDIL MA.VI. TORINO s.r.l. 145 142 300.567,00 29/07/16 23/01/17 16/07/18 88% 245.798,79

6559629916
4296/2015 - M.S. Sedi Polizia Municipale, Caserme e 

Commissariati
X SIAL IMPIANTI s.r.l. 125 122 239.421,20 04/10/16 31/05/17 25/05/18 50% 64.157,28

4011/2014 - M.S. Fabbricati Municipali C. 1-10 - Anno 2014 X 455.282,10 15%

ULTERIORI OPERE art. 63 C.5 lett.a) D.lgs.50/16 X 82.661,89 0%

64662305CC 4093/2015 - M.S. Diffusa Magazzini e Autorimesse - Anno 2015 X CO.GE.IM. s.r.l. 132 131 176.827,85 17/07/17 29/11/17 24/11/18 2% 35.365,57

6853950A75 4385/2015 - Murazzi del Po - Risanamento conservativo facciate X
IMPRESA EDILE PETROCCA CARMINE 

s.n.c.
89 86 282.432,15 18/09/17 14/12/17 12/06/18 15% 56.486,43

7069772068
4395/2016 - Recupero, riqualificazione funzionale e bonifica 

amianto negli edifici municipali - Lotto 2 
X OPERE EDILI G.B. di GAMBA IGOR s.a.s. 85 80 315.661,20 17/11/17 11/01/18 10/01/19 2% 63.132,24

6876657CDD Manutenzione ordinaria edifici municipali anno 2017 - Lotto 1 X ING-FERRO di ABOUSEID ADEL 31 31 55.942,26 15/03/17 08/09/17 02/09/18 30% 11.188,45

Manutenzione ordinaria edifici municipali anno 2017 - Lotto 2 X 59.932,14 65%

ULTERIORI OPERE art. 63 C.5 D.lgs. 50/16 X 29.500,00 5%

68766929C0 Manutenzione ordinaria edifici municipali anno 2017 - Lotto 3 X RANDAZZO GIUSEPPE 30 30 34.418,48 15/03/17 04/08/17 29/07/18 30% 0,00

6876702203 Manutenzione ordinaria edifici municipali anno 2017 - Lotto 4 X
EUROPA 2000                                                     

di BIVIERA SALVATORE
32 32 47.613,16 15/03/17 22/09/17 16/09/18 20% 0,00

CODICE 

IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            

(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              

AGGIUDICATARIA

Servizio:     EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA

PERIODO SITUAZIONE LAVORI :  A TUTTO IL 28 FEBBRAIO 2018

INIZIO                              

LAVORI

FINE            

LAVORI

AVANZAMENTO 

TOTALE

IMPORTO SOMME 

LIQUIDATE

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI

N.                    

OFFERTE

IMPORTO 

CONTRATTUALE

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE
NOTE

6398962E7A EDILGAMMA s.r.l. 9 9 09/05/16 06/07/16 31/12/17 358.298,40 9

6554323E6E TRIVELLA s.r.l. in ATI con DATECO s.r.l. 75 75 01/06/16 30/11/16 13/05/18 267.228,86

6383210786 C.E.V.I.G. s.r.l. 144 143 28/07/16 13/01/17 06/07/18 152.656,18

26/07/17 23/10/17 14/06/19 108.000,006383237DCC NIFIL APPALTI s.r.l. 267 259

6876674AE5 IMEG s.r.l. 36 36 15/03/17 12/07/17 06/07/18 36.401,66



Manutenzione ordinaria edifici municipali anno 2017 - Lotto 5 X 60.900,95 40%

ULTERIORI OPERE art. 63 C.5 D.lgs. 50/16 X 30.000,00 52%

3.991.695,72

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI PARZIALMENTE SOSPESI  PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE  

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

14/07/18 0,006876715CBA SAPI s.r.l. 31 31

10: ALTRO

TOTALE SERVIZIO

15/03/17 20/07/17



                                                                                                                                         Servizio:  GRANDI OPERE DEL VERDE        

PROCEDURA 

APERTA                                                

PROCEDURA 

NEGOZIATA                                  

PROCEDURA 

NEGOZIATA 

MEPA

VARIANTI E 

ULTERIORI 

OPERE          

3551/2012 - Realizzazione ciclopista Via Anselmetti - Opere di 

compensazione ambientale (T.R.M.)
X 363.133,05 60%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 111.014,51 68%

VARIANTE art. 132 c.1 lett. b e c.3 2° per.) D.lgs. 163/06 X 15.353,72 65%

4059/2014  - Laghetti Falchera - Recupero e riqualificazione 

ambientale - realizzazione di parco agricolo di livello comunale

X 3.042.793,30 63%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 817.878,46 19%

64298987AE
4197/2015 - Manutenzione Straordinaria - Bilancio Deliberativo 

Circoscrizione 7
X

EUROVERDE DI GRECO SERGIO E 

RIBOTTA BRUNA & C. s.a.s 
50 50 264.824,00 20/04/16 18/05/16 13/01/18 96% 233.301,34 3

6128685ED7
4189/2014 - Manutenzione Straordinaria Aree Verdi - Sicurezza 

e Adeguamenti
X EDIL MA.VI. TORINO s.r.l. 89 87 617.065,00 25/02/16 27/05/16 11/03/18 80% 356.184,85 3

4052/2015 -Interventi Straordinari parchi Giardini e aree verdi X 450.226,50 46%

OPERE SUPPLEMENTARI art. 106 C.1 lett.b) D.lgs. 50/2016 X 98.360,65 42%

6915491BB2 4125/2016 -Interventi straordinari Verde Pubblico X IMPRESA SOGNO s.r.l. 145 145 462.012,67 04/10/17 28/12/17 28/12/18 15% 92.402,53 10

6444624FF3
4163/2015 - BICIPLAN -Realizzazione tratti di ciclopista su 

verde - completamento
X CO.VE.MA s.r.l. 129 122 298.240,73 12/09/17 24/11/17 30/08/18 12% 0,00

6915409808 4306/2016 - Riassetto idrogeologico parchi collinari - Circ. 7-8 X
SOC. COOP. AGRICOLA VALLI UNITE 

DEL CANAVESE
50 26 298.162,95 07/12/17 29/01/18 28/01/19 3% 0,00

6.839.065,54

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

10: ANTICIPAZIONE

31/07/18 184.331,63 10

TOTALE SERVIZIO

05/11/15 24/03/18 1.823.186,16

6439009651
COSTRUZIONI E PREFABBRICATI 

TOMMASO VERAZZO s.r.l.
136 134 18/04/17 18/05/17

15/07/14 18/12/14 24/09/17 348.553,73 3

6075300827 S.A.V.E.T. s.r.l. 78 73 28/07/15

4760459709
AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI PRINA 

SILVIO s.a.s. 
134 134

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE

INIZIO                              

LAVORI

FINE            

LAVORI

AVANZAMENTO 

TOTALE

IMPORTO SOMME 

LIQUIDATE
NOTE

C.F. 00514490010

Servizio: GESTIONE GRANDI OPERE 

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 28 FEBBRAIO 2018

CODICE 

IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            

(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              

AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI

N.                    

OFFERTE

IMPORTO 

CONTRATTUALE

DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE



OPERA                                                                                                                            

(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA 

APERTA                                                

PROCEDURA 

NEGOZIATA                                  

PROCEDURA 

NEGOZIATA 

MEPA

VARIANTI E 

ULTERIORI 

OPERE          

63566032BD
4062/2014 - Manutenzione straordinaria segnaletica anno 2015 

Lotto UNICO 
X I.C.E.S. s.r.l. 70 70 112.614,50 12/04/16 03/10/16 24/07/17 86% 40.765,11 3

690010746D
4126/2016 -  Manutenzione straordinaria segnaletica Bilancio. 

2016 lotto A
X PROGETTO SEGNALETICA s.r.l. 7 7 80.297,16 05/10/17 10/11/17 07/08/18 20% 0,00

6900117CAB
4126/2016 - Manutenzione straordinaria segnaletica - Bilancio 

2016 - lotto B (zona sud)
X PLASTISIGNAL s.r.l. 7 7 73.615,39 19/09/17 29/11/17 08/07/18 4% 0,00

Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 

1
X 50.367,25

ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 D.lgs.50/16 X 15.819,67

TRIPI GIOACCHINO                          (2° 

Ditta in graduatiria)
35.684,20 21/12/17 47% 0,00 10

Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 

2A
X 49.868,76 81% 60.266,77

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 15.819,67 100% 0,00

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 9.114,71 1% 0,00

Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 

2B
X 49.131,96 100% 47.978,15

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 15.819,67 99% 15.790,07

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 8.746,31 99% 8.688,52

Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 

3
X 50.391,08 95% 0,00

ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 D.lgs.50/2016 X 15.819,67 100% 0,00

ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 D.lgs.50/2016 X 9.375,87 100% 0,00

Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 

6
X 49.457,00 90%

ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 D.lgs.50/2016 X 15.819,67 100%

ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 D.lgs.50/2016 X 8.908,83 100%

Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 

8A
X 49.797,14 100%

ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 D.Lgs.50/2016 X 15.819,67 100%

ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 D.Lgs.50/2016 X 9.078,90 100%

Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 

8B
X 50.164,02 100%

ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 D.Lgs.50/2016 X 15.819,67 100%

ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 D.Lgs.50/2016 X 9.262,34 98%

71774001DA
Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2018 -   Lotto 

1
X CITRINITI GEOM. MASSIMO 19 19 73.529,00 15/12/17 19/02/18 31/12/18 8% 0,00

7177412BBE
Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2018 -   Lotto 

2A
X NOVARA REALSTRADE s.r.l. 17 16 82,849,07 12/12/17 01/02/18 31/12/18 6% 0,00

10

6752312821 DI PIETRANTONIO & C. s.r.l. 28 19 13/12/16 13/03/17 31/12/17 41.857,42 10

38.663,76 10

6752302FDE
COSTRUZIONE E SCAVI DI

CASTELLI ALFIO
28 19 13/12/16 09/03/17 06/02/18 41.079,23

16/02/18 10

6752293873 MERIANO s.r.l. 28 19 03/02/2017 20/02/17 31/12/17

6752280DB7 NEW GROUP INFRASTRUTTURE s.r.l. 28 18 13/12/16 14/03/17

10

67522737F2 CITRINITI 28 19 13/12/16 15/03/17 26/02/18 10

63% 30.502,72 1

6752267300 SELVA MERCURIO s.r.l. 28 19 13/12/16 26/04/17 31/12/17

AVANZAMENTO 

TOTALE

IMPORTO SOMME 

LIQUIDATE
NOTE

67522504F8

K.D.S. COSTRUZIONI s.r.l. (1° Ditta a cui è 

stata fatta risoluzione di contratto)
28 18 13/12/16

02/03/17

31/12/17

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 28 FEBBRAIO 2018

CODICE 

IDENTIFICATIVO   

CIG

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              

AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI

N.                    

OFFERTE

IMPORTO 

CONTRATTUALE

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE

INIZIO                              

LAVORI

FINE            

LAVORI

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

                       C.F. 00514490010

Servizio:   SUOLO E PARCHEGGI



7177437063
Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2018 -   Lotto 

5
x MERIANO S.R.L. 19 16 83.376,90 12/12/2017 31/01/18 31/12/18 5% 0,00

71774413AF
Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2018 -   Lotto 

6
X VITTONE SCAVI S.R.L. 19 19 80.721,95 12/12/2017 12/02/18 31/12/18 12% 0,00

7177443555
Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2018 anno 

2018 - Lotto 7
X SPC GENERAL SEVICE s.r.l. 19 19 80.615,23 22/01/18 19/02/18 31/12/18 3% 0,00

4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo pubblico - 

Bilancio 2015 -   Lotto 1
X 383.468,74

ULTERIORI OPERE ex art. 57, c.5 lett.a)D.lgs 163/2006 X 191.734,37

64249948C5
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 

2
X AGRIGARDEN s.r.l. 32 33 289.997,26 12/07/16 28/11/16 23/09/17 47% 0,00 3

4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo pubblico - 

Bilancio 2015 -   Lotto 3
X 350.726,37

ULTERIORI OPERE ex art. 57, c.5 lett.a)D.lgs 163/2006 X 175.363,18

4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 

4                                       
352.116,64 99% 268.643,32 3

ULTERIORI OPERE ex art. 57, c.5 lett.a)D.lgs 163/2006 X 176.058,32 0% 0,00

4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 

5                                                                          
400.336,00 100%

ULTERIORI OPERE ex art. 57, c.5 lett.a)D.lgs 163/2006 X 200.168,00 10%

4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 

6                                          
364.442,40 98% 134.809,77

ULTERIORI OPERE ex art. 57, c.5 lett.a)D.lgs 163/2006 X 182.221,20 0% 0,00

4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 

7                              
319.022,83 100%

ULTERIORI OPERE ex art. 57, c.5 lett.a)D.lgs 163/2006 X 159.511,42 10%

4063/20145 - Manutenzione straordinaria suolo pubblico - 

Bilancio 2015 -   Lotto 8
X 357.441,38

ULTERIORI OPERE ex art. 57, c.5 lett.a)D.lgs 163/2006 178.720,69

4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 

9
X 324.614,44 100%

ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 D.lgs.50/2016 X 162.307,22 5%

4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 

10
X 305.995,84 100%

ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 D.lgs.50/2016 X 152.997,92 2%

4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo pubblico - 

Bilancio 2015 -   Lotto 11
X 128.110,68

ULTERIORI OPERE ex art. 57, c.5 lett.a)D.lgs 163/2006 X 64.055,34

6865533110
Realizzazione attraversamenti semaforizzati adeguati alle 

esigenze dei non vedenti - bilancio 2016
X VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO s.r.l. 20 16 117.323,75 30/05/17 18/10/17 13/08/18 80% 65.903,21

68467225036
Interventi Mirati per la Sicurezza Stradale - Modifiche Viabili 

bilancio 2016
X VITTONE SCAVI s.r.l.. 150 7 268.876,19 01/08/17 30/10/17 24/09/18 25% 0,00

4389/2015 - Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Lotto 

Nord bilancio 2015
X 493.783,80 68%

ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 D.lgs.50/2016 X 246.891,90 15%

4389/2015 - Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Lotto 

Sud bilancio 2015
X 510.579,20 100%

ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 D.lgs.50/2016 X 255.289,60 25%

8.247.010,87

614.974,76 6

TOTALE SERVIZIO

21/06/18 144.342,10 3   6

6490064A3B NOVARA REALSTRADE s.r.l. 19 18 27/07/16 14/02/17 25/07/18

24/11/18 40% 45.200,57 6

6490052057 BRESCIANI ASFALTI s.r.l. 19 16 27/07/16 27/02/17

6427962A0A I.C.F.A. s.r.l. 21 20 12/07/16 04/11/16

6

6427948E7B MASSANO s.r.l. 38 31 12/07/16 28/11/16 30/07/18 61.199,17 6

350.070,23 3   6

64279418B6 MASSUCCO COSTRUZIONI s.r.l. 38 30 12/07/16 28/11/16 30/07/18 64.922,89

6

642793756A X NEW GROUP INFRASTRUTTURE s.r.l. 24 23 12/07/16 25/10/16 09/12/17 98%

22 22 12/07/16 15/11/16 20/06/18 302.302,27

25 12/07/16 30/11/16 26/04/18 3

64279185B5 X FOR EDIL s.r.l.

6427908D79 X TORO COSTRUZIONI s.r.l.. 25

24 12/07/16 23/11/16 22/06/18 233.680,65

23 12/07/16 22/11/16 23/05/18

6427867BA4 X BITUX s.p.a. 24

17/09/17 91% 340.705,85 3   6

6427848BF6 X A.T.I. ITALVERDES.R.L./ARTUSO s.r.l. 23

24/01/18 96% 264.149,89 3   6

6427823756 CITRINITI GEOM. MASSIMO 24 23 12/07/16 22/11/16

6424979C63 BRESCIANI ASFALTI s.r.l. 25 24 12/07/16 04/11/16



LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

10: AI SENSI ART. 7 DEL CAPITOLATO D'APPALTO -  L'APPALTATORE E' TENUTO A PROSEGUIRE I LAVORI SINO ALLA CONSEGNA DEI LAVORI ORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2018



                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                   

OPERA                                                                                                                            

(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA 

APERTA                                                

PROCEDURA 

NEGOZIATA                                  

PROCEDURA 

NEGOZIATA 

MEPA

VARIANTI E 

ULTERIORI 

OPERE          

3624/2014 - Sistemazione superficiale viale della Spina - tratto 

da corso Vittorio Emanuele II e via Grassi
X 2.471.686,05

ULTERIORI OPERE art. 57 c. 5 lett.a) D.lgs.163/06 X 1.169.029,42

VARIANTE MIGLIORATIVA art.132 c. 3 D.Lgs.163/06 X 88.975,61

3608/2014 - Sistemazione superficiale viale della Spina - Tratto 

da via Grassi a corso Regina Margherita
X 3.419.231,93

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 1.647.388,17

4246/2015 - Interventi urgenti viadotto km 2,490 str. al Traforo 

del Pino
X 540.976,06

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 128.662,49

2792/2014 - Completamento Cavalcaferrovia corso Romania - 

Falchera
X 2.651.118,40

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 816.979,45

719528375D Manutenzione ordinaria ponti, alvei e rivi collinari Anno 2018 X EUROSCAVI s.n.c. 1 1 231.474,59 12/02/18 31/01/18 30/01/19 3% 12

13.165.522,17

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

10: RITARDO PER VARIANTE MIGLIORATIVA 

11: RITARDO PER LIQUIDAZIONE COATTA IMPRESA ESECUTRICE

12: CONSEGNA ANTICIPATA

06/09/16 17/06/18 59% 957.130,01

TOTALE SERVIZIO

07/02/17 28/02/18 100% 514.128,49

5654882C3D CONSORZIO STABILE AURORA s.c.a.r.l. 116 112 04/09/15

15/06/15 28/03/18 88% 4.457.016,81 11

5918107065 F.LLI BOTTIN s.n.c. 20 20 12/10/16

15/06/15 11/03/18 94% 3.489.572,05 10

55646259CF CONSORZIO INTEGRA Soc. Coop 18 17 25/03/15

INIZIO                              

LAVORI

FINE            

LAVORI

AVANZAMENTO 

TOTALE

IMPORTO SOMME 

LIQUIDATE
NOTE

54595692DD
A.T.I. BETA PERSEI s.r.l.. / BRESCIANI 

ASFALTI s.r.l.
35 35 04/02/15

Servizio:  PONTI, VIE D'ACQUA E INFRASTRUTTURE 

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 28 FEBBRAIO 2018

CODICE 

IDENTIFICATIVO   

CIG

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              

AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI

N.                    

OFFERTE

IMPORTO 

CONTRATTUALE

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE



                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                          

PROCEDURA 

APERTA                                                

PROCEDURA 

NEGOZIATA                                  

PROCEDURA 

NEGOZIATA 

MEPA

VARIANTI E 

ULTERIORI 

OPERE          

4409/2016 - PRIU SPINA 1 - parco Pietro Mennea - Lotto 1 X 694.453,96

ULTERIORI OPERE art. 57 C. 5 lett.a) D.lgs. 163/06 X 347.211,90

6906072EE3
4277/2016  Programma operativo nazionale città metropolitane  

(PON METRO 2014/2020). Pedonalizzazione via Monferrato
X EDIL EUROPA s.r.l. 14 14 515.379,00 30/06/2017 28/08/17 08/07/18 47% 247.191,28 3

1.557.044,86

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

10: ALTRO

413.893,60

TOTALE SERVIZIO

IMPORTO SOMME 

LIQUIDATE
NOTE

6643976E6D CAVE SANGONE s.p.a. 27 27 12/10/2016 03/04/17 27/04/18 62%

N.                    

OFFERTE

IMPORTO 

CONTRATTUALE

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE

INIZIO                              

LAVORI

FINE            

LAVORI

AVANZAMENTO 

TOTALE

 Servizio: URBANIZZAZIONI

 PERIODO SITUAZIONE LAVORI:  A TUTTO IL 28 FEBBRAIO 2018

CODICE 

IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            

(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              

AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI


