
                                                                                                                              

                                                                                                                                                                           PERIODO SITUAZIONE LAVORI:  A TUTTO IL 31 GENNAIO 2017

PROCEDURA 

APERTA                                                

PROCEDURA 

NEGOZIATA                                  

PROCEDURA 

NEGOZIATA 

MEPA

VARIANTI E 

ULTERIORI 

OPERE          

6790749F56
Ulteriori opere di manutenzione correttiva per lavori urgenti di 

ripristino e di decoro, compreso il servizio di pronto itnervento
X AGRIGARDEN s.r.l.. 1 1 178.730,00 15/12/2016 23/12/2016 30/06/2018 98% 150.804,39 6

178.730,00

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

DIVISIONE SERVIZI TECNICI - COORDINAMENTO

N.                    

OFFERTE

IMPORTO SOMME 

LIQUIDATE

AVANZAMENTO 

TOTALE
NOTE

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 MAGGIO 2018

C.F. 00514490010

Servizio:   SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO 

OPERA                                                                                                                            

(Codice Opera + descrizione opera)

10: ALTRO

FINE            

LAVORI

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI

CODICE 

IDENTIFICATIVO   

CIG

IMPORTO 

CONTRATTUALE

TOTALE SERVIZIO

INIZIO                              

LAVORI

DITTA                                                                              

AGGIUDICATARIA



                                                                                                                             Servizio:   EDILIZIA PER LA CULTURA         

                                                                                                                                                                           PERIODO SITUAZIONE LAVORI:  A TUTTO IL  31 MARZO 2016

PROCEDURA 

APERTA                                                

PROCEDURA 

NEGOZIATA                                  

PROCEDURA 

NEGOZIATA 

MEPA

VARIANTI E 

ULTERIORI 

OPERE          

650923891E
4102/2014 - Lavori di recupero e sistemazione della Rotonda del 

Talucchi con riutilizzo a scopo didattico, fase 1
X M.I.T. S.r.l. 14 14 2.100.041,04 13/07/16 07/02/17 10/08/18 38% 616.615,32

6930231F86

4424//2017 - Manutenzione straordinaria edifici d'interesse 

culturale. Messa a norma, opere di restauro e interventi di 

conservazione

X IGEA COSTRUZIONI S.r.l. 14 14 287.189,27 29/06/17 27/10/17 26/10/18 60% 89.136,77

693037458B
3567/2016 - Lavori di restauro degli apparati decorativi interni 

della Chiesa di Santa Croce, Torino. Lotto 2
X LITHOS S.r.l. 47 46 398.382,50 08/03/18 09/04/18 08/04/19 4% 0,00

72924586B6
Manutenzione ordinaria edifici di interesse culturale anno 2018. 

Lotto 1
X S.E.C.A.P. S.p.A. 19 8 51.243,32 28/03/18 10/05/18 31/12/18 10% 0,00

729249446C
Manutenzione ordinaria edifici di interesse culturale anno 2018. 

Lotto 2
X MAGNETTI. S.r.l. 19 8 53.398,68 28/03/18 24/04/18 31/12/18 10% 0,00

2.890.254,81

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

10: ALTRO

Servizio: EDILIZIA PER LA CULTURA

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 MAGGIO 2018

CODICE 

IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            

(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              

AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI

N.                    

OFFERTE

IMPORTO 

CONTRATTUALE

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE
NOTE

TOTALE SERVIZIO

INIZIO                              

LAVORI

FINE            

LAVORI

AVANZAMENTO 

TOTALE

IMPORTO SOMME 

LIQUIDATE



PROCEDURA 

APERTA                                                

PROCEDURA 

NEGOZIATA                                  

PROCEDURA 

NEGOZIATA 

MEPA

VARIANTI E 

ULTERIORI 

OPERE          

4228/2015- Manutenzione straordinaria per il recupero 

funzionale edifici scolastici Circoscrizioni 2, 9 e 10 Area Sud. 

Bilancio 2015

496.380,68 85%

ULTERIORI OPERE art. 63 C.5 D.Lgs. 50/2016 X 52.038,90 65%

4323/2016- Manutenzione straordinaria per il recupero 

funzionale edifici scolastici Circoscrizioni 2, 9 e 10 Area Sud. 

Bilancio 2016

469.155,90 35%

ULTERIORI OPERE art. 63 C.5 D.Lgs. 50/2016 X 168.682,28 65%

4276/2015 -Recupero funzionale per l'adeguamento normativo 

dei manufatti contenenti amianto/FAV negli edifici 

scolastici.Anno2015

X 307.303,16 45%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 30.670,80 10%

4229/2015 - Recupero funzionale edifici scolastici Circoscrizioni 

1, 7 - 8 Crocetta Area Est. Bilancio 2015
X 512.719,46 65%

ULTERIORI OPERE art. 63 C.5 D.Lgs. 50/2016 X 55.760,85 15%

3944/2011 - Manutenzione straordinaria area ovest Circ. 3,4 e 1 

Centro scuola media "Nigra" corso Svizzera 51. Interventi 

urgenti sul patrimonio scolastico CIPE

X 365.661,70

VARIANTE art. 132 C. 1 lett. C) D.lgs. 163/06 X 182.029,02

COMPLETAMENTO X MINERVA COSTRUZIONI 30 5 263.599,92 06/04/17 05/10/17 14/07/18 29%

4230/2015 - Recupero funzionale edifici scolastici ricadenti nelle 

Circoscrizioni 3, 4 e 1 centro Area Ovest Bilancio 2015
X 544.738,39

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 77.010,43

4227/2015 - Recupero funzionale edifici scolastici Circoscrizioni 

5 e 6 Area Nord Bilancio 2015
517.999,94 43%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 73.915,50 1%

4251/2015 - Recupero funzionale pertinenze scolastiche. 

Bilancio 2015
176.807,62 99%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 19.241,35 99%

4322/2016 - Manutenzione per il recupero funzionale edifici 

scolastici Circoscrizioni 5 - 6 Area Nord
459.148,35 40%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 179.351,65 20%

4321/2016 - Recupero funzionale e adeguamento normativo 

sicurezza e igiene luoghi di lavoro interventi integrativi CPI
501.495,61 60%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 212.504,39 14%

4324/2016 - Manutenzione per il recupero funzionale edifici 

scolastici Circoscrizioni 7 - 8 e 1 Crocetta Area Est
X 525.305,41 28%

ULTERIORI OPERE art. 63 C.5 D.Lgs. 50/2016 X 113.194,60 16%

69387272A9
4325/2016 - Manutenzione per il recupero funzionale edifici 

scolastici Circoscrizioni 3 -4 e 1 Centro Area Ovest
X CEVIG 171 145 576.597,06 23/05/17 08/11/17 07/11/18 13% 0,00

6834275E21
4452/2016 - Manutenzione per il recupero funzionale edifici 

scolastici Circoscrizioni 5 - 6 Area Nord - Via Abeti 13
X F.LLI PAONESSA 285 274 591.970,13 05/10/17 16/11/17 15/11/18 27% 0,00

4457/2016 - Progetto esecutivo manutenzione intradossi solai 

edifici scolastici Circoscrizioni 1. 8 e 7 Bilancio 2016
396.838,83 50%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 163.605,03 5%

Servizio: EDILIZIA SCOLASTICA

N.                      

OFFERTE

IMPORTO 

CONTRATTUALE

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE

INIZIO 

LAVORI

FINE 

LAVORI

AVANZAMENTO 

TOTALE

IMPORTO SOMME 

LIQUIDATE
NOTE

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 MAGGIO 2018

CODICE 

IDENTIFICATIVO 

CIG

 OPERA                                                                                                                

(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                 

AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI

287

CR CANTIERI s.r.l. in avvalimento con 

RANA VincenzoI
238 231 07/03/1765668521B4 X

69388117F9 X EDILGAMMA s.r.l. 289 20/09/17 18/09/17 16/12/18 244.199,91

20/09/17 19/09/18 422.680,04

48 48 16/03/17 05/09/17656575586C

IMPERO COSTRUZIONI s.r.l.    in 

avvalimento con                           FERRERO 

COSTRUZIONI s.a.s.

192.354,12

04/09/18 149.653,70

6097237F21 M.G.M. COSTRUZIONI s.r.l. 240

3197136815

C.C.G. s.r.l.

22/08/17 21/08/18240 26/06/17

28/08/15 62%

324.915,89

13 13 20/12/13 29/08/14

305.117,68240 240 13/12/16 15/06/17

6566873308 X

31/07/18 68%6566791F59 GM GRUOP s.r.l.

05/06/17 02/07/18 87.111,73EDIL MA.VI. s.r.l. 225 205 05/01/16

53.839,53GM GRUOP s.r.l. 118 118 10/03/17

6938732628 X

26/04/17 01/06/186566705863 X

25/10/17 24/10/18 0,00IMPRESA R.A. s.r.l. 265 259 29/06/17

0,00I.CO.SER s.r.l. 223 218 11/10/17

6938559804 ISOVIT s.r.l..

25/10/17 21/02/196938843263 X

6938859F93 X QUINTINO s.r.l. 148 140

172 170

14/06/17 04/09/17 29/10/18 150.338,55

19/02/19 0,0004/07/17 22/11/17



4455/2016 - Manutenzione intradossi solai degli edifici del 

Comune di Torino
411.803,07 45%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 106.289,02 7%

7072108823
4320/2016 - Manutenzione recupero funzionale adeg.normativo 

impianti antincendio e fognari in edifici scolastici. Anno 2016
X CO.MAR. s.r.l. 957 3 232.443,03 19/12/17 15/01/18 14/01/19 18% 0,00

7257195AC2

4540/2016 - Completamento intervento ambientale area verde e 

interventi migliaritivi edifici scolastici VIA BANFO/ VIA 

CERVINO

X PELLICANO VERDE s.r.l. 30 4 213.410,94 15/12/17 27/12/17 16/03/19 20% 0,00

65668976D5
4271/2016 - Recupero funzionale edifici scolastici Area Nord 

"STAMPINI - MARCHESA" 
X C.G.V. s.r.l. 200 182 273.078,58 01/03/18 09/03/18 08/03/19 5% 0,00

7009606D09

4318/2016 - Recupero funzionale adeguamento normativo 

manufatti contenenti amianto/fav in edifici scolastici di ogni 

ordine e grado anno 2016

X F.LLI LA ROCCA s.r.l. 283 17 47.839,71 26/02/18 26/04/18 20/04/19 3% 0,00

7228446E54
Manutenzione ordinaria interventi su componenti edilizi e 

intradossi solai edifici scolastici Anno 2017 
X EDILPIEMME s.r.l. 30 12 444.044,07 12/12/17 19/12/17 13/12/18 30% 0,00

Manutenzione ordinaria Lotto 1 Area Ovest Anno 2017 X 128.695,86 100%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 64.347,93 100%

Manutenzione ordinaria Lotto 2 Area Nord Anno 2017 X 128.372,07 100%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 53.137,16 100%

Manutenzione ordinaria  Lotto 3 soggiorni liguri e Area Est anno 

2017
X 119.390,89 100%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 49.419,56 100%

Manutenzione ordinaria Lotto 4 Area Sud Anno 2017 X 118.595,02 100%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 49.090,13 100%

Z8D1FE74A4
Manutenzione Ordinaria manufatti contenenti amianto / FAV 

edifici scolastici anno 2017
X MAMILO 1 1 29.805,43 14/12/17 19/12/17 18/12/18 80% 21.303,30

10.503.489,43

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORI

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE DI ULTIMAZIONE 

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

10: ALTRO

01/03/17

69388529CE X ARTEDIL s.r.l. 207 206 19/04/17

68416693DD SIAL s.r.l. 61 61 30/03/17 31/05/18 71.916,09

14/09/18 230.418,0924/07/17

30/03/17

61 61 01/03/17 30/03/17

6841681DC1 EDILGE COSTRUZIONI

31/05/18 225.533,296841677A75 EDIL TERMICA IORIO

31/05/18 167.945,92

01/03/17

54 54 01/03/17

TOTALE SERVIZIO

30/03/17 31/05/18 182.485,086841682E94 MAGNETTI SRL 60 60



                                                                                                                                   Servizio: EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE             

                                                                                                                                                                                                                     PERIODO SITUAZIONE LAVORI:  A TUTTO IL 31  MARZO 2016

PROCEDURA 

APERTA                                                

PROCEDURA 

NEGOZIATA                                  

PROCEDURA 

NEGOZIATA 

MEPA

VARIANTI E 

ULTERIORI 

OPERE          

4003/2015 - Manutenzione straordinaria diffusa per messa a 

norma e riqualificazione del patrimonio comunale residenziale
X 284.278,96 100%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 107.032,12 100%

4045/2013 - Ex IRV, Manutenzione straordinaria strutture per 

assistenza e beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
X 190.682,53 55,5%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 94.278,03 97%

6014540B69
4138/2014 - Manutenzione straordinaria rimozione e bonifica 

materiali in fibra minerali nel fabbricato SFEP in via Cellini 14
X F.LLI LA ROCCA S.r.l. 31 31 171.865,20 20/04/16 05/12/16 03/09/18 70% 111.828,57

64673008C9
4038/2015 - Manutenzione  Strutture Assistenza, Beneficenza 

Pubblica E Servizi Alla Persona 
X

CAPRIO COSTRUZIONI METALLICHE 

S.r.l.
32 30 110.446,20 13/06/17 01/09/17 25/06/18 100% 109.044,23

64343029F9
Manutenzione ordinaria stabili del patrimonio comunale 

residenziale - ANNO 2016
X GECCO COSTRUZIONI S.r.l. 30 30 33.283,39 15/03/16 19/09/16 18/09/17 66,5% 15.160,12 5   10

6408227C33
Manutenzione Ordinaria campi nomadi ed emergenza freddo 

2016
X TECNOEDI COSTRUZIONI S.r.l. 22 18 53.387,60 24/02/17 14/04/17 10/10/18 78% 36.539,54

6978214C5A
Manutenzione ordinaria 2017 sui fabbricati della direzione 

Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie
X F.LLI IORIO di IORIO VINCENZO 100 5 86.829,33 18/09/17 16/10/17 15/10/18 48,9% 25.345,99

64690848FD
4047/2014  Manutenzione straordinaria strutture per assistenza e 

beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
X T.C. s.r.l. Tecnologia e Costruzioni 163 163 278.315,39 14/02/17 02/10/17 20/01/19 9,5% 0,00

6458526043
4039/2015 Manutenzione strutture residenziali e ricovero per 

anziani
X I.E.F.  LEONARDO s.r.l. 44 44 123.060,00 10/07/2017  16/11/2017 10/09/18 6,5% 0,00

691290125F
4171/2016  Manutenzione strutture, assistenza, beneficenza 

pubblica e servizi diversi alla persona
X C.E.S.I. s.r.l. 200 10 223.596,38 27/06/17 22/11/17 21/11/18 44% 0,00

6467668878
4201/2015 Manutenzione Normalizzazione antincendio SFEP 

via Cellini 14
X

IDROTERMICA DUETTI' di Telesca Rocco 

& C.s.a.s.
80 79 161.312,00 07/02/17 11/12/17 10/12/18 68% 60.846,28

6912943507
4170/2016 Manutenzione Strutture Residenziali e di ricovero 

anziani
X

CAPRIO COSTRUZIONI METALLICHE 

S.r.l.
298 2 52.988,80 21/04/17 13/12/17 06/10/18 100% 51.265,34

68002786ED
4449 - Recupero funzionale messa a norma e riqualificazione 

energetica stabili del Patrimonio
X AIRCOM s.r.l. 200 12 328.538,28 22/06/17 15/01/18 18/07/19 12% 0,00

69128139BE
4032 - Demolizione e bonifica amianto edificio sito in Torino via 

Osoppo 51
X PELLICANO VERDE s.p.a. 294 27 180.060,76 08/08/17 01/02/18 21/11/18 2% 0,00

2.479.954,97

9238.000,00

07/10/18 135.412,24

TOTALE SERVIZIO

115 115 27/08/15 03/11/155486981FF2

AVANZAMENTO 

TOTALE

CONSORZIO CARDEA

NOTE

6500229EA6 COP DECOR S.a.s. 34 34 17/05/16

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI

N.                    

OFFERTE

IMPORTO 

CONTRATTUALE

28/05/18

INIZIO                              

LAVORI

FINE            

LAVORI

02/12/16

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE

IMPORTO SOMME 

LIQUIDATE

Servizio: EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 MAGGIO  2018

CODICE 

IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            

(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              

AGGIUDICATARIA



LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

10: IN PENALE



                                                                                                                                   Servizio:  INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT           

                                                                                                                                                                                                                                 PERIODO SITUAZIONE LAVORI:  A TUTTO IL   31 MARZO 2016

PROCEDURA 

APERTA                                                

PROCEDURA 

NEGOZIATA                                  

PROCEDURA 

NEGOZIATA 

MEPA

VARIANTI E 

ULTERIORI 

OPERE          

613716224C 3913/2015 - Manutenzione straordinaria Stadio Olimpico X A.T.I.  EDILMAR - CAUDA 12 7 68.878,74 15/09/16 27/02/16 08/11/17 77% 53.248,51 3

6578080357 4049/2016 - Manutenzione straordinaria Mercati Coperti X TERRA COSTRUZIONI s.r.l. 135 129 121.711,30 10/02/17 13/07/17 12/07/18 80% 78.633,03

6579446A97
4033/2016 - Manutenzione Straordinaria impianti centralizzati 

interventi specifici
X SCALZO s.r.l. 27 27 299.084,10 21/06/17 01/08/17 31/07/18 20% 0,00

6925666860 4114/2016 - Manutenzione straordinaria mercati coperti X DAFNE 7 7 161.290,32 14/06/17 01/09/17 31/08/18 80% 0,00

6579367966
4297/2016 - Manutenzione straordinaria e messa a norma 

impianto base Parco ruffini
X EDIL RENTAL GROUP 221 9 352.167,20 21/04/17 16/10/17 01/07/18 80% 112.096,11 6

65590299F3 4048/2015 - Manutenzione straordinaria Mercati Rionali X TRIPI 90 84 339.548,56 14/03/17 08/11/17 07/11/18 56,44% 191.651,84

6466178AE1
4027/2015 Manutenzione straordinaria impianti sportivi 

circoscrizionali anno 2015
X IM.COS.IMM di Picerno Geom. Antonio 58 57 180.579,84 12/04/17 30/11/17 24/11/18 20% 0,00

6579410CE1
4034/2015 Manutenzione straordinaria interventi per 

l’ottenimento cpi piscine 
X CUDIA IMPIANTI di cudia francesco 97 97 144.132,86 17/04/17 11/12/17 14/12/18 22% 0,00

692584299D
4159/2016 Manutenzione straordinaria impianti centralizzati 

interventi specifici 
X RLC s.r.l. 11 8 373.775,00 20/07/17 14/12/17 13/12/18 35% 102.500,42

7185006684 Manutenzione ordinaria impianti Tecnologici anno Anno 2017 X G.I.E. S.R.L. 3 3 65753,17 26/09/17 05/12/17 04/12/18 50% 31.477,70

6925774182
4162/2016-  Manutenzione straordinaria interventi per 

ottenimento C.P.I. piscine 2016
X EDILCIDO S.R.L. 3459 62 205419,61 20/11/17 17/01/18 16/01/19 2% 0,00

7184977E93 Manutenzione ordinaria. 2017 Mercati coperti e rionali X FA.RE S.A.S. 20 11 368946,71 10/11/17 26/01/18 31/12/18 24% 76.712,14

71540561C6 Manutenzione ordinaria Impianti sportivi centralizzati X COOP.ARCHITET.COSTRUZIONI srl 120 120 401.784,28 15/12/17 16/01/18 31/12/18 35% 102.669,26

7007172542 4160/2015 - Manutenzione straordinaria Stadio Olimpico X SERRAO MARCO 25 25 137.546,09 22/09/18 10/04/18 09/04/19 0,01% 0,00 3

3.220.617,78

NOTE

TOTALE SERVIZIO

INIZIO                              

LAVORI

FINE            

LAVORI

AVANZAMENTO 

TOTALE

IMPORTO SOMME 

LIQUIDATE

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI

N.                    

OFFERTE 

AMMESSE

IMPORTO 

CONTRATTUALE

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE

CODICE 

IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            

(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              

AGGIUDICATARIA

Servizio: INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO  IL  31 MAGGIO 2018



LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

10: ALTRO



    

 

PROCEDURA 

APERTA                                                

PROCEDURA 

NEGOZIATA                                  

PROCEDURA 

NEGOZIATA 

MEPA

VARIANTI E 

ULTERIORI 

OPERE          

6557174F26
4169/2014 - Manutenzione bonifica amianto in edifici 

municipali - Anno 2014
X ISOVIT s.r.l. 30 29 318.599,57 05/09/16 22/11/16 19/07/18 85% 241.052,94

4115/2015 - Manutenzione straordinaria Palazzo Civico - Anno 

2015
X 256.732,60 95%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 89.000,00 70%

65571592C9
4237/2015 - Manutenzione straordinaria bonifica amianto in 

edifici municipali  - Anno 2015
X NOLDEM s.r.l. 36 34 217.473,41 19/07/16 15/12/16 11/08/18 65% 81.336,71 9

3989/2014 - Manutenzione straordinaria diffusa circ. 1-10 - 

Anno 2014
X 412.671,08 54%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 98.360,66 2%

6559578EFE
4029/2015 - Manutenzione straordinaria fabbricati municipali 

Circ. 1-10 - Anno 2015
X EDIL MA.VI. TORINO s.r.l. 145 142 300.567,00 29/07/16 23/01/17 16/07/18 92% 245.798,79

6559629916
4296/2015 - Manutenzione straordinaria Sedi Polizia 

Municipale, Caserme e Commissariati
X SIAL IMPIANTI s.r.l. 125 122 239.421,20 04/10/16 31/05/17 25/05/18 57% 120.947,79 3

4011/2014 - Manutenzione straordinaria Fabbricati Municipali 

C. 1-10 - Anno 2014
X 455.282,10 53%

ULTERIORI OPERE art. 63 C.5 lett.a) D.lgs.50/16 X 82.661,89 10%

64662305CC
4093/2015 - Manutenzione straordinaria diffusa Magazzini e 

Autorimesse - Anno 2015
X CO.GE.IM. s.r.l. 132 131 176.827,85 17/07/17 29/11/17 24/11/18 27% 35.365,57

6853950A75 4385/2015 - Murazzi del Po - Risanamento conservativo facciate X
IMPRESA EDILE PETROCCA CARMINE 

s.n.c.
89 86 282.432,15 18/09/17 14/12/17 12/06/18 45% 105.743,92

7069772068
4395/2016 - Recupero, riqualificazione funzionale e bonifica 

amianto negli edifici municipali - Lotto 2 
X OPERE EDILI G.B. di GAMBA IGOR s.a.s. 85 80 315.661,20 17/11/17 11/01/18 10/01/19 45% 63.132,24

7069750E3F
4028 - Manutenzione straordinaria diffusa circ. 1-10 - Anno 

2015 - Lotto 1
X IMEG s.r.l. 112 106 332.718,02 17/11/17 10/04/18 01/10/19 3% 0,00

6876657CDD Manutenzione ordinaria edifici municipali anno 2017 - Lotto 1 X ING. FERRO di ABOUSEID ADEL 31 31 55.942,26 15/03/17 08/09/17 02/09/18 50% 32.125,31

Manutenzione ordinaria edifici municipali anno 2017 - Lotto 2 X 59.932,14 99%

ULTERIORI OPERE art. 63 C.5 D.lgs. 50/16 X 29.500,00 70%

68766929C0 Manutenzione ordinaria edifici municipali anno 2017 - Lotto 3 X RANDAZZO GIUSEPPE 30 30 34.418,48 15/03/17 04/08/17 29/07/18 70% 0,00

6876702203 Manutenzione ordinaria edifici municipali anno 2017 - Lotto 4 X
EUROPA 2000                                                     

di BIVIERA SALVATORE
32 32 47.613,16 15/03/17 22/09/17 16/09/18 51% 0,00

Manutenzione ordinaria edifici municipali anno 2017 - Lotto 5 X 60.900,95 95%

ULTERIORI OPERE art. 63 C.5 D.lgs. 50/16 X 30.000,00 100%

3.896.715,72TOTALE SERVIZIO

15/03/17 20/07/17 14/07/18 24.877,986876715CBA SAPI s.r.l. 31 31

6876674AE5 IMEG s.r.l. 36 36 15/03/17 12/07/17 06/07/18 59.510,11

215.126,17

6383237DCC NIFIL APPALTI s.r.l. 267 259 26/07/17 23/10/17 14/06/19 293.576,81

12/06/18 267.228,86

6383210786 C.E.V.I.G. s.r.l. 144 143 28/07/16 13/01/17 09/11/18

6554323E6E TRIVELLA s.r.l. in ATI con DATECO s.r.l. 75 75 01/06/16 30/11/16

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE

INIZIO                              

LAVORI

FINE            

LAVORI

AVANZAMENTO 

TOTALE

IMPORTO SOMME 

LIQUIDATE
NOTE

Servizio:     EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA

PERIODO SITUAZIONE LAVORI :  A TUTTO IL 31 MAGGIO 2018

CODICE 

IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            

(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              

AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI

N.                    

OFFERTE

IMPORTO 

CONTRATTUALE



LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI PARZIALMENTE SOSPESI  PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE  

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

10: ALTRO

9: IN CORSO VERIFICHE PER VARIAZIONE ASSETTO SOCIETARIO 



                                                                                                                                         Servizio:  GRANDI OPERE DEL VERDE        

PROCEDURA 

APERTA                                                

PROCEDURA 

NEGOZIATA                                  

PROCEDURA 

NEGOZIATA 

MEPA

VARIANTI E 

ULTERIORI 

OPERE          

3551/2012 - Realizzazione ciclopista Via Anselmetti - Opere di 

compensazione ambientale (T.R.M.)
X 363.133,05 60%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 111.014,51 68%

VARIANTE art. 132 c.1 lett. b e c.3 2° per.) D.lgs. 163/06 X 15.353,72 65%

4059/2014  - Laghetti Falchera - Recupero e riqualificazione 

ambientale - realizzazione di parco agricolo di livello comunale

X 3.042.793,30 65,5%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 817.878,46 20%

64298987AE
4197/2015 - Manutenzione Straordinaria - Bilancio Deliberativo 

Circoscrizione 7
X

EUROVERDE DI GRECO SERGIO E 

RIBOTTA BRUNA & C. s.a.s 
50 50 264.824,00 20/04/16 18/05/16 01/06/18 99% 233.301,34

6128685ED7
4189/2014 - Manutenzione Straordinaria Aree Verdi - Sicurezza 

e Adeguamenti
X EDIL MA.VI. TORINO s.r.l. 89 87 617.065,00 25/02/16 27/05/16 22/06/18 85% 398.688,48

4052/2015 -Interventi Straordinari parchi Giardini e aree verdi X 450.226,50 55%

OPERE SUPPLEMENTARI art. 106 C.1 lett.b) D.lgs. 50/2016 X 98.360,65 95%

6915491BB2 4125/2016 -Interventi straordinari Verde Pubblico X IMPRESA SOGNO s.r.l. 145 145 462.012,67 04/10/17 28/12/17 27/12/18 37% 175.051,02 10

6444624FF3
4163/2015 - BICIPLAN -Realizzazione tratti di ciclopista su 

verde - completamento
X CO.VE.MA s.r.l. 129 122 298.240,73 12/09/17 24/11/17 06/10/18 54% 106.459,62

6915409808 4306/2016 - Riassetto idrogeologico parchi collinari - Circ. 7-8 X
SOC. COOP. AGRICOLA VALLI UNITE 

DEL CANAVESE
50 26 298.162,95 07/12/17 29/01/18 28/01/19 15% 59.632,59 10

6.839.065,54

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

CODICE 

IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            

(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              

AGGIUDICATARIA

DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE

C.F. 00514490010

Servizio: GESTIONE GRANDI OPERE 

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 MAGGIO 2018

INIZIO                              

LAVORI

FINE            

LAVORI

AVANZAMENTO 

TOTALE

IMPORTO SOMME 

LIQUIDATE

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI

N.                    

OFFERTE

IMPORTO 

CONTRATTUALE

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE
NOTE

4760459709
AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI PRINA 

SILVIO s.a.s. 
134 134 15/07/14 18/12/14 24/09/17 348.553,73 3

6075300827 S.A.V.E.T. s.r.l. 78 73 28/07/15 05/11/15 23/05/18 1.823.186,16 3

6439009651
COSTRUZIONI E PREFABBRICATI 

TOMMASO VERAZZO s.r.l.
136 134 18/04/17 18/05/17 09/09/18 303.243,14 10

10: ANTICIPAZIONE

TOTALE SERVIZIO



OPERA                                                                                                                            

(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA 

APERTA                                                

PROCEDURA 

NEGOZIATA                                  

PROCEDURA 

NEGOZIATA 

MEPA

VARIANTI E 

ULTERIORI 

OPERE          

4062/2014 - Manutenzione straordinaria segnaletica anno 2015 

Lotto UNICO 
X 70 70 112.614,90 100%

ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 D.lgs.50/2016 X 70 70 56.307,15 75%

690010746D
4126/2016 -  Manutenzione straordinaria segnaletica Bilancio. 

2016 lotto A
X PROGETTO SEGNALETICA s.r.l. 7 7 80.297,16 05/10/17 10/11/17 07/08/18 68% 0,00

6900117CAB
4126/2016 - Manutenzione straordinaria segnaletica - Bilancio 

2016 - lotto B (zona sud)
X PLASTISIGNAL s.r.l. 7 7 73.615,39 19/09/17 29/11/17 08/07/18 55% 0,00

Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 

1
X 50.367,25

ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 D.lgs.50/16 X 15.819,67

TRIPI GIOACCHINO                          (2° 

Ditta in graduatiria)
35.684,20 21/12/17 100% 30.749,69 10

Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 

2A
X 49.868,76 99% 60.266,77

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 15.819,67 100% 0,00

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 9.114,71 99% 0,00

71774001DA
Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2018 -   Lotto 

1
X CITRINITI GEOM. MASSIMO 19 19 73.529,00 15/12/17 19/02/18 31/12/18 52% 0,00

717742132E
Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2018 -   Lotto 

3
X SIRAMVIN s.r.l. 16 15 85.663,10 12/12/17 19/02/18 31/12/18 60% 0,00

7177412BBE
Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2018 -   Lotto 

2A
X NOVARA REALSTRADE s.r.l. 17 16 82,849,07 12/12/17 01/02/18 31/12/18 48% 0,00

71774180B5
Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2018 -   Lotto 

2B
X ICEF COSTRUZIONI S.R.L. 17 19 82.090,52 12/12/17 08/02/18 31/12/18 99% 52.254,94

7177430A99 Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2018 - Lotto 4 X CAMPUTARO LAVORGNA Angelo 19 16 81.777,61 12/12/17 19/02/18 31/12/18 48% 0,00

7177437063
Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2018 -   Lotto 

5
x MERIANO S.R.L. 19 16 83.376,90 12/12/2017 31/01/18 31/12/18 44% 0,00

71774413AF
Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2018 -   Lotto 

6
X VITTONE SCAVI S.R.L. 19 19 80.721,95 12/12/2017 12/02/18 31/12/18 46% 0,00

7177443555
Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2018 anno 

2018 - Lotto 7
X SPC GENERAL SEVICE s.r.l. 19 19 80.615,23 22/01/18 19/02/18 31/12/18 65% 0,00

7177461430
Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2018 - Lotto 

8A
X SINTEXCAL S.p.A 19 16 79.631,53 12/12/2017 12/02/18 31/12/18 60% 0,00

4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo pubblico - 

Bilancio 2015 -   Lotto 1
X 383.468,74

96%24/01/18 264.149,89 3   66424979C63 BRESCIANI ASFALTI s.r.l. 25 24 12/07/16 04/11/16

1

6752267300 SELVA MERCURIO s.r.l. 28 19 13/12/16 26/04/17 25/05/18 10  11

67522504F8

K.D.S. COSTRUZIONI s.r.l. (1° Ditta a cui è 

stata fatta risoluzione di contratto)
28 18 13/12/16

02/03/17

25/05/18

63% 30.502,72

63566032BD I.C.E.S. s.r.l. 12/04/16 12/04/16 06/07/18 90.893,72

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE

INIZIO                              

LAVORI

FINE            

LAVORI

AVANZAMENTO 

TOTALE

IMPORTO SOMME 

LIQUIDATE
NOTE

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

                       C.F. 00514490010

Servizio:   SUOLO E PARCHEGGI

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 MAGGIO 2018

CODICE 

IDENTIFICATIVO   

CIG

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              

AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI

N.                    

OFFERTE

IMPORTO 

CONTRATTUALE



ULTERIORI OPERE ex art. 57, c.5 lett.a)D.lgs 163/2006 X 191.734,37

4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 

2
X 289.997,26 94%

ULTERIORI OPERE ex art. 57, c.5 lett.a)D.lgs 163/2006 X 144.998,63 0%

4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo pubblico - 

Bilancio 2015 -   Lotto 3
X 350.726,37 100%

ULTERIORI OPERE ex art. 57, c.5 lett.a)D.lgs 163/2006 X 175.363,18 35%

4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 

4                                       
352.116,64 100% 268.643,32

ULTERIORI OPERE ex art. 57, c.5 lett.a)D.lgs 163/2006 X 176.058,32 15% 0,00

4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 

6                                          
364.442,40 100% 134.809,77

ULTERIORI OPERE ex art. 57, c.5 lett.a)D.lgs 163/2006 X 182.221,20 15% 0,00

4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 

7                              
319.022,83 100%

ULTERIORI OPERE ex art. 57, c.5 lett.a)D.lgs 163/2006 X 159.511,42 39%

4063/20145 - Manutenzione straordinaria suolo pubblico - 

Bilancio 2015 -   Lotto 8
X 357.441,38 100%

ULTERIORI OPERE ex art. 57, c.5 lett.a)D.lgs 163/2006 178.720,69 28%

717746577C
Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2018 -   Lotto 

8B
X CO.MAR  S.R.L 19 18 82.897,53 12/12/2017 12/03/18 31/12/18 30% 0,00

4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 

9
X 324.614,44 100%

ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 D.lgs.50/2016 X 162.307,22 62%

4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 

10
X 305.995,84 100%

ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 D.lgs.50/2016 X 152.997,92 95%

4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo pubblico - 

Bilancio 2015 -   Lotto 11
X 128.110,68

ULTERIORI OPERE ex art. 57, c.5 lett.a)D.lgs 163/2006 X 64.055,34

6825895ABD
Interventi straordinari di manutenzione del suolo pubblico - 

Bilancio 2016 - Lotto 4
X CO.MA.R. 20 20 400.818,95 10/07/17 19/03/18 14/01/19 42% 0,00

682590964C
Interventi straordinari di manutenzione del suolo pubblico - 

Bilancio 2016 - Lotto 5
X NOVARA REALSTRADE s.r.l. 21 21 459,217,01 10/07/17 06/03/18 30/12/18 79% 134,076,92

68467225036
Interventi Mirati per la Sicurezza Stradale - Modifiche Viabili 

bilancio 2016
X VITTONE SCAVI s.r.l.. 150 7 268.876,19 01/08/17 30/10/17 24/09/18 70% 214.196,38

4389/2015 - Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Lotto 

Nord bilancio 2015
X 493.783,80 100%

ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 D.lgs.50/2016 X 246.891,90 25%

4389/2015 - Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Lotto 

Sud bilancio 2015
X 510.579,20 100%

ULTERIORI OPERE art. 63 c. 5 D.lgs. 50/2016 X 255.289,60 77%

7177467922 Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2018 - Lotto 9 X SELVA MERCURIO S.R.L. 12 11 28.017,25 12/12/2017 17/04/18 31/12/18 8% 0,00

68258949EA
Interventi straordinari di manutenzione del suolo pubblico - 

bilancio 2016 - Lotto 3
X SELVA MERCURIO S.R.L. 16 15 382.271,60 03/10/17 17/04/18 10/02/19 0% 0,00 12

6828939ABA
Interventi Straordinari su pavimentazioni delle vie, strade e 

piazze della Città - Pavimentazioni Lapidee - bilancio 2016
X CORA COSTRUZIONI S.R.L. 7 7 273.247,00 15/02/18 16/04/18 11/03/19 28% 0,00

27/07/16 14/02/17 25/07/18 614.974,766490064A3B NOVARA REALSTRADE s.r.l. 19 18

6490052057 BRESCIANI ASFALTI s.r.l. 19 16 27/07/16 27/02/17 21/06/18 144.342,10

3   6

6427962A0A I.C.F.A. s.r.l. 21 20 12/07/16 04/11/16 24/11/18 90% 45.200,57

12/07/16 28/11/16 30/07/18 292.901,28

30/07/18 312.064,72 3   6

6427948E7B MASSANO s.r.l. 38 31

25/10/16 17/11/18 350.070,23

64279418B6 MASSUCCO COSTRUZIONI s.r.l. 38 30 12/07/16 28/11/16

15/11/16 20/06/18 302.302,27

642793756A X NEW GROUP INFRASTRUTTURE s.r.l. 24 23 12/07/16

01/10/18

64279185B5 X FOR EDIL s.r.l. 22 22 12/07/16

23/05/18

6427908D79 X TORO COSTRUZIONI s.r.l.. 25 25 12/07/16 30/11/16

6427848BF6 X A.T.I. ITALVERDES.R.L./ARTUSO s.r.l. 23 23 12/07/16 22/11/16

253.812,86

6427823756 CITRINITI GEOM. MASSIMO 24 23 12/07/16 22/11/16 27/11/18 340.705,85

24/01/18 264.149,89 3   6

64249948C5 AGRIGARDEN s.r.l. 32 33 12/07/16 28/11/16 28/08/18

6424979C63 BRESCIANI ASFALTI s.r.l. 25 24 12/07/16 04/11/16



71852163D1

Programma Straordinario Periferie DPCM 25-5-2016. Progetto 

AXTO. Azione 1.09 - Intervento Riqualificazione Urbana e 

Sicurezza Periferie. Lavori Mirati su Pavimentazioni Stradali e 

Pedonali della Città bilancio 2018

X
CONSORZIO STABILE PUNTA 

CAMPANELLA
202 194 1.225.533,03 21/11/17 09/04/18 02/06/19 7% 0,00

68259242AE
Interventi straordinari di manutenzione del suolo pubblico - 

Bilancio 2016 - Lotto 7
X I.C.F.A. s.r.l. 20 20 368.482,39 16/11/17 09/05/18 04/03/19 10% 0,00

6825931873
Interventi straordinari di manutenzione del suolo pubblico - 

bilancio 2016 - Lotto 8A
X SELVA MERCURIO S.R.L. 16 16 360.169,60 03/10/17 17/04/18 10/02/19 0% 0,00 12

10.807.677,61

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

10: AI SENSI ART. 7 DEL CAPITOLATO D'APPALTO -  L'APPALTATORE E' TENUTO A PROSEGUIRE I LAVORI SINO ALLA CONSEGNA DEI LAVORI ORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2018

11: LA  PERCENTUALE DI LAVORI ESEGUITI ALLA DATA DI ULTIMAZIONE (ANCHE SE INFERIORE AL 100%) CORRISPONDE AL COMPLETAMENTO EFFETTIVO DELL'OPERA. 

12: RITARDO INIZIO LAVORI PER DIFETTO IMPRESA (PROBABILE RESCISSIONE CONTRATTUALE)

TOTALE SERVIZIO



                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                   

OPERA                                                                                                                            

(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA 

APERTA                                                

PROCEDURA 

NEGOZIATA                                  

PROCEDURA 

NEGOZIATA 

MEPA

VARIANTI E 

ULTERIORI 

OPERE          

3608/2014 - Sistemazione superficiale viale della Spina - Tratto 

da via Grassi a corso Regina Margherita
X 3.419.231,93

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 1.647.388,17

2792/2014 - Completamento Cavalcaferrovia corso Romania - 

Falchera
X 2.651.118,40

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 816.979,45

719528375D Manutenzione ordinaria ponti, alvei e rivi collinari Anno 2018 X EUROSCAVI s.n.c. 1 1 231.474,59 12/02/18 31/01/18 30/01/19 50% 56.479,80

8.913.071,06

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

10: ALTRO

16/07/18 85% 68.584,34

TOTALE SERVIZIO

MORANI S.r.l. 572 60 146.878,52 22/12/17 19/03/18

17/06/18 70% 1.629.828,79

63811299E82
4248/2015 - Interventi urgenti in Strada Mongreno pressi civici 

368 - 369 e Strada dei Colli in Baldissero Torinese
X

28/06/18 92% 4.457.016,81 6   

5654882C3D CONSORZIO STABILE AURORA s.c.a.r.l. 116 112 04/09/15 06/09/16

55646259CF CONSORZIO INTEGRA Soc. Coop 18 17 25/03/15 15/06/15

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE

INIZIO                              

LAVORI

FINE            

LAVORI

AVANZAMENTO 

TOTALE

IMPORTO SOMME 

LIQUIDATE
NOTE

Servizio:  PONTI, VIE D'ACQUA E INFRASTRUTTURE 

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 MAGGIO 2018

CODICE 

IDENTIFICATIVO   

CIG

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              

AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI

N.                    

OFFERTE

IMPORTO 

CONTRATTUALE



                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                          

PROCEDURA 

APERTA                                                

PROCEDURA 

NEGOZIATA                                  

PROCEDURA 

NEGOZIATA 

MEPA

VARIANTI E 

ULTERIORI 

OPERE          

4409/2016 - PRIU SPINA 1 - parco Pietro Mennea - Lotto 1 X 694.453,96

ULTERIORI OPERE art. 57 C. 5 lett.a) D.lgs. 163/06 X 347.211,90

6906072EE3
4277/2016  Programma operativo nazionale città metropolitane  

(PON METRO 2014/2020). Pedonalizzazione via Monferrato
X EDIL EUROPA S.R.L. 14 14 515.379,00 30/06/2017 28/08/17 19/07/18 65% 247.191,28

7142678459

4451/2017  Programma operativo nazionale città metropolitane  

(PON METRO 2014/2020). Riqualificazione asse via Nizza e 

Ciclopista

X BITUX SPA 8 8 2.031.910,00 27/02/2018 04/05/18 04/12/19 2% 0,00

3.588.954,86

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

24/10/18 70%

10: ALTRO

637.406,12

TOTALE SERVIZIO

FINE            

LAVORI

AVANZAMENTO 

TOTALE

IMPORTO SOMME 

LIQUIDATE
NOTE

6643976E6D CAVE SANGONE S.P.A. 27 27 12/10/2016 03/04/17

 PERIODO SITUAZIONE LAVORI:  A TUTTO IL 31 MAGGIO 2018

CODICE 

IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            

(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              

AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI

N.                    

OFFERTE

IMPORTO 

CONTRATTUALE

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE

INIZIO                              

LAVORI

 Servizio: URBANIZZAZIONI


