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Programma Lavori Scuola Elementare "Beata Vergine di Campagna" - ViaC. Massaian.113 Torino

Allestimento Cantiere

Scavi per opere in c.a. (P. Seminterrato - Nuovo vano scala + Loc. tec.)

Posa in opera di micropali (consolidamento pareti scavo scala, asc.)

Armatura e Getto Fondazioni/Muri in c.a. (Seminterrato)

Strutture orizzontali in c.a. (Rete Antincendio, Tratt. Aria)

Piano Interrato

Demolizioni pavimenti/tramezzi

Scavo e realizzazione vespaio ( interramento dorsale riscaldamento AEM )

Rimozione impianti

Realizzazione impianti

Realizzazione pareti divisorie e intonaci (REI)

Posa di pavimentazioni/rivestimenti

Posa controsoffitti

Piano Rialzato

Rimozione serramenti e taglio murature (nuova scala)

Realizzazione pareti divisorie e intonaci (REI)

Realizzazione nuove rampe

Posa serramenti, corrimano, inferriate

Struttura scala+rivestimenti

Piano Primo

Rimozione serramenti e taglio murature (nuova scala)

Realizzazione pareti divisorie e intonaci (REI)

Realizzazione nuove rampe

Posa serramenti, corrimano, inferriate

Struttura scala+rivestimenti

Piano Secondo

Rimozione serramenti e taglio murature (nuova scala)

Realizzazione pareti divisorie e intonaci (REI)

Realizzazione nuove rampe

Posa serramenti, corrimano, inferriate

Struttura scala+rivestimenti

Piano Sottotetto

Rimozione parziale copertura e taglio murature (nuova scala)

Struttura scala+rivestimenti

Realizzazione pareti divisorie, intonaci (REI) e rivestimenti

Ripristino copertura e impermeabilizzazioni

Montaggio Ascensore

Tinteggiature interne

10 Restauro facciate

11 Sistemazioni Esterne (pavimentazione cortile)

12 Smobilizzo Cantiere

i

[liNnizio LAVOR

1° MESE
2° MESE
3° MESE
4° MESE
5° MESE
6° MESE

7° MESE

8° MESE

9° MESE

10° MESE

11° MESE

[ 360 GIORNI

12° MESE

13° MESE

FINE LAVORI
420 GIORNI

NB:L'esecuzione dei lavori, ad eccezione dei lavori nel refettorio, avverra durante le attivita scolastiche - Saranno presenti cantieri di adguamento impianti elettrici e

riscaldamento gestiti autonomamente dalla A.E.M.



