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Smobilizzo del cantiere

Sistemazione a verde

Costruzione di strade: realizzazione di opere d'arte

Formazione di pavimentazione percorsi

Formazione di sottofondo dei percorsi

Posa impianto per pubblica illuminazione

Formazione di rilevati

Realizzazione di fondazioni e di muri di sostegno in c.a.

Stabilizzazione scarpate con pali radice, reti e tiranti d'acciaio

Realizzazioni argini in alveo

Scavi di sbancamento

Scavi eseguiti a mano

Installazione di cantiere temporaneo su strada-ponti

Allestimento del cantiere

Smobilizzo del cantiere

Formazione di rilevati

Realizzazione di fondazioni e di muri di sostegno in c.a.

8

157

62

10

64

91 20

15 15 14

24 20

8 7

11 11

8 9

10

8

29

8

11

20 20

 


