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Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in 
prima convocazione per la seduta del 16 FEBBRAIO 2010 alle ore 18.45 sono presenti, nell'aula 
consiliare della Cascina Giajone – Via Guido Reni 95 int. 15, oltre al Presidente Andrea STARA , 
i Consiglieri: 
 
 
BERNARDINI Luisa – BOTTICELLI Erica - BOTTIGLIERI Giorgio - CHIUSANO Giancarlo - 
DI MISCIO Massimo - DI SILVESTRO Marco - FIORIO PLA’ Giovanni – GENTILE Vito - 
LOTITO Vito – LUPI Maurizio - MONACO Claudio - MUZZARELLI Marco – PATERNA 
Alfredo - PLAZZOTTA Eugenio - POMPONIO Nicola Felice - RAPPAZZO Marco - RASO 
Giuseppe - RINALDI Mario - RIVOIRA Luciano – RUSSO Anna Maria - RUSSO Giuseppe - 
SOLA Massimo – SPRIANO Paolo - VALLONE PECORARO Filippo.  
 
 
In totale con il Presidente risultano presenti n. 25 Consiglieri. 
 
 
 

 
 
Con l'assistenza del Segretario Dott. Fabio DI MARCO  ha adottato in 
 
 
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
 
il presente provvedimento così espresso all'ordine del giorno: 
 
C. 2 – ART. 42 COMMA 2 –  PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI ADEGUAMENTO 
IMPIANTO SPORTIVO VIA NITTI 6 – UNIONE SPORTIVA SAN GIORGIO. 
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C.2 ART 42 COMMA 2. PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI 
ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO VIA NITTI 6 - UNIONE SPORTIVA SAN 
GIORGIO.  
 
 Il Presidente Andrea STARA, di concerto con il Coordinatore della I^ Commissione Giuseppe 
RASO e la Coordinatrice della V^ Commissione Luisa BERNARDINI riferisce: 
  
 Con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2001 08357/010 del 17 dicembre 
2001, esecutiva dal 31 dicembre 2001, veniva concessa la gestione sociale dell’impianto sportivo 
di Via Nitti n° 6 all’Unione Sportiva San Giorgio per anni 12. 

La concessione prevedeva una serie di interventi manutentivi di adeguamento e la 
realizzazione di nuove opere da ultimarsi entro i quattro anni successivi alla data di approvazione 
della convenzione stessa. 

L’U.S. San Giorgio, per carenza di fondi, non ottemperava a quanto previsto dall’atto di 
convenzione per la sola parte riferita alla ristrutturazione dei quattro spogliatoi ed il rifacimento 
della recinzione del campo in erba naturale. 

Con nota del 14 febbraio 2007, l’U.S. San Giorgio richiedeva una proroga per portare a 
termine le suddette opere non ancora ultimate, garantendone il completamento entro l’anno 2009, 
proroga concessa con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2008 000834/010 del 16 
aprile 2008. 

Con nota del 28 dicembre 2009 prot. TO4.009/6 - 15557, la Divisione Sport e Tempo 
Libero, trasmetteva richiesta di nuova proroga da parte dell’U.S. San Giorgio, la quale giustifica 
il mancato rispetto dei tempi di ultimazione lavori, a causa del forte ritardo delle autorizzazioni 
da parte dell’A.S.L. e del C.O.N.I.. 

   
Tutto ciò considerato, sentito anche il parere della I ^ e V^ Commissione Circoscrizionale 

in data 11 febbraio 2010, si ritiene di proporre l’ulteriore proroga del termine per l’ultimazione 
delle opere in oggetto. 

 
 Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 
� Visto il vigente Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio 

Comunale n. 133 (mecc. 96 00980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (mecc. 96 04113/49) del 
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27.6.1996 – il quale tra l’altro, all’art. 42 comma 2, dispone in merito alle “competenze 
proprie” attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l’attività in oggetto. 

� Dato atto che i pareri di cui agli artt. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 

 
-favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto; 
-favorevole sulla regolarità contabile; 

 
 Viste le disposizioni legislative sopra richiamate 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 

1. di approvare la proroga di un anno, a partire dalla data di autorizzazione inizio lavori, 
dell’ultimazione delle opere manutentive previste per l’impianto sportivo di Via Nitti n. 6, 
riportate nell’atto di convenzione in capo all’U.S. San Giorgio; 

2. di autorizzare la trasmissione del presente provvedimento al Settore Sport per i 
conseguenti atti di competenza; 

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 
4° comma, del D. Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000, al fine di consentire la continuità nella 
conduzione degli impianti sportivi. 

 
 
 
 


