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Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in 
prima convocazione per la seduta del 28 MAGGIO 2007 alle ore 18.15 sono presenti, nell'aula 
consiliare della Cascina Giajone - Via Guido Reni 96 int. 15, oltre al Presidente Andrea STARA, 
i Consiglieri: 
 
 
 
BERNARDINI Luisa - BOTTICELLI Erica - BOTTIGLIERI Giorgio - CHIUSANO Giancarlo - 
DI MISCIO Massimo - DI SILVESTRO Marco – FIORIO PLA’ Giovanni - GENTILE Vito - 
IOCOLA Agostino - MONACO Claudio - MUZZARELLI Marco - PATERNA Alfredo - 
PLAZZOTTA Eugenio - POMPONIO Nicola Felice - RAPPAZZO Marco - RASO Giuseppe - 
RINALDI Mario - RIVOIRA Luciano - RUSSO Giuseppe - SOLA Massimo - SPRIANO Paolo - 
VALLONE PECORARO Filippo. 
 
 
In totale con il Presidente risultano presenti n. 23 Consiglieri. 
 
 
Risultano assenti n. 2 Consiglieri: LUPI Maurizio – RUSSO Anna Maria. 
 
Con l'assistenza del Segretario Dott. Stefano CAGNASSO ha adottato in 
 
 
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
 
il presente provvedimento così espresso all'ordine del giorno: 
 
C. 2 - ART 42 COMMA 2. PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI ADEGUAMENTO CAMPO 
SPORTIVO VIA NITTI 2. UNIONE SPORTIVA SAN GIORGIO. 
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C. 2. ART 42 COMMA 2. PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI 
ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO VIA NITTI 2. UNIONE SPORTIVA SAN GIORGIO.  
 
Il Presidente Andrea STARA, di concerto con il Coordinatore della V Commissione Nicola 
Felice POMPONIO riferisce: 
  
 Con deliberazione del Consiglio Comunale del 17 dicembre 2001, esecutiva dal 31 
dicembre 2001, n. mecc. 2001 08357/10, veniva rinnovata la concessione dell’impianto sportivo 
di Via Nitti n° 2 all’Unione Sportiva San Giorgio per anni 12. 
 

La convenzione prevedeva una serie di interventi manutentivi di adeguamento e la 
realizzazione di nuove opere da ultimarsi entro i quattro anni dal rilascio delle relative 
concessioni e/o autorizzazioni di legge, da richiedere al più tardi entro sei mesi dalla data di 
esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione della concessione 
dell’impianto. 

 
L’U. S. San Giorgio non ha potuto ottemperare a quanto previsto dall’atto di convenzione, 

per la parte che riguarda la ristrutturazione di quattro spogliatoi ed il rifacimento della recinzione 
del campo in erba naturale, rilevando tra l’altro che si sono verificati eventi non prevedibili quali 
l’aumento rilevante del costo dei materiali e difficoltà sopravvenute nell’esecuzione dei lavori. 

 
Con nota del 14 febbraio 2007, l’U.S. San Giorgio ha pertanto richiesto una proroga per 

l’ultimazione delle suddette opere ancora da ultimare, garantendo che i lavori saranno ultimati 
entro l’anno 2009. 

 
Tutto ciò considerato, sentito anche il parere della V Commissione Circoscrizionale in data 

22 maggio 2007, si ritiene di proporre: 
 
la proroga per l’ultimazione delle opere non ancora completate nel piano di ristrutturazione 

previsto di: quattro spogliatoi, spogliatoio arbitro e rifacimento della recinzione campo in erba 
naturale al 31 dicembre 2009. 
 Tutto ciò premesso, 
 
 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
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 Visto il vigente Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio 

Comunale n. 133 (mecc. 96 00980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (mecc. 96 04113/49) del 
27.6.1996 – il quale tra l’altro, all’art. 42 comma 2, dispone in merito alle “competenze 
proprie” attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l’attività in oggetto. 

 
 Dato atto che i pareri di cui agli artt. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 
-favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto; 
-favorevole sulla regolarità contabile; 

 
 Viste le disposizioni legislative sopra richiamate 
 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 

1. di approvare la proroga al 31 dicembre 2009, per l’ultimazione delle opere manutentive 
previste per la struttura sportiva di Via Nitti n° 2, riportate nell’atto di convenzione in 
capo all’U.S. San Giorgio; 

 
2. di autorizzare la trasmissione del presente provvedimento al Settore Sport per i 

conseguenti atti di competenza; 
 
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 

4° comma, del D. Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000, al fine di consentire la continuità nella 
conduzione degli impianti sportivi. 

 
 
 
 
 


