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Lavori di manutenzione straordinaria

Divisione Infrastrutture e Mo biilita

Ponte Amedeoo Vil sulla Stura
Interventi di consolidamento strutturale e risanamento conservativo dell’impalcato

| lavori di manutenzione sono iniziati a
gennaio 2009 e i tempi previsti per
I'esecuzione dell'intervento di circa 18 mesi.
Le previsioni sui tempi del cantiere,
malgrado I’'incremento dei turni di
lavoro, sono state compromesse a causa
della necessita di eseguire interventi
urgenti e imprevisti per cui il ponte é stato
chiuso al traffico nei mesi di marzo e aprile
2009 e delle avverse condizioni
metereologiche che hanno caratterizzato
tutto il periodo invernale.

Il maltempo ha rallentato tutte le lavorazioni
di tipo stradale come la stesa della nuova
impermeabilizzazione, I'esecuzione dei getti
di cls per la realizzazione dei giunti e la
riasfaltatura, facendo slittare la data di
ultimazione lavori.

Allo stato attuale sono concluse le
lavorazioni sulla parte centrale (eseguite
durante il periodo di chiusura nei mesi di
marzo e aprile 2009) e lungo la
semicarreggiata sud dell'impalcato su cui
sono state effettuate le prove di collaudo
statico.

Il 19 aprile 2010 l'area di cantiere e stata
spostata sulla semicarreggiata nord con la
apertura al transito veicolare di una corsia
per ogni senso di marcia.

Gli interventi in fase di realizzazione,
salvo imprevisti, verranno ultimati a fine
anno 2010 e consentiranno la riapertura
totale al transito veicolare su entrambe le
carreggiate.

Ammaloramenti
della parte centrale

Ammaloramenti
della parte laterale

Ricostruzione
e risanamento

FPomte Diga sswiul FPo
Interventi per la messa in sicurezza della sezione stradale dell’impalcato

| lavori di manutenzione straordinaria sono
iniziati a luglio 2009 e termineranno ad
aprile 2010.

Sono gia completate le prime due fasi di
lavoro ed € in via di ultimazione la terza ed
ultima, con il cantiere posizionato sulla
corsia laterale ovest del ponte.

Durante il corso dei lavori sono sempre
state destinate al traffico veicolare due o tre
corsie di marcia e con l'ultimazione entro i
tempi previsti, la viabilita delle due
carreggiate verra completamente
ripristinata.

Rifacimento giunti



