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C I T T À  D I  T O R I N O 

 
 

INTERPELLANZA: "CHE FINE HA FATTO IL POLIAMBULATORIO NELL'EX-SUPERGA 
DI VIA VEROLENGO?" PRESENTATA DALLA CONSIGLIERA SCANDEREBECH IN 
DATA 8 MAGGIO 2012.  

 
La sottoscritta Consigliera Comunale,  

 
PREMESSO CHE 

 

- la fabbrica Superga di via Verolengo a Torino ottenne, nel giugno 1998, di vendere tre 
quarti dell'area dov'erano locati gli stabilimenti che essa intendeva dimettere. A tale scopo 

fu votata dal Comune di Torino una specifica variazione di destinazione d'uso, di tale 
terreno, da industriale a residenziale; 

- il Comune di Torino acquistò i restanti 8.000 metri quadri (comprendenti la palazzina degli 
uffici su via Verolengo) attraverso un Programma di Riqualificazione Urbana finanziato 

dallo Stato; 
- l'area di proprietà comunale venne destinata a servizi sociali ed alla costruzione di un 

centro sanitario che raggruppasse molteplici funzioni disperse sul territorio; 
- nel settembre 1999 il Comune consegnò alla ASL 3 i locali della ex palazzina degli uffici 

Superga destinati a Poliambulatorio; 
- il costo dell'intervento, nel 2001, fu stimato in 5 miliardi di lire, l'inizio lavori previsto a 

marzo del 2002 fine lavori a marzo 2004; 
- la ASL 3 risulta essere in possesso del progetto di ristrutturazione redatto a cura e spese 

della Superga e, dal 2001, risulterebbe disporre di 8,5milioni di Euro per ristrutturarla; 
- nell'aprile del 2005 il Direttore dell'ASL riferiva ai Sindacati Pensionati CGIL-CISL-UIL 

di zona che l'avvio della riqualificazione dell'edificio destinato a Poliambulatorio, ex-
Superga, sarebbe iniziata a settembre 2006 e il termine dei lavori a marzo 2008, confermato 

anche dal Sindaco di Torino nel corso di un'assemblea pubblica in Spina 3, nel giugno 
2006; 

- nel settembre 2009 l'ASL T02 consegnava alla Circoscrizione 5 un cronoprogramma da cui 
risultava una messa in esercizio del Poliambulatorio nel luglio2011. In questo 

cronoprogramma si prevedeva la gara d'appalto nel settembre 2009 (non si sa se avvenuta), 
l'inizio dei lavori nel marzo 2010 e fine lavori a maggio 2011; 
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- i lavori, ad oggi, non sono ancora partiti, se non la rimozione dell'amianto, avvenuta 

nell'estate del 2008. Dal 2008 non si hanno informazioni aggiornate su un'opera di cui c'è 
grande necessità, tanto più che in zona, nel frattempo, si sono aggiunti più di 10.000 

residenti; 
- si ritiene anche che il ritardo, di quasi 8 anni, comporti una notevole compromissione 

dell'immagine e del ruolo del servizio pubblico;  
 

INTERPELLA   
 
Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere: 

1) quale fondatezza abbiano le voci che ipotizzano la collocazione del museo del libro al posto 
del poliambulatorio; 

2) come mai si stia procrastinando all'inizio dei lavori per il poliambulatorio; 
3) a chi spetta l'appalto dei lavori; 

4) se sia a regola il permesso di costruire o se sia scaduto ed eventualmente quanto tempo ci 
vorrebbe per ridarlo; 

5) se è veritiero il finanziamento di 10 milioni di Euro (5 dal Governo e 5 dalla Regione) per il 
poliambulatorio di via Verolengo; 

6) quando sia ipotizzata la data di inizio e fine lavori.  
 

F.to Federica Scanderebech  


