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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

7 maggio 2019 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:  Roberto FINARDI - Alberto UNIA. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Reggente Flavio ROUX.       
 
OGGETTO: MANUTENZIONE RECUPERO FUNZIONALE RIPRISTINI STRUTTURALI 
E INTERVENTI INTRADOSSI SOLAI EDIFICI SCOLASTICI BILANCIO 2017 (C.O. 4575 
CUP C14H17000360004 CIG 749768770A) ULTERIORI OPERE ART. 106, C. 1,  LETT. B, 
 D.LGS. 50/2016. APPROVAZIONE PROGETTO EURO 145.997,16  IVA 22% 
COMPRESA. RIDETERMINAZIONE Q.E. FINANZIATO CON AVANZI DI MUTUI.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Di Martino 
e del Vicesindaco Montanari.   

 
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 21 dicembre 2017 (mecc. 2017 
04522/031), dichiarata immediatamente eseguibile ed esecutiva dal 8 gennaio 2018, è stato 
approvato il progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 23, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
relativo alle opere di “Manutenzione straordinaria, recupero funzionale, ripristini strutturali e 
interventi su intradossi solai edifici scolastici - Bilancio 2017” di competenza del Servizio 
Edilizia Scolastica, per un importo complessivo di Euro 600.000,00 I.V.A. compresa.  

Preventivamente, il Direttore della Direzione Servizi Tecnici, Ing. Sergio Brero, 
nominava con prot. 6716 del 16 maggio 2017, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 
l’Arch. Rosalba Stura, Dirigente pro tempore del Servizio Edilizia Scolastica.  

Con determinazione dirigenziale del 21 dicembre 2017 (mecc. 2017 06654/031), 
esecutiva dal 29 dicembre 2017, rettificata dalla determinazione dirigenziale del 6 settembre 
2018 (mecc. 2018 03755/031), esecutiva dal 21 settembre 2018, è stata prenotata la relativa 
spesa, finanziata con avanzi di mutui, per complessivi Euro 590.484,00 I.V.A. compresa. 

Con determinazione dirigenziale n. 54 del 20 marzo 2018 (mecc. 2018 41372/031), è 
stata approvata l’indizione della gara d’appalto mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a seguito di apposita pubblicazione sul sito 
internet della Città di indagine di mercato. 

L’intervento è stato inserito per l’esercizio 2017 nel Programma Triennale dei LL.PP. 
2017-2019, di cui al DUP 2017-2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 
3 maggio 2017 (mecc. 2017 00881/024), esecutiva dal 21 maggio 2017 al Codice Opera n. 
4575 (CUP C14H17000360004) e prevedeva un importo di Euro 600.000,00. 

A seguito della Procedura di gara i lavori sono stati affidati all’Impresa ICEF S.R.L., con 
sede legale in Beinasco (TO),Viale Giovanni XXIII n. 34, cap. 10092 CF/P.IVA 04108590011, 
che ha offerto un ribasso del 28,85% sull’importo a base di gara per un importo di affidamento 
di Euro 356.130,20 (di cui Euro 295.130,20 per opere soggette a ribasso ed Euro 61.000,00 per 
oneri contrattuali sicurezza) oltre Euro 78.348,64 per I.V.A. 22% e così in totale per 
Euro 434.478,84 come risulta dal verbale di gara del 3 luglio 2018, approvato con 
determinazione dirigenziale del 5 luglio 2018 (mecc. 2018 43256/031) di aggiudicazione 
definitiva, sottoposta a condizione sospensiva di efficacia, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  

Successivamente, a causa del prolungarsi dell’iter di aggiudicazione, si è proceduto con 
determinazione dirigenziale del 6 settembre 2018 (mecc. 2018 03755/031) esecutiva il 
21 settembre 2018 ad autorizzare la consegna anticipata delle opere, ai sensi dell’art. 32, commi 
8 e 13 D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 7, comma 2 del CSA, nonché alla conferma dell’impegno di 
spesa per Euro 434.478,84, così come da Quadro Economico e relativo cronoprogramma a 
seguito di aggiudicazione: 
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    Anno 2018 Anno 2019 Totale 

Opere soggette a ribasso Euro 132.808,59 162.321,61 295.130,20 
Oneri contrattuali per la sicurezza Euro 27.450,00 33.550,00 61.000,00 
Totale importo a base di gara Euro 160.258,59 195.871,61 356.130,20 
I.V.A. 22% sulle opere Euro 29.217,89 35.710,75 64.928,64 
I.V.A. 22% su oneri sicurezza Euro 6.039,00 7.381,00 13.420,00 
Totale I.V.A. Euro 35.256,89 43.091,75 78.348,64 
Totale opere e oneri I.V.A. compresa Euro 195.515,48 238.963,36 434.478,84 
Quota 80% del 1,6 % Fondo art. 113, comma 2, 
D.Lgs. 50/2016 - Fondo per le funzioni tecniche 

Euro 0,00 6.090,24 6.090,24 

Quota 20% del 1,6 % Fondo art. 113, comma 2, 
D.Lgs. 50/2016 - Fondo per l’innovazione 

Euro 0,00 1.522,56 1.522,56 

Imprevisti per opere e spese ASL/ARPA Euro 3.213,85 2.750,01 5.963,86 
Imprevisti Spese tecniche  Euro 882,18 1.359,62 2.241,80 
Collaudo Euro 0,00 1.802,34 1.802,34 
TOTALE al netto del ribasso di gara  Euro 199.611,51 252.488,13 452.099,64 
Ribasso Euro 65.698,72 80.298,44 145.997,16 
TOTALE Euro 265.310,23 332.786,57 598.096,80 

 
Cronoprogramma finanziario 2018 2019 
Stanziamento 265.310,23 332.786,57 
Impegno 195.515,48 238.963,36 
Prenotato 4.096,03 5.911,97 
Da prenotare 0,00 7.612,80 
Ribasso prenotato 65.698,72 80.298,44 

 
I lavori, in corso di esecuzione, sono stati consegnati anticipatamente in data 

8 ottobre 2018. 
In data 24 gennaio 2019, è stato sottoscritto dall’Esecutore il relativo contratto 

Rep. n. 1319. 
 Nel corso dei lavori, a seguito di verifiche più approfondite e puntuali è emersa la 
necessità di effettuare interventi imprevisti ed imprescindibili nell’edificio in via Baltimora 110 
“Caduti di Cefalonia”, divenuti urgenti e indispensabili, nonché improcrastinabili, in quanto 
trattasi di opere che riguardano elementi costruttivi (intradossi solai) che presentano forti 
criticità, finalizzati a garantire le necessarie condizioni di sicurezza e agibilità dei locali 
scolastici per permettere il normale utilizzo degli stessi. Tali ulteriori opere, come meglio 
specificato nella relazione tecnica allegata, sono giustificabili e ammissibili ai sensi dell’art. 
106, comma 1, lettera b), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo quanto previsto dall’art. 16, comma 
2, del Capitolato Speciale d’Appalto; non alterano l’impostazione progettuale originaria, 
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essendo di natura complementare all’appalto in corso, rivestono carattere di urgenza, sono 
motivate da obiettive esigenze dell’Amministrazione. 

In conseguenza dei suddetti presupposti, il personale tecnico del Servizio Edilizia 
Scolastica, nominato con Ordine di Servizio del 1 aprile 2019 prot. n. 5314, ha predisposto un 
progetto adeguato, la cui natura ed entità risultano dai seguenti elaborati, costituenti il progetto 
stesso: Elenco Elaborati; Relazione Tecnica ed Elaborati Grafici; Computo Metrico Estimativo 
Opere; Computo Metrico Estimativo Oneri Sicurezza; Elenco Prezzi Unitari Opere; Elenco 
Prezzi Unitari Sicurezza; Integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento, Integrazione al 
Fascicolo dell’opera e Cronoprogramma. 

Il progetto delle opere, oggetto del presente provvedimento, è stato esaminato con esito 
positivo dalla Responsabile del Procedimento Arch. Rosalba Stura, che ne ha accertato la 
rispondenza alle prescrizioni dell’art. 23, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, come risulta dalla 
validazione emessa dalla medesima in data 3 aprile 2019, ai sensi dell’art. 26, comma 8, 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

La realizzazione degli interventi sopra descritti ammonta ad Euro 117.169,80 per opere 
al netto del ribasso di gara del 28,85%, oltre Euro 2.500,00 per oneri contrattuali della sicurezza 
 non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di Euro 119.669,80 oltre ad I.V.A. 22% per 
Euro 26.327,36 e così in totale Euro 145.997,16 contenute entro il 50% dell’importo del 
contratto originario, pari ad Euro 178.065,10 oltre I.V.A., art. 106, comma 7, lettera b), del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo quanto previsto dall’art. 16, comma 2, del Capitolato 
Speciale d’Appalto, come da Computo Metrico Estimativo allegato al presente provvedimento. 
Il residuo del limite del 50% è pari ad Euro 58.395,30 oltre I.V.A.. 

Poichè le suddette ulteriori opere rientrano nei disposti dell’art. 90 del D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i., si è proceduto alla nomina del Coordinatore per la sicurezza, in fase di progettazione, 
nella persona del Geom. Giorgio Careri, nominato con Ordine di Servizio in data1 aprile 2019, 
prot. n. 5314 che ha quindi provveduto, visto che le lavorazioni sono considerate nei Piani di 
Sicurezza facenti parte del progetto appaltato, all’integrazione del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento e dei suoi allegati del progetto. 

I lavori saranno liquidati a misura, in base agli Elenchi Prezzi allegati al Capitolato 
Speciale d’Appalto del progetto principale, e relativi prezzi estrapolati dell’Elenco Prezzi di 
riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte, valida per l’anno 2016 
(D.G.R. n. 16-3559- del 04-07-2016, B.U.R. n. 27 s.o. n. 1 del 7-07-2016) adottato con 
deliberazione della Giunta Comunale del 19 luglio 2016 (mecc. 2016 03390/029), esecutiva dal 
4 agosto 2016. 

Occorre, pertanto, rideterminare il Quadro Economico derivante dal riutilizzo del ribasso 
di gara per l’importo complessivo di Euro 145.997,16 I.V.A. 22% compresa, per l’esecuzione 
delle ulteriori opere in oggetto, relativamente ai lavori di “Manutenzione recupero funzionale 
ripristini strutturali e interventi su intradossi e solai degli edifici scolastici. Bilancio 2017” 
(Codice Opera 4575 - CUP C14H17000360004 - CIG 749768770A), e a seguito del 
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riaccertamento ordinario approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 26 marzo 
2019 (mecc. 2019 1057/024) esecutiva dal 11 aprile 2019 come da seguenti nuovi Quadro 
Economico e Cronoprogramma finanziario: 

 

    Anno 2018 Anno 2019 Totale 

Opere al netto ribasso di gara del 28,85% Euro 71.226,04 223.904,16 295.130,20 

Oneri contrattuali per la sicurezza Euro 0,00 61.000,00 61.000,00 

Ulteriori Opere al netto ribasso 28,85% Euro 0,00 117.169,80 117.169,80 

Ulteriori Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso Euro 0,00 2.500,00 2.500,00 

Totale Opere Euro 71.226,04 341.073,96 412.300,00 

Totale Sicurezza Euro 0,00 63.500,00 63.500,00 

I.V.A. 22% sulle opere Euro 15.669,73 75.036,27 90.706,00 

I.V.A. 22% su oneri sicurezza Euro 0,00 13.970,00 13.970,00 

Totale OPERE E ONERI I.V.A. COMPRESA Euro 86.895,77 493.580,23 580.476,00 

Quota 80% del 1,6% Fondo art. 113, comma 2, 
D.Lgs. 50/2016 - Fondo per le funzioni tecniche 

Euro 0,00 6.090,24 6.090,24 

Quota 20% del 1,6% Fondo art. 113, comma 2 
D.Lgs. 50/2016 - Fondo per l’innovazione 

Euro 0,00 1.522,56 1.522,56 

Imprevisti per opere e spese ASL/ARPA Euro 0,00 5.963,86 5.963,86 

Imprevisti Spese tecniche  Euro 0,00 2.241,80 2.241,80 

Collaudo Euro 0,00 1.802,34 1.802,34 

TOTALE Euro 86.895,77 511.201,03 598.096,80 

 
Cronoprogramma finanziario  Euro 2018 2019 
Stanziamento  Euro 86.895,77 511.201,03 
Impegno  Euro 86.895,77 347.583,07 
Prenotato  Euro 0,00 156.005,16 
Da prenotare  Euro 0,00 7.612,80 
Ribasso prenotato  Euro 0,00 0,00 

 
La spesa di Euro 145.997,16 I.V.A. 22% compresa, stimata per l’esecuzione delle 

ulteriori opere rientra nel ribasso di gara del Quadro Economico dell’opera “Manutenzione 
recupero funzionale ripristini strutturali e interventi su intradossi e solai degli edifici scolastici. 
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Bilancio 2017” (Codice Opera 4575 - CUP C14H17000360004 - CIG 749768770A)”, 
approvata con determinazione dirigenziale del 21 dicembre 2017 (mecc. 2017 04522/031), 
esecutiva dal 8 gennaio 2018, è finanziata mediante economie derivanti dal ribasso conseguito 
in sede di gara già perfezionato. 

Con successiva determinazione dirigenziale si procederà, pertanto, all’affidamento delle 
ulteriori opere alla medesima ditta aggiudicataria delle opere principali, ovvero all’Impresa 
ICEF S.R.L., con sede legale in Beinasco (TO),Viale Giovanni XXIII n. 34, cap. 10092 
CF/P.I.V.A. 04108590011, Legale Rappresentante Alberto RAITERI - 
C.F. RTRLRT62S27L219D, all’impegno della relativa spesa complessiva di Euro 145.997,16 
I.V.A. 22% compresa, all’approvazione dell’Atto di sottomissione, unitamente alla 
stipulazione del relativo contratto con l’Esecutore.  

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per i motivi e le modalità espresse in narrativa, attraverso il riutilizzo del 

ribasso di gara per un ammontare complessivo di Euro 145.997,16 (di cui Euro 
117.169,80 per opere al netto del ribasso di gara, oltre ad Euro 2.500,00 per oneri della 
sicurezza oltre ad Euro 26.327,36 per I.V.A. 22%), il nuovo Quadro Economico di cui in 
premessa e che qui s’intende integralmente richiamato, per l’esecuzione delle Ulteriori 
Opere, giustificate e ammissibili ai sensi di quanto disposto dall’art. 106, comma 1, 
lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, relativamente ai lavori di “Manutenzione recupero 
funzionale ripristini strutturali e interventi su intradossi e solai degli edifici scolastici. 
Bilancio 2017” (Codice Opera 4575 - CUP C14H17000360004 - CIG 749768770A), 
autorizzando altresì la rideterminazione dei relativi importi; 

2) di approvare, per le ragioni dettagliatamente espresse in narrativa e che qui integralmente 
si richiamano, il progetto delle suddette Ulteriori Opere ai sensi dell’art. 106, comma 1, 
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lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo di Euro 145.997,16 (di cui 
Euro 117.169,80 per opere al netto del ribasso di gara oltre ad Euro 2.500,00 per oneri 
della sicurezza oltre ad Euro 26.327,36 per I.V.A. 22%), contenute entro il 50% 
dell’importo del contratto originario, secondo quanto previsto dall’art. 16, comma 2, del 
Capitolato Speciale d’Appalto, costituito dai seguenti allegati progettuali: Elenco 
Elaborati (all. 1), Relazione Tecnico Illustrativa ed Elaborati Grafici (all. 2), Computo 
Metrico Estimativo Opere (all.3), Computo Metrico Estimativo Sicurezza (all. 4), Elenco 
Prezzi Unitari Opere (all. 5), Elenco Prezzi Unitari Sicurezza (all. 6), Integrazione al 
Piano di Sicurezza e Coordinamento e allegati (all. 7), Validazione del Responsabile 
Unico di Procedimento ex art. 26, comma 8 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Attestazione 
rilasciata dal R.U.P. (all. 8); 

3) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 145.997,16 (I.V.A. 22% compresa), rientra 
nel Quadro Economico dell’intervento principale, che viene rideterminato con il presente 
provvedimento e viene finanziata con avanzi di mutui, già perfezionato, nell’ambito del 
ribasso realizzato in sede di gara; 

4) di dare atto che dette Ulteriori Opere sono inserite, per l’esercizio 2017 nel Programma 
Triennale dei LL.PP. 2017-2019, approvato, contestualmente al Bilancio di previsione 
annuale 2017, con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 maggio 2017 
(mecc. 2017 00881/024), esecutiva dal 21 maggio 2017 al Codice Opera n. 4575 
(CUP C14H17000360004) nell’ambito del ribasso di gara; 

5) di dare atto che il Cronoprogramma finanziario, a seguito della rideterminazione del 
Quadro Economico di spesa, che si approva con il presente provvedimento, risulta 
aggiornato come indicato in narrativa; con successivo provvedimento si procederà 
all’impegno della spesa di Euro 7.612,80, per incentivo di cui all’art. 113 del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. di Euro 6.090,24 per fondo funzioni tecniche ed Euro 1.903,20 per 
fondo dell’innovazione, da erogarsi in conformità alle disposizioni regolamentari; detto 
importo è pari al 1,60% dell’importo totale dell’appalto, determinato in attuazione al 
regolamento “Norme per la quantificazione e ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 
113, del D.Lgs 50/2016”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 6 
luglio 2018 (mecc. 2018 02770/004). Con successivo atto la spesa relativa alla quota del 
20% per il fondo per l’innovazione sarà allocata in apposita posta di accantonamento del 
bilancio; 

6) di riservare a successiva determinazione dirigenziale, l’affidamento delle ulteriori opere 
alla medesima ditta aggiudicataria delle opere principali - Impresa ICEF S.R.L. corrente, 
sede legale in Beinasco (TO),Viale Giovanni XXIII n. 34, cap. 10092, 
CF/P.IVA 04108590011, Legale Rappresentante Alberto RAITERI, 
C.F. RTRLRT62S27L219D, di cui al contratto in corso con la Città Rep. n. 1319 del 
24 gennaio 2019 -, l’impegno della relativa spesa complessiva di Euro 145.997,16 
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(I.V.A. 22% compresa), l’approvazione dell’atto di sottomissione e la stipulazione del 
relativo contratto; 

7) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non rientra nei 
presupposti per la valutazione dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione 
allegata (all. 9) 

8) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

L’Assessora all’Istruzione 
e all’Edilizia Scolastica 
Antonietta Di Martino 

 
 

Il Vicesindaco 
Guido Montanari 

 
 

IL Direttore 
Sergio Brero 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente del Servizio 
Rosalba Stura 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 22 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA      IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE 
Chiara Appendino             Flavio Roux   
___________________________________________________________________________ 
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 

 
La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 13 maggio 2019 al 27 maggio 2019; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 23 maggio 2019. 
 

 
   





                    AVVISO 
 
CITTA’ DI TORINO 
DIVISIONE SERVIZI TECNICI - COORDINAMENTO 
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 
 
 
 
 
Oggetto : MANUT. RECUPERO FUNZ. RIPRISTINI STRUTT. E INTERV. INTRADOSSI 
SOLAI EDIF. SCOL. BIL.2017 (C.O. 4575 CUP C14H17000360004 CIG 749768770A) 
ULTERIORI OPERE ART. 106 C. 1 LETT.B D.LGS. 50/2016. APPROV.PROGETTO EURO 
145.997,16  IVA 22% COMPR. RIDET.Q.E. FINANZ. ECON. MUTUI PERF. CONFLUITI 
AVANZO VINCOLATO 
 
 
Elenco Elaborati allegati alla determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 –01447/031 
 
- Elenco Elaborati (all. 1) 
- Relazione Tecnico Illustrativa ed Elaborati Grafici (all. 2) 
- Computo Metrico Estimativo Opere (all. 3) 
- Computo Metrico Estimativo Sicurezza (all. 4) 
- Elenco Prezzi Unitari Opere (all. 5) 
- Elenco Prezzi unitari Sicurezza (all. 6) 
- Integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento e allegati (all. 7) 
- Validazione del Responsabile Unico di Procedimento ex art. 26 co 8 Dlgs 50/2016 e smi e 
Attestazione rilasciata dal RUP (all. 8) 
- VIE (all. 9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La documentazione è consultabile presso il Servizio Edilizia Scolastica della Divisione 
Servizi Tecnici Coordinamento– Via Bazzi 4 – 10152 Torino (tel. 011.011.26260) 





