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Proposta dell'Assessora Lapietra.    
 

In data 12 febbraio 2014 Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Grugliasco, 
Comune di Orbassano, Agenzia della Mobilità Piemontese e R.F.I. S.p.A. hanno sottoscritto un 
Protocollo d’Intesa per promuovere le nuove opere infrastrutturali necessarie per l’attivazione 
della futura linea del Sistema Ferroviario Metropolitano denominata S.F.M. 5 (Orbassano – 
Torino Stura/Chivasso), prevedendo la sottoscrizione di un apposito Accordo di Programma 
per l’attuazione. 

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 21 del 12 marzo 2014 è stato 
approvato il testo del suddetto Accordo di Programma, con la sottoscrizione, per adesione, di 
R.F.I. S.p.A. e T.R.M. S.p.A. per l’attuazione delle opere infrastrutturali necessarie per 
l’attivazione della futura linea del sistema Ferroviario Metropolitano denominata S.F.M. 5 
(Orbassano-Torino Stura/Chivasso). 
 Tale Accordo di Programma prevedeva l’attuazione dei seguenti interventi: 
1) progettazione e realizzazione delle seguenti opere infrastrutturali: 

a) itinerario interno allo scalo merci di Orbassano della futura linea SFM 5; 
b) fermata “Ospedale S. Luigi” di Orbassano; 

2) progettazione e realizzazione delle opere di regimazione idraulica per mettere in sicurezza il 
Movicentro e l’accesso alla fermata “Ospedale S. Luigi” di Orbassano; 

3) studio di fattibilità e progettazione preliminare della fermata “Borgata Quaglia / Le Gru” di 
Grugliasco. 

 Successivamente il quadro finanziario degli investimenti di competenza R.F.I. S.p.A. ha 
avuto una evoluzione.  
 Infatti, in data 8 agosto 2014 è stato sottoscritto, dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti e da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., il Contratto di Programma Investimenti (CdP-I) 
2012-2016. 

Dopo la sottoscrizione del suddetto CdP-I 2012-2016 sono state emanate ulteriori 
disposizioni normative, nello specifico la Legge n. 164 dell’11 novembre 2014 (c.d. Decreto 
“Sblocca Italia”) e la Legge di Stabilità 2015, che hanno stanziato ulteriori risorse per 
investimenti di R.F.I. S.p.A.  

Tali risorse sono state recepite nell’Aggiornamento 2015 del CdP-I che è stato siglato da 
R.F.I. S.p.A. e MIT in data 23 ottobre 2015 e approvato, con prescrizioni, dal CIPE nella seduta 
del 23 dicembre 2015 con deliberazione n. 112/2015.  

In tale Aggiornamento 2015 è stata prevista l’assegnazione di nuove risorse per il 
Programma di Investimenti riferito ad attività di progettazione e di realizzazione denominato 
“Upgrading Nodo di Torino” comprendente la realizzazione della fermata S. Luigi/Orbassano. 

Alla luce dell’evidenza degli effettivi costi della nuova fermata S. Luigi/Orbassano, 
emersa in esito alla progettazione, in data 13 aprile 2016 R.F.I. S.p.A. ha avanzato al MIT la 
proposta di Aggiornamento 2016 del CdP-I che, recependo le risorse della Legge di Stabilità 
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2016, ha integrato il finanziamento per gli interventi di “Upgrading Nodo di Torino”. 

Al fine di dare piena funzionalità alla linea FM5 e captare le esigenze di mobilità dei 
territori, stante l’esito degli studi di fattibilità, si è ritenuto di utilizzare le risorse, già destinate 
dall’Accordo di Programma alla fermata di Orbassano-San Luigi, nella realizzazione delle 
fermate “Borgata Quaglia-Le Gru” nei Comuni di Grugliasco e Torino e “San Paolo” nel 
Comune di Torino. 

Il nuovo testo dell’Accordo di Programma e le relative schede di intervento sono state 
approvate nella Conferenza dei Servizi tenutasi in data 18 maggio 2016 presso la sede della 
Direzione OO.PP., Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e 
Logistica, Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture della Regione Piemonte. 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 31 maggio 2016 (mecc. 2016 
02519/034), esecutiva dal 17 giugno 2016, è stato approvato dalla Città il nuovo testo 
dell’Accordo di Programma, sottoscritto in data 8 giugno 2017. 

L’attuazione degli interventi previsti nell’Accordo di Programma è affidata a R.F.I. 
S.p.A., attraverso la stipulazione di un’apposita Convenzione attuativa tra Regione Piemonte, 
R.F.I. S.p.A. e T.R.M S.p.A., per un importo complessivo massimo di spesa pari ad Euro 
18.500.000,00 di cui: Euro 9.300.000,00 di fonte regionale, Euro 3.700.000,00 di fonte T.R.M 
S.p.A. ed Euro 5.500.000,00 a carico di R.F.I. S.p.A.  

Gli oneri finanziari per la realizzazione degli interventi sono a carico della Regione 
Piemonte, di T.R.M. S.p.A. e di R.F.I. S.p.A. 

L’art. 18, comma 2 dell’Accordo di Programma 2017 definiva la scadenza della validità 
dello stesso nella data del 31 dicembre 2019.  

Nel corso del Collegio di Vigilanza tenutosi in data 30 dicembre 2019 si è convenuto di 
procedere con un’integrazione al suddetto Accordo di Programma che tenesse inalterati i 
contenuti già in essere, in termini di interventi, secondo due indicazioni: 
- impegno da parte di RFI S.p.A. a reperire necessità aggiuntive di finanziamento dovute a 

incremento dei costi intervenuti nel corso della progettazione; 
- aggiornamento del cronoprogramma lavori e tempi di attivazione delle fermate e della linea 

ferroviaria. 
Per i motivi su esposti occorre, pertanto, approvare il testo dell’integrazione all’Accordo 

di Programma già sottoscritto in data 8 giugno 2017.       
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
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competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, lo schema di Integrazione all’Accordo di Programma (all. 1); 
2) di dare mandato alla Sindaca, o suo delegato, di sottoscrivere l’accordo di cui al 

precedente punto 1). 
Al fine di procedere rapidamente alla stipulazione dell'integrazione dell'Accordo e 
consentire alla Società RFI di proseguire l'iter approvativo del progetto, la cui 
conclusione è funzionale all'appalto dell'opera, che riveste carattere strategico per la 
Città, si rende necessario attribuire al presente provvedimento l’immediata eseguibilità; 

3) di dare atto che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, non è 
pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico; 

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.         

 
 

 
 

L’Assessora alla Viabilità, Trasporti, 
Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, 
Politiche per l’Area Metropolitana 

Maria Lapietra 
(FIRMATO IN MODALITA’ DIGITALE) 

 
 
 

Il Direttore 
Roberto Bertasio 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente dell’Area 

Giorgio Marengo 
 

 
 
 
 
 

Verbale n. 19 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA            IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino            Giuseppe Ferrari 
___________________________________________________________________________ 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 30 aprile 2020 al 14 maggio 2020; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 10 maggio 2020. 
       
     





ATTO INTEGRATIVO ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO


IN DATA  08/06/2017, EX ART.34 DEL D.LGS. N.267/2000 E S.M.I., TRA


REGIONE PIEMONTE, CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO, COMUNE


DI  TORINO,  COMUNE  DI  GRUGLIASCO,  COMUNE  DI  ORBASSANO,


AGENZIA DELLA MOBILITA’ PIEMONTESE CON LA SOTTOSCRIZIONE


PER ADESIONE DI R.F.I. SPA E T.R.M. SPA PER L’ATTUAZIONE DELLE


OPERE INFRASTRUTTURALI NECESSARIE PER L’ATTIVAZIONE DELLA


FUTURA LINEA DEL SISTEMA FERROVIARIO METROPOLITANO DENO-


MINATA S.F.M. 5 (ORBASSANO – TORINO STURA/ CHIVASSO). 


PREMESSO CHE:


- in data 12.02.2014 Regione Piemonte, Città metropolitana di Torino, Comu-


ne di Grugliasco, Comune di Orbassano, l’Agenzia della Mobilità Piemonte-


se, R.F.I. SpA e T.R.M SpA hanno sottoscritto l’Accordo di programma  per


l’attuazione delle opere infrastrutturali necessarie per l’attivazione della futu-


ra linea del sistema Ferroviario Metropolitano denominata S.F.M. 5 (Orbas-


sano-Torino Stura/Chivasso):


1) progettazione e realizzazione delle seguenti opere infrastrutturali:


a) itinerario interno allo scalo merci di Orbassano della futura li-


nea SFM 5;


b) fermata “Ospedale S. Luigi” di Orbassano;


2) progettazione e realizzazione delle opere di regimazione idraulica


per  mettere  in  sicurezza  il  Movicentro  e  l’accesso  alla  fermata


“Ospedale S. Luigi” di Orbassano;


3) studio di fattibilità e progettazione preliminare della fermata “Borga-
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ta Quaglia / Le Gru” di Grugliasco.


- con la Legge di Stabilità 2015 sono state stanziate ulteriori risorse per inve-


stimenti  di  R.F.I.  SpA. Tali  risorse,  recepite nell’Aggiornamento 2015  del


CdP-I che è stato siglato da R.F.I. SpA e MIT in data 23 ottobre 2015 (Del.


CIPE n.112/2015), destinate alla realizzazione della fermata S. Luigi/Orbas-


sano, hanno permesso di utilizzare le risorse finanziarie dell’AP 2014 per la


realizzazione delle fermate Borgata Quaglia-Le Gru in Comune di Gruglia-


sco e San Paolo in Comune di Torino;


- in data 08 giugno 2017 è stato così sottoscritto l’Accordo di programma che


prevedeva:


1. la  progettazione  e  realizzazione  della  nuova  fermata  “FM5  -


GRUGLIASCO/QUAGLIA-LE GRU” nel Comune di Grugliasco;


2. la  progettazione  e  realizzazione  della  nuova  fermata  “FM5  -


TORINO/SAN PAOLO” nel Comune di Torino;


TENUTO CONTO CHE:


- l’art. 18 comma 2 dell’Accordo di programma 2017 definiva la scadenza del-


la validità dello stesso nella data del 31 dicembre 2019;


- nel corso del Collegio di vigilanza tenutosi in data 30 dicembre 2019 si è


convenuto di procedere con un’integrazione all’Accordo di programma che


tenesse inalterati i contenuti già in essere, in termini di interventi, ed inte-


grato secondo due indicazioni:


1. impegno da parte di RFI spa a reperire necessità aggiuntive di finan-


ziamento dovute  a incremento  dei  costi  intervenuti  nel  corso  della


progettazione;


2. aggiornamento del cronoprogramma lavori e dei tempi di attivazione
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delle fermate e della linea ferroviaria;


- gli interventi oggetto del presente Accordo costituiscono opere di interesse


pubblico;


- la Regione Piemonte, con D.G.R. ………...,  ha approvato lo schema del


presente Accordo di Programma;


- la Città metropolitana di Torino, con Decreto del Sindaco Metropolitano n.


……………., ha approvato lo schema del presente Accordo di Programma;


- il Comune di Torino, con D.G.C. n. ………….., ha approvato lo schema del


presente Accordo di Programma;


- il Comune di Grugliasco, con D.C.C. n. …………..., ha approvato lo schema


del presente Accordo di Programma;


- il Comune di Orbassano, con D.G.C. n. ……………..., ha approvato lo sche-


ma del presente Accordo di Programma;


- l’Agenzia della Mobilità Piemontese, con Deliberazione del Consiglio di Am-


ministrazione n……………..., ha approvato lo schema del presente Accordo


di Programma;


- R.F.I.  SpA ha approvato lo schema del presente Accordo di Programma


con la sottoscrizione per adesione del verbale della Conferenza dei Servizi


del …………...;


- T.R.M  SpA,  con  Deliberazione  del  Consiglio  di  Amministrazione


n……………..., ha approvato lo schema del presente Accordo di Program-


ma.


Visto l’articolo 34 del Decreto legislativo 267/2000 e s.m.i.


PER TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO TRA
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- REGIONE PIEMONTE, rappresentata da …………..., in qualità di Assesso-


re;


- CITTÀ  METROPOLITANA  DI  TORINO,  rappresentata  da  ……………….


……., in qualità di ……………………………….;


- COMUNE DI TORINO, rappresentato da ………….., in qualità di Assessore;


- COMUNE DI GRUGLIASCO, rappresentato da …………., in qualità di Sin-


daco;


- COMUNE DI ORBASSANO, rappresentato da …………., in qualità di Sinda-


co;


- AGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE, rappresentato da ………….., in


qualità di Presidente;


- RETE FERROVIARIA ITALIANA – R.F.I. SpA, rappresentata da…………., in


qualità di Responsabile della S.O. Progetti Torino;


- T.R.M. S.p.A., rappresentata da ……….…………………………., in qualità di


…………………………………..


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:


Le premesse e gli  allegati  costituiscono parte integrante e sostanziale del


presente Accordo.


 ART.1


Il presente Atto integra il testo dell’Accordo di programma sottoscritto in data


08/06/2017, approvato con DGR n. 21-5138 del 05/06/2017 e adottato con


DPGR n.64 del 14/11/2017. 


Per quanto non modificato si richiamano i contenuti dell’Accordo di program-


ma sottoscritto il 8/6/2017. 


L’art. 3 è sostituito dal seguente:
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“ART. 3 COPERTURA FINANZIARIA


1. Il valore complessivo del presente Accordo, costituito dagli interventi di cui


all’art. 2, ammonta complessivamente a €18.500.000,00 la cui copertura fi-


nanziaria è assicurata dalle fonti riportate in Tabella 1.


Tabella 1 – Fonti di finanziamento
INTERVENTI DI


CUI AL COMMA 2
ART.2


FONTE IMPORTO 
(€)


Quota parte
sugli importi


totali


1) QUAGLIA-


LE GRU


REGIONE 
PIEMONTE   


4.300.000,00 38 %


TRM   3.700.000,00 32 %


RFI   3.500.000,00 30 %


Totale 11.500.000,00 100 %


2) SAN PAOLO RFI 2.000.000,00 29 %


REGIONE 
PIEMONTE   


5.000.000,00 71 %


Totale 7.000.000,00 100 %


Totale complessivo 18.500.000,00


2. Qualora l’esito delle progettazioni o la gestione dei lavori di realizzazione


determinassero un incremento dei costi oggetto del presente Accordo di


Programma, gli stessi saranno a carico del soggetto attuatore RFI spa,


che  provvederà  al  reperimento  delle  relative  coperture  nell’ambito  del


Contratto di Programma  - Parte Investimenti.


3. L’attuazione degli  interventi di cui al comma 2 dell’art.2, sarà affidata a


R.F.I.  SpA dalla  Regione Piemonte,  attraverso la  stipula di  un’apposita


Convenzione attuativa tra Regione, R.F.I. SpA e T.R.M SpA.”


L’art. 5 è sostituito dal seguente:
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“ART. 5 - IMPEGNI DELLA REGIONE PIEMONTE


1. La Regione Piemonte contribuisce al finanziamento del presente Accordo


di programma con un contributo complessivo massimo di € 9.300.000,00.


2. Il contributo regionale, di cui al comma 1, compatibilmente con le risorse di-


sponibili nel Bilancio regionale, sarà liquidato a R.F.I. SpA secondo il seguen-


te piano di erogazione:


- Rata 1) :pari al 15% del contributo regionale di cui alla Tabella 1, da eroga-


re a presentazione dell’istanza 1) di R.F.I. SpA, di cui al successi-


vo comma 4 dell’art.6;


- Rata 2) :pari  alla  quota  parte  regionale  di  cui  alla  Tabella  1,  del  15%


dell’importo  di  spesa  dell’intervento,  rideterminato  a  seguito


dell’eventuale ribasso di gara dell’appalto, da erogare a presenta-


zione dell’istanza 2) di R.F.I. SpA, di cui al successivo comma 4


dell’art.6;


- Rata 3) :pari  alla  quota  parte  regionale  di  cui  alla  Tabella  1,  del  30%


dell’importo  di  spesa  dell’intervento,  rideterminato  a  seguito


dell’eventuale ribasso di gara dell’appalto, da erogare a presenta-


zione dell’istanza 3) di R.F.I. SpA, di cui al successivo comma 4


dell’art.6;


- Rata 4) :pari  alla  quota  parte  regionale  di  cui  alla  Tabella  1,  del  30%


dell’importo  di  spesa  dell’intervento,  rideterminato  a  seguito


dell’eventuale ribasso di gara dell’appalto, da erogare a presenta-


zione dell’istanza 4) di R.F.I. SpA, di cui al successivo comma 4


dell’art.6;


- Rata 5) :pari alla quota parte regionale, di cui alla Tabella 1, del restante
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10% o meno, qualora siano presenti economie rispetto al costo di


cui alla Tabella 1, dell’importo di spesa dell’intervento a consuntivo


della fine dei lavori, da erogare a presentazione dell’istanza 5) di


R.F.I. SpA, di cui al successivo comma 4 dell’art.6


3. Per quanto riguarda l’intervento 1), la Regione, s’impegna altresì, ad avve-


nuta transazione sul Bilancio regionale da parte di T.R.M SpA della propria


quota parte di finanziamento, a trasferire, nei tempi tecnici strettamente ne-


cessari, la quota parte di finanziamento di fonte T.R.M SpA, secondo il piano


d’erogazione di cui al successivo art.7


4. All’impegno finanziario di cui al precedente comma 1, la Regione Piemonte


farà fronte con risorse che trovano copertura sul capitolo n. 288160;


5. Le richieste di pagamento saranno inoltrate a: Regione Piemonte Direzione


Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica-


Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture, Corso Stati Uniti, 21 – 10128


Torino. L’emissione dei mandati di pagamento da parte della Regione Pie-


monte è subordinata all’effettiva disponibilità di cassa. 


6. Le Parti s’impegnano affinché i vincoli imposti dal Patto di stabilità non co-


stituiscano un impedimento al rispetto della tempistica programmata.


7.  R.F.I.  SpA provvederà,  al  raggiungimento delle  condizioni  di  cui sopra,


all’invio della relativa documentazione di certificazione. La Regione Piemon-


te, dopo averne verificato la congruità, entro 30 giorni dalla data di ricevimen-


to, darà a R.F.I. SpA il proprio assenso per l’inoltro della richiesta di eroga-


zione della quota di contributo maturata, che verrà liquidata entro 30 giorni


dalla data di ricevimento.


8. Regione Piemonte di impegna a farsi parte attiva nelle procedure autoriz-
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zative degli interventi oggetto dell’Accordo, al fine di un contenimento della


durata delle stesse.”


L’art. 6 è sostituito dal seguente:


“ART. 6 - IMPEGNI DI R.F.I. SPA 


1. R.F.I. SpA contribuisce al finanziamento del presente Accordo di program-


ma con un importo complessivo di € 5.500.000,00, disponibili nel Contratto di


Programma 2017-2021 – Parte Investimenti.


2.  R.F.I.  SpA,  quale  soggetto attuatore degli  interventi  di  cui  al  comma 2


dell’art.2, è responsabile della completa attuazione degli stessi, nei tempi pre-


visti, e, in particolare, di tutte le attività previste dalla vigente normativa sui


contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, espropriazioni, dalla pro-


gettazione alla completa realizzazione e messa in esercizio delle opere ferro-


viarie in oggetto;


3. All’inizio di ogni intervento dovrà essere comunicato alla Regione Piemonte


Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e


Logistica, il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento (di seguito


indicato con R.U.P.), e i nominativi delle figure professionali, sia interne che


esterne a R.F.I. S.p.A., impiegate per lo svolgimento sia della progettazione


che della realizzazione dell’intervento;


4. Al fine di ottenere l’erogazione delle risorse di cui alla Tabella 1 dell’art.3,


R.F.I. SpA s’impegna a presentare ai rispettivi Soggetti finanziatori le seguenti


istanze di erogazione per ciascun intervento, corredate dalle relative dichiara-


zioni del R.U.P. attestanti il raggiungimento delle seguenti condizioni neces-


sarie per procedere alla liquidazione del finanziamento:


- Istanza 1): all’approvazione del progetto definitivo incluse le autorizza-
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zioni previste da normativa;


- Istanza 2): alla dichiarazione, certificata dal RUP, di raggiungimento


dello Stato avanzamento lavori del 20%;


- Istanza 3): alla dichiarazione, certificata dal RUP, di raggiungimento


dello Stato avanzamento lavori del 50%;


- Istanza 4): alla dichiarazione, certificata dal RUP, di raggiungimento


dello Stato avanzamento lavori del 80%;


- Istanza 5): ad avvenuto collaudo delle opere;


a cui seguirà, per ogni step, l’emissione delle fatture nei confronti della Regio-


ne Piemonte.


5. Ai fini del monitoraggio dell’avanzamento delle attività, il Responsabile del


Procedimento di R.F.I. SpA dovrà relazionare al Dirigente del Settore Investi-


menti,  Trasporti  e Infrastrutture della Regione,  su richiesta dello stesso,  in


merito allo stato di redazione degli atti richiamati ed alle spese effettuate, an-


che ai fini dell’aggiornamento dell’avanzamento delle attività nel Sistema in-


formativo regionale “Gestionale Finanziamenti”;


6. Qualora se ne riscontri la necessità, potrà essere convocata dal Responsa-


bile del procedimento una riunione di verifica per il rispetto degli impegni reci-


proci assunti attraverso la firma dell’accordo;


7. Al termine delle prestazioni oggetto del presente Accordo di Programma e


a seguito dell’approvazione da parte dell’Organo di R.F.I. SpA competente, il


Responsabile del Procedimento di R.F.I. SpA dovrà trasmettere al Dirigente


responsabile del Settore Investimenti, Trasporti e Infrastrutture della Regione,


accompagnata da una Relazione generale sull’attività svolta, una dichiarazio-


ne inerente la rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute, se-
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gnalando eventuali economie rispetto all’importo complessivo di spesa previ-


sto pari a €18.500.000,00;


8. R.F.I. SpA dichiara che i fondi trasferiti dalla Regione Piemonte ai sensi


del presente Accordo costituiscono operazione non rilevante ai fini IVA, in


quanto l’importo che la Regione Piemonte si impegna a versare a R.F.I. SpA


costituisce, ai fini IVA, un “contributo a fondo perduto” e come tale è escluso


dall’ambito di applicazione della suddetta imposta;


9. Le fermate e le relative pertinenze dirette, individuate nel progetto esecuti-


vo, sono di proprietà di R.F.I. SpA. Per quanto riguarda la competenza sulle


manutenzioni  di  accessi,  adduzioni  e  pertinenze  potranno essere  definite


successivamente alla realizzazione delle opere con apposite convenzioni.”


L’art. 10 è sostituito dal seguente:


“ART. 10- ECONOMIE


Eventuali economie dei contributi previsti, anche derivanti dal ribasso di gara


di appalto, saranno utilizzate, previa approvazione del Collegio di vigilanza,


per proseguire con attività/lavori che si renderanno necessari.”


L’art. 18 è sostituito dal seguente:


“ART. 18 - APPROVAZIONE, EFFETTI E DURATA


1. Il presente Accordo di Programma sottoscritto dai rappresentanti delle am-


ministrazioni  interessate,  è  approvato  ai  sensi  dell’art.  34,  comma 4,  del


D.Lgs. 267/2000. Le attività programmate sono vincolanti per gli Enti firmatari


che si assumono l’impegno di realizzarle nei tempi indicati. 


2. L’Accordo ha efficacia fino alla completa realizzazione degli interventi og-


getto dello stesso, inclusa l’entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e


monitoraggio ex post.”


10







Letto, confermato e sottoscritto.


REGIONE PIEMONTE


(L’Assessore) ……………………..…. ___________________


CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO


(il Sindaco)………….                                               ___________________


COMUNE DI TORINO


(l’Assessore) …………………. ___________________


COMUNE DI GRUGLIASCO


(Il Sindaco) ………………. ___________________


COMUNE ORBASSANO


(Il Sindaco) …………... ___________________


AGENZIA DELLA MOBILITA’ PIEMONTESE


(Il Presidente) ………………….. ___________________


Sottoscrittori per adesione


RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.


(Il Responsabile S.O. Progetti Torino) 


…………………... ___________________


T.R.M. SpA


(…………………………….) …………………. ___________________


ALLEGATO 1 Schede Interventi
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