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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 maggio 2020 
 
       
 Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI. 
 
      
 
OGGETTO: M.S. FABBRICATI MUNICIPALE C.1-10. LAVORI COMPLETAMENTO 
C.O. 3576_03 MESSA IN SICUREZZA VOLTE PALAZZINA MINORI CUP 
C16J08000200004 CIG Z6D266B242 - RDO 2186428. APPROVAZIONE OPERE 
SUPPLEMENTARI ART. 106, COMMA 1 B) E VARIANTE PROGETTO ART. 106, 
COMMA 1 C) D.LGS. 50/2016. RIDETERMINAZIONE Q.E. E CRONOPROGRAMMA. 
IMPORTO EURO 14.783,51 IVA COMPR. FINANZIAMENTO ONERI 
URBANIZZAZIONE.  

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI  
Marco GIUSTA  
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Marco PIRONTI 
Sergio ROLANDO  
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Iaria.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 1 dicembre 2015 (mecc. 2015 06075/030), 
esecutiva dal 19 dicembre 2015, è stato riapprovato il progetto definitivo dei lavori di 
“Manutenzione straordinaria Fabbricati Municipali C1-10 - Lavori di completamento” (c.o. 
3576_1). Con determinazione dirigenziale (mecc. 2015 06653/030) del 4 dicembre 2015, 
esecutiva dal 21 dicembre 2015, è stata approvata la prenotazione della spesa di Euro 
489.220,46 e definita la modalità di affidamento delle opere. 

Con gara a procedura aperta esperita in data 17 febbraio 2016 e, in seconda seduta, il 1 
marzo 2016, è risultata aggiudicataria l'impresa Maione S.r.l. con sede in Marigliano (NA), via 
Manzone n. 24, partita IVA 07477201219, con un ribasso del 29,6923%, per un importo di 
affidamento pari a complessivi Euro 263.379,29 oltre IVA (di cui Euro 248.257,93 per opere al 
netto del ribasso di gara ed Euro 15.121,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso). 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2017 05017/030) del 21 novembre 
2017, esecutiva dal 7 dicembre 2017, si è preso atto della sussistenza delle condizioni per 
procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 136 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e con 
determinazione dirigenziale (mecc. 2017 05269/030) del 23 novembre 2017, esecutiva dal 28 
novembre 2017 è stata approvata la risoluzione contrattuale con l’impresa Maione S.r.l. in 
esecuzione della precitata deliberazione. 

Ai sensi dell’art. 140 del D. Lgs. 163/06, con determinazione dirigenziale 
(mecc.  2018 04776/030) del 24 ottobre 2018, esecutiva dal 5 novembre 2018, si è provveduto 
ad aggiudicare, a seguito di interpello, al secondo classificato in sede di gara, impresa Ediltre 
S.r.l. con sede in Torino, Lungo Dora Colletta 75, P.IVA 08665640010, l’esecuzione dei lavori 
di completamento alle stesse condizioni espresse in sede di gara dall'aggiudicataria Maione 
S.r.l. per un importo totale di  Euro 29.909,23 al netto del ribasso di gara del 29,6923%, di cui 
Euro 28.494,29 per opere ed Euro 1.414,94 per oneri della sicurezza, oltre ad IVA 22% per 
l’importo di Euro 6.580,03 per un totale complessivo di Euro 36.489,26. Nell’ambito dei citati 
lavori di completamento della Manutenzione Straordinaria Fabbricati Municipali C1-10, di cui 
alla sopra indicata determina di aggiudicazione (mecc.  2018 04776/030) del 24 ottobre 2018, 
con determinazione dirigenziale (mecc. 2019 02410/030) del 14 giugno 2019, esecutiva dal 28 
giugno 2019 in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale (mecc. 2019 02095/030) 
del 4 giugno 2019, esecutiva dal 20 giugno 2019,  è stato approvato l’affidamento delle ulteriori 
opere all’impresa esecutrice del contratto principale per un totale di Euro 18.222,48 IVA 
compresa. 

Con determinazione dirigenziale (mecc. 2017 04319/030) del 18 ottobre 2017, esecutiva 
dal 14 novembre 2017, si è proceduto ad affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'ing. Francesco Carbone con studio in Collegno (TO) via Borgone 8, 
P. IVA  05312470015, la verifica dello stato delle volte e dei soffitti di tutti i locali posti 
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all'ultimo piano della palazzina in cui sono ubicati alcuni uffici del servizio Minori della 
Direzione Servizi Sociali in corso Regina Margherita 137, facente parte del complesso di via 
Giulio 22 per un importo di Euro 4.796,06 IVA e Inarcassa comprese. Con determinazione 
dirigenziale (mecc. 2018 01898/030) del 18 maggio 2018, esecutiva dal 4 giugno 2018, è stata 
approvato l’affidamento del servizio professionale di progettazione esecutiva e direzione 
operativa dell’intervento strutturale di messa in sicurezza delle suddette volte lignee nella 
Palazzina Minori per un importo di Euro 2.550,29 IVA e Inarcassa comprese.   

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2018 06247/030) del 4 dicembre 2018, 
esecutiva dal 20 dicembre 2018, è stato approvato il progetto di messa in sicurezza delle volte 
e con determinazione dirigenziale (mecc. 2018 06539/030) del 6 dicembre 2018, esecutiva dal 
17 dicembre 2018, è stata prenotata la relativa spesa e si è provveduto ad approvare le modalità 
di affidamento mediante procedura diretta da esperire attraverso il portale del mercato 
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA di CONSIP SpA). Con determinazione 
dirigenziale (mecc. 2019 02804/030) del 9 luglio 2019 esecutiva dal 19 luglio 2019, i lavori 
sono stati affidati all’impresa Ediltre S.r.l. con sede in Torino, Lungo Dora Colletta 75, P.IVA 
08665640010 per un totale di Euro 35.626,14 di cui Euro 29.808,72 per opere, oltre ad Euro 
5.817,42 per oneri contrattuali per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre ad Euro 7.837,75 per 
IVA 22% e così in totale Euro 43.463,89. 

I lavori, consegnati il 22 ottobre 2019 sono in corso di esecuzione. Con determinazione 
dirigenziale del 22 ottobre 2019 (mecc. 2019 04490/030), esecutiva dal 7 novembre 2019, si è 
proceduto ad affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'ing. 
Francesco Carbone l’integrazione di incarico per un importo di Euro 1.530,17 IVA e Inarcassa 
comprese.  Con la medesima determinazione dirigenziale sono stati approvati il nuovo quadro 
economico e cronoprogramma finanziario, come di seguito riportato:  

 
LAVORI 2014 2016 2017 2018 2019 Totale 

 Euro Euro Euro Euro Euro Euro 
Aggiudicatario Impresa Maione Srl             
Opere a misura det. 201506653/030   52.675,86 173.024,26     225.700,12 
Oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso (a misura) det. 
201506653/030 

    7.727,74     7.727,74 

Ritenuta infortuni 0,5%         1.173,00 1.173,00 
Totale opere   52.675,86 180.752,00   1.173,00 234.600,86 

IVA 22%   11.588,69 39.765,44   258,06 51.612,19 
Totale Impresa MAIONE Srl   64.264,55 220.517,44   1.431,06 286.213,05 
Affidamento art. 140 D.Lgs. 
163/2006 Impresa Ediltre Srl             

Opere a misura det. 201506653/030         28.494,29 28.494,29 
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Oneri  di sicurezza non soggetti a 
ribasso (a misura) det. 
201506653/030 

        1.414,94 1.414,94 

Ulteriori opere Impresa Ediltre art. 
57 c.5 a) D. Lgs. 163/2006  al netto 
del ribasso di gara – 29,6923% det. 
201902410/030 

        14.936,46 14.936,46 

Totale impresa Ediltre Srl         44.845,69 44.845,69 
Opere “Messa in sicurezza 
Palazzina Minori” Impresa Ediltre 
det. 
201806539/030-201902804/030 

        29.808,72 29.808,72 

Oneri sicurezza “Messa in 
sicurezza Palazzina Minori” 
Impresa Ediltre det. 
201806539/030-201902804/030 

        5.817,42 5.817,42 

Totale opere “Messa in sicurezza 
Palazzina Minori”  Impresa Ediltre 

 
        35.626,14 35.626,14 

Somme a disposizione              
IVA 22%  (art. 140 D. Lgs. 
163/2006 Impresa Ediltre)         9.866,05 9.866,05 

IVA 22% opere “Messa in sicurezza 
Palazzina Minori” Impresa Ediltre         7.837,75 7.837,75 

Imprevisti opere (IVA compresa)         3.797,94 3.797,94 
Totale somme a disposizione         21.501,74 21.501,74 
Totale complessivo opere   64.264,55 220.517,44   103.404,63 388.186,62 
Imprevisti spese tecniche, CSE, 
collaudi, (IVA compresa)         6.815,78 6.815,78 

Incarico arch. Biancardi, per CSE 
(IVA e Inarcassa comprese) – det. 
n.mecc. 201602807/30 

    4.294,74     4.294,74 

Incarico ing. Carbone, per 
progettazione e D.O. opere 
strutturali (IVA e Inarcassa 
comprese) – det. n. mecc. 2014 
02235/30  

2.259,80   2.259,84     4.519,64 

Incarico ing. Carbone (determina 
dirigenziale mecc. 201704319/030)        4.796,06   4.796,06 

Incarico ing. Carbone (determina 
dirigenziale mecc. 201801898/030)       1.275,14 1.275,15 2.550,29 

Incarico ing. Carbone (determina 
dirigenziale 2019 04490/030)         1.530,17 1.530,17 

Economia (determina dirigenziale     0,86     0,86 
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mecc. 201801898/030) 
Totale complessivo incarichi 2.259,80   6.555,44 6.071,20 9.621,10 24.507,54 
Totale finanziato al netto del ribasso 2.259,80 64.264,55 227.072,88 6.071,20 113.025,73 412.694,16 
Ribasso confluito in avanzo 76.809,65         76.809,65 
Ribasso Opere Palazzina Minori 
(det. 
201806539/030-201902804/030) 

        4.171,36   

Economia       64,93   64,93 
Totale Complessivo 79.069,45 64.264,55 227.072,88 6.136,13 117.197,09 493.740,10 

  
 

Cronoprogramma  
finanziario 2014 2016 2017 2018 2019 

 Euro Euro Euro Euro Euro 
Stanziamento 79.069,45 64.264,55 227.072,88 6.071,20 117.197,09 
Impegno 2.259,80 64.264,55 227.072,02 6.071,20 102.412,01 
Prenotato         10.613,72 
Economia      0,86 64,93   
Ribasso confluito in avanzo 76.809,65         
Ribasso Palazzina Minori         4.171,36 

 
Successivamente all’avvio dei lavori è emersa la necessità di eseguire alcuni interventi 

urgenti e indifferibili di rinforzo strutturale e di adeguamento delle quote di accesso ai bagni ed 
agli uffici che si configurano in parte come opere supplementari, giustificabili ed ammissibili 
nell’ambito delle disposizioni dell’art. 106, comma 1 b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed in parte 
come varianti in corso d’opera al progetto determinate da circostanze impreviste e 
imprevedibili, che non alterano la natura generale del contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 
1 c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e, più precisamente: 

- Opere supplementari: adeguamento delle quote di accesso ai bagni destinati al pubblico 
ed agli uffici per consentire l’accessibilità ai disabili oltre ad altri minori interventi. L’importo 
per la realizzazione di tali opere supplementari ammonta ad Euro 8.102,74 al netto del ribasso 
di gara del 10,29%, oltre ad IVA 22% per Euro 1.782,60 per un totale di Euro 9.885,34. 

- Opere in variante: integrazione, con una trave in acciaio e pilastrini, della struttura 
portante del solaio in lamiera grecata (che per motivi di approvvigionamento del materiale, non 
avrà lo spessore di 15/10 come previsto in progetto ma di 12,5/10 come da ulteriori calcoli dello 
strutturista), in quanto a seguito dell’esecuzione di saggi aggiuntivi sulle murature perimetrali 
della Palazzina Minori, è venuto alla luce che la muratura componente la facciata sulla corte 
interna del complesso non è portante. Tali modifiche ammontano ad Euro 4.014,89 al netto del 
ribasso di gara del 10,29%, oltre ad IVA 22% per Euro 883,28, per un totale di Euro 4.898,17. 
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I tecnici del Servizio Edifici Comunali Gestione Tecnica hanno quindi elaborato il 
progetto per la realizzazione dei suddetti interventi, oggetto di approvazione col presente 
provvedimento, costituito dai seguenti elaborati: Relazione (all. 1), Relazione Strutturale -. 
Integrazione relazione di calcolo (all. 2), Elaborati grafici (all. 3-6), Computo Metrico opere 
supplementari e di variante (all. 7), Analisi nuovo prezzo (all. 8), Elenco prezzi (all. 9). 

Tale progetto è stato verificato con esito positivo e validato secondo i criteri di cui all’art. 
26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come da attestazione agli atti del Responsabile Unico 
del Procedimento e Responsabile dei Lavori, ing. Eugenio Barbirato, che ne ha accertato la 
rispondenza alle prescrizioni art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in merito al rispetto delle 
prescrizioni normative, tecniche e legislative vigenti, applicabili al progetto. 

La realizzazione sia delle opere supplementari che delle opere in variante ammontante ad 
Euro 14.783,51 IVA compresa, è contenuta entro il 50% dell’importo del contratto originario, 
pari a Euro 17.813,07 oltre IVA, art. 106, comma 7, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 
secondo quanto previsto dall’art. 16 del Capitolato Speciale d’Appalto - Prescrizioni 
amministrative, come da Computo Metrico Estimativo allegato al presente provvedimento. Il 
residuo dell’importo del 50% è pari ad Euro 5.695,44 oltre IVA. 

 L’intervento, rientrando nel quadro economico precedentemente approvato,  sarà 
finanziato utilizzando i fondi già prenotati e che saranno riaccertati sul Bilancio 2020, in sede 
di approvazione del riaccertamento ordinario 2019, alla voce Imprevisti opere per Euro 
3.797,94 (imp. 7641/2018-14532/2018), alla voce imprevisti spese tecniche per Euro 6.814,21 
(imp. 7640/2018 –7691/2018) e i fondi resisi disponibili in seguito a ribasso di gara per Euro 
4.171,36 (imp. 14530/2018) con le citate determinazioni (mecc. 2015 06653/030 e mecc. 
2018 06539/030), finanziati con oneri di urbanizzazione accertati ed introitati.  

L’approvazione del sopra indicato progetto di opere supplementari ai sensi dell’art. 106 
comma 1 b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di opere in variante ai sensi del comma 1 c) del 
medesimo articolo, implica la necessità di rideterminare il quadro economico dell’opera ed il 
relativo cronoprogramma finanziario.  

 
Il nuovo quadro economico risulta il seguente: 
 

LAVORI 2014 2016 2017 2018 2019 2020 Totale 
 Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro 

Aggiudicatario Impresa 
Maione Srl              

Opere a misura det. 
201506653/030   52.675,86 173.024,26      225.700,12 

Oneri di sicurezza non soggetti 
a ribasso (a misura) det. 
201506653/030 

    7.727,74      7.727,74 

Ritenuta infortuni 0,5%          1.173,00 1.173,00 
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Totale opere   52.675,86 180.752,00    1.173,00 234.600,86 
IVA 22%   11.588,69 39.765,44    258,06 51.612,19 
Totale Impresa MAIONE Srl   64.264,55 220.517,44    1.431,06 286.213,05 
Affidamento art. 140 D.Lgs. 
163/2006 Impresa Ediltre srl              

Opere a misura det. 
201804776/030         28.494,29  28.494,29 

Oneri  di sicurezza non soggetti 
a ribasso (a misura) det. 
201804776/030 

        1.407,87  1.407,87 

Ulteriori opere Impresa Ediltre 
art. 57 c.5 a) D. Lgs. 
163/2006  al netto del ribasso di 
gara – 29,6923% det. 
201902410/030 

        14.526,61 229,51 14.756,12 

Totale impresa Ediltre srl 
affidamento art. 140 D. Lgs. 
163/2006 

        44.428,77 229,51 44.658,28 

Opere “Messa in sicurezza 
Palazzina Minori” Impresa 
Ediltre det. 
201806539/030-201902804/03
0 

        2.682,79 27.125,93 29.808,72 

Oneri sicurezza “Messa in 
sicurezza Palazzina Minori” 
Impresa Ediltre det. 
201806539/030-201902804/03
0 

        523,77 5.293,65 5.817,42 

Opere supplementari “Messa in 
sicurezza Palazzina Minori” 
art. 106 c.1 b) D. Lgs. 50/2016 
presente atto 

     8.102,74 8.102,74 

Opere in variante “Messa in 
sicurezza Palazzina Minori” 
art. 106 c.1 c) D. Lgs. 50/2016 
presente atto 

     4.014,89 4.014,89 

Totale opere “Messa in 
sicurezza Palazzina 
Minori”  Impresa Ediltre 

        3.206,56 44.537,21 47.743,77 

Somme a disposizione               
IVA 22%  (art. 140 D. Lgs. 
163/2006 Impresa Ediltre)         9.774,33 50,49 9.824,82 

IVA 22% opere “Messa in 
sicurezza Palazzina Minori” 
Impresa Ediltre 

        705,44 7.132,31 7.837,75 
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IVA 22% opere in variante e 
supplementari “Messa in 
sicurezza Palazzina Minori” 
presente atto 

     2.665,88 2.665,88 

Imprevisti opere      0 0 

Totale somme a disposizione         10.479,77 9.848,68 20.328,45 

Totale complessivo opere   64.264,55 220.517,44   58.115,10 56.046,46 398.943,55 
Imprevisti spese tecniche, CSE, 
collaudi, (IVA compresa)           1,57 1,57 

Incarico arch. Biancardi, per 
CSE (IVA e Inarcassa 
comprese) – det. n.mecc. 
201602807/30 

    4.294,74      4.294,74 

Incarico ing. Carbone, per 
progettazione e D.O. opere 
strutturali (IVA e Inarcassa 
comprese) – det. n. mecc. 2014 
02235/30  

2.259,80   2.259,84      4.519,64 

Incarico ing. Carbone 
(determina dirigenziale mecc. 
201704319/030)  

      4.796,06    4.796,06 

Incarico ing. Carbone 
(determina dirigenziale mecc. 
201801898/030) 

      1.275,14 115,00 1.160,15 2.550,29 

Incarico ing. Carbone 
(determina dirigenziale 2019 
04490/030) 

        1.530,17  1.530,17 

Economie (determina 
dirigenziale mecc. 
201506653/030  

    0,86     0,86 

Totale complessivo incarichi 2.259,80   6.555,44 6.071,20 1.645,17 1.161,72 17.693,33 
Totale finanziato al netto del 
ribasso 2.259,80 64.264,55 227.072,88 6.071,20     59.760,27   57.208,18    416.636,88 

Ribasso confluito in avanzo 76.809,65          76.809,65 
Economie compresa IVA 22%       64,93    228,64 293,57 
Totale  79.069,45 64.264,55 227.072,88 6.136,13 59.760,27 57.436,82    493.740,10 

 
 

Cronoprogramma finanziario 2014 2016 2017 2018 2019 2020 
 Euro Euro Euro Euro Euro Euro 

Stanziamento 79.069,45 64.264,55 227.072,88 6.136,13 59.760,27 57.436,82 
Impegno 2.259,80 64.264,55 227.072,02 6.071,20 59.760,27 42.423,10 
Prenotato          14.785,08 
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Economia      0,86 64,93  228,64 
Ribasso confluito in avanzo 76.809,65          

 
I lavori saranno liquidati interamente a misura, come disposto nel Capitolato Speciale 

d’Appalto dell'opera principale. 
In conformità con gli indirizzi in materia, si procederà con successivi provvedimenti 

all'affidamento delle opere supplementari e di variante ed all’impegno della relativa spesa.    
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1)  di approvare, ai sensi dell’art. 106 commi 1b) e 1 c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per i 

motivi dettagliatamente esposti in narrativa che integralmente si richiamano, il progetto 
di opere supplementari e di variante da eseguirsi nell’ambito degli interventi di 
“Manutenzione Straordinaria C1-10. Messa in sicurezza delle volte della Palazzina 
Minori”. Tale progetto, che si compone degli elaborati dettagliatamente indicati in 
narrativa, prevede per le opere supplementari un importo pari ad Euro 8.102,74 al netto 
del ribasso di gara del 10,29%, oltre ad IVA 22% per Euro 1.782,60, per un totale di Euro 
9.885,34 e per le opere in variante un importo pari ad Euro 4.014,89 al netto del ribasso 
di gara del 10,29%, oltre ad IVA 22% per Euro 883,28, per un totale di Euro 4.898,17. Il 
totale complessivo delle opere oggetto del presente provvedimento, IVA compresa, 
ammonta ad Euro 14.783,51. La realizzazione sia delle opere supplementari che delle 
opere in variante è contenuta entro il 50% dell’importo del contratto originario, pari a 
Euro 17.813,07 oltre IVA, art. 106, comma 7, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 
secondo quanto previsto dall’art. 16 del Capitolato Speciale d’Appalto - Prescrizioni 
amministrative, come da Computo Metrico Estimativo allegato al presente 
provvedimento. Il residuo dell’importo del 50% è pari ad Euro 5.695,44 oltre IVA; 
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2) di approvare la rideterminazione del quadro economico dell’opera “Manutenzione 

Straordinaria C1-10. Messa in sicurezza delle volte della Palazzina Minori” (C.O. 
3576_03 CUP C16J08000200004 CIG Z6D266B242 RDO 2186428) e relativo 
cronoprogramma finanziario, così come indicati in narrativa e qui integralmente riportati; 

3) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l'affidamento delle predette opere 
supplementari e di variante, l’approvazione della proroga dei tempi contrattuali e 
l’impegno della spesa complessiva di Euro 14.783,51 destinata alla realizzazione delle 
opere, utilizzando i fondi già prenotati e che saranno riaccertati sul Bilancio 2020, in sede 
di approvazione del riaccertamento ordinario 2019, alla voce Imprevisti opere per Euro 
3.797,94 (imp. 7641/2018-14532/2018), alla voce imprevisti spese tecniche per Euro 
6.814,21 (imp. 7640/2018 –7691/2018) e i fondi resisi disponibili in seguito a ribasso di 
gara per Euro 4.171,36 (imp. 14530/2018) con le citate determinazioni (mecc. 
2015 06653/030 e mecc. 2018 06539/030), finanziati con oneri di urbanizzazione 
accertati ed introitati; 

4) di dare atto che, trattandosi di opera pubblica comunale, ai sensi dell’art. 7, comma 1, 
lettera c) del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico in materia di Edilizia), il presente 
provvedimento deliberativo assume la valenza del permesso di costruire ai sensi di legge; 

5) di dare inoltre atto che: 
- l’intervento per la realizzazione delle suddette ulteriori opere è inserito nel Programma 
Triennale delle OO.PP. 2008/2010 approvato contestualmente al  Bilancio di previsione 
2008 con deliberazione n. 79 del Consiglio Comunale in data  30 maggio 2008 (mecc. 
2008 02344/024), esecutiva dal 15 giugno 2008, al codice opera 3576, rientrando nel 
quadro economico precedentemente approvato; 
- ai sensi della circolare prot. 16298 del 19/12/2012 il presente provvedimento non rientra 
nei presupposti per la valutazione dell’impatto economico come risulta dalla 
dichiarazione allegata alla citata deliberazione (mecc. 2015 06075/030); 
- il presente provvedimento riveste carattere d’urgenza motivato dalla necessità di dare 
immediato corso alle opere previste in progetto; 

6) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.                            

 
 

 
L’Assessore all’Urbanistica 

Edilizia privata, 
Lavori Pubblici e Patrimonio 

Antonino Iaria 
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Il Direttore 

Eugenio Barbirato 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente del Servizio 
Sabino Palermo 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 20 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA            IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino            Giuseppe Ferrari 
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 7 maggio 2020 al 21 maggio 2020; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 17 maggio 2020. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	2  ai sensi dell’art. 134, 3  comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 17 maggio 2020.






