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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 maggio 2020 
 
 Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI. 
    
 
 
    
 
OGGETTO: M.S. STADIO OLIMPICO. BILANCIO 2017- CUP C14H16000610004  C.O. 
4217 - CIG 7449395B37 OPERE SUPPLEMENTARI EX ART. 106, C1 LETT. B)  D.LGS. 
50/2016 SMI. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI 
RIUTILIZZO RIBASSO DI GARA EURO 113.146,14 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO 
MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP. N. 2307.  
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Roberto FINARDI  
Marco GIUSTA  
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Marco PIRONTI 
Sergio ROLANDO  
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Finardi, 
di concerto con l’Assessore Iaria.    

 
Con deliberazione della Giunta Comunale del 17 ottobre 2017 (mecc. 2017 04116/062), 

esecutiva dal 2 novembre 2017, è stato approvato il progetto esecutivo di Manutenzione 
Straordinaria Stadio Olimpico Bilancio 2017 delle Opere e del Servizio controlli strutturali, CUP 
C14H16000610004 - codice opera 4217 - CIG 7449395B37, per un importo complessivo di Euro 
700.000,00 IVA 22% compresa. La spesa di Euro 689.794,06 è finanziata con Mutuo Cassa 
DD.PP. n. 2307, posizione 6041357/00.  
 L’intervento è incluso nel DUP 2017/2019, per l’anno 2017, approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale del 3 maggio 2017 (mecc. 2017 00881/024), esecutiva dal 21 maggio 
2017, al codice opera n. 4217 (CUP C14H16000610004). 

Con determinazione dirigenziale del 6 dicembre 2017 (mecc. 2017 06205/062), esecutiva 
dal 28 dicembre 2017, è stata approvata la prenotazione della spesa da sostenersi per 
l’esecuzione delle opere, è stata approvata la modalità di gara dell’appalto delle opere mediante 
gara a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
attraverso il portale del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MEPA di 
CONSIP S.p.A.) e aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, in quanto l’importo dei 
lavori è inferiore a Euro 2.000.000,00 e trattasi di tipologia di lavori la cui oggettiva natura non 
consente una valutazione in termini qualitativi tale per cui sia applicabile il criterio di 
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa art. 95, commi 4 lett. a) e 5 D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i..  

A seguito delle deliberazioni della Giunta Comunale del 21 gennaio 1999 (mecc. 
1999 00280/029), esecutiva dall'11 febbraio 1999 e dell'11 aprile 2000 (mecc. 2000 02832/029), 
esecutiva dal 2 maggio 2000, e dell’Atto di Organizzazione n. 8712 del 28 giugno 2017, 
confermato con atto del 5 novembre 2019 prot. 17801 del Direttore di Direzione Ing. Eugenio 
Barbirato, è stato individuato come Responsabile Unico del Procedimento, il Dirigente Tecnico 
pro-tempore del Servizio Infrastrutture per il commercio e lo sport Arch. Isabella Quinto. 

Con determinazione dirigenziale (mecc. 2018 04972/062) del 31 ottobre 2018, esecutiva dal 
23 novembre 2018, a seguito dell’espletamento della procedura di gara attraverso MEPA, R.D.O. 
n. 1924936, si è proceduto a disporre l’aggiudicazione delle Opere di Manutenzione Straordinaria 
Stadio Olimpico Bilancio 2017, CUP C14H16000610004 - codice opera 4217 - CIG  
7449395B37 alla ditta C.S. Costruzioni S.r.l. con sede in Frazione Sessant, 251/C - 14100 ASTI - 
P. IVA 01317140059, legale rappresentante: Fornaca Carlo, che ha offerto il prezzo più basso, ai 
sensi dell’art. 95, c. 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con un ribasso del 25,89%, per un importo di 
aggiudicazione complessivo di Euro 257.433,66 per opere soggette a ribasso di gara oltre ad Euro 
41.044,38 per oneri di sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso di gara, per un totale di Euro 
298.478,04 oltre Euro 65.665,17 per IVA 22%, per un totale pari ad Euro 364.143,21. Con la 
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medesima determinazione dirigenziale si è inoltre proceduto alla conferma degli impegni di spesa 
e all’approvazione del quadro economico e cronoprogramma finanziario. 

In esecuzione della sopraccitata determinazione dirigenziale (mecc. 2018 04972/062), in 
data 19 febbraio 2019 prot. 2771, è stato sottoscritto il contratto di affidamento n. 20 tra la Città 
di Torino e l’impresa C.S. Costruzioni S.R.L. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 26 marzo 2019 (mecc. 2019 01057/024), 
esecutiva dall’11 aprile 2019, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e 
passivi di parte corrente e di capitale, ai sensi dell’art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011, corretto 
ed integrato dal D.Lgs. 126/2014 e pertanto la spesa è stata riaccertata sul Bilancio 2019/2020. 

Con determinazione dirigenziale del 2 settembre 2019 (mecc. 2019 03587/062), 
esecutiva dal 30 settembre 2019, è stata approvata la modifica della imputazione della spesa 
relativa ai lavori di Manutenzione  Straordinaria Stadio Olimpico Bilancio 2017, CUP 
C14H16000610004 - codice opera 4217 - CIG 7449395B37, per complessivi Euro 361.829,29 
dai capitoli e articoli del bilancio 2019 ai medesimi capitoli e articoli del bilancio 2020 e il 
mandato al Direttore Finanziario ad effettuare le necessarie variazioni al Fondo Pluriennale 
Vincolato per dare copertura agli impegni di spesa.  

Con determinazione dirigenziale bianca (mecc. 2019 45199/062) del 19 novembre 2019, 
è stato approvato, per quanto attiene al Servizio dei controlli strutturali, l’esito della seduta di 
gara e l’aggiudicazione alla Ditta Progetto PSC S.r.l. – P. IVA 03521030365, Via del Lavoro 
5, 41014, Castelvetro di Modena (MO), sottoposta a condizione sospensiva di efficacia in attesa 
della verifica del possesso dei prescritti requisiti a norma dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. che ha offerto il prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i. con un ribasso del 34,87%. 

Con determinazione dirigenziale del 12 dicembre 2019 (mecc. 2019 06252/062), 
esecutiva dal 30 dicembre 2019, è stata approvata l’indizione della procedura mediante 
affidamento diretto da parte del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, c.8 
e dell’art. 36, c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell’art. 29 c. 1 del civico Regolamento per 
la disciplina dei contratti, per l’incarico di: DEC per il servizio di controlli strutturali dello 
stadio Olimpico, redazione della relazione interpretativa sull’esito dei controlli strutturali, del 
certificato di idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi e della dichiarazione 
sull’idoneità dello stato manutentivo dello Stadio Olimpico per l’anno successivo;  all’ing. 
Fabio Manzone, con sede in Via Fratelli Carle 57, 10129 Torino, Partita IVA 08170790011, 
CIG Z022B28045 e impegnata la spesa di Euro 21.062,08 utilizzando i fondi già prenotati con 
la determinazione (mecc. 2017 06205/062) (imp. 19-406), di cui Euro 16.600,00 per onorario 
professionale, al lordo delle ritenute di legge, oltre ad Euro 664,00 per INARCASSA ed Euro 
4.084,08 per IVA 22%, come risulta dalla relativa comunicazione di proposta 20 novembre 
2019, vistata dal Servizio Ispettorato Tecnico in data 11 dicembre 2019, prot. 20180. Con la 
stessa determinazione dirigenziale è stata autorizzata la consegna anticipata del servizio ai sensi 
dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs 50/2016. 
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Con determinazione dirigenziale del 17 gennaio 2020 (mecc. 2020 00136/062) esecutiva 
dal 22 gennaio 2020, poiché i controlli effettuati, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/00, sulla 
Ditta Progetto PSC S.r.l. – P. IVA 03521030365, Via del Lavoro, 5, Castelvetro di Modena 
(MO), legale rappresentante Andrea Valeria Timpani, hanno avuto un riscontro positivo, e 
poiché, ai sensi dell’art. 32 comma 10, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il termine dilatorio 
previsto dall’articolo 32, comma 9 dello stesso D.Lgs. non si applica, ed inoltre non avendo 
avuto notizia di ricorsi presentati davanti al T.A.R. avverso la procedura in oggetto, si è 
proceduto alla presa d’atto dell’aggiudicazione definitiva del Servizio dei Controlli Strutturali 
dello Stadio Olimpico alla ditta sopraccitata, all’approvazione del Quadro Economico e del 
relativo Cronoprogramma Finanziario e alla conferma degli impegni di spesa, come segue: 

 
OPERE A MISURA 2019 

Euro 
2020 
Euro 

Totale 
Euro 

Lavori contratto principale 197.433,66 60.000,00 257.433,66 
Oneri sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso 37.760,83 3.283,55 41.044,38 
Importo Lavori contratto Principale 235.194,49 63.283,55 298.478,04 
SERVIZIO CONTROLLI STRUTTURALI    
Importo Servizio Controlli strutturali  79.384,16 79.384,16 
SPESE TECNICHE IVA E ONERI COMPRESI    
Quota 80% di 1,60% (2% x 0,80%) Reg. Com. 382 (art.113 c.3 
D.Lgs. 50/2016 e s m.i.) fondo funz. tecn. su Euro 510.297,04 

 6.531,80 6.531,80 

Quota 20% di 1,60% (2% x 0,80%) Reg. Com. 382 (art. 113 c.4 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) fondo l’innovaz. su Euro 510.297,04 

 1.632,95 1.632,95 

Spese tecniche in fase di esecuzione  28.937,92 28.937,92 
Incarico professionale Ing. Fabio Manzone, IVA 22% compresa 
– determ. del 12.12.2019, mecc. 2019 06252/062 

 21.062,08 21.062,08 

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO    
IVA 22% su importo lavori 43.435,41 13.200,00 56.635,41 
IVA 22% su importo oneri della sicurezza (non soggetti a rib.) 8.307,38 722,38 9.029,76 
IVA 22% su servizio controlli strutturali  17.464,51 17.464,51 
TOTALE  286.937,28 232.219,35 519.156,63 
Ribasso lavori e servizio  161.570,50 161.570,50 
Imprevisti  17.231,68 17.231,68 
TOTALE GENERALE 286.937,28 411.021,53 697.958,81 

 
Cronoprogramma 

finanziario 
2019 
Euro 

2020 
Euro 

TOTALE 
Euro 

Stanziamento 286.937,28 411.021,53 697.958,81 
Impegno 286.937,28 195.116,68 482.053,96 
Prenotato  46.169,60 46.169,60 
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Da prenotare     8.164,75    8.164,75 
Ribasso   161.570,50 161.570,50 

Durante l’esecuzione delle Opere di Manutenzione straordinaria è emersa la necessità di 
procedere, con urgenza, alla progettazione di alcune opere supplementari, redatta ai sensi 
dell’art. 106, comma1, lettera b, nei limiti del comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che si sono 
rese necessarie e non erano incluse nell’appalto iniziale, interventi non prevedibili al momento 
della redazione del progetto originale, riassumibili in: 

interventi manutentivi dei Carichi sospesi interni, delle Pensiline degli ingressi 11, 13 e 
15, dei bulloni della passerella di copertura, dell’eliminazione delle infiltrazioni 
nell’autorimessa interrata, del risanamento dei Separatori di bordo campo, della sostituzione di 
una porzione del canale di gronda, della riqualificazione delle scale metalliche alla marinara e 
del risanamento di alcuni cancelli lato Piazza d’Armi, necessari per garantire le condizioni di 
sicurezza. 

Con Ordine di Servizio del 19.12.2019 prot. n. 20710, il Responsabile del Procedimento, 
Arch. Isabella Quinto, nell’ambito del personale tecnico del Servizio Infrastrutture per il 
Commercio e lo Sport, ha costituito il gruppo di progettazione del progetto di opere 
supplementari, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera b, nei limiti del comma 7 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., nell’ambito dei lavori di MS Stadio Olimpico, Bilancio 2017, Codice Opera 
4217, che riguarda lavori che si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale. 

Il progetto delle opere supplementari è costituito dai seguenti elaborati: Elenco Allegati; 
Relazione Tecnico illustrativa; Integrazione al Capitolato Speciale d’Appalto; Computo 
metrico estimativo opere; Elenco prezzi unitari opere; Computo metrico estimativo sicurezza; 
Elenco prezzi unitari sicurezza; Analisi Nuovi prezzi; Integrazione del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento; Elaborati grafici. 

Il progetto delle opere in oggetto è stato esaminato con esito positivo dalla Responsabile 
 del Procedimento Arch. Isabella Quinto, che ne ha accertato la rispondenza alle prescrizioni 
dell’art. 23, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come risulta dalla validazione emessa dalla 
medesima, in data 24 aprile 2020, ai sensi dell’art. 26, comma 8 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

La realizzazione degli interventi sopradescritti ammonta ad Euro 92.742,74 di cui Euro 
89.794,77 per opere al netto del ribasso di gara del 25,89% ed Euro 2.947,97 per oneri della 
sicurezza oltre ad IVA 22% per Euro 20.403,40 e così in totale Euro 113.146,14 contenute entro 
il 50% dell’importo del contratto originario, pari ad Euro 149.239,02 oltre IVA 22%, ex art. 
106, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., come da Computo Metrico Estimativo dei Lavori 
Supplementari in oggetto, allegato al presente provvedimento. Il residuo del limite del 50% è, 
quindi, pari ad Euro 56.496,28 oltre IVA. 

I Lavori Supplementari sono ammissibili ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera b), nei 
limiti del comma 7 del Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs 50/2016 s.m.i., e secondo quanto 
previsto dall’art. 16 del Capitolato Speciale d’Appalto, non sono necessarie al completamento 
del contratto originario, ma ad esse supplementari e non costituiscono variante al progetto. 
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I lavori saranno liquidati a misura, in base agli Elenchi Prezzi allegati al progetto dei 
lavori supplementari, nonché a quelli del progetto principale, e relativi prezzi estrapolati 
dell'Elenco Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte, Edizione 
“dicembre 2016” (D.G.R n. 16-3559 del 04.07.2016, B.U.R. n. 27 s.o. n. 1 del 07.07.2016) 
adottato dalla Città di Torino con deliberazione della Giunta Comunale del 19 luglio 2016 
(mecc. 2016 03390/029), esecutiva dal 4 agosto 2016. 

Occorre ora provvedere all’approvazione del progetto delle opere supplementari di 
“Manutenzione Straordinaria Stadio Olimpico”, - Bilancio 2017 - Codice Opera 4217 - CUP 
C14H16000610004 - CIG. 7449395B37, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b) e comma 7 del 
D.Lgs. 50/2012 e s.m.i., e alla rideterminazione del Quadro Economico per l’importo 
complessivo di Euro 113.146,14 IVA 22% compresa, derivanti dal riutilizzo del ribasso di gara 
e anche a seguito del riaccertamento ordinario 2019 in corso di approvazione, come di seguito 
riportato: 

OPERE A MISURA 2019 
Euro 

2020 
Euro 

Totale 
Euro 

Lavori contratto Principale    
Opere a misura progetto principale 125.076,81 132.356,85 257.433,66 
Oneri sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso 2.962,74 38.081,64 41.044,38 

Importo Lavori contratto Principale 128.039,55 170.438,49 298.478,04 
Servizio controlli strutturali    

Importo Servizio controlli strutturali  79.384,16 79.384,16 
Opere supplementari    
Opere supplementari progetto principale  89.794,77 89.794,77 
Oneri sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso  2.947,97 2.947,97 

Importo Opere supplementari  92.742,74 92.742,74 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE    
SPESE TECNICHE IVA E ONERI COMPRESI    
Quota 80% di 1,60% (2% x 0,80%) Reg. Com. 382 (art.113 c.3 
D.Lgs. 50/2016 e s m.i.) fondo funz. tecn. su Euro 510.297,04 

 6.531,80 6.531,80 

Quota 20% di 1,60% (2% x 0,80%) Reg. Com. 382 (art. 113 c.4 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) fondo l’innovaz. su Euro 510.297,04 

 1.632,95 1.632,95 

Spese tecniche in fase di esecuzione  28.937,92 28.937,92 
Incarico professionale Ing. Fabio Manzone, IVA 22% compresa 
– determ. del 12.12.2019, mecc. 2019 06252/062 

 21.062,08 21.062,08 

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO    
IVA 22 % su importo lavori 27.516,90 29.118,51 56.635,41 
IVA 22 % su importo oneri della sicurezza (opere principali) 651,80 8.377,96 9.029,76 
IVA 22 % su servizio controlli strutturali  17.464,51 17.464,51 
IVA 22 % su opere supplementari  19.754,85 19.754,85 
IVA 22 % su importo oneri della sicurezza (opere supplem.ri)  648,55 648,55 
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TOTALE  156.208,25 476.094,52 632.302,77 
Ribasso lavori e servizio  48.424,36 48.424,36 
Imprevisti  17.231,68 17.231,68 
TOTALE GENERALE 156.208,25 541.750,56 697.958,81 

 
A seguito della rideterminazione del Quadro Economico di spesa sopra indicato, che si 

approva con il presente provvedimento, il Cronoprogramma Finanziario risulta essere: 
 
Cronoprogramma 

finanziario 
2019 
Euro 

2020 
Euro 

TOTALE 
Euro 

Stanziamento 156.208,25 541.750,56 697.958,81 
Impegno 156.208,25 325.845,71 482.053,96 
Prenotato  159.315,74 159.315,74 

Da prenotare  8.164,75    8.164,75 
Ribasso   48.424,36 48.424,36 

Nel quadro economico è stato previsto l’importo di Euro 8.164,75 relativo agli 
accantonamenti previsti dall’art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ridotti come da nuovo 
Regolamento n. 382 “Quantificazione e ripartizione dell’incentivo”, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale del 6 luglio 2018 (mecc. 2018 02770/004), esecutiva dal 
19 luglio 2018, pari all’1,60% (2% x 0.80) dell’importo totale dell’appalto e con successivo 
provvedimento si provvederà alla definizione del finanziamento e all’impegno della spesa per 
Euro 6.531,80 quale quota 80% al fondo incentivo per funzioni tecniche ed Euro 1.632,95 quale 
quota 20% per fondo all’innovazione. 

Con successivo atto la spesa relativa alla quota del 20% per l’innovazione sarà allocata in 
apposita posta di accantonamento del Bilancio. 

La spesa di Euro 113.146,14 IVA 22% compresa, stimata per l’esecuzione delle opere 
supplementari ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b) e comma 7 del D.Lgs. 50/2012 e s.m.i., 
relativamente ai lavori “Manutenzione Straordinaria Stadio Olimpico, Bilancio 2017. Codice 
Opera 4217, CUP: C14H16000610004 – CIG: 7449395B37, è finanziata nell’ambito del 
ribasso di gara con Mutuo Cassa DD.PP. n. 2307, posizione 6041357/00, già perfezionato. 

Con successiva determinazione dirigenziale si procederà pertanto all’affidamento delle 
opere supplementari, alla medesima ditta aggiudicataria dei lavori del progetto principale: 
Impresa C.S. Costruzioni S.r.l. con sede in Frazione Sessant 251/C - 14100 ASTI - P. IVA 
01317140059, legale rappresentante: Fornaca Carlo, che ha offerto il prezzo più basso, ai sensi 
dell’art. 95, c. 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con un ribasso del 25,89%, all’impegno della relativa 
spesa complessiva di Euro 113.146,14 IVA 22% compresa, all’approvazione dell’atto di 
sottomissione e al verbale concordamento nuovi prezzi, unitamente alla concessione del 
differimento del termine contrattuale per l’ultimazione dell’intervento e alla stipulazione del 
relativo contratto con l’Esecutore.    
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Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
 1) di approvare, per i motivi e le modalità espresse in narrativa, per effetto del recupero del 

ribasso di gara per un ammontare complessivo di Euro 113.146,14 IVA compresa, il 
nuovo Quadro Economico di cui in narrativa e che qui s’intende integralmente 
richiamato, per l’esecuzione dei “Lavori supplementari”, giustificati e ammissibili ai 
sensi di quanto disposto dall’articolo 106, comma 1, lett. b), nei limiti del comma 7, del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ai lavori “Manutenzione Straordinaria Stadio 
Olimpico, Bilancio 2017. Codice Opera 4217, CUP: C14H16000610004 – CIG: 
7449395B37, autorizzando, altresì, la rideterminazione dei relativi importi; 

2) di approvare, per le ragioni dettagliatamente esposte in premessa che qui integralmente si 
richiamano, il progetto delle suddette “Opere Supplementari” ex art. 106, comma 1, lett. 
b), nei limiti del comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo di Euro 89.794,77 
per opere al netto del ribasso di gara del 25,89%, ed IVA 22% per Euro 19.754,85 oltre 
Euro 2.947,97 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara del 25,89%, ed IVA 
22% per Euro 648,55 e così in totale Euro 113.146,14 contenute entro il 50% 
dell’importo del contratto originario, pari ad Euro 149.239,02, ex art. 106, comma 7 del 
D.Lgs 50/2016 s.m.i., costituito dai seguenti allegati progettuali Elenco Allegati (all. 0); 
Relazione  Tecnico illustrativa (all. 1); Integrazione al Capitolato Speciale d’Appalto 
(all. 2);  Computo metrico estimativo opere (all. 3); Elenco prezzi unitari opere (all. 4); 
Computo metrico estimativo sicurezza (all. 5); Elenco prezzi unitari sicurezza (all. 6); 
Analisi nuovi prezzi (all. 7); Elaborati grafici (all. 8.1, 8.2); Integrazione del Piano di 
Sicurezza e Coordinamento (all. 9); Validazione del Responsabile Unico di 
Procedimento ex art. 26, comma 8 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (all. 10); il residuo del limite 
del 50% è, quindi, pari ad Euro 56.496,28 oltre IVA; 
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3) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 113.146,14 (IVA compresa), rientra nel 

Quadro Economico dell’intervento principale, che viene rideterminato con il presente 
provvedimento e viene finanziata con mutuo Cassa Depositi e Prestiti n. 2307 già 
perfezionato, nell’ambito del ribasso realizzato in sede di gara, pertanto non comporta 
ulteriori oneri finanziari; 

4) di dare atto che il Cronoprogramma finanziario, a seguito della rideterminazione del 
Quadro Economico di spesa indicato in narrativa, che si approva con il presente 
provvedimento, risulta aggiornato come segue: 
 

Cronoprogramma 
finanziario 

2019 
Euro 

2020 
Euro 

TOTALE 
Euro 

Stanziamento 156.208,25 541.750,56 697.958,81 
Impegno 156.208,25 325.845,71 482.053,96 
Prenotato  159.315,74 159.315,74 

Da prenotare  8.164,75    8.164,75 
Ribasso   48.424,36 48.424,36 

 
5) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’affidamento delle opere 

supplementari, alla medesima ditta aggiudicataria del progetto principale: Impresa C.S. 
Costruzioni S.r.l. con sede in Frazione Sessant 251/C - 14100 ASTI - P. IVA 
01317140059, legale rappresentante: Fornaca Carlo, utilizzando i fondi derivanti dal 
ribasso di gara prenotati con le citate determinazioni (mecc. 2017 06205/062 e mecc. 
2019 03587/062), finanziati con mutuo Cassa Depositi e Prestiti n. 2307, l’approvazione 
dell’atto di sottomissione e il verbale concordamento nuovi prezzi, unitamente alla 
concessione del differimento del termine contrattuale per l’ultimazione dell’intervento; 

6) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non rientra nei 
presupposti per la valutazione dell’impatto economico, come da dichiarazione allegata 
(all. 11); 

7) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il  
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, vista la necessità di effettuare 
tempestivamente gli interventi sullo Stadio Olimpico, al fine di garantire la sicurezza.     
   

 
 

 L’Assessore allo Sport, Promozione 
Grandi Eventi Sportivi e Tempo Libero, 

Roberto Finardi 
 



2020 01032/062 10 
 
 

 
L’Assessore all’Urbanistica 
Edilizia LL.PP. e Patrimonio 

Antonino Iaria 
 

 
Il Direttore 

Eugenio Barbirato 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente del Servizio 
Isabella Quinto 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano  

 
 

Verbale n. 20 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino           Giuseppe Ferrari 
___________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 
La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 7 maggio 2020 al 21 maggio 2020; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 17 maggio 2020.      


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






