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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 novembre 2020 
 
      
 Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI. 
 
 
 
      
 
OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DELLA 
CITTA`. BILANCIO 2019. LOTTO 2 (CO 4735 CUP C15B18000860004 CIG 81764289D4). 
OPERE SUPPL. ART.106 C.1 LETT.B) D.LGS. 50/16 E SMI. APPROVAZIONE 
PROGETTO EURO 131.001,01 IVA 22% COMPRESA. RIDETERMINAZIONE QUADRO 
ECONOMICO. RIUTILIZZO RIBASSO DI GARA. FINANZIAMENTO CON MUTUO 
2342.  

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI  
Marco GIUSTA  
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Marco PIRONTI 
Sergio ROLANDO  
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Di Martino 
di concerto con l’Assessore Iaria.           

 
Con deliberazione della Giunta Comunale del 22 ottobre 2019 (mecc. 2019 04269/031) 

esecutiva dal 7 novembre 2019, è stato approvato il progetto definitivo delle opere di 
“Manutenzione Straordinaria Edifici scolastici della Città. Bilancio 2019. Lotti 1-2-3-4 (C.O. 
4735 CUP C15B18000860004), redatto per ciascun lotto territoriale da personale interno 
dell'Area Edilizia Scolastica nominato con specifici ordini di servizio, per un importo di Euro 
2.000.000,00 IVA 22% compresa di cui Euro 400.000,00 per l’anno 2019, Euro 800.000,00 per 
l'anno 2020 ed Euro 800.000,00 per l’anno 2021. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 276 approvata il 26 novembre 2019 (mecc. 
2019 05568/031), esecutiva dal 12 dicembre 2019, è stata prenotata la spesa complessiva di 
Euro 2.000.000,00 IVA 22% compresa di cui Euro 400.000,00 per l’anno 2019, Euro 
800.000,00 per l'anno 2020 ed Euro 800.000,00 per l’anno 2021, per i 4 lotti territoriali ed è 
stata approvata l’indizione della gara d’appalto a procedura aperta, con pubblicazione di avviso 
di pre informazione. 

La spesa complessiva di Euro 2.000.000,00 è finanziata con Mutuo Cassa DD.PP. 
posizione n. 6059295/00 n.m. 2342. 

L’intervento è inserito per l'anno 2019, nel Programma Triennale dei LL.PP. 2019-2021, 
di cui al D.U.P. 2019-2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 6 maggio 
2019 (mecc. 2019 01169/024), esecutiva dal 20 maggio 2019, al Codice Opera n. 4735 
“Manutenzione edifici scolastici della Città (Aree Nord-Sud-Ovest-Est)”- CUP 
C15B18000860004 per Euro 2.000.000,00 suddivisi in quattro lotti territoriali. 

A seguito delle deliberazioni della Giunta Comunale 21 gennaio 1999 (mecc. 
1999 00280/029) esecutiva dall'11 febbraio 1999 e dell'11 aprile 2000 (mecc. 2000 02832/029) 
esecutiva dal 2 maggio 2000 e dell’Atto di Organizzazione n. 13361 del 13.08.2019 del 
Direttore di Divisione Ing. Sergio Brero, è stata individuata quale Responsabile Unico del 
Procedimento la Dirigente Tecnica pro-tempore del Servizio Edilizia Scolastica Arch. Rosalba 
Stura, con nomina confermata con Disposizione di Servizio del nuovo Direttore di Divisione 
Ing. Eugenio Barbirato del 05.11.2019 prot. n. 17807. L’Arch. Rosalba Stura, posta in 
quiescenza è stata sostituita dall’Arch. Marcello Francione, nuovo Dirigente dell’Area Edilizia 
Scolastica con atto di nomina della Sindaca n. 12211 del 31.07.2020 e n. 13544 del 1° settembre 
2020, a far data dal 3 agosto 2020 e con atto di Organizzazione n. 9650 del 4 agosto 2020 del 
Direttore della Divisione Servizi Tecnici – Coordinamento Ing. Eugenio Barbirato. 

In data 25.05.2020 è stata esperita la Procedura Aperta n. 7/2020 per l’affidamento dei 
lavori di cui sopra ed è stata disposta l’aggiudicazione alle ditte migliori offerenti per i 4 lotti 
territoriali, approvata con Atto n. DD 1713 dell’8 giugno 2020 di aggiudicazione sottoposta a 
condizione sospensiva di efficacia. 
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In particolare, per il Lotto 2, è risultata aggiudicataria l’Impresa EDIL EUROPA S.r.l. 
con sede legale in Corso Sempione n. 130 – 10155 Torino – Partita IVA 03117750012 – Legale 
Rappresentante Francesco Mangone, che ha offerto un ribasso del -28,036%, sull’importo a 
base di gara di Euro 398.000,00 (di cui Euro 383.000,00 per opere soggette a ribasso ed Euro 
15.000,00 per oneri della sicurezza contrattuale), per un importo di affidamento pari a 
complessivi netti Euro 290.622,12 (di cui Euro 275.622,12 per opere soggette al ribasso di gara, 
Euro 15.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA 22% per Euro 
63.936,87, per un totale complessivo di Euro 354.558,99. 

Con Atto n. DD 2251 del 14 luglio 2020, esecutiva dal 15 luglio 2020 è stata autorizzata 
la consegna anticipata dei lavori, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
e dell'art. 7, c. 3 del CSA, relativamente ai Lotti 1 e 2, confermato l'impegno di spesa 
limitatamente al Lotto 1 e al Lotto 2 ed approvati i nuovi quadri economici e cronoprogrammi 
finanziari, in particolare per il Lotto 2 come di seguito riportato: 
LOTTO 2 – AREA NORD 2019 

Euro 
2020 
Euro 

2021 
Euro 

TOTALE 
Euro SPESE 

Opere a misura al netto del ribasso di 
gara 

0,00 165.373,27 110.248,85 275.622,12 

Oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso 

0,00 9.000,00 6.000,00 15.000,00 

Totale Opere e Sicurezza 0,00 174.373,27 116.248,85 290.622,12 

Importo IVA 22% 0,00 38.362,12 25.574,75 63.936,87 

Totale 0,00 212.735,39 141.823,60 354.558,99 

Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (80% di  
1,6%) 

1.018,88 2.037,76 2.037,76 5.094,40 

Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (20% di 
1,6%) 

254,72 509,44 509,44 1.273,60 

Imprevisti opere e spese tecniche 0,00 3.600,00 2.400,00 6.000,00 

Collaudo 0,00 1.243,20 828,80 2.072,00 

Totale al netto del ribasso di gara 1.273,60 220.125,79 147.599,60 368.998,99 

Ribasso 0,00 78.600,61 52.400,40 131.001,01 

Totale Complessivo 1.273,60 298.726,40 200.000,00 500.000,00 
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A seguito di quanto sopra il cronoprogramma risultava il seguente: 
 
Cronoprogramma 

finanziario 
2019 
Euro 

2020 
Euro 

2021 
Euro 

Totale 
Euro 

Stanziamento 1.273,60 298.726,40 200.000,00 500.000,00 

Impegno 1.273,60 215.282,59 144.370,80 360.926,99 

Prenotato 0,00 4.843,20 3.228,80 8.072,00 

Ribasso 0,00 78.600,61 52.400,40 131.001,01 
 
Con Atto n. DD 2842 del 1° settembre 2020 esecutiva in pari data è stata approvata la 

presa d’atto di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione dei lavori di cui alla P.A. n. 7/2020, per 
tutti i lotti funzionali. 

I lavori sono in corso di esecuzione e sono stati consegnati in data 30 luglio 2020 con 
verbale redatto in pari data, ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 8 del DM MIT n. 49/18. 

Successivamente, a seguito di verifiche e controlli effettuati nel corso dei lavori, è emersa 
la necessità di effettuare opere urgenti ed indispensabili per ripristinare adeguate condizioni di 
sicurezza e garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche, negli Edifici Scolastici già 
individuati nel progetto principale, rispettivamente in Via Casteldelfino n. 28/30 il rifacimento 
della sala igienica ubicata sulla manica di fabbricato lato sinistro piano terra-primo-secondo e 
rifacimento bagno personale mensa piano seminterrato, nell’Edificio Scolastico di Via Vittime 
di Bologna n. 10 il rifacimento di sale igieniche al piano terra. 

In considerazione dell’urgenza di esecuzione delle opere necessarie, si ritiene opportuno 
individuare la procedura di affidamento di tale progetto mediante procedura negoziata senza 
necessità di una nuova gara di appalto, procedendo all’estensione del contratto di appalto di 
manutenzione in corso di esecuzione con la ditta già selezionata per le opere principali. 

Tali opere supplementari come meglio specificato nella relazione tecnica allegata, sono 
giustificabili e ammissibili ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., non alterano l’impostazione progettuale originaria, essendo di natura complementare 
all’appalto in corso, rivestono carattere di urgenza, sono motivate da obiettive esigenze 
dell’Amministrazione e non costituiscono variante al progetto. 

In conseguenza dei suddetti presupposti, il personale tecnico dell'Area Edilizia 
Scolastica, nominato con Ordine di Servizio del 02.11.2020 prot. n. 14120, ha predisposto un 
progetto adeguato, la cui natura ed entità risultano dai seguenti elaborati, costituenti il progetto 
stesso: Elenco Allegati; Relazione Tecnico Illustrativa; Elaborati Grafici; Computo Metrico 
Estimativo Opere; Computo Metrico Estimativo Oneri Sicurezza; Elenco Prezzi Unitari Opere; 
Elenco Prezzi Unitari Oneri della Sicurezza; Piani di Sicurezza e Coordinamento; Validazione 
del Responsabile Unico del Procedimento ex art. 26, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 



2020 02647/031 5 
 
 
dichiarazione valutazione impatto economico. 

Il progetto delle opere, oggetto del presente provvedimento, è stato esaminato con esito 
positivo dal Responsabile del Procedimento Arch. Marcello Francione, che ne ha accertato la 
rispondenza alle prescrizioni dell’art. 23, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 come risulta dalla 
validazione emessa dalla medesima in data 9 novembre 2020 ai sensi dell’art. 26, comma 8 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

La realizzazione degli interventi sopra descritti ammonta ad Euro 105.806,96 per opere 
al netto del ribasso di gara del – 28,036%, oltre Euro 1.570,92 per oneri contrattuali della 
sicurezza non soggetti a ribasso per un totale complessivo di Euro 107.377,88 oltre ad IVA 22% 
per Euro 23.623,13 e così in totale Euro 131.001,01 (contenuta entro il 50% dell’importo del 
contratto originario pari ad Euro 145.311,06 oltre IVA. Il residuo del limite del 50% è pari ad 
Euro 37.933,18 oltre IVA), ex art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come da 
Computo Metrico Estimativo allegato al presente provvedimento. 

Poichè le suddette opere supplementari rientrano nei disposti dell’art. 90 del D.Lgs. 81/08 
e s.m.i., si è proceduto alla nomina del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 
nella persona del Geom. Antonio Volpe, nominato con Ordine di Servizio in data 02.11.2020 
prot. n. 14119 che ha quindi provveduto alla redazione dei Piani di Sicurezza e Coordinamento. 

I lavori saranno liquidati a misura, in base agli Elenchi Prezzi allegati al Capitolato 
Speciale d’Appalto del progetto principale, e relativi prezzi estrapolati dell'Elenco Prezzi di 
riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte 2019, valido per l'anno 2019 
(D.G.R. del 15 marzo 2019, n. 20-8547, B.U. n. 12 s.o. n. 4 del 21 marzo 2019). 

Occorre, pertanto, rideterminare il quadro economico derivante dal riutilizzo del ribasso 
di gara per l’importo complessivo di Euro 131.001,01 IVA 22% compresa, per l’esecuzione 
delle opere supplementari ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
relativamente ai lavori di “Manutenzione Straordinaria Edifici scolastici della Città. Bilancio 
2019 Lotto 2” (Codice Opera 4735 CUP C15B18000860004 – CIG 81764289D4)” come di 
seguito riportato: 

 

LOTTO 2 – AREA NORD 
2019 
Euro 

2020 
Euro 

2021 
Euro 

TOTALE 
Euro 

Opere al netto del ribasso di gara del 
-28,036% (IVA compresa) 

0,00 201.755,39 134.503,60 336.258,99 

Oneri per la sicurezza (IVA 
compresa) 

0,00 10.980,00 7.320,00 18.300,00 

Opere Supplementari (IVA 
compresa) 

0,00 78.600,61 50.483,88 129.084,49 

Oneri Sicurezza Supplementari 0,00  1.916,52 1.916,52 
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Totale Opere e Oneri Iva compresa 0,00 291.336,00 194.224,00 485.560,00 

Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (80% di 
1,6%) 

1.018,88 2.037,76 2.037,76 5.094,40 

Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (20% di 
1,6%) 

254,72 509,44 509,44 1.273,60 

Imprevisti opere e spese tecniche 0,00 3.600,00 2.400,00 6.000,00 

Collaudo 0,00 1.243,20 828,80 2.072,00 

Totale al netto del ribasso di gara 1.273,60 298.726,40 200.000,00 500.000,00 

Ribasso 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Complessivo 1.273,60 298.726,40 200.000,00 500.000,00 
 
A seguito della rideterminazione del Quadro economico di spesa sopra indicato, che si 

approva con il presente provvedimento, il Cronoprogramma finanziario risulta aggiornato 
come segue: 

 
Cronoprogramma 

finanziario 
2019 
Euro 

2020 
Euro 

2021 
Euro 

Totale 
Euro 

Stanziamento 1.273,60 298.726,40 200.000,00 500.000,00 

Impegno 1.273,60 215.282,59 144.370,80 360.926,99 

Prenotato 0,00 83.443,81 55.629,20 139.073,01 
 
L'importo complessivo del quadro economico è comprensivo di Euro 6.368,00 che, ai 

sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, è destinato al fondo per le funzioni tecniche per 
Euro 5.094,40 e al fondo per l’innovazione per Euro 1.273,60, da erogarsi in conformità alle 
disposizioni regolamentari, oltre ad Euro 2.072,00 per collaudo ed Euro 6.000,00 per imprevisti 
opere e spese tecniche. Con successivo atto la spesa relativa alla quota del 20% per 
l’innovazione sarà allocata in apposita posta di accantonamento del bilancio. 

La spesa di Euro 131.001,01, IVA 22% compresa, stimata per l’esecuzione delle opere 
supplementari rientra nel Quadro Economico dell’opera “Manutenzione Straordinaria Edifici 
scolastici della Città. Bilancio 2019 Lotto 2” (Codice Opera 4735 CUP C15B18000860004 – 
CIG 81764289D4)”, approvata con determinazione dirigenziale n. cron. 276 del 26 novembre 
2019, (mecc. 2019 05568/031), esecutiva dal 12 dicembre 2019, è finanziata mediante le 
economie derivanti dal ribasso conseguito in sede di gara, con mutuo Cassa Depositi e Prestiti 
n. 2342 posizione n. 6059295/00, già perfezionato. 

Trattandosi di lavori strettamente connessi alle opere in corso di esecuzione, risulta 
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opportuno e vantaggioso per l’Amministrazione individuare quale ditta affidataria per le opere 
supplementari la medesima Impresa aggiudicataria dei lavori principali. 

Con successiva determinazione dirigenziale si procederà pertanto all’affidamento delle 
ulteriori opere alla medesima ditta aggiudicataria delle opere principali, all’impegno della 
relativa spesa complessiva di Euro 131.001,01 IVA 22% compresa, all’approvazione dell’atto 
di sottomissione, unitamente alla concessione del differimento del termine contrattuale per 
l’ultimazione dell’intervento ed alla stipulazione del relativo contratto con l’Esecutore.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le ragioni dettagliatamente espresse in narrativa e che qui integralmente 

si richiamano, il progetto delle suddette Opere Supplementari ai sensi dell’art. 106, 
comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo di Euro 131.001,01 (di cui 
Euro 105.806,96 per opere al netto del ribasso di gara del 28,036%, oltre Euro 1.570,92 
per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 23.623,13 per IVA 
22%), costituito dai seguenti allegati progettuali: Elenco Allegati (all. 1), Relazione 
Tecnico Illustrativa (all. 2), Computo Metrico Estimativo Opere (all. 3), Computo 
Metrico Estimativo Sicurezza (all. 4), Elenco Prezzi Unitari Opere (all. 5), Elenco Prezzi 
Unitari Oneri della Sicurezza (all. 6), Elaborati Grafici (all. 7.1-7.2), Piani di Sicurezza 
e Coordinamento (all. 8.1-8.2), Validazione del Responsabile Unico di Procedimento ex 
art. 26, comma 8 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (all. 9); 

2) di approvare, per i motivi e le modalità espresse in narrativa, per effetto del recupero del 
ribasso di gara per un ammontare complessivo di Euro 131.001,01 (IVA 22% compresa), 
il nuovo quadro economico di cui in premessa e che qui s’intende integralmente 
richiamato, per l’esecuzione delle Opere Supplementari, giustificate e ammissibili ai 
sensi di quanto disposto dall’art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
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relativamente ai lavori di “Manutenzione Straordinaria Edifici scolastici della Città. 
Bilancio 2019 Lotto 2” (Codice Opera 4735 CUP C15B18000860004 – CIG 
81764289D4)”, autorizzando altresì la rideterminazione dei relativi importi; 

3) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 131.001,01 (IVA 22% compresa), rientra 
nel Quadro economico dell’intervento principale “Manutenzione Straordinaria Edifici 
scolastici della Città. Bilancio 2019 Lotto 2” (Codice Opera 4735 CUP 
C15B18000860004 – CIG 81764289D4)”, approvato con determinazione dirigenziale 
n. cron. 276 del 26 novembre 2019 (mecc. 2019 05568/031), esecutiva dal 12 dicembre 
2019, e che viene rideterminato con il presente provvedimento. La spesa è finanziata 
mediante le economie derivanti dal ribasso conseguito in sede di gara, con mutuo Cassa 
Depositi e Prestiti n. 2342 posizione n. 6059295/00, già perfezionato. 
Pertanto l’investimento non comporta nè spese di gestione nè maggiori oneri finanziari; 

4) di dare atto che dette Opere Supplementari sono inserite, per l’esercizio 2019 nel 
Documento Unico di Programmazione 2019-2021, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 6 maggio 2019 (mecc. 2019 01169/024), esecutiva dal 20 
maggio 2019, al Codice Opera n. 4735 (CUP C15B18000860004) per Euro 2.000.000,00 
IVA compresa, nell’ambito del ribasso di gara; 

5) di dare atto che il Cronoprogramma finanziario, a seguito della rideterminazione del 
Quadro economico di spesa indicato in narrativa, che si approva con il presente 
provvedimento, risulta aggiornato come segue: 

Cronoprogramma 
finanziario 

2019 
Euro 

2020 
Euro 

2021 
Euro 

Totale 
Euro 

Stanziamento 1.273,60 298.726,40 200.000,00 500.000,00 

Impegno 1.273,60 215.282,59 144.370,80 360.926,99 

Prenotato 0,00 83.443,81 55.629,20 139.073,01 
6) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’aggiornamento del Quadro 

Economico e relativo Cronoprogramma Finanziario, l’affidamento delle Opere 
Supplementari alla medesima ditta aggiudicataria delle opere principali, di cui all'Atto 
n. DD 2251 del 14 luglio 2020 di autorizzazione alla consegna anticipata, l’impegno della 
relativa spesa complessiva di Euro 131.001,01 (IVA 22% compresa), l’approvazione 
dell’atto di sottomissione, l’approvazione e stipulazione del relativo contratto, 
unitamente alla concessione del differimento del termine contrattuale per l’ultimazione 
dell’intervento; 

7) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non rientra nei 
presupposti per la valutazione dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione 
allegata (all. 10); 

8) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
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Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, tenuto conto che è 
indispensabile ed urgente eseguire i lavori oggetto della presente deliberazione per 
garantire le condizioni minime di igiene e sicurezza e che la Città è Ente obbligato a 
consentire il regolare svolgimento dell’attività didattica.     

 
 

L’Assessora all’Istruzione 
e all’Edilizia Scolastica 
Antonietta Di Martino 

 
 

L’Assessore all’Urbanistica, 
Edilizia Privata, LL.PP. e Patrimonio 

Antonino Iaria 
 
 

Il Direttore 
Eugenio Barbirato 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente dell’Area 
Marcello Francione 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 70 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA          IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino        Giuseppe Ferrari 
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 30 novembre 2020 al 14 dicembre 2020; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 10 dicembre 2020. 
 

 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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1) Fascicolo  documentazione contenente: Elenco Allegati, Relazione Tecnico 


Illustrativa, Computo Metrico Estimativo Opere, Computo Metrico Estimativo 


Oneri della Sicurezza, Elenco Prezzi Unitari Opere, Elenco Prezzi Unitari Oneri 


della Sicurezza, Elaborati Grafici, Piani di Sicurezza e Coordinamento, Validazione 


del Responsabile Unico di Procedimento ex art. 26, comma 8 D.Lgs. 50/2016  e 


s.m.i.,  Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto 


economico (V.I.E.)  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


La documentazione è disponibile presso gli uffici di Segreteria della Giunta 


Comunale  della Città di Torino  (tel. 0110113087 – 0110112483) 


  





