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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 dicembre 2020 
 
      

Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessore Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI. 
 
     
 
OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE  DEM. E BONIF. AM. L. 2 (C.O. 4571 - 
CUP C19J17000040004). APPR. VAR. ART.106 C.1 L. C) D.LGS 50/2016 A COSTO ZERO 
ED OP.ERE SUPPL. ART. 106 C. 1B) E 7 D.LGS. 50/2016. IMP. E. 223.053,24 IVA 
COMPRESA. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEG. RIUT. RIBASSO 
DI GARA E IMPREV. FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO. C.DD.PP. N. 2307.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Antonino IARIA  
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Marco PIRONTI  
Sergio ROLANDO  
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Iaria.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 17 ottobre 2017 (mecc. 2017 04203/030), 
esecutiva dal 2 novembre 2017, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di 
“Manutenzione e sicurezza esterna fabbricati dismessi e altri patrimoniali. Recupero, 
riqualificazione funzionale, demolizione e bonifica amianto in edifici municipali. Lotti 1 - 2" 
per un importo di Euro 320.000,00, IVA compresa, per il Lotto 1 ed Euro 980.000,00, IVA 
compresa, per il Lotto 2 e così in totale Euro 1.300.000,00. Con determinazione dirigenziale del 
6 dicembre 2017 (mecc. 2017 06275/030), esecutiva dal 20 dicembre 2017, è stata prenotata la 
spesa per un totale di Euro 1.280.055,32, di cui Euro 315.301,80 per il Lotto 1 ed Euro 
964.753,52 per il Lotto 2. Detta spesa è finanziata con mutuo della Cassa DD.PP. posizione 
n.6041357/00 n. 2307. I restanti importi rispettivamente di Euro 4.698,20 (Lotto 1) ed Euro 
15.246,48 (Lotto 2), relativi al fondo di incentivo per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del 
D.Lgs. 50/2016, da erogarsi in conformità alle disposizioni regolamentari, verrà definito il 
finanziamento ed impegnata la spesa con successivo provvedimento. 

Gli interventi sono inseriti per l’anno 2017, nel Programma Triennale OO.PP. 2017-2019, 
approvato quale allegato al D.U.P. 2017-2021, con deliberazione del Consiglio Comunale del 
3 maggio 2017 (mecc. 2017 00881/024), esecutiva dal 21 maggio 2017, ai Codici opera 4574 
(Lotto 1 - Manutenzione e sicurezza esterna fabbricati dismessi e altri patrimoniali) e 4571 
(Lotto 2 - Recupero, riqualificazione funzionale, demolizione e bonifica amianto in edifici 
municipali), rispettivamente CUP C14E17000320004 e C19J17000040004, per Euro 
320.000,00 e per Euro 980.000,00. 

Con determinazioni dirigenziali del 1 ottobre 2018 (mecc. 2018 44489/005) e del 23 
novembre 2018 (mecc. 2018 05765/005), esecutiva dal 12 dicembre 2018, sono state approvate 
le aggiudicazioni, in esito alla gara P.A. 17/2018, in particolare per il Lotto 2 (CUP 
C19J17000040004 – CIG 7477101AEE) è stata disposta l’aggiudicazione a favore della Ditta 
Esse A3 S.r.l., con sede in Via Betty Ambiveri 25 - 24126 Bergamo - C.F. Part. IVA 
01818890160, legale rappresentante Sig. Sebastiano Tiralongo, con il ribasso del 27,546% 
sull’importo a base di gara di Euro 681.535,00 per opere, oltre ad Euro 80.789,00 per oneri per 
la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di Euro 762.324,00 oltre IVA 10%, e per un 
importo di aggiudicazione di Euro 493.799,37 a misura oltre Euro 80.789,00 per oneri 
contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta per un totale contrattuale di Euro 
574.588,37 oltre IVA. 

Con la determinazione dirigenziale del 20 dicembre 2018 (mecc. 2018 06818/030,) 
esecutiva dal 28 dicembre 2018, sono stati confermati e approvati, a seguito delle 
aggiudicazioni, i nuovi quadri economici con i relativi cronoprogrammi finanziari, modificati 
per i due Lotti gli impegni di spesa relativi agli incarichi professionali già prenotati con la citata 
determinazione (mecc. 2017 06275/030) e finanziati con detto Mutuo Cassa DD.PP. n. 2307, 
prenotata la spesa per i suddetti incarichi professionali. 
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In data 10 aprile 2019 è stato stipulato il contratto in forma digitale rep. n. 2548, con la 
ditta Esse A3 S.r.l. relativamente al Lotto 2 (C.O. 4571 Recupero, riqualificazione funzionale, 
demolizione e bonifica amianto in edifici municipali).  

Con determinazione dirigenziale del 14 maggio 2019 (mecc. 2019 01734/030), esecutiva 
dal 18 giugno 2019, è stato affidato l’incarico professionale, di coordinamento sicurezza in fase 
esecutiva dei lavori del Lotto 2, allo Studio Tecnico Associato AS32 nella persona dell’arch. 
Aurelio Vergnano, con sede in Torino (CAP 10138), C.so Peschiera 136. Con lo stesso 
provvedimento è stato approvato il nuovo quadro economico e relativo cronoprogramma 
finanziario, oltre all’impegno della spesa complessiva, per detto incarico, per un importo pari 
ad Euro 6.592,12 al netto del ribasso, oltre Euro 263,68 per Inarcassa ed Euro 1.508,28 per 
I.V.A. 22%, per un totale complessivo di Euro 8.364,08, utilizzando i fondi prenotati con la 
citata determinazione dirigenziale (mecc. 2018 06818/030) (imp. n. 2019 4603). 

Con determinazione dirigenziale del 29 ottobre 2019 (mecc. 2019 04644/030), esecutiva 
il 12 novembre 2019, è stato necessario procedere ad un affidamento diretto del servizio di 
rimozione e smaltimento dei rifiuti all’Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A., 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo di Euro 
5.368,00 IVA 22% compresa. 

I lavori del Lotto 2 sono stati consegnati in data 24 maggio 2019, come da verbale 
conservato agli atti del Servizio scrivente, con termine contrattuale degli stessi previsto per il 
giorno 17 maggio 2020.  

Con nota del 21 aprile 2020 prot. n. 5159, la ditta Esse A3 comunicava il cambio di sede 
della Società da Bergamo, via Betty Ambiveri 25 a Trezzano Rosa (MI), in via Firenze 28 – 
20060 e con determinazione dirigenziale n. 479 del 22 aprile 2020 avveniva la presa d’atto di 
tale variazione.  

Con DD n. 2198 del 10 luglio 2020 esecutiva dal 13 luglio 2020 è stata approvata la 
proroga termini e, a seguito del riaccertamento dei residui attivi e passivi approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale del 12 maggio 2020 (mecc. 2020 00974/024) esecutiva 
dal 24 maggio 2020, è stato riapprovato il seguente quadro economico e cronoprogramma 
finanziario: 
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LOTTO 2 Euro 2019 2020 Totali Progetto 

Opere  Euro 1.363,64 492.435,73 493.799,37 

Oneri per la Sicurezza . Euro  80.789,00 80.789,00 

Totale opere e sicurezza (a1)  1.363,64 573.224,73 574.588,37 

a2) Somme a disposizione: Euro    

I.V.A. (10%) sulle opere e sicurezza Euro 136,36 57.322,48 57.458,84 

Incentivo 1,90% - 80% fondo funzioni tecniche Euro  11.587,33 11.587,33 

Incentivo 1,90% - 20% fondo per l'innovazione Euro  2.896,83 2.896,83 

Spese Enti vari (IVA compresa) determinazione 
(mecc. 2017 06275/030) 

Euro  9.632,00 9.632,00 

Affidamento servizio smaltimento rifiuti Amiat 
S.p.A. - via Orbetello 113 (IVA compresa - 
determinazione (mecc. 2019 04644/030) del 29 
ottobre 2019 

Euro 5.246,00 122,00 5.368,00 

Imprevisti compreso IVA (determinazione (mecc. 
2017 06275/030) 

Euro  66.197,12 66.197,12 

Totale somme a disposizione (a2) Euro 5.382,36 147.757,76 153.140,12 

A) Totale complessivo opere Euro 6.746,00 720.982,49 727.728,49 

Imprevisti spese tecniche (incarichi professionali, 
collaudo ecc) IVA compresa (determinazioni  
mecc. 2017 06275/030 – 2018 06818/030) 

Euro  32.297,47 32.297,47 

Incarico di coordinamento della sicurezza in fase 
esecutiva Studio Tecnico Associato AS32 arch. 
Aurelio Vergnano (determinazione mecc. 2019 
01734/030 del 14/05/2019 esecutiva 18/06/2019) 

Euro 100,00 8.264,08 8.364,08 

Serv. Tecn. Prog.strutt. e direz. Operat. – Ing. 
Cosimo Marziano (det. Dirig. 202000504/030 del 
6/02/2020 esecutiva 06/03/2020) 

  4.338,45 4.338,45 

B) Totale spese tecniche Euro 100,00 44.900,00 45.000,00 

TOTALE (A)+(B) Euro 6.846,00 765.882,49 772.728,49 

RIBASSO IVA 10% compresa Euro  206.509,19 206.509,19 

TOTALE COMPLESSIVO Euro 6.846,00 972.391,68 979.237,68 
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Ai sensi dell’art. 113, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., nel suddetto 

quadro economico è stata inserita la spesa di Euro 14.484,16 per il Lotto 2, di cui Euro 
11.587,33 relativi ad incentivo per le funzioni tecniche (quantificati nell’80% dell’1,90% 
dell’importo delle opere progettate dal personale tecnico della Civica Amministrazione) ed 
Euro 2.896,83 destinati al fondo per l’innovazione (quantificata nel 20% dell’1,90% 
dell’importo delle opere). Con successivo atto si provvederà all’iscrizione degli stanziamenti di 
parte corrente, sui quali dovrà essere accantonato apposito fondo incentivo per funzioni 
tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 da erogarsi in conformità alle disposizioni 
regolamentari.    

In corso d’opera e specificatamente in relazione alle osservazioni ed alle richieste 
dell’ASL Città di Torino rispetto al piano di lavoro presentato per l’intervento di 
incapsulamento delle lastre di copertura, per l’Amministrazione si è valutato più conveniente, 
a fronte dei maggiori costi richiesti per l’adeguamento delle procedure di confinamento, 
prevedere un intervento di bonifica per rimozione e sostituzione dei materiali contenenti 
amianto presenti in sito.    

A fronte delle problematiche emerse e necessità su evidenziate di eseguire urgentemente 
l'intervento di bonifica per rimozione dei m.c.a. dell'edificio patrimoniale ex Paracchi di Via 
Pessinetto 36, si è ritenuto in primis di procedere alla modifica del progetto approvato mediante 
apposita Variante a costo zero. Nello specifico, la stessa prevede lo stralcio, dal progetto 
approvato, dell'intero intervento di incapsulamento dei lastricati di copertura (previsto 
originariamente per l'edificio) oltre ad altri interventi su altri edifici patrimoniali in località 
varie. L’ulteriore quota parte della spesa dell'intervento confluirà in apposito progetto di opere 
supplementari necessario per completare l'intervento e per dare concreta risposta alle richieste 
dell’ASL Città di Torino in merito allo stato di criticità della copertura in amianto dell’edificio. 

I tecnici dell’Area Gestione Tecnica Patrimonio Culturale ed Edifici Comunali hanno 
quindi elaborato il progetto per la realizzazione dei suddetti interventi, oggetto di approvazione 
col presente provvedimento, costituito dai seguenti elaborati: Relazione generale opere in 
variante e supplementari (all. 1), Documentazione fotografica (all. 2); Quadro di raffronto 
opere variante (all. 3); Schema di contratto (all. 4); Elenco prezzi opere e sicurezza (all. 5); 
Computo metrico estimativo opere supplementari (all. 6); Analisi nuovi prezzi (all. 7), 
Elaborati grafici opere (all. 8 e 9), Aggiornamenti al Piano di Sicurezza e Coordinamento Via 
Pessinetto 36 e C.so Umbria 57 (all. 10 e 11), Elaborati grafici progetto strutturale C.so Umbria 

Cronoprogramma finanziario Lotto 2 
2019 
Euro 

2020 
Euro 

Stanziamento 6.846,00 972.391,68 
Prenotazione   108.126,59 
Impegno 6.846,00 643.271,74 
Ribasso 0,00 206.509,19 
Incentivo da prenotare 0,00 14.484,16 
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57 (all. dal 12 al 15); Relazione tecnica di calcolo e materiali (all. 16); Tabulato di calcolo (all. 
17).   

Tale progetto è stato verificato con esito positivo e validato secondo i criteri di cui all’art. 
26, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come da attestazione agli atti del Dirigente dell’Area 
Gestione Tecnica Patrimonio Culturale ed Edifici Comunali, arch. Sabino Palermo, nominato 
Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dei Lavori, che ne ha accertato la 
rispondenza alle prescrizioni dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in merito al rispetto delle 
prescrizioni normative, tecniche e legislative vigenti, applicabili al progetto. 

Le suddette opere di modifica al progetto approvato mediante variante a costo zero, che 
non comporta aumento di spesa rispetto al quadro economico approvato, sono ammesse ai sensi 
dell’art. 106, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e come indicato nell’art. 16 del 
CSA-Disposizioni generali. 

Il progetto di variante comporta una spesa di Euro 125.365,87 di cui Euro 31.790,26 per 
oneri della sicurezza opere in meno oltre Euro 12.536,59 per IVA 10% e quindi in totale Euro 
137.902,46 ed Euro 125.365,87 di cui Euro 31.790,26 per oneri della sicurezza per le opere in 
più oltre Euro 12.536,59 per IVA 10% e quindi in totale Euro 137.902,46 che pertanto non 
comporta un aumento della spesa già impegnata con la precitata determinazione dirigenziale 
(mecc. 2017 06275/030), finanziata con mutuo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. n. mecc. 2307. 

Le opere supplementari sono ammissibili ai sensi dell’art. 106,commi 1 b) e 7 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. e determinano un incremento dell’importo contrattuale originario che è di Euro 
574.588,37 oltre IVA. Le opere supplementari in progetto ammontano ad Euro 202.775,67 di 
cui Euro 172.632,10 per opere al netto del ribasso di gara del 27,546% ed Euro 30.143,57 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad I.V.A. 10% per Euro 20.277,57 sulle opere e 
sicurezza, per un totale complessivo di Euro 223.053,24 contenuto entro il 50% dello stesso 
importo contrattuale originario pari ad Euro 287.294,18 oltre IVA e in prosecuzione del 
contratto principale. Pertanto il residuo, del limite del 50% è pari ad Euro 84.518,51 oltre IVA.  

I costi della sicurezza per il nuovo intervento, di cui al documento di Aggiornamento al 
Piano di Sicurezza e di Coordinamento redatto dal CSE e allegato al presente progetto, 
corrispondenti in totale ad Euro 61.933,83 sono ricompresi per Euro 31.790,26 nell'importo 
della sicurezza contrattuale e quindi tra le opere in variante, senza modifica dell'importo 
contrattuale originario, mentre la restante su riportata quota di Euro 30.143,57 rientra fra le 
opere supplementari. 

L’approvazione col presente provvedimento delle sopra indicate opere in variante e 
supplementari, redatte ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., implica la necessità, ai 
fini dell’esecuzione delle stesse (riguardanti interventi di bonifica dell'amianto che, nel rispetto 
dei dettami normativi, richiedono tempistiche organizzative medio lunghe per addivenire 
all'approvazione dei lavori da parte della competente ASL territoriale e per l'organizzazione 
degli stessi cantieri) di differire l’ultimazione dei lavori nel 2021 e pertanto risulta necessario, 
con successivo atto, procedere alla modifica della imputazione della spesa per Euro 684.731,49 
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dai capitoli ed articoli dell’anno 2020 ai medesimi capitoli e articoli dell’anno 2021, dando 
mandato alla Direzione Finanza ad effettuare le variazioni ai capitoli di pertinenza e al correlato 
Fondo Pluriennale Vincolato per dare copertura agli impegni di spesa, rideterminare il quadro 
economico dell’opera ed il relativo cronoprogramma finanziario, che risultano ridefiniti a 
seguito del riutilizzo del ribasso di gara per complessivi Euro 206.509,19 IVA 10% compresa 
e per l’utilizzo di quota parte degli imprevisti ricompresi nel medesimo quadro economico per 
Euro 16.544,05 IVA compresa. Il nuovo quadro economico e relativo cronoprogramma 
finanziario risulta pertanto il seguente: 

 

LOTTO 2 Euro 2019 2020 2021 Totali Progetto 

Opere al netto ribasso di gara contratto principale 
(determinazione mecc. 2017 06275/030) 

Euro 1.363,64 215.395,08 277.040,65 493.799,37 

Opere supplementari al netto ribasso di gara 
(presente atto) 

Euro   172.632,10 172.632,10 

Totale opere al netto ribasso di gara contratto 
principale + opere supplementari 

Euro 1.363,64 215.395,08 449.672,75 666.431,47 

Oneri per la sicurezza contratto principale 
(determinazione mecc. 2017 06275/030). 

Euro  31.219,49 49.569,51 80.789,00 

Oneri sicurezza Opere supplementari  
(presente atto) 

Euro   30.143,57 30.143,57 

Totale oneri per la sicurezza contr. principale + 
oneri sicurezza opere supplementari 

Euro  31.219,49 79.713,08 110.932,57 

Totale opere e sicurezza contratto principale 
e opere supplementari (a1) (presente atto) 

Euro 1.363,64 246.614,57 529.385,83 777.364,04 

a2) Somme a disposizione:      

I.V.A. (10%) sulle opere e sicurezza contratto 
principale 

Euro 136,36 24.661,46 32.661,02 57.458,84 

I.V.A. (10%) sulle opere e sicurezza  
opere supplementari (presente atto) 

Euro   20.277,57 20.277,57 

Incentivo 1,90% - 80% fondo funzioni tecniche Euro   11.587,33 11.587,33 

Incentivo 1,90% - 20% innovazione Euro   2.896,83 2.896,83 

Spese Enti vari (IVA compresa) determinazione 
(mecc. 2017 06275/030) 

Euro   9.632,00 9.632,00 

Affidamento servizio smaltimento rifiuti Amiat 
S.p.A. - via Orbetello 113 (IVA compresa – 
determinazione mecc. 2019 04644/030 del 29 
ottobre 2019) 

Euro 5.246,00  122,00 5.368,00 

Imprevisti IVA compresa (presente atto  
Euro 66.197,12 – Euro 16.544,05) (determinazione 
 mecc. 2017 06275/030) 

Euro   49.653,07 49.653,07 

Totale somme a disposizione (a2) Euro 5.382,36 24.661,46 126.829,82 156.873,64 
A) Totale complessivo opere Euro 6.746,00 271.276,03 656.215,65 934.237,68 
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Cronoprogramma finanziario Lotto 2 
2019 
Euro 

2020 
Euro 

2021 
Euro 

Stanziamento 6.846,00 273.176,03 699.215,65 
Prenotazione    314.635,78 
Impegno 6.846,00 273.176,03 370.095,71 
Ribasso  0,00 0,00 
Incentivo da prenotare  0,00 14.484,16 
 

La maggiore spesa di Euro 202.775,67 (di cui Euro 172.632,10 per opere al netto del 
ribasso di gara del 27,546% ed Euro 30.143,57 per oneri di sicurezza) oltre Euro 20.277,57 per 
IVA 10% sulle opere e sicurezza per un totale di Euro 223.053,24 relativa alle opere 
supplementari oggetto del presente provvedimento, rientra nel quadro economico approvato 
con le determinazioni dirigenziali (mecc. 2017 06275/030) esecutiva il 20 dicembre 2017, 
(mecc. 2018 06818/030), (mecc. 2019 01176/030), (mecc. 2019 01734/030) e rideterminato 
con la determinazione dirigenziale del 21 novembre 2019 (mecc. 2019 05377/030) esecutiva il 
13 dicembre 2019. Tale maggiore spesa, che è stata prenotata con la citata determinazione 
dirigenziale (mecc. 2017 06275/030), risulta finanziata con mutuo Cassa DD.PP. n. 2307, 
posizione n. 6041357/00 e sarà finanziata con il riutilizzo del ribasso di gara per Euro 
206.509,19 IVA compresa e con la voce “Imprevisti” ricompresa nel su riportato quadro 
economico per Euro 16.544,05 per un totale di Euro 223.053,24. 

I lavori oggetto di modifica del progetto saranno liquidati interamente a misura, come 
disposto nel Capitolato Speciale d’Appalto dell'opera principale e con contabilità unica. 

In conformità con gli indirizzi in materia, si procederà con successivi provvedimenti 
all’impegno della relativa spesa, all'affidamento delle opere supplementari e delle altre voci 
previste nel quadro economico.  

Imprevisti spese tecniche (incarichi 
professionali, collaudo ecc) IVA compresa (det. 
2017 06275/030 - 2018 06818/030) 

Euro   32.297,47 32.297,47 

Incarico di coordinamento della sicurezza in 
fase esecutiva Studio Tecnico Associato AS32 
arch. Aurelio Vergnano (determina mecc. 2019 
01734/030 del 14/05/2019, esec. 18/06/2019) 

Euro 100,00 1.900,00 6.364,08 8.364,08 

Serv. Tecn. Prog.strutt. e direz. Operat. – Ing. 
Cosimo Marziano (determina 2020 00504/030 
del 6/02/2020 esecutiva 6/03/2020) 

Euro   4.338,45 4.338,45 

B) Totale spese tecniche Euro 100,00 1.900,00 43.000,00 45.000,00 
TOTALE (A)+(B) Euro 6.846,00 273.176,03 699.215,65 979.237,68 
Ribasso IVA 10% compresa (206.509,19 - 
206.509,19 presente atto) 

Euro 0,00 0,00  0,00 

TOTALE COMPLESSIVO Euro 6.846,00 273.176,03 699.215,65 979.237,68 
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Occorre ora approvare la modifica del progetto approvato mediante una variante a costo 
zero, il progetto di opere supplementari ed il nuovo quadro economico degli interventi previsti 
con il relativo cronoprogramma finanziario.   

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le ragioni dettagliatamente esposte in narrativa e che qui si intendono 

integralmente riportate, le opere di modifica del progetto approvato contenute nella 
Variante n. 1 relative all’intervento di “Recupero, riqualificazione funzionale, 
demolizione e bonifica amianto in edifici municipali. Lotto 2 - Anno 2017 - CUP 
C19J17000040004 – CIG 7477101AEE” ai sensi dell’art. 106, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. e come indicato nell’art. 16 del CSA-Disposizioni generali, secondo gli 
elaborati progettuali richiamati in premessa e per un importo di Euro 125.365,87 di cui 
Euro 31.790,26 per oneri della sicurezza per le opere in meno oltre Euro 12.536,59 per 
IVA 10% e quindi in totale Euro 137.902,46 ed Euro 125.365,87 di cui Euro 31.790,26 
per oneri della sicurezza per le opere in più oltre Euro 12.536,59 per IVA 10% e quindi in 
totale Euro 137.902,46 che pertanto non comporta un aumento della spesa già impegnata 
con la precitata determinazione dirigenziale (mecc. 2017 06275/030), finanziata con 
mutuo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. n. mecc. 2307; 

2) di approvare, ai sensi dell’art. 106, comma 1 b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per i motivi 
dettagliatamente esposti in narrativa che integralmente qui si richiamano, il progetto delle 
opere supplementari da eseguirsi nell’ambito degli interventi di “Recupero, 
riqualificazione funzionale, demolizione e bonifica amianto in edifici municipali. Lotto 
2”. Le opere supplementari in progetto ammontano ad Euro 202.775,67 di cui Euro 
172.632,10 per opere al netto del ribasso di gara del 27,546% ed Euro 30.143,57 per oneri 
di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad I.V.A. 10% per Euro 20.277,57 sulle opere e 
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sicurezza, per un totale complessivo di Euro 223.053,24 in prosecuzione del contratto 
principale. Pertanto il residuo, del limite del 50% è pari ad Euro 84.518,51 oltre IVA;  

3) di approvare, per effetto dell’utilizzo rispettivamente del ribasso di gara per Euro 
206.509,19 IVA 10% compresa e di quota parte della voce Imprevisti  per Euro 16.544,05 
IVA compresa, il nuovo Quadro Economico dell’opera di “Recupero, riqualificazione 
funzionale, demolizione e bonifica amianto in edifici municipali - Anno 2017” Lotto 2 
(C.O. 4571 - CUP C19J17000040004) e relativo Cronoprogramma finanziario, così come 
riportati in narrativa e qui integralmente richiamati; 

4) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l'affidamento delle predette opere 
in variante e supplementari, l’impegno della relativa ulteriore spesa di Euro 223.053,24 
IVA 10% compresa, come dettagliato al precedente punto 2). Detta spesa rientra nel 
quadro economico del progetto, già approvato con la citata deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 2017 04203/030) e sarà finanziata con mutuo Cassa DD.PP. n. 2307, 
posizione n. 6041357/00, con il riutilizzo del ribasso di gara e di quota parte dell'importo 
di cui alla voce Imprevisti del Q.E. approvato con determinazione dirigenziale (mecc. 
2017 06275/030). 
Pertanto l’investimento non presenta né maggiori oneri finanziari né spese di gestione. 
L'intervento è inserito, per l'esercizio 2017, nel Programma Triennale delle OO.PP. 
2017-2019 approvato quale allegato al D.U.P. 2017-2021 con la deliberazione del 
Consiglio Comunale del 3 maggio 2017 (mecc. 2017 00881/024), esecutiva dal 21 
maggio 2017, al codice opera 4571 (CUP C19J17000040004); 

5) di demandare a successiva determinazione dirigenziale la modifica dell'imputazione della 
spesa relativa ai lavori di "Recupero, riqualificazione funzionale, demolizione e bonifica 
amianto in edifici municipali. Lotto 2 - Anno 2017” di cui alle citate determinazioni 
dirigenziali (mecc. 2017 06275/030), (mecc. 2018 06818/030), (mecc. 2019 05377/030) 
per complessivi Euro 684.731,49 dai capitoli e articoli del bilancio 2020 ai medesimi 
capitoli e articoli del bilancio 2021, finanziati con mutuo Cassa DD.PP. n. 2307, 
posizione n. 6041357/00 dando mandato al Direttore Finanziario ad effettuare le 
necessarie variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo Pluriennale Vincolato 
per dare copertura agli impegni di spesa;  

6) di dare atto che, trattandosi di opera pubblica comunale, ai sensi dell’art. 7, comma 1, 
lettera c) del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico in materia di Edilizia), il presente 
provvedimento deliberativo assume la valenza del permesso di costruire ai sensi di legge; 

7) di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà alla definizione del 
finanziamento e ad impegnare la spesa di Euro 14.484,16 relativa al fondo incentivante 
per la progettazione, di cui Euro 11.587,33 relativi ad incentivo per le funzioni tecniche 
(quantificati nell’80% dell’1,90% dell’importo delle opere progettate dal personale 
tecnico della Civica Amministrazione) ed Euro 2.896,83 destinati al fondo per 
l’innovazione (quantificata nel 20% dell’1,90% dell’importo delle opere). Con 
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successivo atto la spesa relativa alla quota del 20% per l’innovazione sarà allocata in 
apposita posta di accantonamento del bilancio; 

8) di dare inoltre atto che: 
- ai sensi della circolare prot. 16298 del 19/12/2012 il presente provvedimento non 

rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto economico come risulta dalla 
dichiarazione allegata alla citata deliberazione (mecc. 2017 04203/030); 

- il presente provvedimento riveste carattere d’urgenza motivato dalla necessità di dare 
immediato corso alle opere previste in progetto; 

10) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
    

 
 

L’Assessore all’Urbanistica, 
Edilizia Privata, Lavori Pubblici  

e Patrimonio 
Antonino Iaria 

 
 

Il Direttore 
Eugenio Barbirato 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente dell’Area 
Sabino Palermo 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
 p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 77 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA        IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino        Giuseppe Ferrari 
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal  22 dicembre 2020 al 5 gennaio 2021; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 1 gennaio 2021. 
 
 
     











