
Consiglio Comunale INT 71 / 2024

INTERPELLANZA 

OGGETTO: VERDE PUBBLICO PARCO DORA, COME PROCEDONO I LAVORI?

PREMESSO CHE

con deliberazione del 30 settembre 2021 n. 999, è stato approvato il progetto definitivo appaltabile
dei  lavori  di  manutenzione  straordinaria  denominato  “Interventi  Straordinari  Verde  Pubblico”
finalizzato  a  interventi  di "ripristino delle  zone a verde e  pavimentate,  delle  strade del  parco,
manutenzione delle panchine,  pulizia e ripristino degli elementi  di raccolta acque, ripristino di
ringhiere e parapetti danneggiati, ripristino dei sottoservizi (tubazioni della fognatura, impianto di
illuminazione, camerette raccolta acque e pozzetti), messa a dimora di essenze arboree e arbustive,
ripristino  aree  a  prato,  manutenzione  e  pulizia  aree  verdi  e  spondali,  ecc.,  sui  lotti  INGEST,
VITALI, MORTARA, MICHELIN e VALDOCCO".

RICHIAMATE

la Determinazione Dirigenziale n. 5008 del 18/10/2022 con la quale si è preso atto dell’intervenuta
efficacia  dell'aggiudicazione  definitiva  della  procedura  negoziata  n.  65/2022  ed  autorizzata  la
stipula  del  contratto  a  favore  dell’Impresa  aggiudicataria  Bresciani  Asfalti  Srl;  Il  contratto  con
l’Affidatario  dei  lavori  è  stato  stipulato  in  data  16  novembre  2022  ed  i  lavori,  in  corso  di
esecuzione, sono stati consegnati in via d’urgenza in data 5 settembre 2022;

la nota pervenuta a mezzo PEC prot. n.5063/2023, con la quale l’Esecutore dei lavori ha chiesto una
proroga di  120 (centoventi)  giorni  al  termine di  ultimazione dei  lavori  ("richiesta motivata da
pregiudizievoli fenomeni di difficoltà nell'approvvigionamento delle materie prime, dal fatto che
sono in corso, da parte dell'Ufficio di Direzione Lavori, valutazioni tecniche ed architettoniche
circa  l'opportunità  di  effettuare  interventi  di  ripristino  della  struttura  della  fontana  allocata
all'interno del lotto Vitali, in quanto ammalorata e non più idonea alla tenuta idrica, da alcune
lavorazioni previste, legate in particolare alla fornitura e messa a dimora di alberi ed arbusti che
non risultano effettuabili visto l'approssimarsi della stagione fredda, che non consentono alla ditta
esecutrice di ultimare i lavori entro i tempi contrattualmente previsti");

la Determinazione Dirigenziale n. 7852 del 18/12/2023 con la quale si determina di approvare la
proroga  del  tempo  contrattuale  di  giorni  120  (centoventi)  naturali  e  consecutivi  al  termine  di
ultimazione delle opere come richiesto dalla ditta esecutrice dei lavori;

CONSIDERATO CHE
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alcuni cittadini hanno segnalato alla sottoscritta consigliera che da diverso tempo il cantiere inerente
i lavori relativi al Lotto Mortara sembra abbandonato e i lavori pressochè fermi.

INTERPELLA

il Sindaco e la Giunta per sapere
• come mai i lavori all'interno del cantiere del Lotto Mortara sono fermi da diverso tempo e quando

(considerata la proroga concessa e il relativo nuovo cronoprogramma) si prevede finiranno;
• quale esito hanno avuto le valutazioni tecniche ed architettoniche circa l'opportunità del ripristino

della fontana in area Vitali.

Torino, 05/02/2024 LA CONSIGLIERA
Firmato digitalmente da Dorotea Castiglione
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