

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 127
approvata il 17 giugno 2015

DETERMINAZIONE: SITO CODICE ANAGRAFE 1853 AREA EX INCET LOTTI 3, 4, 5, 6 - VIA VIGEVANO, VIA CIGNA, VIA BANFO - TORINO. PROROGA DEL TERMINE PER LA FINE DEI LAVORI DEI LOTTI 3 E 6

Vista la determinazione dirigenziale n. 425 del 30/12/2009 di approvazione dell'analisi del rischio e del progetto di messa in sicurezza permanente del lotto 6 e successive determinazioni di modifica (n. 81 del 15/03/2010 e n. 177 del 10/06/2010) e proroga (n. 178 del 29/07/2013).

Vista la determinazione dirigenziale n. 123 del 21/05/2012 di approvazione dell'analisi di rischio e progetto di bonifica e messa in sicurezza permanente del lotto 3 e successiva determinazione dirigenziale di variante (n. 87 del 02/04/2014).

Vista la lettera del Servizio Edifici Municipali prot. n. 1903 del 16/02/2015 con la quale il Servizio trasmette un aggiornamento dello stato di avanzamento dei lavori presso il sito e richiede una proroga fino al dicembre 2015 dei termini di fine lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente per i lotti 3 e 6.

Vista la richiesta di parere agli Enti da parte del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali prot. n. 1518 del 03/03/2015 ed i pareri della Città Metropolitana di Torino prot. n. 66356/LB7/GLS del 04/05/2015 (ns. prot. n. 3598 del 07/05/2015) e dell'Arpa Piemonte prot. n. 43572 del 27/05/2015 (ns. prot. n. 4396 del 04/06/2015) allegati alla presente determinazione.

Tenuto conto che gli Enti sono favorevoli a concedere una proroga dei termini di fine lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente per i lotti 3 e 6 purché sia garantita la funzionalità e operatività dei sistemi di monitoraggio e di mitigazione degli impatti relativi alla fase di cantiere, la limitazione all'accesso dell'area cantiere e l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza di emergenza che eventualmente si rendessero necessari.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

Vista la Parte 4^a, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;

Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007.

DETERMINA


- 1) di approvare il cronoprogramma allegato alla lettera del Servizio Edifici Municipali prot. n. 1903 del 16/02/2015, concedendo una proroga dei termini di fine lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente per i lotti 3 e 6 fino al dicembre 2015 per il sito "Area ex Incet Lotti 3-4-5-6 (parte)" – Corso Vigevano, Via Cigna, Via Cervino e Via Banfo – Torino, codice anagrafe regionale 1853;
- 2) di richiedere che sia garantita la funzionalità e operatività dei sistemi di monitoraggio e di mitigazione degli impatti relativi alla fase di cantiere, come da Progetti di Bonifica/Messa in Sicurezza Permanente approvati;
- 3) di trasmettere la presente determinazione alla Città di Torino, Servizio Edifici Municipali e per conoscenza a Città Metropolitana di Torino, Arpa Piemonte e Regione Piemonte;
- 4) di pubblicare presso l'albo pretorio on-line il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione;
- 6) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.

Torino,



Il Dirigente
Area Ambiente
Enrico Bayma



Allegati:

- Parere della Città Metropolitana di Torino prot. n. 66356/LB7/GLS del 04/05/2015 (ns. prot. n. 3598 del 07/05/2015);
- Parere di Arpa prot. n. 43572 del 27/05/2015 (ns. prot. n. 4396 del 04/06/2015).