

CITTÀ DI TORINO  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 17  
approvata il 25 gennaio 2017

DETERMINAZIONE: SITO CODICE 1653 - Z.U.T. «1.5 CASCINA CITTA'» - SUBAMBITO 1 -SITO B - STRADA LANZO 112/12 - TORINO. PROROGA DEL TERMINE PER LA FINE DEI LAVORI INTERVENTO DI BONIFICA.

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 137 del 24 marzo 2009 con la quale è stato approvato con prescrizioni, quale Progetto Operativo di Bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/06, il documento “Progetto Operativo di Bonifica” del sito “Zona Urbana di Trasformazione Ambito 1.5 Cascina Città – Sub Ambito 1 – Strada Lanzo 112/12 – sito B – Aprile Demolizioni” datato 18 novembre 2008, redatto dallo Studio Genovese & Associati e trasmesso dallo stesso Studio, su incarico della proprietà, con lettera del 21 novembre 2008, come integrato con comunicazione dello stesso Studio del 5 febbraio 2009.

**Vista** la comunicazione dello Studio Genovese & Associati del 27/12/2016 nostro protocollo n. 11358 del 30/12/2016, con la quale viene illustrato lo stato di avanzamento dei lavori di bonifica per il SITO B (codice anagrafe 1653) e viene richiesta proroga al 31/12/2017 per la fine dei lavori di bonifica sul medesimo sito. Da tale elaborato emerge che, dal punto di vista ambientale, non sono state ravvisate problematiche legate al protrarsi delle operazioni di bonifica.

**Ritenute** valide le motivazioni espresse nella predetta comunicazione che si allega alla presente (**Allegato 1**).

**Considerato** che la proroga dei termini non comporta un peggioramento dello stato della contaminazione in quanto la contaminazione è di tipo storico senza rischio di aggravamento e che non si ravvisano problematiche correlate all'attuale stato di sospensione dei lavori, considerato il modello concettuale delineato nell'analisi di rischio approvata, la tipologia di contaminanti e i percorsi di esposizione/bersagli adottati nell'analisi di rischio (è stata raggiunta la conformità agli obiettivi di bonifica sui fondi scavo delle porzioni già interessate dalla bonifica, mentre le aree non ancora oggetto dei lavori sono tutt'ora pavimentate).

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

Vista la Parte 4<sup>a</sup>, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;

Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007

## DETERMINA

- 1) **di concedere** proroga fino al 31/12/2017 per la fine dei lavori dell'intervento di bonifica così come previsto nell'elaborato "Progetto Operativo di Bonifica" del sito "Zona Urbana di Trasformazione Ambito 1.5 Cascina Città – Sub Ambito 1 – Strada Lanzo 112/12 – sito B – Aprile Demolizioni" datato 18 novembre 2008, redatto dallo Studio Genovese & Associati e trasmesso dallo stesso Studio, su incarico della proprietà, con lettera del 21 novembre 2008, come integrato con comunicazione dello stesso Studio del 5 febbraio 2009, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 137 del 24 marzo 2009;
- 1) **di trasmettere** la presente determinazione a Serenissima SGR S.p.A. e, per conoscenza, a Genovese & Associati, Città Metropolitana di Torino, Arpa Piemonte, Regione Piemonte;
- 2) **di pubblicare** presso l'albo pretorio on-line del Comune di Torino il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;
- 3) **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione;
- 4) **di dare atto** che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.

Torino,

DE  


Il Dirigente  
Area Ambiente  
*Enrico Bayma*  


Allegato:

Comunicazione dello Studio Genovese & Associati del 27/12/2016 (ns. prot. n. 11358 del 30/12/2016)