

2018-43650/126

Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile
Area Ambiente – Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 180
approvata il 30 luglio 2018

DETERMINAZIONE: SITO CODICE ANAGRAFE 1627, AREA MIRAFIORI ZONA A PROPRIETA' NOVA COOP SOC. COOP., CORSO SETTEMBRINI 164-178-178A-186A-210, TORINO. PROROGA DEI TERMINI PER L'INIZIO DEI LAVORI.

Viste le Determinazioni Dirigenziali n. cron. 301 del 30/11/2016 e n. cron. 267 del 22/12/2017 con le quali è stato approvato e autorizzato il Progetto Operativo di Bonifica del sito di proprietà Novacoop Soc. Coop. facente parte del sito Codice Anagrafe Regionale 1627, area Mirafiori Zona A – Torino.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. cron. 96 del 10/05/2018 con la quale sono state accettate le garanzie finanziarie prestate dalla Società Nova Coop S.c. a garanzia della corretta esecuzione degli interventi approvati.

Tenuto conto che le suddette determinazioni prevedevano l'inizio dei lavori entro 60 giorni dall'accettazione delle garanzie finanziarie prestate.

Vista la comunicazione trasmessa da Novacoop Soc. Coop. prot. 532 AA/df/cb del 19/06/2018 (ns. prot. n. 5557 del 26/06/2018) con la quale la Società richiede una proroga dei termini per l'inizio dei lavori di bonifica approvati sino al 31/12/2018.

Ritenute valide le motivazioni addotte alla richiesta di proroga legate alle tempistiche necessarie per l'espletamento delle attività tecniche ed amministrative propedeutiche all'inizio degli interventi (predisposizione atti di gara, selezione operatore qualificato, presentazione e approvazione piano di lavoro...).

Considerato che la proroga dei termini non comporta un peggioramento dello stato della contaminazione in quanto non sussistono particolari criticità di natura ambientale e/o sanitaria tali da imporre una urgenza dei lavori.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

Vista la Parte 4^a, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;

Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007

DETERMINA

- 1) **di concedere una proroga fino al 31/12/2018** per l'inizio dei lavori di bonifica approvati sull'area di proprietà Novacoop Soc. Coop. facente parte del sito Codice Anagrafe Regionale 1627, area Mirafiori Zona A – Torino;
- 2) **di trasmettere** la presente determinazione Società Nova Coop Soc. Coop. e, per conoscenza, a TNE S.p.A., Città Metropolitana di Torino, ARPA Piemonte e Regione Piemonte;
- 3) **di pubblicare** presso l'albo pretorio on-line del Comune di Torino il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;
- 4) **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione;
- 5) **di dare atto** che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.

Torino,

Il Dirigente
Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali
Ing. Claudio Beltramo

