

2019/40466/126

Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile  
Area Ambiente - Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali

CITTÀ DI TORINO  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 25  
approvata il 04/02/2019

DETERMINAZIONE: SITO CODICE ANAGRAFE 1771, MARTINI-GERARDI - AREA C.C.T. - BASSE DI STURA, TORINO. PROROGA DEI TERMINI PER LA FINE LAVORI DELL'INTERVENTO DI BONIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.

**Visto** l'avvio del procedimento di bonifica ex D.M. 471/99, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i. da parte del Comune di Torino (prot. n. 9031 del 09/12/2004), a seguito dell'inserimento del sito in oggetto nel Sito di Interesse Nazionale (S.I.N.) delle Basse di Stura di cui ai Decreti del Ministro dell'Ambiente n. 468 del 18/09/2001 e dell'8/07/2002.

**Vista** la Determinazione Dirigenziale nr. cron. 63 del 10 marzo 2016 con la quale sono stati approvati i seguenti documenti: "Progetto Operativo di Messa in Sicurezza Permanente ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.", documento R15-05-41 (ns. prot. 7395 del 11 settembre 2015), "Integrazione Progetto Operativo di Messa in sicurezza Permanente ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i." del sito "Area Martini - Gerardi - Area Consorzio Casa Torino (ex-Acli) - Basse di Stura - Torino", documento L15-10-41 (ns. prot. 9129 del 3 novembre 2015) e "Integrazione al progetto operativo di messa in sicurezza permanente ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i.", documento R15-12-07 (ns. prot. 10735 del 21/12/2015). Con predetta Determinazione è stata autorizzata l'esecuzione degli interventi previsti in suddetti documenti.

**Vista** la Determinazione Dirigenziale nr. cron. 107 del 20 aprile 2016 con la quale sono state accettate le garanzie finanziarie prestate a favore del Comune di Torino dal Consorzio Casa Torino.

**Vista** la Determinazione Dirigenziale nr. cron. 174 del 24/07/2018 con la quale è stata concessa proroga al Consorzio Casa Torino fino al 31 dicembre 2018 per la fine lavori.

**Visto** il documento "Sito cod. anagrafe 1771 - Area Martini - Torino - Procedimento di bonifica S.I.N. Richiesta di proroga dei termini di fine lavori previsti dal progetto operativo di bonifica e messa in sicurezza approvato con Determinazione Dirigenziale n. 63 del 10 marzo 2016" e l'allegato "Cronoprogramma degli interventi" trasmessi agli Enti da Consorzio Casa Torino con PEC del 31/12/2018 (ns. prot. 143 del 9/01/2019). Con predetto documento il Consorzio Casa Torino ha comunicato che le operazioni di rimozione dei materiali risultati non conformi sulla base delle verifiche effettuate da Arpa Piemonte sono state concluse in data

31/07/2018 dalla ditta Perino Piero s.r.l. Inoltre la Medesima, poiché impossibilitata ad acquisire a costi sostenibili il terreno necessario al completamento dell'intervento di bonifica, ha richiesto ulteriore proroga fino al 30/06/2019 per la fine lavori.

**Ritenute** valide le sopra descritte motivazioni, riportate nel suddetto documento.

**Considerato** che, a fronte sia dei risultati delle indagini ambientali condotte sul sito sia delle lavorazioni già completate, previste dall'intervento di bonifica, la proroga dei termini di fine lavori non risulta comportare aggravamento della situazione ambientale dell'area.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità

Vista la Parte 4<sup>a</sup>, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;

Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007

#### DETERMINA

- 1) **di concedere** proroga al Consorzio Casa Torino fino al 30/06/2019 per la fine lavori dell'intervento di bonifica autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. cron. 63 del 10/03/2016 e **di prendere atto** del cronoprogramma aggiornato;
- 2) **di richiedere** al Consorzio Casa Torino di trasmettere agli Enti **entro 30 gg** dalla ricezione del presente atto copia dei Formulari Identificazione Rifiuti del materiale risultato non idoneo durante i controlli svolti da Arpa e successivamente rimosso così come dichiarato nel documento "Sito cod. anagrafe 1771 – Area Martini – Torino – Procedimento di bonifica S.I.N. Richiesta di proroga per dei termini di fine lavori previsti dal progetto operativo di bonifica e messa in sicurezza approvato con Determinazione Dirigenziale n. 63 del 10 marzo 2016" (ns. prot. 143 del 9/01/2019);

- 3) **di stabilire** che la mancata trasmissione agli Enti della documentazione di cui al precedente punto comporterà la non validità della proroga concessa mediante il presente provvedimento e l'effettuazione delle dovute verifiche da parte degli Enti di controllo;
- 4) **di confermare** le prescrizioni e i vincoli dei punti n. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del dispositivo della Determinazione Dirigenziale n. cron. 63 del 10/03/2016 di cui, per immediato riscontro, si allega copia (**Allegato 1**);
- 5) **di trasmettere** la presente determinazione a Consorzio Casa Torino e per conoscenza a Città Metropolitana di Torino, Arpa Piemonte, Asl Città di Torino – Dipartimento Prevenzione, Regione Piemonte–Settore Servizi Ambientali, Divisione Patrimonio, Divisione Urbanistica e Territorio, Servizio Gestione Grandi Opere, Servizio Contenzioso Amministrativo Giurisdizionale della Città di Torino e Planeta Econsulting;
- 6) **di pubblicare** presso l'albo pretorio on-line del Comune di Torino il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;
- 7) **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione;
- 8) **di dare atto** che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.

Torino,

DF  


Il Dirigente  
Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali  
*Ing. Claudio Beltramino*



Allegati:

Allegato 1 - Determinazione Dirigenziale n.63 del 10/03/2016

