



CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
DIVISIONE QUALITA' AMBIENTE**

ATTO N. DD 2720

Torino, 15/06/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI BONIFICA DEL SITO “AREA 4B.1 PR.IN AMBITO 8.18/1 SPINA 2 – POLITECNICO DI TORINO – DIGITAL REVOLUTION HOUSE” – VIA BORSELLINO 38, TORINO. PROROGA DEL TERMINE PER L’INIZIO DEI LAVORI.

Vista la determinazione dirigenziale n. 2093 del 9/05/2022 con la quale sono state accettate le garanzie finanziarie prestate a favore del Comune di Torino (Area Qualità del Territorio) dal Politecnico di Torino mediante presentazione della garanzia n. 460011777934 del 27/04/2022 emessa dalla la Banca Azienda di Credito UniCredit (ns. prot. 3840 del 4/05/2022). Il punto 3) di predetto provvedimento stabiliva che le attività di bonifica, approvate con determinazione dirigenziale n. 257 del 28/01/2022, fossero avviate entro 60 giorni dal ricevimento del medesimo.

Vista la comunicazione trasmessa da Planeta Econsulting, per conto del Politecnico di Torino, con PEC del 1°/06/2022 (ns. prot. 4830 del 1°/06/2022) con la quale è stata richiesta proroga dei termini per l’inizio dei lavori fino a metà dell’anno 2023. Tale proroga risulta essere necessaria in quanto l’inizio dei lavori potrà aver luogo a seguito dell’ottenimento dei titoli edilizi abilitativi.

Ritenute valide le motivazioni sinteticamente sopra riportate.

Considerato che la proroga dei termini non comporta un peggioramento dello stato della contaminazione in quanto la contaminazione è di tipo storico senza rischio di aggravamento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;

- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;
- Vista la Parte 4a, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;
- Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007;

DETERMINA

1) **di concedere** proroga fino al 30/06/2023 per l'inizio dei lavori approvati con determinazione dirigenziale n. 257 del 28/01/2022 ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativamente al sito "Area 4b.1 Pr.In Ambito 8.18/1 Spina 2 – Politecnico di Torino – Digital Revolution House" – Via Borsellino 38, Torino;

2) **di trasmettere** la presente determinazione a Politecnico di Torino e, per conoscenza, a Banca Azienda di Credito UniCredit, Città Metropolitana di Torino, ARPA Piemonte, Regione Piemonte – Settore Servizi Ambientali, Comune di Torino – Divisione Urbanistica e Qualità dell'ambiente Costruito e Servizi al Cittadino Edilizia e Urbanistica, e Planeta Econsulting;

3) **di pubblicare** presso l'albo pretorio on-line del Comune di Torino il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;

4) **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione;

5) **di dare atto** che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Claudio Beltramino