



**DIPARTIMENTO AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
DIVISIONE QUALITA' AMBIENTE**

ATTO N. DD 5375

Torino, 03/11/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: SITO CODICE ANAGRAFE 1545 – “Z.U.T. «1.5 CASCINA CITTA'» - SUBAMBITO 1 – SITO C – STRADA LANZO 114” E SITO CODICE ANAGRAFE 1653 – “Z.U.T. «1.5 CASCINA CITTA'» - SUBAMBITO 1 - SITO B - STRADA LANZO 112/12” - TORINO. PROROGA DEL TERMINE PER L’INIZIO E LA FINE DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA.

Vista la determinazione dirigenziale n. 137 del 24 marzo 2009 con la quale è stato approvato con prescrizioni, quale progetto operativo di bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/06, il documento “Progetto Operativo di Bonifica” del sito “Zona Urbana di Trasformazione Ambito 1.5 Cascina Città – Sub Ambito 1 – Strada Lanzo 112/12 – sito B – Aprile Demolizioni” datato 18 novembre 2008, redatto dallo Studio Genovese & Associati e trasmesso dallo stesso Studio, su incarico della proprietà, con lettera del 21 novembre 2008, come integrato con comunicazione dello stesso Studio del 5 febbraio 2009.

Vista la determinazione dirigenziale n. 196 del 9 giugno 2009 con la quale è stato approvato con prescrizioni, quale progetto operativo di bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/06, il documento “Progetto Operativo di Bonifica” del sito “Zona Urbana di Trasformazione Ambito 1.5 Cascina Città – Sub Ambito 1 – Strada Lanzo 114 – sito C” – Torino redatto dallo Studio Genovese & Associati e datato 12 dicembre 2008 come integrato con comunicazione dello stesso Studio del 15 maggio 2009.

Vista la determinazione dirigenziale n. 2062 del 19/05/2021 con la quale per i siti Codice Anagrafe 1653 “Z.U.T. 1.5 Cascina Città – Sub Ambito 1 – Sito B - Strada Lanzo 112/12 – Aprile Demolizioni” e Codice Anagrafe 1545 “Z.U.T. 1.5 Cascina Città – Sub Ambito 1 – Sito C – Strada Lanzo 114 – Aprile Demolizioni” è stata concessa proroga fino al 31/12/2022 rispettivamente per la fine e per l’inizio dei lavori di bonifica.

Vista la nota trasmessa agli Enti da Europa Risorse SGR S.p.A. con PEC del 25/10/2021 (ns. prot 9604 del 25/10/2022) con la quale è stata richiesta proroga fino al 31/12/2023 per la fine dei lavori degli interventi autorizzati sul “Sito B” e per l’inizio dei lavori sul “Sito C”. Tale proroga risulta necessaria in quanto è in fase di elaborazione la variante al PEC attualmente in vigore. Predetta



variante sarà oggetto di verifica di assoggettabilità a VAS e comporterà una ridefinizione degli attuali obiettivi di bonifica in funzione di nuovi scenari urbanistici e delle conseguenti differenti destinazioni d'uso delle aree.

Ritenute valide le motivazioni sinteticamente sopra riportate.

Considerato che la proroga dei termini non comporta un peggioramento dello stato della contaminazione in quanto la contaminazione è di tipo storico senza rischio di aggravamento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.;
- Vista la Parte 4a, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007;
- Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;

DETERMINA

1) **di concedere** proroga fino al 31/12/2023 per la fine degli interventi di bonifica autorizzati per il sito Codice Anagrafe 1653 "Z.U.T. 1.5 Cascina Città – Sub Ambito 1 – Sito B - Strada Lanzo 112/12 – Aprile Demolizioni, Torino”;

2) **di concedere** proroga fino al 31/12/2023 per l'inizio degli interventi di bonifica autorizzati per il sito Codice Anagrafe 1545 "Z.U.T. 1.5 Cascina Città – Sub Ambito 1 – Sito C – Strada Lanzo 114, Torino" ;

3) **di trasmettere** la presente determinazione a Europa Risorse SGR S.p.A. e, per conoscenza, a Città Metropolitana di Torino, Arpa Piemonte, ASL Città di Torino – SISP – Epidemiologia, Screening e Edilizia Urbana, Regione Piemonte – Settore Servizi Ambientali, Comune di Torino – Divisione Urbanistica e Qualità del Costruito, a Servizi al Cittadino Edilizia e Urbanistica e Genovese Studio Associato;

4) **di pubblicare** presso l'albo pretorio on-line del Comune di Torino il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;

5) **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione;

6) **di dare atto** che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

. - Rep. DD 03/11/2022.0005375.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da GAETANO NOE' Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Torino

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Gaetano Noe'