



**DIPARTIMENTO AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA  
DIVISIONE QUALITA' AMBIENTE**

**ATTO N. DD 4811**

**Torino, 05/09/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** SITO CODICE ANAGRAFE 1432 OXERRA ITALY S.P.A (EX VENATOR PIGMENTS S.R.L.), VIA G. R. ROMOLI 44/12 – TORINO. PROROGA DEI TERMINI PER L’INIZIO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE E PRESA D’ATTO APPENDICI GARANZIE FINANZIARIE.

**Vista** la determinazione dirigenziale n. 195 del 19/10/2017 con la quale sono state accettate le garanzie finanziarie prestate a favore del Comune di Torino per la corretta realizzazione del progetto di messa in sicurezza operativa (MISO) approvato con determinazione dirigenziale n. 120 del 23/06/2017.

**Vista** la determinazione dirigenziale n. 2477 del 31/05/2022 con la quale sono state accettate le garanzie finanziarie prestate a favore del Comune di Torino per la corretta realizzazione del progetto di messa in sicurezza permanente (MISP) approvato con determinazione dirigenziale n. 414 del 04/02/2022 indicando quale data di inizio lavori il 31/07/2023.

**Vista** la determinazione dirigenziale n. 4344 del 21/09/2022 con la quale è stata approvata la variante al progetto di messa in sicurezza operativa (MISO) ed autorizzati gli interventi previsti.

**Vista** la PEC del 21/04/2023 (ns. prot. n. 4661 del 26/04/2023) con la quale si comunica il cambio della ragione sociale e forma societaria da “Venator Pigments S.r.l.” a “OXERRA Italy S.p.A.” avvenuto in data 14 aprile 2023 a seguito di acquisizione societaria.

**Vista** la comunicazione del 17/07/2023 (ns. prot. n. 7956 del 19/07/2023) con la quale OXERRA Italy S.p.A. richiede la proroga dei termini di un anno per l’inizio dei lavori legati alla variante al progetto di messa in sicurezza permanente a differenza di quanto erroneamente indicato nella richiesta (MISO anziché MISP).

**Ritenuta valida** la motivazione della richiesta della proroga, connessa al passaggio di proprietà (comunicato con sopracitata PEC del 21/04/2023), che ha comportato dei ritardi nello svolgimento delle attività ordinarie e straordinarie.



**Considerato** che la proroga dei termini non comporta un peggioramento dello stato della contaminazione in quanto il sito è sottoposto a messa in sicurezza operativa derivante dal funzionamento della barriera idraulica.

**Vista** la nota sopracitata (ns. prot. n. 7956 del 19/07/2023) con la quale OXERRA Italy S.p.A ha contestualmente comunicato che le garanzie finanziarie prestate per il completamento dei progetti di MISO e MISP sono state re-intestate a nome di OXERRA da parte delle società prestatrici delle garanzie trasmettendo le volturazioni rilasciate da quest'ultime.

**Viste** le due Pec pervenute in data 04/08/2023 (ns. prot. n. 8550 del 07/08/2023; ns. prot. n. 8554 del 07/08/2023) con cui sono state trasmesse le appendici alle garanzie finanziarie per i progetti di MISO e MISP che sostituiscono i documenti trasmessi in data 17/07/2023, inerenti alla re-intestazione dei procedimenti di bonifica a nome della nuova ragione sociale OXERRA Italy S.p.A.

**Reso noto** che, in caso di ritardo nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 9-quinquies della L. 241/1990 il termine previsto dalla legge ed il termine effettivo di adozione saranno indicati nella relativa lettera di trasmissione.

Tutto ciò premesso,

#### **IL DIRIGENTE**

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.;
- Vista la Parte 4a, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006;
- Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;
- Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007;

#### **DETERMINA**

1) **di concedere** proroga fino al **31/07/2024** per l'inizio dei lavori previsti dal progetto di MISP ai sensi del D.Lgs. 152/06 relativamente al sito Codice Anagrafe 1432 Oxerra Italy s.p.a (ex Venator Pigments s.r.l.), Via G. R. Romoli 44/12 – Torino;

2) **di prendere atto** delle appendici trasmesse al fine di re-intestare le garanzie finanziarie dei progetti di MISP e MISO a nome della nuova ragione sociale OXERRA Italy S.p.A.;

3) **di prendere atto** che tutti gli adempimenti relativi ai procedimenti di bonifica a nome di Venator Pigments S.r.l. di cui al codice anagrafe regionale dei siti contaminati 1432 saranno gestiti in piena continuità con la nuova ragione sociale OXERRA Italy S.p.A.;

4) **di trasmettere** la presente determinazione a OXERRA Italy S.p.A e, per conoscenza, a Città

Metropolitana di Torino, Arpa Piemonte, ASL Città di Torino – SISP – Epidemiologia, Screening e Edilizia Urbana, Regione Piemonte – Settore Servizi Ambientali, Comune di Torino – Divisione Urbanistica e Qualita' dell'Ambiente Costruito, Servizio Servizi al Cittadino Edilizia e Urbanistica;

5) **di pubblicare** presso l'albo pretorio on-line del Comune di Torino il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;

6) **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione;

7) **di dare atto** che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.

IL DIRIGENTE  
Firmato digitalmente  
Gaetano Noe'