

DIPARTIMENTO AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA DIVISIONE QUALITA' AMBIENTE

ATTO N. DD 5013 Torino, 15/09/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: SITO CODICE ANAGRAFE 2642, CABINA DI DISTRIBUZIONE GAS DI STUPINIGI, CORSO UNIONE SOVIETICA 656 - TORINO. PROROGA DEL TERMINE PER LA FINE DEI LAVORI.

Vista la determinazione dirigenziale n. 2410 del 26/05/2022 con la quale è stato approvato e autorizzato il progetto operativo di bonifica del sito codice anagrafe regionale 2642 "Cabina di distribuzione gas di Stupinigi", corso Unione Sovietica 656 – Torino. Il cronoprogramma allegato a tale documento prevedeva una durata dei lavori pari a 5 mesi dall'inizio dei lavori.

Vista la nota trasmessa agli Enti da Italgas Reti S.p.A. con PEC 1°/04/2023 del (ns. prot. 4040 del 6/04/2023) con la quale veniva indicata la data del 17/04/2023 quale inizio dei lavori.

Vista la documentazione trasmessa agli Enti con PEC dell'8/09/2023 (ns. prot. 9491 dell'11/09/2023) da NCE s.r.l., per conto di Italgas Reti S.p.A. Oltre alla comunicazione in merito allo stato di avanzamento dei lavori, con tale documentazione è stata inoltrata richiesta di proroga dei termini fino al 17/11/2023 per la fine dei lavori. Tale proroga risulta necessaria in quanto le lavorazioni hanno subito ritardi legati all'elevata piovosità dei mesi di maggio e giugno, al ritrovamento di sporadici frammenti in MCA e alla definizione delle modalità di abbattimento di alcuni alberi ad alto fusto presenti sull'area.

Ritenute valide le motivazioni sinteticamente sopra esposte.

Considerato che la proroga dei termini non comporta un peggioramento dello stato della contaminazione in quanto è in corso l'intervento di bonifica approvato e autorizzato con la succitata determinazione dirigenziale.

Reso noto che, in caso di ritardo nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 9-quinquies della L. 241/1990 il termine previsto dalla legge ed il termine effettivo di adozione saranno indicati nella relativa lettera di trasmissione.



Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città:
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.;
- Vista la Parte 4a, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006;
- Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;
- Visto l'art. 43 della Legge;
- Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007;

DETERMINA

- 1) di concedere proroga fino al 17/11/2023 per la fine dei lavori previsti dal progetto operativo di bonifica approvato con determinazione dirigenziale n. 2410 del 26/05/2022 relativamente al sito codice anagrafe regionale 2642 "Cabina di distribuzione gas di Stupinigi", corso Unione Sovietica 656 – Torino;
- 2) di trasmettere la presente determinazione a Italgas Reti S.p.A. e, per conoscenza, a Città Metropolitana di Torino, Arpa Piemonte, ASL Città di Torino – SISP – Epidemiologia, Screening e Edilizia Urbana, Regione Piemonte - Settore Servizi Ambientali, Comune di Torino - Divisione Urbanistica e Qualità dell'Ambiente Costruito, Divisione Edilizia Privata, Servizi al Cittadino Edilizia e Urbanistica e NCE s.r.l.:
- 3) di pubblicare presso l'albo pretorio on-line del Comune di Torino il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione;
- 5) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.





