



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO GRANDI OPERE, INFRASTRUTTURE E MOBILITA' DIVISIONE VERDE E PARCHI

ATTO N. DD 2825

Torino, 30/05/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: S. 117– PON METRO REACT-EU TORINO TO6.1.4.B - VALDOCCO VIVIBILE 2 (C.O. 4941 – CUP. C11B21005210006 – CPV. 45233220-7) – P.N. 83/2022 LOTTO 1 E LOTTO 2 - INCARICO D.L. E C.S.E. ARCH. SIMONA CURTETTI CIG 934006731E VARIAZ. CONTR. IN AUMENTO ART 106 COMMA 12 DLGS 50/2016 PER REDAZIONE ELABORATI PER VARIANTE EURO 13.944,11 IVA 22% E INARCASSA COMPRESSE APPROVAZIONE NUOVO Q.E. E CRONOPROGR.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. DEL 262 del 20 aprile 2022, esecutiva dal 1 maggio 2022, è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo alla realizzazione dell'intervento REACT EU PON METRO – Valdocco Vivibile 2 (Cod.prog.TO6.1.4.B) - Cod. opera 4941 - CUP.C11B21005210006: Lotto I SUD Valdocco CIG. 9227823071 e Lotto II NORD Aurora CIG. 9227865319, per un importo complessivo di Euro 3.500.000,00 IVA compresa.

L'intervento è inserito per l'anno 2022 per Euro 1.787.702,22 e per l'anno 2023 per Euro 1.701.000,00 nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche della Città di Torino 2022-2024, di cui al D.U.P. 2022- 2024, approvato con deliberazione del C.C. del 29 marzo 2022 n. 192 dichiarata immediatamente eseguibile, al Codice Opera n. 4941 per complessivi Euro 3.500.000,00. L'intervento, individuato con il codice identificativo TO6.1.4.B, è finanziato per Euro 3.488.702,22 con risorse REACT EU stanziato nell'ambito della integrazione del Programma operativo Nazionale "Città Metropolitana 2014-2020" così come da deliberazione G.C. 30/07/2021 n. 710 esecutiva dal 10/08/2021, mentre la somma di Euro 11.297,78 per incarichi professionali è stata finanziata con fondi della Città.

A seguito di rinnovata riorganizzazione dell'Ente, con provvedimento n. prot. 2156 del 29 aprile 2022 è stato conferito incarico alla dottoressa Claudia BERTOLOTTI, in qualità di Dirigente della Divisione Verde e Parchi, da espletare nell'ambito del Dipartimento Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità, a far data dal 1 maggio 2022, altresì nominata Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dei lavori con provvedimento del Direttore del Dipartimento Grandi Opere Infrastrutture e Mobilità n. prot. 13118 del 25/07/2022 e successivi.

Con determinazione dirigenziale DD n. 2258 del 18 maggio 2022, esecutiva in pari data, è stata modificata la prenotazione di spesa pari ad Euro 3.463.360,03 IVA 10% compresa ed approvata la

modalità di affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 co. 2 lett.b) L. 120/2020 così come modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.2 della Legge 108/2021 e 36 co. 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. attraverso la piattaforma telematica di negoziazione della Città di Torino. Successivamente con DD 2361 del 24 maggio 2022, esecutiva in pari data, sono stati rettificati il Disciplinare di gara e il Capitolato Speciale d'appalto.

In esito alla seduta di gara n. 83/2022 a procedura negoziata esperita mediante piattaforma telematica di negoziazione Maggioli S.p.A, relativa ai "LAVORI DI PON METRO REACT EU TORINO PROGETTO TO6.1.4.B - VALDOCCO VIVIBILE 2 - C.O. 4941 - CUP C11B21005210006 - CPV 45233220-7. LOTTO 1 CIG. 9227823071 - LOTTO 2 CIG.9227865319", come si evince dalla Determinazione Dirigenziale di approvazione della proposta di aggiudicazione sottoposta a condizione sospensiva di efficacia, a cui si fa pieno rinvio, ed esito della seduta di gara, ATTO DD n. 3446 del 26 luglio 2022, esecutiva in pari data, del Dipartimento Servizi Generali, Appalti ed Economato, è risultata aggiudicataria per il LOTTO I l'Impresa: ICOSE S.P.A., con sede in Regione Bovina, 2 - 12070 Paroldo (CN) - P.IVA 02158740049 e C.F. 00189620099, legale rappresentante Gabriella DEFILIPPI per un importo complessivo di Euro 1.452.037,28 oltre IVA 10%; per il LOTTO II - NORD AURORA è risultata aggiudicataria l'impresa DI PIETRANTONIO & C. S.R.L., con sede in Via Reiss Romoli n. 122/5z - 10148 Torino - P.IVA e C.F. 04918900012, legale rappresentante Paolo DI PIETRANTONIO, per un importo complessivo di Euro 1.386.111,29 oltre IVA 10%.

Con determinazione dirigenziale ATTO N. DD 3893 del 24 agosto 2022, esecutiva in pari data, è stata autorizzata la consegna anticipata dei suddetti lavori, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sotto le riserve di legge, pendente la stipulazione del contratto d'appalto, ed è stato altresì approvato il relativo quadro economico e cronoprogramma finanziario. Con il medesimo provvedimento è stato altresì confermato l'impegno della spesa complessiva di Euro 3.168.436,64 IVA compresa di cui alla DD n. 2258 del 18 maggio 2022, esecutiva in pari data.

Con la medesima DD 3893 sopracitata è stato altresì affidato l'incarico professionale di Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei suddetti lavori relativamente ad entrambi i Lotti all'Arch. Simona CURTETTI, nata a Torino il 14/04/1970, residente in Torino (TO), Via Santa Chiara n. 52, con studio professionale in Torino, Via Santa Chiara n. 52, 10122, P.IVA 01898670060, C.F. CRT SMN 70D54 L219F (CIG 934006731E) per un importo complessivo di Euro 76.928,95 Iva 22% e Inarcassa compresi, autorizzando altresì la consegna anticipata del Servizio, a decorrere dalla data di esecutività del sopracitato provvedimento.

Il relativo contratto è stato sottoscritto in data 28.09.2022 prot. 3630 REP. N. 36.

Con DD 5469 del 07/11/2022 esecutiva in pari data, si è preso atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva alla Ditta ICOSE S.P.A. (LOTTO1) e alla Ditta DI PIETRANTONIO & C. SRL (LOTTO 2), autorizzando altresì la stipula del contratto d'Appalto, effettuati i controlli di cui all'art.80 del D.lgs.50/2016 e s. m. i..

Con DD 1026 del 03/03/2023, esecutiva in pari data, è stato approvato il verbale concordamento nuovi prezzi n. 1 per i lavori "Valdocco Vivibile 2" (Cod. Opera 4941 - CUP. C11B21005210006 - LOTTO 2 CIG. 9227865319), affidati all'impresa DI PIETRANTONIO & C. S.R.L. (LOTTO 2), con sede in Via Reiss Romoli n. 122/5z - 10148 Torino - P.IVA e C.F. 04918900012, legale rappresentante Paolo DI PIETRANTONIO.

Con DD 1047 del 03/03/2023, esecutiva in pari data, è stato approvato il verbale concordamento nuovi prezzi n. 1 per i lavori "Valdocco Vivibile 2" (Cod. Opera 4941 - CUP. C11B21005210006 - LOTTO 1 CIG. 9227823071), affidati all'impresa ICOSE S.P.A (LOTTO 1), con sede in Regione Bovina, 2 - 12070 Paroldo (CN) - P.IVA 02158740049 e C.F. 00189620099, legale rappresentante Gabriella DEFILIPPI.

Con la medesima DD sopracitata è stato altresì approvato il nuovo quadro economico e cronoprogramma finanziario dell'opera come segue:

	2021	2022	2023	TOTALE
Opere al netto del ribasso VALDOCCO VIVIBILE 2:LOTTO 1 – SUD – Valdocco			1.408.870,57	€ 1.408.870,57
importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso LOTTO 1 – SUD – Valdocco			43.166,71	€ 43.166,71
TOTALE IMPORTO LOTTO 1 - SUD VALDOCCO senza IVA			1.452.037,28	€ 1.452.037,28
IVA 10% su opere aggiudicate			140.887,06	€ 140.887,06
IVA 10% su oneri di sicurezza non soggetti a ribasso			4.316,67	€ 4.316,67
IMPORTO AGGIUDICATO IVA 10% COMPRESA - Lotto 1			1.597.241,01	€ 1.597.241,01
Opere al netto del ribasso VALDOCCO VIVIBILE 2: LOTTO 2 NORD – Aurora		277.222,26	1.067.456,32	€ 1.344.678,58
importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso LOTTO 2 NORD – Aurora			41.432,71	€ 41.432,71
TOTALE IMPORTO LOTTO 2 NORD – Aurora senza IVA		277.222,26	1.108.889,03	€ 1.386.111,29
IVA 10% su opere aggiudicate		27.722,23	106.745,63	€ 134.467,86
IVA 10% su oneri di sicurezza non soggetti a ribasso			4.143,27	€ 4.143,27
IMPORTO AGGIUDICATO IVA 10% COMPRESA - Lotto 2		304.944,49	1.219.777,93	€ 1.524.722,42
A) TOTALE COMPLESSIVO (Lotto 1 + Lotto 2)		304.944,49	2.817.018,94	€ 3.121.963,43
Fondo Incentivo funzioni tecniche Lotto 1 SUD - Valdocco - 80% di 2% (coeff 1 per complessità e coeff 1 per importo)			23.782,17	€ 23.782,17
Fondo Incentivo funzioni			22.691,04	€ 22.691,04

tecniche Lotto 2 NORD - Aurora - 80% di 2% (coeff 1 per complessità e coeff 1 per importo)				
Supporto alla progettazione arch. Nicolo Orsini (contributi previdenziali compresi) det. 3646 del 17/08/21 esec dal 18/08/2021	11.297,78			11.297,78
Incarico progettazione prog. esecutivo arch. Cristina Casula (IVA e contributi previdenziali compresi) det. 236 del 27/01/22 esec dal 27/01/2022		25.342,19		€ 25.342,19
D.L. e C.S.E. - Arch. Simona Curtetti (IVA e contributi previdenziali compresi) - DD 3893/2022		23.078,69	53.850,26	€ 76.928,95
spese tecniche (iva ed oneri compresi)			13.071,05	€ 13.071,05
imprevisti			51.853,63	€ 51.853,63
Somme a disposizione per adeguamenti reti e servizi			70.000,00	€ 70.000,00
Oneri smaltimento rifiuti e analisi			10.000,00	€ 10.000,00
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	11.297,78	48.420,88	245.248,15	€ 304.966,81
C) Ribasso di gara Lotto 1 - IVA Compresa			37.783,48	€ 37.783,48
D) Ribasso di gara Lotto 2 - IVA Compresa			35.286,28	€ 35.286,28
TOTALE DA FINANZIARE A+B+C+D	11.297,78	353.365,37	3.135.336,85	€ 3.500.000,00

CRONOPROGRAMMA	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	TOTALE
STANZIAMENTO	11.297,78	353.365,37	3.135.336,85	3.500.000,00
IMPEGNO	11.297,78	353.365,37	2.917.342,41	3.282.005,56
PRENOTATO			144.924,68	144.924,68

RIBASSO			73.069,76	73.069,76
---------	--	--	-----------	-----------

Il Contratto con l'Affidatario dei lavori del LOTTO 1 è stato stipulato in data 16/12/2022 prot. 4931 - REP.N. 54 ed i lavori, in corso di esecuzione, sono stati consegnati in data 30 settembre 2022.

Il Contratto con l'Affidatario dei lavori del LOTTO 2 è stato stipulato in data 25/11/2022 prot. 4632 - REP.N. 52 ed i lavori, in corso di esecuzione, sono stati consegnati in data 30 settembre 2022.

Nell'ambito dell'affidamento di cui alla sopracitata DD 3893/2022 di DL e CSE all'Arch. Curtetti Simona, considerato che:

- si rende necessario oltre alla necessità di procedere con urgenza all'adeguamento al Prezzario Regione Piemonte Luglio 2022 dei prezzi delle succitate opere, così come pertanto previsto nel capitolato di gara, procedere alla predisposizione degli elaborati di un progetto di variante in diminuzione delle opere per consentire la conclusione del progetto nei termini previsti dal finanziamento;

- la normativa vigente prevede all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la possibilità di procedere ad una variazione in aumento del contratto, nel limite del 20%, alle stesse condizioni previste nel contratto originario. Ad avvenuta esecutività del presente provvedimento verrà stipulata la relativa scrittura privata (all. 1);

Le prestazioni, considerata la tipologia degli interventi in riduzione e poiché l'istruttoria per l'adeguamento prezzi era già prevista nel contratto principale, saranno valutate "a vacanza" ai sensi dell'art. 6 comma 2 del DM 17/6/2016 con riferimento al tariffario attuale per professionista incaricato (50,00 Euro/ora) per un importo massimo di Euro 10.990,00 esclusi oneri e IVA come da corrispondenza intercorsa (allegato 2); gli elaborati richiesti sono i seguenti: - tavola planimetrica di inquadramento per l'individuazione degli interventi da realizzare e da variare; - relazione tecnica con quadro di raffronto fra interventi a gara, interventi con prezzi adeguati ed interventi variati; - computo metrico adeguato e variato per opere ed oneri contrattuali di sicurezza; - elenco prezzi adeguato per opere ed oneri contrattuali di sicurezza; - atto di sottomissione. Pertanto si rende necessario approvare la variazione contrattuale in aumento ai sensi dell'art. 106 co. 12 D.Lgs. 50/2016 e smi per l'importo di Euro 10.990,00 oltre Euro 439,60 per Inarcassa 4% e IVA di Euro 2.514,51 e così per un importo complessivo di Euro 13.944,11 a favore dell' Arch. Simona CURTETTI, nata a Torino il 14/04/1970, residente in Torino (TO), Via Santa Chiara n. 52, con studio professionale in Torino, Via Santa Chiara n. 52, 10122, P.IVA 01898670060, C.F. CRT SMN 70D54 L219F.

Tenuto conto che l'importo della variazione in aumento prevista dal presente provvedimento, rientra nei limiti previsti dall'art. 106 co. 12 D.Lgs. 50/2016 e smi

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs.

118/2011 e s.m.i.;

- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

DETERMINA

1. Di dare atto della necessità ed indifferibilità dell'affidamento in oggetto per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la variazione contrattuale in aumento ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 per redazione elaborati per variante in diminuzione per l'importo di Euro 10.990,00 oltre Euro 439,60 per Inarcassa 4% e IVA di Euro 2.514,51 e così per un importo complessivo di Euro 13.944,11 a favore dell' Arch. Simona CURTETTI, nata a Torino il 14/04/1970, residente in Torino (TO), Via Santa Chiara n. 52, con studio professionale in Torino, Via Santa Chiara n. 52, 10122, P.IVA 01898670060, C.F. CRT SMN 70D54 L219F. nell'ambito dell'affidamento dell'incarico professionale di Direzione lavori e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione CIG 934006731E relativo ai lavori: "LAVORI DI PON METRO REACT- EU TORINO PROGETTO TO6.1.4.B – VALDOCCO VIVIBILE 2 - C.O. 4941 – CUP C11B21005210006 - CPV 45233220-7. LOTTO 1 CIG 9227823071 - LOTTO 2 CIG 9227865319", di cui alla DD 3893/2022;
3. di approvare l'impegno della spesa di Euro 13.944,11 IVA ed oneri compresi come previsto al punto 2) del presente provvedimento, come indicato nel dettaglio economico finanziario utilizzando la voce spese tecniche (impegni n. 14403/2022 e 2009/2023) per Euro 13.071,05 e la voce Imprevisti per Euro 873,06 (impegno n. 14404/2022);
4. di riservare a successivi atti la liquidazione della suddetta spesa che avverrà a 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura previa attestazione della regolarità delle prestazioni, il termine si intende interrotto per il periodo intercorrente tra la spedizione delle richieste di erogazione e la ricezione del relativo mandato. Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
5. la normativa vigente prevede all'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 la possibilità di procedere ad una variazione in aumento del contratto, nel limite del 20% alle stesse condizioni previste nel contratto originario.
6. di approvare l'allegato schema di contratto in bozza (All. 2), la cui stipulazione in forma elettronica sarà disposta, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del "Regolamento per la disciplina dei contratti" n. 386;
7. di dare atto che, ai fini dell'affidamento del servizio di cui trattasi, è stata avviata la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale dell'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs 50/2016 s.m.i.;
8. di dare atto dell'inapplicabilità del termine dilatorio previsto dall'art. 32 comma 9 ai sensi dell'art. 32 comma 10 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di affidamento diretto;
9. L'intervento è inserito per l'anno 2022 per Euro 1.787.702,22 e per l'anno 2023 per Euro 1.701.000,00 nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche della Città di Torino 2022-2024, di cui al D.U.P. 2022- 2024, approvato con deliberazione del C.C. del 29 marzo 2022 n. 192 dichiarata immediatamente eseguibile, al Codice Opera 4941 REACT EU PON METRO – Valdocco Vivibile 2 (CUP C11B21005210006) – LOTTO 1 SUD VALDOCCO (CIG.9227823071) e LOTTO 2 NORD AURORA (CIG.9227865319) per complessivi Euro 3.500.000,00;
10. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione

Internet “Amministrazione Aperta”;

- 11.di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto economico, come da dichiarazione allegata alla Deliberazione n. 262/2022;
- 12.di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Dettaglio economico-finanziario

- 13.di dare atto che l’intervento, individuato con il codice identificativo TO6.1.4.B, è finanziato per Euro 3.488.702,22 con risorse REACT EU stanziata nell’ambito della integrazione del Programma operativo Nazionale “Città Metropolitana 2014-2020” così come da deliberazione G.C. 30/07/2021 n. 710 esecutiva dal 10/08/2021, mentre la somma di Euro 11.297,78 per incarichi professionali è stata finanziata con fondi della Città;
- 14.si impegna la spesa di Euro 13.944,11, al lordo delle ritenute di legge, per la variazione contrattuale in aumento come previsto ai punti 2 e 3 utilizzando i fondi già prenotati con la DD 2258 del 25 maggio 2022 alla voce spese tecniche per Euro 13.071,05 (impegni n. 14403/2022 e 2009/2023) e alla voce Imprevisti per Euro 873,06 (impegno n. 14404/2022) con la seguente imputazione:

Importo	Anno bilancio	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo/ articolo	Servizio Resp.	Scadenza
13.944,11	2023	09	02	2	02	1520000 12001	117	31/12/2023
Descrizione Capitolo Articolo	GRANDI OPERE DEL VERDE - REACT UE - PROGETTO VALDOCCO VIVIBILE VEDANSI CAP. 32350001 ENTRATA - SETT 117							
Conto finanziario	Descrizione Conto Finanziario							
U.2.02.0 1.09.014	Opere per la sistemazione del suolo							

- 15.di dare atto che, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 14 marzo 2023 esecutiva dal 25 marzo 2023 e all’impegno del presente provvedimento si procede ad approvare il nuovo Quadro Economico e cronoprogramma finanziario dell’opera come di seguito:

	2021	2022	2023	TOTALE
Opere al netto del ribasso VALDOCCO VIVIBILE 2:LOTTO 1 – SUD – Valdocco			1.408.870,57	€ 1.408.870,57
importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso LOTTO 1 – SUD – Valdocco			43.166,71	€ 43.166,71
TOTALE IMPORTO LOTTO 1 - SUD			1.452.037,28	€ 1.452.037,28

VALDOCCO senza IVA				
IVA 10% su opere aggiudicate			140.887,06	€ 140.887,06
IVA 10% su oneri di sicurezza non soggetti a ribasso			4.316,67	€ 4.316,67
IMPORTO AGGIUDICATO IVA 10% COMPRESA - Lotto 1			1.597.241,01	€ 1.597.241,01
Opere al netto del ribasso VALDOCCO VIVIBILE 2: LOTTO 2 NORD – Aurora		277.222,26	1.067.456,32	€ 1.344.678,58
importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso LOTTO 2 NORD – Aurora			41.432,71	€ 41.432,71
TOTALE IMPORTO LOTTO 2 NORD – Aurora senza IVA		277.222,26	1.108.889,03	€ 1.386.111,29
IVA 10% su opere aggiudicate		27.722,23	106.745,63	€ 134.467,86
IVA 10% su oneri di sicurezza non soggetti a ribasso			4.143,27	€ 4.143,27
IMPORTO AGGIUDICATO IVA 10% COMPRESA - Lotto 2		304.944,49	1.219.777,93	€ 1.524.722,42
A) TOTALE COMPLESSIVO (Lotto 1 + Lotto 2)		304.944,49	2.817.018,94	€ 3.121.963,43
Fondo Incentivo funzioni tecniche Lotto 1 SUD - Valdocco - 80% di 2% (coeff 1 per complessità e coeff 1 per importo)			23.782,17	€ 23.782,17
Fondo Incentivo funzioni tecniche Lotto 2 NORD - Aurora - 80% di 2% (coeff 1 per complessità e coeff 1 per importo)			22.691,04	€ 22.691,04
Supporto alla progettazione arch. Nicolo Orsini (contributi previdenziali compresi) det. 3646 del 17/08/21 esec dal 18/08/2021	11.297,78			11.297,78
Incarico progettazione prog.		25.342,19		€ 25.342,19

esecutivo arch. Cristina Casula (IVA e contributi previdenziali compresi) det. 236 del 27/01/22 esec dal 27/01/2022				
D.L. e C.S.E. - Arch. Simona Curtetti (IVA e contributi previdenziali compresi) - DD 3893/2022		23.078,69	53.850,26	€ 76.928,95
D.L. e C.S.E. - Arch. Simona Curtetti (IVA e contributi previdenziali compresi) - Variazione contrattuale in aumento (art. 106 comma 12 Dlgs 50/2016) - presente atto			13.944,11	€ 13.944,11
imprevisti			50.980,57	€ 50.980,57
Somme a disposizione per adeguamenti reti e servizi			70.000,00	€ 70.000,00
Oneri smaltimento rifiuti e analisi			10.000,00	€ 10.000,00
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	11.297,78	48.420,88	245.248,15	€ 304.966,81
C) Ribasso di gara Lotto 1 - IVA Compresa			37.783,48	€ 37.783,48
D) Ribasso di gara Lotto 2 - IVA Compresa			35.286,28	€ 35.286,28
TOTALE DA FINANZIARE A+B+C+D	11.297,78	353.365,37	3.135.336,85	€ 3.500.000,00

CRONOPROGRAMMA	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	TOTALE
STANZIAMENTO	11.297,78	353.365,37	3.135.336,85	3.500.000,00
IMPEGNATO	11.297,78	353.365,37	2.931.286,52	3.295.949,67
PRENOTATO			130.980,57	130.980,57
RIBASSO			73.069,76	73.069,76

L'intervento non produce spese indotte né oneri finanziari. Nell'ambito della procedura per la realizzazione degli interventi, l'Autorità di Gestione, attraverso l'Agenzia per la Coesione territoriale, adotta una contabilità speciale centrale e funge da ufficiale pagatore, trasferendo agli Organismi Intermedi le somme che gli stessi, responsabili di tutta la procedura sino alla liquidazione dei pagamenti, dichiarano di dover erogare ai propri fornitori - Conto Contabilità

Speciale CS 5952 - AG-COES-FONDI-UE-FDR. I pagamenti relativi agli impegni assunti verranno effettuati solo a seguito dell'introito dei fondi relativi. La rendicontazione e l'incasso delle relative quote verrà effettuato dall'Area Innovazione e Fondi Europei, in qualità di organismo intermedio.

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Claudia Bertolotto

OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE ARCH. SIMONA CURTETTI (CIG 934006731E) DI DL e CSE IN FASE DI ESECUZIONE PER LE OPERE APPROVATE QUARTIERI RESILIENTI LOTTO 1 SAN DONATO E LOTTO 2 SAN SECONDO – REACT – EU PON METRO TO 6.1.4.B - Lotti 1 e 2 – (CODICE OPERA 4941 CUP C11B21005210006) - VARIAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI ART. 106 CO. 12 D. LGS. 50/2016 E SMI PER REDAZIONE ELABORATI PER VARIANTE IN DIMINUZIONE - IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA EURO 13.944,11 IVA 22% E INARCASSA INCLUSE

Con la presente scrittura privata non autenticata

tra

la Citta' di Torino (nel seguito per brevità indicata "Città") - codice fiscale 00514490010 - in questo atto rappresentata dalla Dr.ssa Claudia Bertolotto, Dirigente Divisione Verde e Parchi – nata a Pinerolo il 10/09/1966 e domiciliata ai fini del presente atto e in virtù della carica ricoperta presso la sede della Divisione Verde e Parchi – via Padova 29 - Torino a norma dell'art. 29 comma 1 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti.

E

la Professionista individuata Arch. Simona CURTETTI, nata a Torino il 14/04/1970, residente in Torino (TO), Via Santa Chiara n. 52, con studio professionale in Torino Via Santa Chiara n. 52 cap 10122 - P.IVA 01898670060 - C.F. CRTSMN70D54L219F.

premesso che

con Determina Dirigenziale n. 3893 del 24 agosto 2022, esecutiva in pari data è stato affidato l'incarico professionale di Direzione lavori e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto relativamente ad entrambi i lotti all'Arch. Simona CURTETTI - P.IVA 01898670060 - C.F. CRTSMN70D54L219F - (CIG. 934006731E) per un importo complessivo di Euro 76.928,95 IVA 22% e Inarcassa compresi, autorizzando altresì la consegna anticipata del Servizio, a decorrere dalla data di esecutività del sopracitato provvedimento.

Il relativo contratto è stato sottoscritto in data 28/09/2022 prot. 3630 REP. n. 36.

Con determinazione dirigenziale DD n.-----del ----- esecutiva dal ----- , è stata approvata, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che prevede la possibilità di procedere ad una variazione in aumento del contratto, nel limite del 20% alle stesse condizioni previste nel contratto originario, una variazione contrattuale in aumento al Professionista individuato Arch. Simona CURTETTI, nata a Torino il 14/04/1970, residente in Torino (TO), Via Santa Chiara n. 52, con studio professionale in Torino Via Santa Chiara n. 52 cap 10122 - P.IVA 01898670060 - C.F. CRTSMN70D54L219F, aggiudicatario dell'incarico professionale in oggetto, per l'importo di Euro 10.990,00 oltre Euro 439,60 per Inarcassa 4% e IVA di Euro 2.514,51 per un importo complessivo di Euro 13.944,11 per le prestazioni aggiuntive così come da corrispondenza intercorsa prot. N. 2141 e prot. N. 2175 che qui integralmente si richiamano e che formano allegato della presente scrittura.

L'imposta di bollo di Euro 16,00 è stata assolta con il pagamento del mod. F24 in data _____

Il Professionista sarà tenuto, per il corrispettivo dovuto, a seguito di richiesta da parte dell'Amministrazione, alla fatturazione elettronica sul portale SDI, come previsto dall'articolo 21 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i., e articolo 184, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n. 1293 del 23/01/2013, da liquidarsi a cura dell'Amministrazione entro 30 giorni, previa verifica della regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento si applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell'articolo 5 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, mentre non saranno in ogni caso dovuti al Professionista eventuali interessi a seguito di ritardo nell'inserimento della fattura elettronica sul portale SDI.

Ai fini della corresponsione al soggetto incaricato degli interessi per il ritardato pagamento, i termini di cui

sopra s'intendono inoltre interrotti per il periodo intercorrente tra la spedizione delle richieste di erogazione al Ministero e la ricezione del relativo mandato.

Nell'ambito della procedura per la realizzazione degli interventi, l'Autorità di Gestione, attraverso la Coesione Territoriale adotta una Contabilità Speciale centrale e funge da "Ufficiale pagatore", trasferendo agli Organismi Intermedi le somme che gli stessi, responsabili di tutta la procedura sino alla liquidazione dei pagamenti, dichiarano di dover erogare ai propri fornitori. Conto contabilità Speciale CS 5952 – AG-COESFONDI – UE- FDR. I pagamenti relativi agli impegni assunti verranno effettuati solo a seguito dell'introito dei Fondi relativi.

La rendicontazione e l'incasso delle relative quote verrà effettuata dal Dipartimento Progetti Programmazione Comunitaria e Nazionale Area Innovazione, Fondi Europei in qualità di Organismo Intermedio.

In caso di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione potrà sospendere i pagamenti di cui sopra sino a quando la Professionista non si sarà posta in regola con gli obblighi contestati.

Con la presente scrittura si richiama altresì quando contenuto e applicabile nel contratto sottoscritto in data 28/09/2022 prot. 3630 REP. n. 36.

Il presente atto è completa e precisa espressione della volontà delle parti, le quali lo leggono, lo confermano e lo sottoscrivono come appresso, attestando di conoscerne il contenuto e di possedere copia dei documenti relativi alla procedura di cui all'incarico in oggetto.

IL PROFESSIONISTA INCARICATO
(Arch. Simona Curtetti)
Documento firmato digitalmente

LA DIRIGENTE
DIVISIONE VERDE E PARCHI
Dott.ssa Claudia Bertolotto

DIPARTIMENTO GRANDI OPERE , INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
DIVISIONE VERDE E PARCHI

Stim. le arch. Simona Curtetti

simona.curtetti@architettitorinopec.it

Oggetto: **REACT - EU PON METRO TO 6.1.4.B (CO 4941 - CUP C11B21005210006) LOTTI 1 E 2. INCARICO PROFESSIONALE DL E CSE - CIG 934006731E. VARIAZIONE CONTRATTUALE ART 106 COMMA 12 DLGS 50/2016 PER REDAZIONE ELABORATI PER VARIANTE IN DIMINUZIONE**
Richiesta conferma di disponibilità

Con determinazione dirigenziale n. 3893 in data 24 agosto 2022 si è approvato l'affidamento dell'incarico per il servizio tecnico professionale di Direzione Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione - CIG **934006731E** per quanto riguarda la realizzazione delle opere nell'ambito del progetto PON METRO REACT-EU TO 6.1.4.B "Valdocco Vivibile 2 - Lotti 1 e 2. CO 4941" di cui al contratto prot. 3630 in data 28 settembre 2022.

Premesso che i lavori stanno procedendo regolarmente, si rende ora necessario con urgenza procedere all'adeguamento al Prezzario Regione Piemonte Luglio 2022 dei prezzi delle succitate opere ed alla predisposizione degli elaborati di un progetto di variante in diminuzione delle opere, nell'ambito del quinto contrattuale, per consentire la conclusione del progetto nei termini previsti dal finanziamento.

Le prestazioni considerata la tipologia degli interventi in riduzione e poiché l'istruttoria per l'adeguamento prezzi era già prevista nel contratto principale, saranno valutate "a vacanza" ai sensi dell'art. 6 comma 2 del DM 17/6/2016 con riferimento al tariffario attuale per professionista incaricato (50,00 Euro/ora).

Gli elaborati richiesti sono i seguenti:

- tavola planimetrica di inquadramento per l'individuazione degli interventi da realizzare e da variare;
- relazione tecnica con quadro di raffronto fra interventi a gara, interventi con prezzi adeguati ed interventi variati;
- computo metrico adeguato e variato per opere ed oneri contrattuali di sicurezza;
- elenco prezzi adeguato per opere ed oneri contrattuali di sicurezza;
- atto di sottomissione.

DIPARTIMENTO GRANDI OPERE , INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
DIVISIONE VERDE E PARCHI

Si chiede pertanto conferma scritta entro 5 giorni dal ricevimento, inviata via pec a verde@cert.comune.torino.it, della disponibilità ad effettuare le suddette prestazioni nell'ambito del quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs 50/2016 per un importo massimo di 12.120,00 Euro oltre IVA ed Inarcassa.

La conferma di disponibilità dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione di non trovarsi in alcune delle circostanze previste dall'art. 80 comma 5, lett. c, c bis, c ter, c quater , f bis e f ter del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

La suddetta disponibilità non sarà vincolante per la scrivente Amministrazione ed è in ogni caso subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie destinate.

Cordiali saluti.

La Dirigente
e Responsabile del Procedimento
(Claudia Bertolotto)

*Firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i e norme collegate*

arch. Simona CURTETTI
Via Santa Chiara 52 -10122 Torino

Spett.le
CITTA' DI TORINO
Divisione Verde e Parchi

Alla cortese attenzione
Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Claudia BERTOLOTTO

Oggetto: Attività professionale (CIG 934006731E) DL e CSE relativa a “REACT – EU PON METRO TO 6.1.4.C - Lotti 1 e 2 – (CODICE OPERA 4941 CUP C11B21005210006).
VARIAZIONE CONTRATTUALE ART 106 COMMA 12 DLGS 50/2016 PER REDAZIONE ELABORATI PER VARIANTE IN DIMINUZIONE – CONFERMA DISPONIBILITA’

Con riferimento all’incarico in oggetto, richiamando la Vs. PEC pervenuta in data 18/05/2023 con:

- la richiesta di disponibilità per l’attività professionale connessa alla stesura della variante in diminuzione delle opere, nell’ambito del quinto contrattuale, per consentire la conclusione del progetto nei termini previsti dal finanziamento;
- la proposta economica per tale attività di un incarico a vacazione ai sensi dell’art. 6 comma 2 del DM 17/6/2016 con riferimento al tariffario attuale per professionista incaricato (50,00 Euro/ora), per di un importo massimo di € 10.990,00 oltre INARCASSA ed IVA ai sensi di legge

La sottoscritta, Arch. Simona CURTETTI, nata a Torino il 14/04/1970, residente in Torino (TO), Via Santa Chiara n. 52, con studio professionale in Torino, Via Santa Chiara n. 52, 10122, P.IVA 01898670060, C.F. CRT SMN 70D54 L219F, con la presente

CONFERMA

la propria disponibilità.

Cordiali saluti

Torino, 19/05/2023

