



CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI
DIVISIONE MANUTENZIONI
S.-INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT**

ATTO N. DD 7459

Torino, 10/12/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: S062-PNRR-M5C2-MISURA3-INVEST.3.1-SPORT ED INCLUS.-PARCO SPORT EDUC. AMBIENT.-CLUSTER 1-C.O.5056-CUP:C15B22000090006– CIG: A0027566D8 - PRESA ATTO MODIF. ATTO COSTIT. R.T.I.- APPROV. ODA, CONF. IMP. SPESA EURO 63.641,02 IVA E ONERI COMP. INC. RINA CHECK S.R.L. PER VERIF. PROG. DEF. E ESEC. CIG: A01BDB0BCF-CONF. IMP. SPESA EURO 3.220,80 IVA E ONERI COMP. INC. STUDIUM S.A.S. DI FRIDA OCCELLI CIG: 9669486845 – APPROV. NUOVO CRONOP. FIN. E Q.E - FINANZ. U.E.-NEXT GENERATION EU.

Premesso che:

Nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la Missione 5 - Componente 2 - Investimento 3.1, "Sport e inclusione sociale" si pone l'obiettivo di incrementare l'inclusione e l'integrazione sociale attraverso la realizzazione o la rigenerazione di impianti sportivi che favoriscano il recupero di aree urbane.

A tale scopo, sono stati identificati tre cluster di intervento, suddivisi in due Avvisi pubblici di invito (pubblicati sul sito del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 23 marzo 2022) a manifestare interesse organizzati in un primo Avviso, relativo ai Cluster 1 e 2, destinato ai Comuni capoluogo di Regione, ai Comuni capoluogo di Provincia con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e ai Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, che prevede la realizzazione o la rigenerazione di specifiche tipologie di impianto sportivo.

Alla luce di tale Avviso di invito a manifestare interesse per la selezione di proposte di intervento come sopra descritte, la Città di Torino ha inoltrato, in data 22 aprile 2022, prot. 5669, domanda di partecipazione con un progetto denominato "Parco dello Sport e dell'educazione ambientale" composto da cluster mirati al recupero dell'area urbana località Meisino con la conseguente realizzazione di aree sportive e servizi accessori.

L'intervento del valore complessivo di € 11.500.000,00, in coerenza a quanto indicato nel bando, è strutturato su due cluster d'intervento. Il Cluster 1 denominato "Cittadella dello Sport" con un importo di €. 7.500.000,00 ed il Cluster 2 denominato "Rigenerazione ex Galoppatoio, con un

importo complessivo di € 4.000.000,00.

Con Atto del Direttore di Divisione in data 06 Maggio 2022 prot. 6258 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento la Dirigente del Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport, Arch. Maria Vitetta e con disposizione del 30 agosto 2022 è stato istituito il gruppo di supporto al RUP.

Con Decreto del 05/08/2022 del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ammesso alla registrazione della Corte dei conti al n. 2340 del 16.09.2022, l'intervento della Città di Torino è stato definitivamente ammesso al finanziamento, così come indicato negli allegati al decreto stesso.

Con Deliberazione Atto n. del 615 del 20 settembre 2022, la Giunta Comunale ha approvato lo schema di Accordo di Concessione di Finanziamento, su indicato con il quale saranno regolati i rapporti tra il soggetto attuatore, Città di Torino, e l'Amministrazione Responsabile, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport, e modalità e termini per la realizzazione dell'intervento finanziato.

L'accordo di concessione già sottoscritto in data 20/09/2022, dal Capo Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato sottoscritto, in data 22/09/2022, dal Sindaco di Torino.

L'intervento denominato "Parco dello sport e dell'educazione ambientale", del valore complessivo di Euro 11.500.000,00, è strutturato su due Cluster d'intervento, il Cluster 1 denominato "Cittadella dello Sport" (Cod. Opera. 5056 - CUP: C15B22000090006), con un importo di Euro 7.500.000,00 ed il Cluster 2 denominato "Rigenerazione ex Galoppatoio", (Cod. Opera. 5057 - CUP: C13I22000080006), con un importo complessivo di Euro 4.000.000,00, finalizzato al recupero dell'area urbana "Località Meisino" con conseguente realizzazione di aree sportive, aree tematiche per la didattica ambientale e servizi accessori, è stato inserito, per l'anno 2022-23-24, nel Programma Triennale dei LL.PP.2022-2024 di cui al D.U.P. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 29 marzo 2022 n. 192, immediatamente eseguibile.

Con ATTO N. DD 4497, del 28/09/2022 si è proceduto all'affidamento dell'incarico, relativo alla redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dell'intervento denominato "Parco dello sport e dell'educazione ambientale", così suddiviso: Cluster 1 - "Cittadella dello Sport e della salute" (Cod. Opera. 5056 - CUP: C15B22000090006), e Cluster 2 - "Rigenerazione ex Galoppatoio", (Cod. Opera. 5057 - CUP: C13I22000080006), allo studio De Ferrari Architetti nella persona dell'arch. Iacomussi Vittorio con impegno spesa EURO 135.094,80 IVA E ONERI INC., (EURO 84.709,18 LOTTO I (CIG:9407627B62) E EURO 50.385,62 LOTTO II (CIG:9407703A1A). Con il medesimo provvedimento si è provveduto a prenotare la spesa complessiva di € 7.415.290,82, per il cluster 1 - "Cittadella dello Sport".

Con determina dirigenziale ATTO N.DD 4903/2022, del 14/10/2022, è stato deciso di volersi avvalere di "SPORT E SALUTE SPA" con sede in Roma, Piazza Lauro de Bosis, P.I. 07207761003, quale Centrale di Committenza affinché quest'ultima, ai sensi degli articoli 37 comma 7 lettera b) e 38 del D.lgs 50/2016, per conto della Città di Torino proceda all'aggiudicazione con gli operatore economici per la realizzazione dell'intervento denominato "Parco dello sport e dell'educazione ambientale" suddiviso a sua volta in due Cluster di interventi: CITTADELLA DELLO SPORT CLUSTER 1 e RIGENERAZIONE EX GALOPPATOIO CLUSTER 2, inseriti nel PNRR - M5C2 - MISURA3 - INVEST.3.1.

La suddetta spesa di Euro 11.500.000,00 è finanziata dai fondi provenienti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, nell'ambito dell'Investimento "Sport e inclusione sociale", individuato all'interno del P.N.R.R. nella Missione 5 - Inclusione e Coesione, Componente 2 - Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore (M5C2), Misura 3,

Investimento 3.1 “Sport e Inclusione Sociale” - Cluster 1 e 2, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito dell’iniziativa Next Generation EU-Italia, già accertati con Determinazione Dirigenziale n. D.D. 4377 del 22 settembre 2022, (accertamenti n. 2461/2022-2111/2023-2098/2024- 2093/2025-80/2026) e riaccertati con la citata Determinazione Dirigenziale n. 4497/2022 (acc. 2492/2022-2118/2023- 2103/2024- 2097/2025-85/2026 (Cluster 1) e acc. 2493/2022-2117/2023-2104/2024-2098/2025- 86/2026 (Cluster 2).

Con ATTO N. DD 1017, del 02/03/2023, è stato affidato l’incarico per la redazione dello Studio Archeologico Preliminare, ai sensi dell’art. 23, comma 5 e comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per il progetto di “Parco dello sport e dell’educazione ambientale”, Cluster 1 “Cittadella dello Sport” (Cod. Opera. 5056 - CUP: C15B22000090006), CIG: 9669486845, allo STUDIUM s.a.s. di Frida OCCELLI, con sede legale in Via Marco Polo, 32 bis - 10129 Torino, P.IVA: 08969550014, per un importo di Euro 3.952,80 (IVA 22% compresa) per la Fase 1 e di Euro 3.220,80 (IVA 22% compresa), per la Fase 2. Il Servizio per l’incarico professionale è inserito nel Biennale Acquisti 2022/2023 per l'anno 2022, CUI S00514490010202200478.

Con il presente ATTO occorre confermare l’impegno di spesa di **Euro 3.220,80**, comprensivi di IVA, per la fase 2, dello studio archeologico CIG: 9669486845, allo STUDIUM s.a.s. di Frida OCCELLI, con sede legale in Via Marco Polo, 32 bis - 10129 Torino, P.IVA: 08969550014, nella persona fisica della dott.ssa Frida OCCELLI.

Con determina di “SPORT E SALUTE SPA”, n. 44/2023, del 20/03/2023, nel rispetto della relativa milestone, Il Lotto Prestazionale n. 2 (**Servizi tecnici di verifica della progettazione**) – Sub Lotto Geografico n. 2 (CIG 9524408E1C), di competenza della Città di Torino e relativo agli interventi ricompresi nei Cluster 1 (CUP C15B22000090006) e Cluster 2 (CUP C13I22000080006), della Gara_1565_RdO_1803, è stato aggiudicato all’operatore economico “**Rina Check S.r.l.**” (P.IVA 01927190999 con sede legale in Via Corsica n. 12 16128 Genova – pec: rinacheck@legalmail.it), **con il ribasso percentuale del 45,500%, così suddiviso:**

- **importo a base di gara verifica definitivo ed esecutivo cadauno cluster 1 di Euro 58.386,25 IVA compresa, per un importo di aggiudicazione di Euro 31.820,51 IVA compresa cadauno;**
- **importo a base di gara verifica definitivo ed esecutivo cadauno cluster 2 di Euro 42.887,11 IVA compresa, per un importo di aggiudicazione di Euro 23.373,48 IVA compresa cadauno.**

Con ATTO N. DD 1017, del 02/03/2023, è stato affidato l’incarico per la redazione dello Studio Archeologico Preliminare, ai sensi dell’art. 23, comma 5 e comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per il progetto di “Parco dello sport e dell’educazione ambientale”, Cluster 1 “Cittadella dello Sport” (Cod. Opera. 5056 - CUP: C15B22000090006), allo STUDIUM s.a.s. di Frida OCCELLI, con sede legale in Via Marco Polo, 32 bis - 10129 Torino, P.IVA: 08969550014, per un importo di Euro 3.952,80 (IVA 22% compresa) per la Fase 1 e di Euro 3.220,80 (IVA 22% compresa), per la Fase 2.

Con ATTO N. D.D. 5381, del 27 settembre 2023, sono state approvate le condizioni particolari e confermato l’impegno di spesa di euro 5.657.691,73, relativi all’affidamento dell’appalto integrato della progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione, manutenzione o nuova costruzione di impianti sportivi, relativo agli interventi ricompresi nei Cluster 1 (CUP C15B22000090006) e Cluster 2 (CUP C13I22000080006), dell’operatore economico “ RTI Ruscalla Renato S.p.A. (mandataria) e Impresa Borio Giacomo S.r.l. (mandante)” (mandataria P.IVA 00105220057, con sede legale in Via Provenzale n. 16 – 14100 -Asti, pec: ruscallarenato@pec.it.

Con comunicazione PEC del 03.08.2023, la Centrale di Committenza “SPORT E SALUTE SPA”, ha provveduto a trasmettere alla Città l’Accordo Quadro ed i relativi allegati (cauzione definitiva e

tabella interventi), sottoscritto digitalmente da Sport e Salute Spa con l'operatore economico RINA Check S.r.l., aggiudicatario del Lotto Geografico 2 della procedura di gara.

Con la stessa nota ha inoltre comunicato che in base a quanto richiesto dalla normativa vigente in materia sono stati disposti, con esito positivo, gli accertamenti in ordine alla sussistenza dei requisiti di idoneità nonché di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e gli accertamenti in ordine alla sussistenza dei requisiti di capacità tecnico professionale, nonché di capacità economico finanziaria, richiesti ai fini della partecipazione alla procedura di gara.

Considerato che l'aggiudicazione è divenuta efficace, e che occorre necessariamente garantire la realizzazione degli interventi sopracitati anche al fine di rispettare le tempistiche previste dal finanziamento Next generation EU- Italia, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, si rende necessario disporre, la stipulazione del contratto per i Servizi di Verifica della Progettazione relativi alla Progettazione Definitiva, e alla Progettazione Esecutiva, ai sensi dell'art. 32 comma 13 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il RUP ha perciò contattato l'aggiudicatario mediante PEC in data 11/10/2023, prot. 9966, comunicandogli l'intento di attivare il contratto specifico relativo al CLUSTER 1 - Cittadella dello Sport - C.O. 5056 - CUP: C15B22000090006, considerata la necessità di procedere all'avvio dei Servizi di Verifica della Progettazione in oggetto, di cui all'AQ sottoscritto con Sport e Salute s.p.a. e richiedendo la documentazione e le dichiarazioni necessarie ai fini della sottoscrizione del contratto. Per l'intervento è stato richiesto il CIG derivato rispetto a quello già assunto da "SPORT E SALUTE SPA"(CIG: 9524408E1C), e perciò al presente intervento è attribuito il CIG specifico **CIG: A01BDB0BCF**. il Servizio per l'incarico professionale è inserito nel Biennale Acquisti 2022/2023 per l'anno 2022, CUI S00514490010202200478.

Nella stessa nota sono state riportate le informazioni relative al CLUSTER 1 - Cittadella dello Sport - C.O. 5056 - CUP: C15B22000090006 - CIG: A01BDB0BCF, tratte dal quadro economico dell'intervento, già rideterminato con il citato ATTO N. DD 5381, del 27/09/2023, a seguito del ribasso di gara presentato dall'operatore economico aggiudicatario, l'importo delle opere è stato determinato sulla base del Prezzario di riferimento: "Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte - Prezzario Regione Piemonte 2023", approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 20.02.2023 n. 6 - 6521, B.U. n. 08 s.o. n. 3 del 23.02.2023.

VALORE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL'Oda	RIBASSO UNICO PERCENTUALE OFFERTO DALL'OPERATORE	IMPORTO DEL CONTRATTO SPECIFICO
<p>IMPORTO TOTALE</p> <p>€ 92.033,82, OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE</p>	<p>45,50 %</p> <p>€ 41.875,39</p>	<p>€ 50.158,43, OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE</p>
<p>VERIFICA PROGETTO DEFINITIVO</p> <p>€ 46.016,91, OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE</p>	<p>45,50 %</p> <p>€ 20.937,69</p>	<p>€ 25.079,22, OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE</p>
VERIFICA PROGETTO		

ESECUTIVO € 46.016,91, OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE	45,50 % € 20.937,69	€ 25.079,22, OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE
---	------------------------	--

Sulla base della determinazione di “SPORT E SALUTE SPA” di aggiudicazione efficace, del contratto di Accordo Quadro da essa stipulato con l’operatore economico, e del nuovo Q.E., definito a seguito del ribasso offerto dall’aggiudicatario, è stato redatta la **Lettera Ordine di Attivazione (OdA), (All. 1)**, del contratto specifico con i relativi documenti:

- Accordo Quadro;
- Contratto Specifico;
- Condizione Generali;
- Patto di Integrità;
- Dichiarazione titolare effettivo;
- Protocollo d’intesa per il Monitoraggio e Controllo delle Misure di Finanziamento Pubblico e di Investimento previste nel PNRR, sottoscritto dalla Città di Torino con la guardia di Finanza il 14/10/2022;
- Codice di Comportamento;
- Protocollo di intesa per la sicurezza e regolarità dei cantieri edili del territorio della Città Metropolitanadi Torino;
- Dichiarazione rispetto DNSH;

L’Ordine di Attivazione è stato inviato all’operatore economico che in data 14/11/2023 ha provveduto alla consegna della documentazione amministrativa richiesta ai fini della stipula dell’atto.

Si può quindi procedere ad affidare i Servizi di verifica della progettazione relativo al progetto definitivo del CLUSTER 1 - Cittadella dello Sport - C.O. 5056 - CUP: C15B22000090006 - CIG: A01BDB0BCF, per l’espletamento dei servizi verifica della progettazione della progettazione definitiva e alla progettazione esecutiva, nonché impegnare la relativa spesa, all’operatore economico, **“RINA Check S.r.l., con il ribasso percentuale del 45,50%, nelle more della presentazione di tutte le polizze.**

In data 13/11/2023 operatore economico dell’appalto integrato “Ruscalla Renato S.p.A.” ha trasmesso l’Atto costitutivo (All. 02) modificato in data 02/11/2023 del RTI , Repertorio n. 59799, Raccolta n. 33090, Registrato ad Asti il 26/05/2023 al n. 3680 s.1T, dal Notaio Giorgio Gili, con sede in Piazza Statuto n.1, 14100 Asti. Nell’Atto costitutivo del RTI le imprese hanno modificato le modalità di liquidazione, in particolare:

- le somme dovute per l’esecuzione di tutti i lavori, sia in acconto che a saldo, **saranno fatturate** alla Stazione Appaltante da ciascuna componente del raggruppamento per le rispettive quote. Le somme dovute per l’esecuzione dei lavori, sia in acconto che a saldo, **saranno pagate** dalla stazione appaltante sia all’Impresa Capogruppo “Ruscalla Renato S.p.A.” (mandataria), sia all’impresa “Borio Giacomo S.r.l.” (mandante).

Inoltre il corrispettivo della progettazione Definitiva e della progettazione Esecutiva verranno liquidate direttamente ai progettisti RTP: 1AX S.r.l./ PROIMPIANTI S.R.L./ ANDREA PIANO, ai sensi dell’art. 59 comma 1-quater del codice dei contratti.

Occorre altresì procedere all’approvazione, per il **Cluster 1 - “Cittadella dello Sport”** (Cod. Opera. 5056 - CUP: C15B22000090006 - CIG: A01BDB0BCF;), del nuovo QE e cronoprogramma

finanziario, come specificato nel dettaglio economico finanziario, e provvedere alla conferma dell'impegno della spesa, già prenotato con la citata DD 4497/2022, relativamente all'importo complessivo contrattuale IVA ed oneri di legge compresi pari ad **Euro 63.641,02**, (di cui: - **Euro 31.820,51** comprensivo di IVA e contributo Inarcassa 4%, per i servizi di verifica del progetto definitivo - **Euro 31.820,51**, comprensivo di IVA e contributo Inarcassa 4%, per i servizi di verifica del progetto esecutivo).

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

DETERMINA

1. di prendere atto che la Centrale di Committenza, "SPORT E SALUTE SPA" con sede in Roma, Piazza Lauro de Bosis, P.I. 07207761003, con determina n. 44/2023, del 20/03/2023, nel rispetto della relativa milestone, ha proceduto ai sensi degli articoli 37 comma 7 lettera b) e 38 del D.lgs 50/2016, per conto della Città di Torino, all'aggiudicazione, con condizione sospensiva, dell'affidamento dei servizi di verifica della progettazione definitiva e esecutiva, relativo all'intervento CLUSTER 1 - Cittadella dello Sport - C.O. 5056 - CUP: C15B22000090006 - CIG: A01BDB0BCF, all'operatore economico, "**RINA Check S.r.l.**", con sede legale in via Corsica, 12 - 16128 Genova, P.IVA 01927190999, pec: rinacheck@legalmail.it, **con il ribasso percentuale del 45,50%**.
2. di confermare l'impegno di spesa di **Euro 63.641,02**, già prenotato con la citata DD 4497/2022, (di cui: - **Euro 31.820,51**, comprensivi di IVA e contributo di previdenza Inarcassa 4%, per i servizi di verifica del progetto definitivo - **Euro 31.820,51**, comprensivi di IVA e contributo di previdenza Inarcassa 4%, per i servizi di verifica del progetto esecutivo) e di dare atto che i servizi per gli incarichi professionali sono inseriti nel Biennale Acquisti 2022/2023 per l'anno 2022, CUI S00514490010202200478;
3. di confermare l'impegno di spesa di **Euro 3.220,80**, comprensivi di IVA, per la fase 2, dello studio archeologico CIG: 9669486845, allo STUDIUM s.a.s. di Frida OCCELLI, con sede legale in Via Marco Polo, 32 bis - 10129 Torino, P.IVA: 08969550014, nella persona fisica della dott.ssa Frida Occelli, e di dare atto che il servizio per l'incarico professionale è inserito nel Biennale Acquisti 2022/2023 per l'anno 2022, CUI S00514490010202200478;
4. di dare atto che l'aggiudicazione è divenuta efficace e che si può procedere all'affidamento da parte della Città dei suddetti servizi e lavori agli aggiudicatari, in quanto la Centrale di

Committenza SPORT E SALUTE SPA, ha disposto, con esito positivo, gli accertamenti in ordine alla sussistenza dei requisiti di idoneità nonché di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e gli accertamenti in ordine alla sussistenza dei requisiti di capacità tecnico professionale, nonché di capacità economico finanziaria, richiesti ai fini della partecipazione alla procedura di gara in base a quanto richiesto dalla normativa vigente in materia;

5. la spesa complessiva relativa al Cluster 1, risulta finanziata dai fondi provenienti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, nell'ambito dell'Investimento "Sport e inclusione sociale", individuato all'interno del PNRR nella Missione 5 - Inclusione e Coesione, Componente 2 - Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore (M5C2), Misura 3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione Sociale", finanziato dall'Unione Europea nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU-Italia, già accertati con determinazione dirigenziale n. D.D. 4377 del 22/09/2022, (accertamenti n. 2461/2022- 2111/2023-2098/2024-2093/2025- 80/2026) e riaccertati con la citata DD 4497/2022 [acc.2492/2022 (incassato con reversale numero 35348 del 27/12/2022) -2118/2023-2103/2024- 2097/2025- 85/2026] (Cluster 1);
6. di dare atto che l'operatore economico RTI Ruscalla Renato S.p.A./Impresa Borio Giacomo S.r.l., ha modificato l'atto costitutivo (All. 02), modificando le modalità di liquidazione come di seguito riportato:
 - le somme dovute per l'esecuzione di tutti i lavori, sia in acconto che a saldo, **saranno fatturate** alla Stazione Appaltante da ciascuna componente del raggruppamento per le rispettive quote. Le somme dovute per l'esecuzione dei lavori, sia in acconto che a saldo, **saranno pagate** dalla stazione appaltante sia all'Impresa Capogruppo "Ruscalla Renato S.p.A." (mandataria), sia all'impresa "Borio Giacomo S.r.l." (mandante).
7. di formalizzare l'affidamento dei servizi di verifica della progettazione definitiva ed esecutiva alla società RINA Check S.r.l., di cui al punto 1, che ha offerto un ribasso del **45,50 %**; l'importo complessivo di affidamento risulta pertanto pari ad Euro 50.158,43, oltre IVA e oneri di legge;
8. di approvare l'Ordine di attivazione (OdA) allegate (**All. 01**);
9. di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell'oggetto, non rientra nei presupposti per la valutazione dell'impatto economico;
10. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione telematica "Amministrazione aperta";
11. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
12. di dichiarare ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale in capo alla sottoscritta Dirigente del Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport.
13. di approvare il nuovo quadro economico e cronoprogramma finanziario dell'intervento, così come riportato nel dettaglio economico-finanziario.
14. di dare atto che la spesa non produce spese di gestione né oneri finanziari;
15. di dare infine atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
16. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
17. di dare atto che il presente provvedimento non rientra/è conforme alle disposizioni in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove realizzazioni;
18. si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione Trasparente".

Dettaglio economico-finanziario

19. di impegnare la spesa complessiva di Euro 63.641,02, (di cui: Euro 31.820,51 comprensivi di IVA e contributo di previdenza Inarcassa 4% per i servizi di verifica del progetto definitivo; Euro 31.820,51 comprensivi di IVA e contributo di previdenza Inarcassa 4% per i servizi di verifica del progetto esecutivo), a favore del "RINA Check S.r.l.";

<i>Importi</i>	<i>Anno Bilancio</i>	<i>Missione</i>	<i>Programma</i>	<i>Titolo</i>	<i>Macro aggregato</i>	<i>Capitolo e Articolo</i>	<i>Ser V. Res P.</i>	<i>Scadenza obbligazione</i>
Euro 63.641,02 di cui: Euro 31.820,51 comprensivo di IVA e contributi di previdenza, per Verifica progetto definitivo (impegno n° 3260/2023); Euro 31.820,51 comprensivo di IVA e contributi di previdenza, per Verifica progetto esecutivo (impegno n° 3262/2023).	2023	06	01	2	02	136100011001	062	2023
DESCRIZIONE CAPITOLO E ARTICOLO	PNRR – M5C2 I3.1 CUP C15B22000090006 – LOTTO 1 – PARCO DELLO SPORT E DELL'EDUCAZIONE AMBIENTALE REALIZZAZIONE CITTADELLA DELLO SPORT - VEDASI CAP. 32460007 - SETT 62							
Conto Finanziario n°	Descrizione Conto Finanziario							
U.2.02.01.09.016	Impianti Sportivi							

20. di confermare la prenotazione residua degli impegni 3260/2023 e 3262/2023 nelle seguenti voci:

<i>Importi</i>	<i>Anno Bilancio</i>	<i>Missione</i>	<i>Programma</i>	<i>Titolo</i>	<i>Macro aggregato</i>	<i>Capitolo e Articolo</i>	<i>Ser V. Res P.</i>	<i>Scadenza obbligazione</i>
Euro 26.565,74 comprensivo di IVA Ribasso verifica progetto definitivo (impegno n° 3260/2023); Euro 26.565,74 comprensivo di IVA Ribasso verifica progetto esecutivo (impegno n° 3262/2023).	2023	06	01	2	02	136100011001	062	2023

DESCRIZIONE CAPITOLO E ARTICOLO	PNRR – M5C2 I3.1 CUP C15B22000090006 – LOTTO 1 – PARCO DELLO SPORT E DELL’EDUCAZIONE AMBIENTALE REALIZZAZIONE CITTADELLA DELLO SPORT - VEDASI CAP. 32460007 - SETT 62
Conto Finanziario n°	Descrizione Conto Finanziario
U.2.02.01.09.016	Impianti Sportivi

21.di impegnare la spesa complessiva di Euro 3.220,80, comprensivi di IVA per i servizi archeologici, CIG: 9669486845, allo STUDIUM s.a.s. di Frida OCCELLI, con sede legale in Via Marco Polo, 32 bis - 10129 Torino, P.IVA: 08969550014, nella persona fisica della dott.ssa Frida Occelli;

<i>Importi</i>	<i>Anno Bilancio</i>	<i>Missione</i>	<i>Programma</i>	<i>Titolo</i>	<i>Macro aggregato</i>	<i>Capitolo e Articolo</i>	<i>Ser V. Res P.</i>	<i>Scadenza obbligazione</i>
Euro 3.220,80 comprensivo di IVA e contributi di previdenza, affidamento Fase 2 allo STUDIUM s.a.s. di Frida OCCELLI (impegno n°3072/2023)	2023	06	01	2	02	136100011001	062	2023
DESCRIZIONE CAPITOLO E ARTICOLO	PNRR – M5C2 I3.1 CUP C15B22000090006 – LOTTO 1 – PARCO DELLO SPORT E DELL’EDUCAZIONE AMBIENTALE REALIZZAZIONE CITTADELLA DELLO SPORT - VEDASI CAP. 32460007 - SETT 62							
Conto Finanziario n°	Descrizione Conto Finanziario							
U.2.02.01.09.016	Impianti Sportivi							

22.di approvare il nuovo QE ed il cronoprogramma finanziario relativo al Cluster 1 - “Cittadella dello Sport” (Cod. Opera. 5056 - CUP: C15B22000090006 - CIG: A0027566D8), così come di seguito rideterminato:

Quadro economico

OPERE		2022	2023	2024	2025	2026	Totali Progetto
Importo lavori ribassato (ribasso 18,000 %) ATTO N. DD 5381/2023	Euro		2.221.913,16	2.046.715,90	329.850,80	75.520,14	4.674.000,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ATTO N. DD 5381/2023	Euro		90.000,00	90.000,00	20.000,00	0,00	200.000,00
TOTALE OPERE	Euro		2.311.913,16	2.136.715,90	349.850,80	75.520,14	4.874.000,00
IVA (10%) sulle opere ATTO N. DD 5381/2023	Euro		222.191,31	204.671,60	32.985,08	7.552,01	467.400,00
IVA (10%) Oneri per la sicurezza ATTO N. DD 5381/2023	Euro		9.000,00	9.000,00	2.000,00	0,00	20.000,00
Totale IVA (10%)	Euro		231.191,31	213.671,60	34.985,08	7.552,01	487.400,00
Totale opere e oneri compresa IVA ATTO N. DD 5381/2023	Euro		2.543.104,47	2.350.387,50	384.835,88	83.072,15	5.361.400,00
SOMME A DISPOSIZIONE I.V.A. ED ONERI COMPRESI							
SPESE TECNICHE I.V.A. ED ONERI COMPRESI							

Quota 80% del'1,9% Fondo art. 113 Comma 3 D.Lgs. 50/2016 Fondo per le funzioni tecniche. Si considera il 30% dell'importo ATTO N. DD 5381/2023	Euro					26.904,00	26.904,00
Incarico Studium FASE 1 IVA ed oneri compresi ATTO N. DD 1017/2023	Euro		3.952,80				3.952,80
Incarico Studium FASE 2 IVA ed oneri compresi PRESENTE ATTO	Euro		3.220,80				3.220,80
Imprevisti opere IVA 10% compresa	Euro		25.000,00	35.405,49			60.405,49
Spese Tecniche e adeguamenti PFTE IVA 22% e oneri compresi	Euro		5.005,03				5.005,03
Collegio Consultivo Tecnico IVA 22% e oneri compresi	Euro					30.000,00	30.000,00
Allacciamenti (IVA 22% compresa)	Euro			20.000,00			20.000,00

PFTE Incarico Studio De Ferrari Architetti (IVA 22% ed oneri compresi ATTO N. DD 4497/2022 E ATTO N. D D 6427/2022	Euro	42.354,58	29.356,84				71.711,42
PFTE Estensione Incarico Studio De Ferrari Architetti (IVA 22% ed Oneri compresi ATTO N. DD 1224/2023	Euro		26.794,95				26.794,95
Incarico Progetto Definitivo ribassato (ribasso 18,000 %) (IVA 22% ed oneri compresi) ATTO N. DD 5381/2023	Euro		136.485,01				136.485,01
Incarico Verifica Progetto Definitivo ribassato (ribasso 45,500%) (IVA 22% ed oneri compresi) PRESENTE ATTO	Euro		31.820,51				31.820,51
Incarico Progetto Esecutivo ribassato (ribasso 18,000 %) (IVA 22% ed oneri compresi) ATTO N. DD 5381/2023	Euro		132.902,72				132.902,72

Incarico Verifica Progetto Esecutivo ribassato (ribasso 45,500%) (IVA 22% ed oneri compresi) PRESENTE ATTO	Euro		31.820,51				31.820,51
Incarico Direzione dei Lavori ribassato (ribasso 25,777%) (IVA 22% ed oneri compresi) DD 1497/23 IMPEGNO DA CONFERMARE	Euro		66.359,57	74.223,00	80.615,99		221.198,56
Incarichi Collaudi (IVA 22% ed oneri compresi)	Euro					18.692,50	18.692,50
Ribassi							
Ribasso Lavori 18,000 % IVA compresa	Euro		536.510,74	494.207,01	79.646,90	18.235,35	1.128.600,00
Ribasso Progetto Definitivo 18,000 % (oneri ed IVA compresa)	Euro		29.960,12				29.960,12
Ribasso Verifica Progetto Definitivo 45,500% (oneri ed IVA compresa)	Euro		26.565,74				26.565,74

Ribasso Progetto Esecutivo 18,000% (oneri ed IVA compresa)	Euro		29.173,77				29.173,77
Ribasso Verifica Progetto Esecutivo 45,500% (oneri ed IVA compresa)	Euro		26.565,74				26.565,74
Ribasso Direzione dei Lavori 25,777% (oneri ed IVA compresa) DA CONFERMARE	Euro		23.046,10	25.777,00	27.997,23		76.820,33
TOTALE GENERALE	Euro	42.354,58	3.707.645,42	3.000.000,00	600.000,00	150.000,00	7.500.000,00

Cronoprogramma finanziario

Cronoprogramma Finanziario	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	TOTALE Euro
Stanziamiento	42.354,58	3.707.645,42	3.000.000,00	600.000,00	150.000,00	7.500.000,00
Impegno	42.354,58	2.939.458,61	2.350.387,50	411.739,88	83.072,15	5.827.012,72
Prenotato		119.410,70	155.405,49	108.613,22	48.692,50	432.121,91
Ribassi		648.776,11	494.207,01	79.646,90	18.235,35	1.240.865,37

L'intervento in oggetto è finanziato dai fondi provenienti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, nell'ambito dell'Investimento "Sport e inclusione sociale", individuato all'interno del P.N.R.R. nella Missione 5 - Inclusione e Coesione, Componente 2 – Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore (M5C2), Misura 3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione Sociale" - Cluster 1 e 2, finanziato dall'Unione Europea nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU-Italia, già accertati con Determinazione Dirigenziale n. D.D. 4377 del 22 settembre 2022, (accertamenti n. 2461/2022-2111/2023-2098/2024- 2093/2025- 80/2026) e riaccertati con la citata Determinazione Dirigenziale n. 4497/2022 (acc. 2492/2022- 2118/2023- 2103/2024- 2097/2025-85/2026 (Cluster 1).

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Maria Vitetta