



CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI
DIVISIONE MANUTENZIONI
S.-INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT**

ATTO N. DD 7745

Torino, 14/12/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: (S 062) PNRR-MIS. M5C2 I.2.2. PIU. AZ. A30 M.S. IMP. SPORT. PASSO BUOLE, PAL. CECCHI, PISC. COLLETTA E CALCIO RUFFINI E COLLETTA, C.O. 5052, CUP C12H22000020006, APPR. ODA PER AFFID. LAVORI A CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI S.COOP., IMP. SPESA E.1.480.619,16,CIG A01E0719D9, AFF. INC. PROF. E IMP. SPESA E.93.749,28 IVA E ONERI INCL., PER DL. E CSE. ALLA PROGECO ENGINEERING SRL, CIG A02F2C4B00. CONFERMA IMP INCENTIVO E. 18.697,67 RIDET. Q.E. E CRON. FIN. MODIF. IMPUTAZ. E/S A SEGUITO VARIAZ ESIG. AI SENSI ART. 175, C.5 QUATER, LETT. E BIS D.LGS.264/2000 E. 704.531,17 - FIN. UN EUR. NEXT GENER. EU

In data 8 marzo 2022, la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 128, ha approvato il “Piano Integrato Urbano - PIÙ” relativo alla misura “Piani integrati - M5C2 - Investimento 2.2” nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall’Unione Europea-Next Generation EU, predisposto dalla Città conformemente ai criteri e ai requisiti previsti dall’art.21 del D.L. 152/2021, convertito con modificazioni con Legge 233/2021, e dal Decreto del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale della Finanza Locale del 06/12/2021.

Il “Piano Integrato Urbano - PIÙ”, intende affrontare il tema della rigenerazione urbana a partire dal sistema bibliotecario cittadino come elemento dell’infrastruttura sociale urbana; esso si compone di 36 azioni che prevedono interventi sulle sedi delle biblioteche di quartiere e sul tessuto urbano che le ospita, agendo sulle vulnerabilità materiali e sociali, sull’eliminazione delle barriere fisiche e sociali, sulla qualità dello spazio pubblico e sui luoghi della socialità e dell’inclusione.

Con Decreto del 22 aprile 2022 della Ministra dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono stati individuati i piani urbani integrati ammessi a finanziamento secondo l’elenco allegato allo stesso Decreto, nel quale è ricompreso il “Piano Integrato Urbano – PIÙ” della Città di Torino, finanziato per l’intero importo complessivo di Euro 113.395.160,00.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 379 del 07/06/2022 è stato approvato lo schema di Atto di adesione, con il quale la Città si impegna a rispettare i termini, gli obblighi e le condizioni relativi al finanziamento, per ognuna delle 36 azioni ricomprese nel Piano Integrato. Con la sottoscrizione in data 08/06/2022 degli atti di adesione e la successiva trasmissione al Ministero dell'Interno, la Città ha dato il via alla realizzazione del Piano.

Con Decreto del 26 giugno 2023 della Direzione Centrale per la Finanza Locale – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, si è data evidenza della ripartizione delle risorse assegnate a ciascun progetto dei PUI ammesso al finanziamento, distinguendo tra quota finanziata con risorse del PNRR e quota finanziata con risorse del Piano Nazionale Complementare, nonché degli eventuali cofinanziamenti, secondo gli Allegati n.1 e n.2 del Decreto Interministeriale del 28 aprile 2023.

Tra i diversi interventi che compongono il Piano, rientra l'azione denominata A30 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO PASSO BUOLE, PALESTRA CECCHI, PISCINE COLLETTA E CAMPI CALCIO RUFFINI E COLLETTA - CODICE OPERA 5052, per un totale di euro 1.850.000,00, che prevede opere manutentive finalizzate alla realizzazione e adeguamento di spogliatoi, sostituzione di serramenti interni, impiantistica, recinzioni e riqualificazione delle pavimentazioni tecniche (erba sintetica, manto di gioco, etc) oltre che opere specifiche per la piscina Colletta esterna (rivestimento vasca, etc). Pertanto con la Deliberazione G.C. 128/2022, è stato approvato anche il progetto di fattibilità tecnico economica in linea tecnica.

Il progetto è stato inserito nel Programma Triennale dei LL.PP. 2022-2024 di cui al D.U.P. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 29 marzo 2022 n. 192, esecutiva dal 15 aprile 2022 come modificato a seguito della variazione di bilancio approvata con Deliberazione Consiglio Comunale del 30/05/2022, n. 349, esecutiva dal 12/06/2022, A30 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO PASSO BUOLE, PALESTRA CECCHI, PISCINE COLLETTA E CAMPI CALCIO RUFFINI E COLLETTA - Codice Opera 5052 - CUP C12H22000020006 per Euro 1.850.000,00 compresa IVA 22%.

Con Deliberazione della Giunta Comunale atto n. 128 dell'8 marzo 2022, sopra citata, è stato approvato in linea tecnica il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica del suddetto progetto per un importo complessivo di Euro 1.850.000,00 compresa I.V.A. 22%.

Con Determinazione Dirigenziale n. DD 1740 dell'10 aprile 2023, esecutiva in pari data, è stata prenotata la maggiore spesa si Euro 437.788,00, quale risorsa del Fondo per l'avvio delle Opere Indifferibili (FOI) di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 52 del 02 Marzo 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 22 marzo 2023.

In virtù dell'assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili (FOI) si è provveduto ad aggiornare, in base al nuovo Cronogramma Finanziario, l'importo dell'intervento inserito nel programma triennale dei LL.PP. 2023-2025, approvato con Deliberazione della Giunta del 17/04/2023 n. 189/23 esecutiva dal 02/05/2023 per Euro 2.287.788,00.

La suddetta spesa è finanziata dai fondi provenienti dal Ministero dell'Interno nell'ambito del P.N.R.R., Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2, finanziato dall'Unione Europea nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU e del PNC, già accertati con Determinazione Dirigenziale n. D.D. 2747 del 16/06/2022, acc.ti nn. 1922/2022, 285/2023, 130/2024, 91/2025 e 74/2026, in parte

riaccertati (acc. n. 2550/2022) e con Determinazione Dirigenziale n. DD 1025 del 03/03/2023 relativamente all'importo riconosciuto per l'intervento oggetto del presente provvedimento, acc.ti n. 2994/2023, 2180/2024, 2147/2025 e 111/2026.

Richiamata la Disposizione di Servizio dell'arch. Isabella QUINTO, Direttore della Divisione Servizi Tecnici – Coordinamento, in data 28 Gennaio 2022, prot. 1156, con il quale è stato individuato, quale Responsabile Unico del Procedimento, il Dirigente in Staff dell'Area Infrastrutture per il Commercio e lo Sport, arch. Maria VITETTA, confermata Dirigente del Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport a decorrere dal 1° maggio 2022.

Con Determinazione Dirigenziale Atto DD 4093 del 07 settembre 2022, esecutiva dalla medesima data, è stato determinato di volersi avvalere dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito "INVITALIA") quale Centrale di Committenza, affinché quest'ultima, ai sensi degli articoli 37, co. 7, lett. b), e 38 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante il «Codice dei contratti pubblici», proceda, per conto della Città di Torino, alla indizione, gestione e aggiudicazione della procedura per l'aggiudicazione di Accordi Quadro e nella fattispecie più precisamente, AQ1 - Accordo Quadro per l'affidamento di lavori (OG1, OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.20, E.13, S.03, IA.02, IA.04) per la ristrutturazione, la manutenzione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di strutture (per interventi o cluster di interventi caratterizzati principalmente dalle categorie SOA OG1 - OG11), per l'intervento in oggetto e prenotata la spesa per un importo complessivo di euro 1.850.000,00.

Con la Determinazione Dirigenziale Atto n. DD 4662 del 05.10.2022, esecutiva in medesima data è stato affidato l'incarico professionale per la redazione della progettazione esecutiva (fase 1) ai sensi dell'art. 23 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i lavori in oggetto alla Società PROGECO ENGINEERING SRL, con sede in Piazza San Francesco d'Assisi n. 2- CAP 12051 - Alba (CN), P.Iva 01219250055, per un importo totale di Euro 48.212,43, IVA e oneri compresi, come segue: Onorario Euro 37.998,45 al netto del ribasso del 20,66% e al lordo delle ritenute di legge, oltre INARCASSA 4% per Euro 1.519,94 ed IVA 22% per Euro 8.694,04.

Il contratto sottoscritto prevedeva anche l'impegno ad eseguire le prestazioni legate all'esecuzione dei lavori (fase 2): Direzione Lavori, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. con funzione di Direttore Lavori delle opere suddette, per il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione e per la redazione della Certificazione Energetica (APE), per un importo totale di Euro 77.031,91, IVA e oneri compresi, come segue: Onorario Euro 60.712,41 al netto del ribasso del 22,15% e al lordo delle ritenute di legge, INARCASSA 4% per Euro 2.428,50 ed IVA 22% per Euro 13.891,00.

In fase di liquidazione del primo acconto delle prestazioni professionali, è emerso che la Società Progeco Engineering Srl è soggetta alla Cassa Previdenziale Geometri C.I.P.A.G., per la quale, a far data dal 01.01.2021, l'aliquota originariamente prevista al 4%, è stata elevata al 5%. Pertanto, con Determinazione Dirigenziale Atto n. DD 1301 del 16.03.2023, è stata impegnata la spesa di Euro 463,58 per l'adeguamento degli oneri di cassa previdenziale. Con la medesima determina, si è anche provveduto ad impegnare la spesa di Euro 300,00, per l'acquisizione dei pareri su progetti tecnici, da parte del CONI.

Inoltre, a seguito dell'avvio della progettazione oggetto dell'incarico, sono emersi degli ulteriori sviluppi progettuali che hanno imposto di modificare alcuni importi delle singole categorie di lavorazioni.

E' stato quindi predisposto un aggiornamento in data 10.08.2023 dello schema di parcella redatto ai sensi dell'art. 24 c.8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da parte della Divisione Ispettorato Tecnico e

Vigilanza, Ufficio Parcelle, ai sensi del D.M. n. 17/06/2016, **(All. 1)**.

Il nuovo calcolo di parcella prevede i seguenti importi di affidamento per la Fase 2, Direzione Lavori, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per le prestazioni di Direttore Lavori delle opere suddette, di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione e per la redazione della Certificazione Energetica (APE): Importo preventivo onorario Euro 94.007,00, da cui deriva un onorario, al netto del ribasso offerto dal Professionista, pari ad Euro 73.184,45, al lordo delle ritenute di legge, oltre contributo Cassa Previdenziale Geometri 5% pari ad Euro 3.659,22, ed IVA al 22% per Euro 16.905,61, per un totale di Euro 93.749,28.

Con il presente atto, pertanto, si procede all'impegno della spesa e contestuale affidamento della prestazione professionale, di cui alla Fase 2, alla Società PROGECO ENGINEERING SRL, con sede in Piazza San Francesco d'Assisi n. 2- CAP 12051 - Alba (CN), P.Iva 01219250055, sulla base di apposito Schema di Contratto allegato al presente provvedimento **(All. 2)**, la cui stipulazione in forma elettronica sarà disposta in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del civico "Regolamento per la disciplina dei contratti" n. 386.

La prestazione verrà liquidata alla Società PROGECO ENGINEERING SRL, con sede in Piazza San Francesco d'Assisi n. 2- CAP 12051 - Alba (CN), P. Iva 01219250055, secondo le modalità indicate nello schema di contratto allegato, su presentazione di fattura, previa verifica della regolarità contributiva della prestazione da parte del Funzionario Responsabile dei lavori.

All'intervento è stato assegnato il CIG A02F2C4B00.

L'affidamento del suddetto incarico non comporta, ai sensi dell'art. 32, co. 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'applicazione del termine dilatorio di cui all'art. 32, co. 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per cui la stipula del relativo contratto avverrà a far data dell'esecutività del presente atto essendo, a seguito dei controlli, eseguiti ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2020, che hanno dato esito positivo.

Con il Provvedimento Prot. N. 0029542, del 31.01.2023, la Centrale di Committenza "INVITALIA", con riferimento al Lotto Geografico 1 – Torino-Genova-Milano – CIG: 9424742722, ha determinato di approvare la proposta di aggiudicazione della "Procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 54 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1 – OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.20, E.13, S.03, IA.02, IA.04) per la ristrutturazione, la manutenzione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di strutture edilizie pubbliche esistenti", per il Sub-lotto Prestazionale 3 – Lavori, in favore del seguente operatore economico:

SOGGETTO ATTUATORE	CLUSTER	OPERATORE ECONOMICO, AGGIUDICATARIO	CODICE FISCALE / PARTITA IVA	RIBASSO UNICO PERCENTUALE
Comune di Torino	AQ1 – TORINO GENOVA- MILANO - 7	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA (operatore singolo) • B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETA' • COOPERATIVA – KINEO ENERGY E FACILITY S.R.L. • TRE FIAMMELLE – SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO (consorziate esecutrici)	02884150588	17,17000%

Dato atto che l'incremento del quadro economico da Euro 1.850.000,00 ad Euro 2.287.788,00, pari

ad Euro 437.788,00, è stato assicurato dal Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'art. 26 comma 7 del D.L. 50/22 convertito in Legge 91/2022, importo assegnato definitivamente al progetto con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 52 del 02.03.2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 22 Marzo 2023 e già accertato con DD n. 1025 del 03.03.2023 e prenotato con Atto DD 1740 del 10.04.2023, esecutivo nella medesima data.

Il Dirigente proponente dichiara ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse anche potenziale in capo allo stesso.

Con Deliberazione della Giunta Comunale ATTO N. DEL 618 del 10.10.2023, è stato approvato il Progetto Esecutivo, il nuovo Q.E. ed il cronoprogramma finanziario relativo ai lavori A30 Manutenzione Straordinaria Impianto Sportivo Passo Buole, Palestra Cecchi, Piscine Colletta e Campi Calcio Ruffini e Colletta - codice opera 5052 - CUP C12H22000020006, per un importo complessivo del quadro economico di Euro 2.054.276,15 compresa I.V.A. 22%, come meglio specificato nel quadro economico e nel cronoprogramma finanziario sotto riportati:

QUADRO ECONOMICO

	2022	2023	2024	2025	2026
LAVORI IN PROGETTO					
Costo delle lavorazioni a base gara	0,00	687.000,00	438.000,00	309.000,00	5.332,90
Oneri sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso	0,00	8.800,00	7.650,00	4.800,00	172,82
Totale importo a base di gara	0,00	695.800,00	445.650,00	313.800,00	5.505,72
IVA 22% sui lavori	0,00	151.140,00	96.360,00	67.980,00	1.173,24
IVA 22% sugli oneri di sicurezza	0,00	1.936,00	1.683,00	1.056,00	38,02
Totale IVA 22%	0,00	153.076,00	98.043,00	69.036,00	1.211,26
Fondo per funzioni tecniche, pari al 1,60% (2% x 0,80), dell'importo totale dell'appalto	0,00	0,00	0,00	18.697,67	0,00
Imprevisti per opere o spese tecniche (IVA e oneri compresi)	0,00	24.236,47	30.000,00	26.000,00	6.256,45
Fase 1: Progettazione Incarico Progeco Engineering acconto 30%	14.463,73	33.748,70	0,00	0,00	0,00
Adeguam. Incarico Progeco Cassa Previdenza Geometri DD 1301/23	0,00	463,58	0,00	0,00	0,00
Acquisizione parere CONI DD n. 1301 del 16.03.2023	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Spese tecniche in corso d'opera DL, DO, collaudi (IVA e oneri compresi)	0,00	36.000,00	25.000,00	41.000,00	15.987,57
Totale	14.463,73	943.624,70	598.693,00	468.533,67	28.961,00

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

Cronoprogramma finanziario	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	Totale Euro

Stanziamiento	14.463,73	943.624,75	598.693,00	468.533,67	28.961,00	2.054.276,15
Prenotato		909.112,47	598.693,00	468.533,67	28.961,00	2.005.300,14
Impegnato	14.463,73	34.512,28				48.976,01

Dato atto che ai sensi dell'articolo 16, comma 1 a.2) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., l'importo relativo agli oneri della sicurezza contrattuali pari ad Euro 21.422,82 (IVA 22% esclusa) non è soggetto a ribasso di gara e che l'importo complessivo a base di gara previsto nel Progetto Esecutivo risulta pertanto di Euro 1.460.755,72 (IVA 22% esclusa) di cui Euro 1.439.332,90 (IVA 22% esclusa) per opere soggette a ribasso ed Euro 21.422,82 per oneri contrattuali per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il Quadro Economico complessivo dell'opera ammonta ad Euro 2.054.276,15, mentre, conformemente a quanto previsto dalla FAQ ministeriale che prevede che il FOI non utilizzato debba essere accantonato fino alla fine del progetto, la somma complessiva da prenotarsi risulta essere di Euro 2.287.788,00

Con comunicazione del 07.08.2023, la Centrale di Committenza "INVITALIA", con riferimento al Lotto Geografico 1 – Torino-Genova-Milano – CIG: 9424742722, della "Procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 54 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1 – OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.20, E.13, S.03, IA.02, IA.04) per la ristrutturazione, la manutenzione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di strutture edilizie pubbliche esistenti", per il Sub-lotto Prestazionale 3 – Lavori, comunicava l'intervenuta efficacia del Provvedimento di aggiudicazione, Prot. N. 0029542, del 31 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 32, co. 7, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a conclusione delle verifiche concernenti il possesso dei requisiti prescritti ex artt. 80 e 83 del medesimo D.lgs. n. 50/2016, effettuate sugli Operatori economici aggiudicatari.

Considerato che l'aggiudicazione è divenuta efficace e che occorre necessariamente garantire la realizzazione degli interventi sopracitati anche al fine di rispettare le tempistiche previste dal finanziamento Next generation EU- Italia, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, si rende necessario disporre, la stipulazione del contratto per l'esecuzione delle opere dell'intervento oggetto del presente atto, ai sensi dell'art. 32 comma 13 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il RUP, pertanto, ha contattato l'aggiudicatario mediante PEC in data 29/08/2023, prot. 8396, comunicandogli l'intento di attivare il contratto specifico relativo all'intervento A30 Manutenzione Straordinaria Impianto Sportivo Passo Buole, Palestra Cecchi, Piscine Colletta e Campi Calcio Ruffini e Colletta - codice opera 5052 - CUP C12H22000020006, considerata la necessità di procedere all'avvio dell'appalto in oggetto, di cui all'AQ, sottoscritto da "INVITALIA" e l'appaltatore, in data 25.10.2023.

Per l'intervento di cui al presente atto, è stato richiesto il CIG derivato rispetto a quello già assunto da "INVITALIA" (CIG: 9424742722), che è il seguente: CIG specifico A01E0719D9.

Nella stessa nota sono state riportate le informazioni relative all'intervento A30 Manutenzione Straordinaria Impianto Sportivo Passo Buole, Palestra Cecchi, Piscine Colletta e Campi Calcio Ruffini e Colletta - codice opera 5052 - CUP C12H22000020006, tratte dal quadro economico

dell'intervento, già approvato con il citato ATTO n. DEL 618 del 10.10.2023, a seguito del ribasso di gara presentato dall'operatore economico aggiudicatario, l'importo delle opere è stato determinato sulla base del Prezzario di riferimento: "Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte, Prezzario Regione Piemonte 2023", approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 20.02.2023 n. 6 - 6521, B.U. n. 08 s.o. n. 3 del 23.02.2023.

LAVORAZIONI	CATEGORIE E CLASSIFICHE	IMPORTO LAVORI	IMPORTO ONERI DI SICUREZZA	IMPORTO TOTALE DELLA CATEGORIA	% SUL TOTALE	PREVALENTE / SCORPORABILE
CATEGORIE PREVISTE IN ACCORDO QUADRO						
Opere Edifici Civili e Industriali	OG1 (e OS7)	€ 815.057,41	€ 21.422,82	€ 836.480,23	56,62 %	Prevalente
Impianto tecnologici	OG11 (e OS3)	€ 74.417,03	€ /	€ 74.417,03	5,17 %	Scorporabile
Finiture di opere generali, in materiali lignei, plastici, metalli e vetrosi	OS 6	€ 549.858,46	€ /	€ 549.858,46	38,20 %	Scorporabile
CATEGORIE ACCESSORIE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 DEL DISCIPLINARE UNICO						
		€ /	€ /	€ /		
TOTALE						
TOTALE	OG1/OG11/OS6	€ 1.439.332,90	€ 21.422,82	€ 1.460.745,72	100%	

VALORE DELLE PRESTAZIONI	RIBASSO UNICO PERCENTUALE OFFERTO DALL'OPERATORE	IMPORTO DEL CONTRATTO SPECIFICO
LAVORI: € 1.439.332,90	17,17000 %	€ 1.192.199,44, OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE
ONERI DI SICUREZZA: € 21.422,82	NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 1.213.622,26, COMPRESIVO DEI COSTI DI SICUREZZA, OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE

Sulla base della determinazione di "INVITALIA SPA" di aggiudicazione efficace, del contratto di Accordo Quadro da essa stipulato con l'operatore economico, e del nuovo Q.E., definito a seguito del ribasso offerto dall'aggiudicatario, è stato redatto l'**Ordine di Attivazione (ODA)**, (All. 3), del contratto specifico con i relativi documenti allegati:

- Condizione Particolari (All. 4);
- Relazione DNSH;
- Contratto specifico;
- Condizioni generali;
- Progetto Esecutivo;
- Dichiarazione rispetto DNSH;
- Patto di Integrità;
- Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi;
- Dichiarazione titolare effettivo;
- Protocollo di intesa per la sicurezza e regolarità dei cantieri edili del territorio della Città Metropolitana di Torino, sottoscritto dalla città di Torino e la Prefettura di Torino il 04/04/2022;
- Protocollo di intesa per il Monitoraggio e Controllo delle Misure di Finanziamento Pubblico e di Investimento previste nel PNRR, sottoscritto con la Guardia di Finanza il 14/10/2022;

- Codice di comportamento.

L'Ordine di Attivazione (ODA), è stato inviato all'operatore economico con nota del 16.10.2023, prot. 10156, che lo ha restituito sottoscritto digitalmente, in data 12.10.2023, producendo altresì la documentazione amministrativa richiesta ai fini della stipula dell'atto.

Si può quindi procedere ad affidare l'appalto dei lavori relativo all'intervento A30 Manutenzione Straordinaria Impianto Sportivo Passo Buole, Palestra Cecchi, Piscine Colletta e Campi Calcio Ruffini e Colletta - codice opera 5051 - CUP C12H22000020006- CIG: A01E0719D9, per l'esecuzione delle opere dell'intervento, ai sensi dell'art. 32 c. 13 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché impegnare la relativa spesa, all'operatore economico "CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Società Cooperativa (operatore singolo) - B21 FACILITY MANAGEMENT Società Cooperativa - KINEO ENERGY FACILITY Srl - TRE FIAMMELLE Società Cooperativa di Produzione e Lavoro (consorziate esecutrici), con sede legale in Via della Cooperazione, 3, 40129, Bologna (BO), Email: cns@cnsonline.it, PEC: consorzionazionaleservizi@legalmail.it, con il ribasso percentuale del 17,17000%.

Occorre altresì procedere all'approvazione, per l'intervento in oggetto, del nuovo QE e del cronoprogramma finanziario, come specificato nel dettaglio economico finanziario, e provvedere all'impegno della spesa relativo importo complessivo contrattuale, IVA ed oneri di legge compresi, pari ad Euro 1.480.619,16 (di cui: Euro 1.213.622,26, per i Lavori, Oneri di Sicurezza compresi, oltre Euro 266.996,90 per IVA 22%).

Nel quadro economico dell'intervento è stato inserito l'importo relativo alla quota 80% destinato al Fondo per le funzioni tecniche 1,60%, ai sensi dell'art. 113, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., così come previsto dal vigente Regolamento n. 382 "Quantificazione e ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50", approvato con deliberazione della G.C. in data 6/07/2018 (mecc. 2018 02770/004), esecutiva dal 19/07/2018, da erogarsi in conformità alle disposizioni regolamentari, calcolato con il coefficiente 0,80 riferito alla complessità dell'intervento (Manutenzione Straordinaria), e pertanto occorre provvedere all'impegno della spesa relativo, per un importo di Euro 18.697,67, per il Fondo per le funzioni tecniche. Non viene destinato il 20% del fondo innovazione in quanto l'opera sarà finanziata con Fondi Europei.

In conseguenza di quanto esposto, il nuovo quadro economico complessivo e relativo cronoprogramma finanziario risultano ridefiniti così come indicato nel dettaglio economico finanziario.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs.

118/2011 e s.m.i.;

- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

DETERMINA

1. di prendere atto che la Centrale di Committenza, “INVITALIA SPA” con sede in Roma, Via Calabria, 46, CAP 00187, P.I. 05678721001, con il Provvedimento Prot. N. 0029542, del 31 gennaio 2023, nel rispetto della relativa milestone, ha proceduto ai sensi degli articoli 37 comma 7 lettera b) e 38 del D.lgs 50/2016, per conto della Città di Torino, all’aggiudicazione, con condizione sospensiva, dell’affidamento, con riferimento al Lotto Geografico 1 – AQ1 - Torino-Genova-Milano – CIG: 9424742722, della “Procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 54 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l’affidamento di lavori (OG1, OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.20, E.13, S.03, IA.02, IA.04) per la ristrutturazione, la manutenzione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di strutture edilizie pubbliche esistenti”, per il Sub-lotto Prestazionale 3 – Lavori, in favore del seguente operatore economico, “CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Società Cooperativa (operatore singolo) - B21 FACILITY MANAGEMENT Società Cooperativa - KINEO ENERGY FACILITY Srl - TRE FIAMMELLE Società Cooperativa di Produzione e Lavoro (consorziate esecutrici)”, P.IVA 02884150588, con sede legale in Via della Cooperazione, 3, 40129, Bologna (BO), Email: cns@cnsonline.it, PEC: consorzionazionaleservizi@legalmail.it, con il ribasso percentuale del 17,17000%, per gli importi indicati in narrativa e qui integralmente richiamati, e alle condizioni tutte contenute nei documenti di gara, nell’offerta dell’aggiudicatario e come dettagliati e precisati nell’Ordine di Acquisto.
2. di approvare il nuovo quadro economico e cronoprogramma finanziario dell’intervento, così come riportato nel dettaglio economico-finanziario;
3. di dare atto che l’aggiudicazione è divenuta efficace e che si può procedere all’affidamento da parte della Città dei lavori all’aggiudicatario, in quanto la Centrale di Committenza INVITALIA SPA, ha disposto, con esito positivo, gli accertamenti in ordine alla sussistenza dei requisiti di idoneità nonché di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e gli accertamenti in ordine alla sussistenza dei requisiti di capacità tecnico professionale, nonché di capacità economico finanziaria, richiesti ai fini della partecipazione alla procedura di gara in base a quanto richiesto dalla normativa vigente in materia;
4. di approvare l’ordine di attivazione ODA, (**Art. 3**), sottoscritto dall’operatore economico “CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Società Cooperativa” (operatore singolo), P.IVA 02884150588, con sede legale in Via della Cooperazione, 3, 40129 Bologna (BO), Email: cns@cnsonline.it, PEC: consorzionazionaleservizi@legalmail.it, di cui al punto 1 e dal RUP (Arch. Maria VITETTA), da cui risulta un importo complessivo contrattuale IVA compresa pari ad Euro 1.480.619,16;
5. di dare atto che il Progetto Esecutivo relativo all’intervento A30 Manutenzione Straordinaria Impianto Sportivo Passo Buole, Palestra Cecchi, Piscine Colletta e Campi Calcio Ruffini e Colletta - codice opera 5052 - CUP C12H22000020006 - CIG: A01E0719D9, è stato approvato con delibera della Giunta Comunale ATTO n. DEL 618 del 10.10.2023, immediatamente eseguibile;
6. la spesa complessiva relativa all’intervento di cui al punto precedente, risulta finanziata dai fondi provenienti dal Ministero dell’Interno nell’ambito del P.N.R.R., Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito dell’iniziativa Next Generation EU

e del PNC, già accertati con Determinazione Dirigenziale n. D.D. 2747 del 16/06/2022, acc.ti nn. 1922/2022, 285/2023, 130/2024, 91/2025 e 74/2026, in parte riaccertati (acc. n. 2550/2022) e con Determinazione Dirigenziale n. DD 1025 del 03/03/2023 relativamente all'importo riconosciuto per l'intervento oggetto del presente provvedimento, acc.ti n. 2994/2023, 2180/2024, 2147/2025 e 111/2026;

7. di dare atto che l'operatore economico "CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Società Cooperativa" (operatore singolo), P.IVA 02884150588, con sede legale in Via della Cooperazione, n.3, C.A.P. 40129 Bologna (BO), Email: cns@cnsonline.it, PEC: consorzionaleservizi@legalmail.it, ha indicato quali consorziate esecutrici le ditte:

	Operatore economico	Sede	Email/PEC		CF/P.IVA
a)	B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETA' COOPERATIVA	Strada Santa Caterina 5/A, C.A.P.70124, Bari (BA)	Email: info@b21fm.com PEC:	consorziate esecutrice	00465880771
b)	KINEO ENERGY E FACILITY S.R.L.	Via dell'Arcoveggio, 70, C.A.P.40129, Bologna (BO)	Email: kineo@kineofacility.it PEC: kineo@legalmail.it	consorziate esecutrice	01160950323

8. di formalizzare l'affidamento dell'appalto per l'esecuzione dei lavori all'operatore economico "CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Società Cooperativa" (operatore singolo), P.IVA 02884150588, con sede legale in Via della Cooperazione, n.3, 40129 Bologna (BO), Email: cns@cnsonline.it, PEC: consorzionaleservizi@legalmail.it, di cui al punto 1, che ha offerto un ribasso del 17,17000%; l'importo complessivo di affidamento risulta pertanto pari ad Euro 1.213.622,26, comprensivo dei costi della sicurezza, oltre IVA;
9. di approvare l'ordine di attivazione ODA, (**All. 3**), sottoscritto dall'operatore economico "CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Società Cooperativa" (operatore singolo), P.IVA 02884150588, con sede legale in Via della Cooperazione, 3, 40129 Bologna (BO), Email: cns@cnsonline.it, PEC: consorzionaleservizi@legalmail.it, di cui al punto 1 e dal RUP (Arch. Maria VITETTA), da cui risulta un importo complessivo contrattuale IVA compresa pari ad Euro 1.480.619,16;
10. di approvare le condizioni particolari, sottoscritto dall'operatore economico (**All. 4**);
11. di impegnare la spesa complessiva di Euro 1.480.619,16 (di cui: Euro 1.213.622,26, per i Lavori Oneri di Sicurezza compresi, oltre Euro 266.996,90 per IVA 22%), come meglio indicato nel dettaglio economico finanziario;
12. di impegnare la spesa relativa al Fondo per le funzioni tecniche per un importo di Euro 18.697,67, come meglio indicato nel dettaglio economico finanziario;
13. di approvare, per le motivazioni citate in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, la modifica di alcuni importi delle singole categorie di lavorazione, come individuato dallo schema di parcella redatto e vistato per competenza dalla Divisione Ispettorato Tecnico e Vigilanza (All. 01), per l'incarico della Fase 2, Direzione Lavori, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per le prestazioni di Direttore Lavori delle opere suddette, di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione e per la redazione della Certificazione Energetica (APE): Importo preventivo onorario Euro 94.007,00, da cui deriva un onorario, al netto del ribasso offerto dal Professionista, pari ad Euro 73.184,45, al lordo delle ritenute di legge, oltre contributo Cassa Previdenziale Geometri 5% pari ad Euro 3.659,22, ed IVA al 22% per Euro 16.905,61, per un totale di Euro 93.749,28, dell'intervento in oggetto, alla Società PROGECO ENGINEERING SRL, con sede in Piazza San Francesco d'Assisi n. 2- CAP 12051 - Alba (CN), P.Iva 01219250055, CIG A02F2C4B00 e di impegnare la sopraccitata.
14. di dare atto che l'intervento in oggetto (CUP C12H22000020006) è inserito, per l'anno per l'anno 2022, nel Programma Triennale dei LL.PP. 2022-2024, di cui al D.U.P. 2022-2024, approvato

con Deliberazione del Consiglio Comunale del 29 marzo 2022 n. 192, immediatamente eseguibile, al Codice Opera n. 5052, MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO PASSO BUOLE, PALESTRA CECCHI, PISCINE COLLETTA E CAMPI CALCIO RUFFINI E COLLETTA, per Euro 1.850.00,00, ed è stato reinserito nel Programma Triennale delle OO.PP. 2023-2025 di cui al DUP 2023/2025, approvato in deliberazione del Consiglio Comunale n. 189 del 17 aprile 2023 immediatamente eseguibile, per Euro 2.287.788,00.

15. di approvare l'allegato Schema di Contratto Integrativo (**All. 2**), la cui stipulazione in forma elettronica sarà disposta, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del "Regolamento per la disciplina dei contratti" n. 386.
16. di riservare a successiva determinazione dirigenziale la liquidazione della spesa che avverrà su presentazione di regolare parcella, nei termini previsti dal contratto di cui al punto 16), previa attestazione dell'avvenuta prestazione.
17. di dare atto che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 della Legge 136/2010 s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
18. di dare altresì atto che, ai sensi della circolare prot. 16298 del 19/12/2012, il presente provvedimento non è pertinente ai presupposti per la preventiva valutazione dell'impatto economico come dichiarato nella Deliberazione della Giunta Comunale ATTO n. DEL 618 del 10.10.2023.
19. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione telematica "Amministrazione aperta";
20. di dichiarare ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale in capo alla sottoscritta Dirigente del Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport.
21. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Dettaglio economico-finanziario

1. Di confermare gli impegni di spesa complessiva di Euro 1.192.199,44 oltre Euro 21.422,82 per oneri contrattuali di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di Euro 1.213.622,26, oltre IVA 22%, pari a Euro 266.996,90, per un importo complessivo di aggiudicazione di Euro 1.480.619,16, per opere, oltre ad Euro 93.749,28, IVA 22% e oneri compresi, per Incarico professionale Fase 2, oltre a Euro 18.697,67, destinato, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., al fondo per le funzioni tecniche (quota 80% del 2%) per un totale di Euro 1.593.066,11 e di prenotare Euro 110.731,21 (per le voci di Imprevisti per Euro 86.492,92 e Spese tecniche in corso d'opera e Collaudi per Euro 24.238,29) di cui alle citate DD 4093/2022-1740/2023; il ribasso di gara ammonta ad Euro 301.502,82 e se l'Ente finanziatore approverà l'ulteriore finanziamento per il suo riutilizzo, con successivi provvedimenti si rideterminerà il Quadro economico progettuale. Ai sensi del D.Lgs. 118/2011, così come integrato e corretto dal D. Lgs. 126/2014 e s.m.i., se il ribasso non verrà utilizzato entro il secondo esercizio successivo alla stipula del contratto, andrà in economia e conseguentemente occorrerà radiare, per pari importi, le entrate.
2. Di confermare l'impegno della spesa complessiva di Euro 93.749,28, IVA e oneri inclusi per l'affidamento della Fase 2, Direzione Lavori, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. relativa all'incarico PROGECO ENGINEERING SRL, con sede in Piazza San Francesco d'Assisi n. 2- CAP 12051 - Alba (CN), P.Iva 01219250055, CIG A02F2C4B00, utilizzando i

fondi già prenotati con la citata determinazione n. D.D. 4093/2022 e finanziata dall'Unione Europea – Next Generation Eu – nell'ambito del PNRR, Missione 5 Componente 2, Investimento 2.2, secondo il prospetto come di seguito riportato:

3. Di approvare il nuovo Quadro Economico ed il Cronoprogramma Finanziario relativo all'intervento PNRR - M5C2 I2.2 - Piani Urbani Integrati – A30, MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO PASSO BUOLE, PALESTRA CECCHI, PISCINE COLLETTA E CAMPI CALCIO RUFFINI E COLLETTA Codice Opera 5052 – CUP C12H22000020006 - CIG: A01E0719D9, così come di seguito rideterminato:

QUADRO ECONOMICO

LAVORI IN PROGETTO	2022	2023	2024	2025	Totale
Importo lavori ribassato	0,00	233.924,45	790.916,66	167.358,33	1.192.199,44
Oneri di sicurezza, non sogg. a ribasso	0,00	8.800,00	7.850,00	4.772,82	21.422,82
Totale importo a base di gara	0,00	242.724,45	798.766,66	172.131,15	1.213.622,26
IVA 22% sui lavori	0,00	51.463,38	174.001,67	36.818,83	262.283,88
IVA 22% sugli oneri della sicurezza	0,00	1.936,00	1.727,00	1.050,02	4.713,02
Totale IVA 22%	0,00	53.339,38	175.728,67	37.868,85	266.996,90
Fondo per le funzioni tecniche. Quota 80% del 2% del totale a base di gara	0,00	0,00	0,00	18.697,67	18.697,67
Imprevisti per opere o spese tecniche (IVA e oneri compresi)	0,00	20.300,00	52.289,73	13.903,19	86.492,92
FASE 1: Incarico (con IVA e oneri) Progeco Engineering	14.463,73	33.748,70	0,00	0,00	48.212,43
FASE 2: Incarico (con IVA e oneri) Progeco Engineering	0,00	18.749,86	29.999,77	44.999,65	93.749,28
FASE 1: Incarico Progeco Engineering adeguamento CIPAG	0,00	463,58	0,00	0,00	463,58
Acquisizione Parere CONI	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Spese tecniche in corso d'opera, (con IVA e oneri). Collaudi	0,00	0,00	18.000,00	6.238,29	24.238,29
Ribasso Lavori 17,17000 % (IVA 22 % compresa)	0,00	60.300,56	198.439,34	42.762,92	301.502,82
Totale	14.463,73	429.986,53	1.273.224,17	336.601,72	2.054.276,15
Altro (accantonamento FOI)		59.411,52	74.307,00	99.793,33	233.511,85
Totale	14.463,73	489.398,05	1.347.531,17	436.395,05	2.287.788,00

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

Cronoprogramma finanziario	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	Totale Euro
Stanziamiento	14.463,73	489.398,05	1.347.531,17	436.395,05	2.287.788,00
Prenotato		79.711,52	144.596,73	119.934,81	344.243,06
Impegnato	14.463,73	349.385,97	1.004.495,10	273.697,32	1.642.042,12
Ribasso		60.300,56	198.439,34	42.762,92	301.502,82
Altro (Accantonamento FOI)		59.411,52	74.307,00	99.793,33	233.511,85

NUOVI IMPEGNI DI SPESA

<i>Importi</i>	<i>Anno Bilanci o</i>	<i>Miss.ne</i>	<i>Progr.</i>	<i>Titolo</i>	<i>Macro aggregato</i>	<i>Capitolo e Articolo</i>	<i>Serv. Resp.</i>	<i>Scadenza obbligazione</i>
Euro 285.387,83 Opere con IVA 2023	2023	06	01	02	02	136100010007	062	2023
Euro 10.736,00 Oneri Sic con IVA 2023	2023	06	01	02	02	136100010007	062	2023
Euro 18.749,86: Fase 2, Incarico Prof.le per DL e CSE (con IVA e oneri) 2023	2023	06	01	02	02	136100010007	062	2023
Euro 964.918,33 Opere con IVA 2024	2024	06	01	02	02	136100010007	062	2024
Euro 9.577,00 Oneri Sic con IVA 2024	2024	06	01	02	02	136100010007	062	2024
Euro 29.999,77: Fase 2, Incarico Prof.le per DL e CSE (con IVA e oneri) 2024	2024	06	01	02	02	136100010007	062	2024
Euro 204.177,16 Opere con IVA 2025	2025	06	01	02	02	136100010007	062	2025
Euro 5.822,84 Oneri Sic con IVA 2025	2025	06	01	02	02	136100010007	062	2025
Euro 44.999,65: Fase 2, Incarico Prof.le per DL e CSE (con IVA e oneri) 2025	2025	06	01	02	02	136100010007	062	2025
Euro 18.697,67: Fondo funzioni tecniche 2025	2025	06	01	02	02	136100010007	062	2025

DESCRIZIONE CAPITOLO E ARTICOLO	PNRR M5C2 - 12.2 PIU A30 - CUP C12H22000020006-MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO SPORTIVO PASSO BUOLE, PALESTRA CECCHI, PISCINE COLLETTA E CAMPI CALCIO RUFFINI E COLLETTA - S.R.E. IVA - VEDASI CAP. 31520008 ENTRATA - SETT 62
Conto Finanziario n°	Descrizione Conto Finanziario
U.2.02.01.09.016	Impianti Sportivi

PRENOTAZIONI IMPEGNI DI SPESA

<i>Importi</i>	<i>Anno Bilanci o</i>	<i>Miss.ne</i>	<i>Progr.</i>	<i>Titolo</i>	<i>Macro aggregato</i>	<i>Capitolo e Articolo</i>	<i>Serv. Resp.</i>	<i>Scadenza obbligazione</i>
Euro 20.300,00 Imprevisti opere, con IVA 2023	2023	06	01	02	02	136100010007	062	2023
Euro 52.289,73 Imprevisti opere, con IVA 2024	2024	06	01	02	02	136100010007	062	2024
Euro 18.000,00 Spese tecniche per indagini in corso d'opera con IVA 2024	2024	06	01	02	02	136100010007	062	2024
Euro 13.903,19 Imprevisti opere, con IVA 2025	2025	06	01	02	02	136100010007	062	2025

Euro 6.238,29 Spese tecniche in corso d'opera Collaudi, con IVA 2025	2025	06	01	02	02	136100010007	062	2025
Euro 59.411,52 Altro (accantonamento FOI) 2023	2023	06	01	2	02	136100010007	062	2023
Euro 74.307,00 Altro (accantonamento FOI) 2024	2024	06	01	2	02	136100010007	062	2024
Euro 99.793,33 Altro (accantonamento FOI) 2025	2025	06	01	2	02	136100010007	062	2025

RIBASSO DI GARA

<i>Importi</i>	<i>Anno Bilancio</i>	<i>Miss.ne</i>	<i>Progr.</i>	<i>Titolo</i>	<i>Macro aggregato</i>	<i>Capitolo e Articolo</i>	<i>Serv. Resp.</i>	<i>Scadenza obbligazione</i>
Euro 60.300,56 Ribasso gara, con IVA 2023	2023	06	01	02	02	136100010007	062	2023
Euro 198.439,10 Ribasso gara, con IVA 2024	2024	06	01	02	02	136100010007	062	2024
Euro 42.762,92 Ribasso gara, con IVA 2025	2025	06	01	02	02	136100010007	062	2025

ACCANTONAMENTO FOI

<i>Importi</i>	<i>Anno Bilancio</i>	<i>Miss.ne</i>	<i>Progr.</i>	<i>Titolo</i>	<i>Macro aggregato</i>	<i>Capitolo e Articolo</i>	<i>Serv. Resp.</i>	<i>Scadenza obbligazione</i>
Euro 59.411,52 Acc. FOI, con IVA 2023	2023	06	01	02	02	136100010007	062	2023
Euro 74.307,00 Acc. FOI, con IVA 2024	2024	06	01	02	02	136100010007	062	2024
Euro 99.793,33 Acc. FOI, con IVA 2025	2025	06	01	02	02	136100010007	062	2025

- Si approva la modifica di imputazione della spesa di cui alla citata determinazione dirigenziale ATTO n. DD 4093, del 07 settembre 2022, (SPESA), dai capitoli e articoli degli anni 2023, 2024 e 2025 ai medesimi capitoli e articoli dell'anno 2024, per un importo complessivo di Euro 704.531,17 I.V.A. compresa.
- Si approva la modifica di imputazione della relativa entrata di cui alla citata determinazione dirigenziale, ATTO n. DD 2747 del 16 giugno 2022 e n. DD 1025 del 03 marzo 2023, (ENTRATA), come da autorizzazione del Dipartimento Fondi Europei prot. 2339 del 29/11/23, dai capitoli e articoli degli anni 2023, 2025 e 2026 ai medesimi capitoli e articoli dell'anno 2024, per il medesimo importo, come segue:

SPESA

Importo	Anno Bilancio	Missione	Progr.	Titolo	Macro aggreg.	Capitolo e articolo	Servizio Respons.	Scadenza Ob
---------	---------------	----------	--------	--------	---------------	---------------------	-------------------	-------------

								bl. ne
DD 4093/22 € 488.638,22 (imp. 3002/2023) € 91.604,95 (imp.416/2025) €36.500,00 (imp. 253/2026) TOTALE € 616.743,17	2024	06	01	2	02	136100 010 007	062	31 .1 2. 20 24
DD 1740/23 € 87.788,00 (imp. 506/2026) TOTALE €87.788,00	2024	06	01	2	02	136100 010 007	062	31 .1 2. 20 24
<i>Descrizione capitolo e articolo</i>		PNRR M5C2 - I2.2 PIU A30 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO SPORTIVO PASSO BUOLE, PALESTRA CECCHI, PISCINE COLLETTA E CAMPI CALCIO RUFFINI E COLLETTA - S.R.E. IVA - VEDASI CAP. 31520008 ENTRATA - SETT 62						
<i>Conto Finanziario n°</i>		<i>Descrizione Conto Finanziario</i>						
U.2.02.01.09.016		Beni immobili n.a.c.						

ENTRATA

Importo	Anno Bilancio	Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo e articolo	Servizio Respons.	Scadenza Obbl.ne
DD.2747/22 € 488.638,22 (acc. 285 /2023); € 91.604,95 (acc.91/2025); €36.500,00 (acc.74 /2026) Totale € 616.743,17	2024	4	0200	01	031520008001	070	31.12.2024
DD.1025/23 € 87.788,00 (acc. 111 / 2026) Totale € 87.788,00	2024	4	0200	01	031520008001	070	31.12.2024
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA € 704.531,17							
<i>Descrizione capitolo e articolo</i>	MINISTERO DELL' INTERNO- PNRR M5C2-I2.2 - CONTRIBUTO PROGRAMMA PIU' - VEDASI CAP. VARI SPESA - SETT. 70						
<i>Conto Finanziario n°</i> E.4.02.01.01.001	<i>Descrizione Conto Finanziario:</i> Contributi agli investimenti da Ministeri						

Le variazioni dei relativi stanziamenti di cui sopra, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lett. e bis) del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000), sono state approvate con Atto n. DEL 791 del 05.12.2023, i.e.

La suddetta spesa è finanziata dai fondi provenienti dal Ministero dell'Interno nell'ambito del P.N.R.R., Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2, finanziato dall'Unione Europea nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU e del PNC, già accertati con Determinazione Dirigenziale n. D.D. 2747 del 16/06/2022, acc.ti nn. 1922/2022, 285/2023, 130/2024, 91/2025 e 74/2026, in parte riaccertati (acc. n. 2550/2022) e con Determinazione Dirigenziale n. DD 1025 del 03/03/2023 relativamente all'importo riconosciuto per l'intervento oggetto del presente provvedimento, acc.ti n. 2994/2023, 2180/2024, 2147/2025 e 111/2026.

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Maria Vitetta