



## RESOCONTO 1° INCONTRO DI CO-PROGETTAZIONE IC TUROLDO

**Data:** 10 aprile 2018

**Luogo:** Uffici Servizio Progetto AxTO, Beni Comuni, Periferie - Via Corte d'Appello, 16

**Ora:** 9,30

### PROPOSTA

**Sito:** via Magnolie 9 - Circoscrizione 5

**Proponenti:** Zenith SCS - Comitato Popolare di Vallette e Lucento - Associazione Quinto Polo - Unione Culturale Franco Antonicelli

**Risultato valutazioni:** 80,8 punti - Deliberazione della Giunta Comunale del 6 marzo 2018

**Ufficio competente:** Servizi Educativi - ITER / Servizio Edilizia Scolastica

### PARTECIPANTI

---

#### PROPONENTI

Chiara Bongiovanni – referente scuola

#### CITTÀ DI TORINO

##### Servizio Progetto AxTO – Beni Comuni – Periferie

Giovanni Ferrero - Responsabile Co-City

Samantha Ghiretto - Ufficio progettazione

Tiziana Eliantonio - Ufficio Co-City

Pier Giorgio Turi – ITER

Eliana Zago - Servizio Edilizia Scolastica

Luisa Barbi - Servizio Edilizia Scolastica

#### RETE CASE DEL QUARTIERE

Maura Dessì - Rete Case del Quartiere Vallette

Giorgia Bonfante - Rete Case del Quartiere Bagni Pubblici via Agliè

## RESOCONTO

---

La proposta prevede la realizzazione di una sala utilizzabile per attività parascolastiche (proiezioni cinematografiche e altre attività collaterali alla didattica) a disposizione della scuola e del quartiere. Considerato il tessuto sociale critico è stata ritenuta molto interessante, nonostante la fattibilità sia complessa e richieda interventi edilizi ed un budget che potrebbe superare quello ipotizzato.

La sala avrebbe accesso indipendente rispetto alla scuola ma ci sono difficoltà per l'accessibilità alla sala da parte di soggetti diversamente abili. Un intervento sull'area esterna per creare rampa o inserire servoscala sembra di difficile realizzazione. E' necessario valutare se, da un punto di vista gestionale è possibile comunque garantire un accesso, su richiesta, dall'ingresso principale della scuola.

Il Servizio Edilizia Scolastica fa presente che se il locale attualmente denominato "Deposito" cambia destinazione sarà necessario individuare un nuovo spazio da destinare a deposito e verificarne la compatibilità con il CPI (Certificato Prevenzione Incendi).

Sono state individuate le seguenti problematiche:

- verificare la dotazione di bagni e la eventuale necessità di un servizio igienico per disabili;
- eventuale messa a norma dei serramenti;
- verifica della superficie aeroilluminante;
- per gli impianti, necessità di sopralluogo con IREN;
- verifica della situazione dell'area esterna.

Iter evidenzia come questo percorso di co-progettazione richieda un cammino complesso, che potrebbe implicare un ridimensionamento del progetto.

Anche se non presenti a questo primo incontro, le associazioni proponenti, anche d'intesa con la Casa del Quartiere, confermano un grande interesse alla realizzazione della proposta.

I proponenti sono stati invitati ad individuare gli elementi e gli interventi ritenuti prioritari per l'avvio della collaborazione, anche in ordine di tempo, per consentire alla Città e alla Rete delle Case del Quartiere di definire, in relazione alle risorse complessivamente disponibili nell'ambito del progetto Co-City, il quadro economico degli investimenti.

L'ufficio beni comuni metterà a disposizione nei prossimi giorni lo schema tipo da utilizzare per la stesura del patto e per la documentazione sulla sicurezza. Fornirà inoltre informazioni sugli aspetti assicurativi.

Si svolgerà nelle prossime settimane un sopralluogo nella scuola, con i proponenti, organizzato dalla Divisione Servizi Educativi che convocherà anche i successivi incontri.