



CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "CORSO CASALE, CANTIERE INFINITO" PRESENTATA DAI
CONSIGLIERI BERTOLA ED APPENDINO IN DATA 17 SETTEMBRE 2012.

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

CONSIDERATO CHE

- dal mese di giugno è stato aperto da GTT un cantiere nel tratto di corso Casale, compreso tra piazza Pasini e piazza Gustavo Modena, per il rinnovo dei binari della linea tranviaria 15;
- il cantiere comporta l'occupazione di una metà della carreggiata, con l'istituzione del senso unico e la deviazione del traffico nella direzione opposta su via Agudio;
- a seguito di tale cantiere il traffico nella zona è letteralmente impazzito, con lunghe code di auto, specialmente nelle ore di punta del mattino e tempi di viaggio significativamente allungati anche per i mezzi pubblici;
- la conclusione dei lavori era originariamente prevista per il 21 settembre (già in pieno periodo lavorativo e scolastico), e recentemente è stato annunciato che essa non sarà rispettata e che il cantiere si protrarrà fino alla fine del mese di ottobre;
- a detta degli abitanti della zona, i lavori procedono veramente a rilento, con un impiego ridotto di uomini e mezzi;

INTERPELLANO

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

- 1) quali siano le ragioni per i ritardi nella conclusione del cantiere e quale sia attualmente la previsione sulla data di chiusura dei lavori;
- 2) perché non sia stato possibile invece accelerare i lavori e chiudere l'intervento prima della riapertura delle scuole.

F.to: Vittorio Bertola
Chiara Appendino