

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 712
approvata il 5 dicembre 2018

DETERMINAZIONE: PON METRO 2014/2020. PISTA CICLABILE VIALE PARTIGIANI - VIA DENINA - L.GO DORA SIENA _ ADEGUAMENTO IMPIANTI SEMAFORICI. AFFIDAMENTO IREN RINNOVABILI SPA PER L_IMPORTO DI EURO 23.000,00 IVA COMPRESA AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. FINANZIAMENTO FONDI PON METRO 2014/2020. C.O. 4566

Con deliberazione della Giunta Comunale del 10 ottobre 2017 (n. mecc. 2017 03787/033) esecutiva dal 26 ottobre 2017 è stato approvato il progetto esecutivo relativo al Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane (PON METRO 2014/2020 – PROGETTO TO2.2.3D) – Realizzazione Pista Ciclabile Viale Partigiani – Via Denina – Lungo Dora Siena per un importo complessivo di Euro 124.398,94 (Iva 10% compresa);

Con determinazione dirigenziale n. cron. 654 del 29 novembre 2017 (n. mecc. 2017 05514/033 esecutiva dal 14 dicembre 2017 è stata approvata la prenotazione dell’impegno della spesa di Euro 124.398,94 interamente finanziata nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane (PON METRO 2014/2020), adottato con decisione della Commissione Europea C (2015) 4998, con contributo comunitario a carico del FESR – FSE e del Fondo di rotazione statale ed è stato approvato l’affidamento delle opere mediante procedura negoziata come dal seguente quadro economico e cronoprogramma finanziario:

importo lavori a base di gara	Euro 85.000,00
oneri di sicurezza contrattuali	Euro 5.000,00
<u>totale importo lavori a base di gara</u>	<u>Euro 90.000,00</u>
IVA al 10% sui lavori soggetti a ribasso	Euro 8.500,00
IVA al 10% sui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	Euro 500,00
<u>totale lavori più IVA</u>	<u>Euro 99.000,00</u>
somme a disposizione	
fondo incentivo 80%	Euro 1.440,00
fondo per innovazione 20%	Euro 360,00
imprevisti	Euro 598,94
Opere impianti semaforici IREN (IVA compresa)	Euro 23.000,00

<i>totale</i>	Euro 25.398,94
totale generale	Euro 124.398,94

Cronoprogramma finanziario	2018
Stanziamento	124.398,94
Prenotato	124.398,94

In esito alla gara a procedura negoziata n. 1/2018 ai sensi art. 36 comma 2 lett. B) D.Lgs. 50/2016, è risultata aggiudicataria, per il Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane PON METRO 2014/2020 – PROGETTO TO2.2.3D) – Realizzazione Pista Ciclabile Viale Partigiani – Via Denina – Lungo Dora Siena, la Ditta BERSISA GIUSEPPE S.A.S. con sede in Via Lombardore n. 276/n CAP. 10040 – LEINI' (TO) - Partita IVA 09590130010 (legale rappresentante Geom. Luca Vincenzo BERSISA) - ribasso del 24,768%; come risulta dalla determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. cron. 101 del 26 febbraio 2018 n. mecc. 2018 40908/033 ferme restando le condizioni sospensive dell'efficacia dell'aggiudicazione previste dalla vigente normativa.

Con determinazione dirigenziale n. cron. 185 del 12 aprile 2018 n.mecc. 2018 01328/033 esecutiva dal 26 aprile 2018, si è dato atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva, è stato approvato il nuovo quadro economico e confermato l'impegno di spesa.

Il relativo contratto è stato stipulato in forma elettronica in data 15 giugno 2018 n. prot. 14700.

Importo base: Euro 85.000,00 oltre Euro 5.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; TOTALE DELL'APPALTO: Euro 90.000,00 oltre I.V.A. al 10% di € 9.000,00 per un totale di €99.000,00=.

Importo dell'affidamento: Euro 63.947,20 oltre Euro 5.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; TOTALE DELL'APPALTO: Euro 68.947,20 oltre euro 6.894,72 per IVA al 10% per un totale di euro 75.841,92=.

I lavori sono in corso di esecuzione dal 09 luglio 2018 come da verbale di consegna lavori redatto in pari data.

A seguito dell'aggiudicazione dei lavori, il nuovo Quadro Economico e Cronoprogramma finanziario risultavano così rideterminati:

	2018
IMPORTO OPERE SOGGETTE A RIBASSO DI GARA	85.000,00
RIBASSO DI GARA	- 24,768%
Opere al netto di ribasso di gara	63.947,20
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso di gara	5.000,00
Totale	68.947,20

I.V.A. 10% su importo opere	6.394,72
I.V.A. 10% su oneri sicurezza	500,00
TOTALE al netto del ribasso di gara	75.841,92
quota 80% del 2% art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016	1.440,00
quota 20% del 2% art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016	360,00
TOTALE impegnato al netto del ribasso di gara	77.641,92
Imprevisti	598,94
Opere impianti semaforici IREN (IVA compresa)	23.000,00
RIBASSO DI GARA	23.158,08
TOTALE COMPLESSIVO	124.398,94

Cronoprogramma finanziario	2018
Stanziamiento	124.398,94
Impegno	77.641,92
Prenotato	23.598,94
Ribasso	23.158,08

Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. era stata prevista la somma complessiva di Euro 1.800,00 pari all'aliquota del 2,00% dell'importo dei lavori relativa al fondo funzioni tecniche e innovazione. In attuazione del Regolamento n. 382 "Quantificazione e ripartizione dell'incentivo" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale del 06 luglio 2018 n.mecc.2018-02770/004 esecutiva dal 19 luglio 2018, tale importo di Euro 18.000,00 (moltiplicato per il coefficiente 1 riferito alla complessità dell'intervento - nuova realizzazione e per il coefficiente 1 relativo all'entità dell'importo a base di gara) e suddiviso in Euro 1.440,00 quale quota 80% fondo funzioni tecniche ed Euro 360,00 quale quota 20% fondo innovazione, deve essere dedotto della quota 20% fondo innovazione pari ad Euro 360,00 come da art. 2 comma 2 del vigente Regolamento in quanto trattasi di risorse derivanti dal finanziamento europeo.

Occorre ora approvare l'affidamento per i lavori di adeguamento degli impianti semaforici come dall'allegato preventivo prot. n. IE002661-2017-P del 20 giugno 2017 di Iren Energia S.p.A (allegato 1) per l'importo di Euro 23.000,00 Iva compresa., a favore della Società IREN RINNOVABILI S.p..A. con sede legale in Reggio nell'Emilia (RE), Via Nubi di Magellano n. 30, cap. 42123, P.Iva e Cod. Fiscale 02184890354, ai sensi della Convenzione vigente "Convenzione quadro tra Città di Torino ed A.E.M. Torino S.p.A." con la quale la Città affidava alla società AEM Torino S.p.A. per 40 anni la gestione, tra l'altro, dei servizi pubblici relativi all'Illuminazione Pubblica approvata con deliberazione del Consiglio Comunale del 13 marzo 1996 (mecc. 1996 00091/01), esecutiva dal 9 aprile 1996. (CIG 2528460731).

Nel frattempo, essendo divenuta efficace, a far data dal 31 ottobre 2006, la fusione per incorporazione di AMGA S.p.A. in AEM Torino S.p.A. con la denominazione di IRIDE S.p.A., risultano trasferite le attività inerenti l'erogazione di servizi al Comune di Torino, tra cui la gestione degli impianti di illuminazione pubblica, alla società caposettore Iride Servizi S.p.A..

Di tali effetti si è provveduto a prendere atto con determinazioni dirigenziali n. cronologico 479 del 6 novembre 2006, n. cronologico 591 del 14 dicembre 2006 e n. 109 del 4 aprile 2007.

Dal 1° luglio 2010, è diventato efficace l'atto di fusione per incorporazione tra le società "IRIDE S.p.A.", di cui IRIDE Servizi S.p.A. rappresenta la società capo settore per le attività inerenti l'erogazione di servizi al Comune di Torino, tra cui la gestione degli impianti elettrici, speciali, termici, di illuminazione pubblica e semaforici, ed "ENIA S.p.A.".

Pertanto a partire da tale data la società incorporante, con la nuova denominazione sociale di "IREN S.p.A.", ha assunto tutti i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti anteriori alla fusione stessa. Tali atti sono stati approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 75/2009 del 29 aprile 2009 (mecc. 2009 01800/064), esecutiva dall'11 maggio 2009, e conseguentemente se ne è provveduto a prenderne atto con determinazione dirigenziale n. 341 del 6 agosto 2010 (mecc. 2010 04813/064), esecutiva dal 6 agosto 2010, e successiva integrazione del 26 ottobre 2010 (mecc. 2010 06372/064), esecutiva dal 16 novembre 2010.

Con deliberazione della Giunta Comunale dell'11 dicembre 2012 (mecc. 2012 07639/064), esecutiva dal 25 dicembre 2012, è stata individuata, ai sensi dell'art. 218 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la Società IRIDE Servizi S.p.A., appartenente al gruppo IREN S.p.A., quale affidataria dei contratti di servizio relativi alla gestione degli impianti elettrici, termici e di condizionamento fino al 31 dicembre 2020 ed è stata approvata l'unificazione al 15% dell'aliquota da riconoscere quale "spese tecniche" (Progettazione, Direzione Lavori, ecc.) per tutti i lavori affidati ed inerenti al rinnovo, adeguamento e manutenzione straordinaria degli impianti gestiti da IRIDE Servizi S.p.A.

Con determinazione dirigenziale (mecc. 2014 01233/064) del 14 marzo 2014, esecutiva dal 27 marzo 2014 è stata approvata la presa d'atto di cambio di denominazione della Società IRIDE Servizi S.p.A. in IREN Servizi e Innovazione S.p.A. senza variazione di Partita IVA e C.F., a far data dal 14 febbraio 2014 e con determinazione dirigenziale (mecc. 2014 02449/064) del 26 maggio 2014, esecutiva dal 26 maggio 2014, si è provveduto all'integrazione della suddetta determinazione (mecc. 2014 01233/064) avente ad oggetto "Presenza d'atto del cambio di denominazione della società IRIDE Servizi S.p.A. in IREN Servizi ed Innovazione S.p.A.", dando atto, ai sensi dell'art. 83 del Regolamento n. 357 di disciplina dei contratti, dell'inesistenza di cause ostative alla contrattazione e dando atto che è stata resa la comunicazione prevista dall'art. 1 comma 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.

Con successiva determinazione dirigenziale cron. 285 del 6 agosto 2014 (mecc. 2014 43128/064) si è reso necessario procedere all'integrazione della determinazione dirigenziale (mecc. 2014 02449/064) citata, avendo acquisito con nota in data 24 luglio 2014 prot. n. IS0001394-2014-P, in cui IREN Servizi ed Innovazione S.p.A. provvedeva a comunicare che il contratto di mandato per l'incasso, è trasferito in capo a IREN Servizi ed Innovazione S.p.A.

e ad IREN S.P.A. per la parte mandataria, lasciando invariate le modalità di corresponsione dei pagamenti e le coordinate bancarie di destinazione.

Con determinazione dirigenziale (mecc. 2017 00318/064) del 30 gennaio 2017, esecutiva dal 3 febbraio 2017 è stata approvata la presa d'atto dell'operazione di fusione per incorporazione della Società IREN Servizi e Innovazione S.p.A. in IREN ENERGIA S.p.A. con sede legale in Torino, Corso Svizzera n.95, P.Iva e Cod. Fiscale 09357630012 (cod. forn. 168418C)., quest'ultima è subentrata di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo dell'incorporata "Iren Servizi e Innovazione S.p.A." (siglabile I.S.I. S.p.a.) (cod. Fornitore 184205A) e in tutte le ragioni, i diritti, gli obblighi, le obbligazioni e gli impegni di quest'ultima di qualunque natura, proseguendo tutti i rapporti giuridici anteriori alla fusione, come previsto dall'art. 2504 bis del codice civile.

Con nota dell'Amministratore Delegato di "Iren Energia S.p.a." del 29 ottobre 2018, Prot. RR000261-2018-P, veniva comunicata all'Area Partecipazioni Comunali della Divisione Patrimonio, Partecipate ed Appalti della Città di Torino l'approvazione, in sede di assemblee di "Iren Energia S.p.a." e di "Iren Rinnovabili S.p.a." svoltesi il 12 e il 21 giugno 2018, dell'operazione di scissione parziale che prevede il trasferimento a favore di IREN Rinnovabili S.p.A. degli elementi patrimoniali e relative convenzioni che costituiscono il c.d. "Ramo Smart Solution" attivo nella gestione fra l'altro, del servizio di illuminazione pubblica, impianti semaforici e nella gestione e manutenzione degli impianti termici, elettrici e speciali per la Città di Torino, in attuazione di quanto previsto al punto k) dell'Accordo sottoscritto in data 12 luglio 2018 tra Iren S.p.A. e la Città di Torino.

Con determinazione dirigenziale n. 421 del 13 novembre 2018 (mecc. 2018 05329/04) esecutiva dal 19 novembre 2018, è stata approvata la presa d'atto, come indicato al punto k) della premessa dell'accordo stipulato in data 12/07/2018 tra la Città di Torino e IREN S.p.A., in cui la società "Iren Rinnovabili S.p.A.", con sede legale in Reggio nell'Emilia (RE), Via Nubi di Magellano n. 30, cap. 42123, P.Iva e Cod. Fiscale 02184890354, numero di iscrizione al Registro Imprese di Reggio Emilia (R.E.A. 259169) (cod. Fornitore 200212N) è subentrata nelle convenzioni e nei contratti attivi tra La Città e Iren Energia S.p.A. e che per effetto della scissione parziale sono anche stati trasferiti a Iren Rinnovabili S.p.A i requisiti di qualificazione occorrenti per l'esecuzione dei contratti, i crediti scaduti annotati sul conto corrente di corrispondenza, i crediti per interessi e i crediti per fatture da emettere per l'installazione dei nuovi apparecchi a "led" relativi al progetto Toled1.

In seguito alla comunicazione del 29 ottobre 2018, il contratto di mandato per l'incasso, è trasferito in capo ad "IREN RINNOVABILI S.P.A." e ad "IREN S.p.A." per la parte mandataria, lasciando invariate le modalità di corresponsione dei pagamenti e le coordinate bancarie di destinazione. (IBAN: IT96 C 06170 01000 000000650045 – CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO, intestato a Iren S.p.A.).

Detta spesa di Euro 23.000,00 (Iva compresa), relativa ai lavori di adeguamento degli impianti semaforici trova capienza nel Quadro Economico dell'intervento principale, inserito, per l'esercizio 2017, nel Documento Unico di Programmazione 2017/2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 maggio 2017 (mecc. 2017 00881/024), esecutiva dal 21 maggio 2017 e s.m.i., al codice opera n. 4566/2017 per l'importo di Euro 124.399,00= (Codice CUP C11B17000000001), utilizzando i fondi disponibili alla voce "Opere impianti semaforici IREN", già prenotati e accertati con la determinazione dirigenziale mecc. 2017 05514/033 sopraccitata.

In conseguenza di quanto sopra esposto, il nuovo quadro economico e relativo cronoprogramma finanziario risultano così rideterminati:

	2018
IMPORTO OPERE SOGGETTE A RIBASSO DI GARA	85.000,00
RIBASSO DI GARA	- 24,768%
Opere al netto di ribasso di gara	63.947,20
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso di gara	5.000,00
Totale	68.947,20
I.V.A. 10% su importo opere	6.394,72
I.V.A. 10% su oneri sicurezza	500,00
TOTALE al netto del ribasso di gara	75.841,92
quota 80% del 2% art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016	1.440,00
quota 20% del 2% art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016	0,00
TOTALE impegnato al netto del ribasso di gara	77.281,92
Imprevisti	598,94
Opere impianti semaforici IREN Rinnovabili (IVA compresa)	23.000,00
RIBASSO DI GARA	23.158,08
Economie quota 20% del 2% art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/16	360,00
TOTALE COMPLESSIVO	124.398,94

Cronoprogramma finanziario	2018
Stanziamiento	124.398,94
Impegno	100.281,92
Prenotato	598,94
Ribasso	23.158,08
Economie incentivo	360,00

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014, si rende, ora, necessario procedere, all'affidamento dei lavori di adeguamento degli impianti semaforici a favore della società Iren Rinnovabili S.p.A e all'approvazione del nuovo quadro economico e relativo cronoprogramma finanziario

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;

Visto l'art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

...

DETERMINA

1. di approvare, in osservanza dei disposti della Convenzione citata in narrativa, l'affidamento alla Società IREN RINNOVABILI S.p..A. con sede legale in Reggio nell'Emilia (RE), Via Nubi di Magellano n. 30, cap. 42123, P.Iva e Cod. Fiscale 02184890354– CIG. 2528460731, per l'importo complessivo di Euro 23.000,00 IVA compresa, sulla base del preventivo prot. n. IE002661-2017-P del 20 giugno 2017 di Iren Energia S.p.A (all. n. 1), per la realizzazione dei lavori di adeguamento degli impianti semaforici da eseguirsi nell'ambito dei lavori del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane PON METRO 2014/2020 – Progetto TO2.2.3D – Realizzazione Pista Ciclabile Viale Partigiani – Via Denina – Lungo Dora Siena (Cod opera 4566/2017 - CUP C11B17000000001 – CIG 7352821BD4).
2. di impegnare la spesa complessiva di Euro 23.000,00 IVA compresa, utilizzando i fondi già prenotati con la determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 05514/033 citata in narrativa (impegno n. 2137/2018), con la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Capitolo/ articolo	Ueb	Scadenza Obbligazione	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato
Euro 23.000,00	2018	163400/6 COEL 000	033	2018	10	05	2	02
Descrizione capitolo e articolo	FONDI EUROPEI - FONDI PON – METRO SUOLO E PARCHEGGI - PISTA CICLABILE VIA DENINA							
Conto finanziario n.	Descrizione conto finanziario							
U.2.02.02.01.999	Altri Terreni N.A.C.							

3. di dare atto che la somma di Euro 23.000,00 IVA compresa è già stata accertata con la citata determinazione dirigenziale n. mecc. . 2017 05514/033 (acc. n.142/2018), secondo la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Capitolo e articolo	UEB	Scadenza Obbligazione	Titolo	Tipologia	Categoria
Euro 23.000,00	2018	32400/3	068	31/12/2018	4	200	01
<i>Descrizione capitolo e articolo</i>	Agenzia per la Coesione Territoriale – Programma Pon Metro –Suolo e Parcheggi-						
Conto Finanziario n°	Descrizione Conto Finanziario						
E. 4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri						

4. di mandare in economia l'importo di Euro 360,00 relativo all'impegno n. 2135/2018 (quota 20% fondo innovazione - come da art. 2 comma 2 del vigente Regolamento Regolamento n. 382 "Quantificazione e ripartizione dell'incentivo") e conseguentemente radiare l'entrata per pari importo sull'accertamento 142/2018.
5. di approvare il nuovo quadro economico dell'opera e relativo cronoprogramma riportati in narrativa.
6. di dare atto che la spesa di Euro 23.000,00 Iva compresa rientra nel Quadro Economico dell'intervento principale, inserito , per l'esercizio 2017, nel Documento Unico di Programmazione 2017/2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 maggio 2017 (mecc. 2017 00881/024), esecutiva dal 21 maggio 2017 e s.m.i., al codice opera n. 4566/2017 per l'importo di Euro 124.399,00= (Codice CUP

C11B17000000001).

L'intervento in oggetto, individuato con il codice identificativo TO2.2.3d, è interamente finanziato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane (PON METRO 2014/2020), adottato con decisione della Commissione Europea C (2015) 4998, con contributo comunitario a carico del FESR - FSE e del Fondo di rotazione statale.

Nell'ambito della procedura per la realizzazione degli interventi, l'Autorità di Gestione, attraverso l'Agenzia per la Coesione territoriale, adotta una contabilità speciale centrale e funge da ufficiale pagatore, trasferendo agli Organismi Intermedi le somme che gli stessi, responsabili di tutta la procedura sino alla liquidazione dei pagamenti, dichiarano di dover erogare ai propri fornitori - Conto Contabilità Speciale CS 5952 - AG-COES-FONDI-UE-FDR.

I pagamenti relativi agli impegni assunti verranno effettuati solo a seguito dell'introito dei fondi relativi. La rendicontazione e l'incasso delle relative quote verrà effettuato dall'Area Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City in qualità di organismo intermedio.

L'intervento non produce spese indotte né oneri finanziari.

7. di riservare a successiva determinazione dirigenziale la liquidazione della spesa che avverrà su presentazione di regolare fattura, nei termini previsti dal contratto in essere (CIG. 2528460731), entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.;
8. di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento già allegato alla citata deliberazione n. mecc. 2017-03787/033;
9. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione aperta";
10. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Torino, 5 dicembre 2018

LA DIRIGENTE SERVIZIO
SUOLO E PARCHEGGI
(arch. Bruna Cavaglià)

...

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria.

IL DIRETTORE FINANZIARIO
dott. Paolo LUBBIA

...

.....