

Divisione Infrastrutture e Mobilità  
Area Infrastrutture  
Servizio Suolo e Parcheggi  
GP  
0/A

2020 01729/033

## CITTÀ DI TORINO

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

4 agosto 2020

Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO  
Roberto FINARDI  
Marco GIUSTA  
Antonino IARIA  
Maria LAPIETRA

Francesca Paola LEON  
Marco PIRONTI  
Sergio ROLANDO  
Alberto SACCO

Assente, per giustificati motivi, l'Assessore Alberto UNIA.

Con l'assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO.

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ULTERIORI OPERE I.S. PAVIMENTAZIONE VIE STRADE PIAZZE CITTA'. BILANCIO 2018. LOTTI 1-3-4-7. COD.OP. 4366/2018. IMPORTO EURO 551.831,44 IVA COMPR. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO RIUTILIZZO RIBASSO GARA. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP.N. 2322 - C.U.P. C17H18000310005.

Proposta dell'Assessora Lapietra.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 30 ottobre 2018 (mecc. 2018 04846/033), esecutiva dal 16 novembre 2018, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di Interventi sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città - Bilancio 2018 - 13 Lotti - per un importo complessivo di Euro 4.800.000,00 (IVA 22% compresa).

L'intervento in oggetto, è stato inserito, per l'anno 2018, nel Programma Triennale delle OO.PP. 2018/2020, di cui al D.U.P. 2018-2021, già approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 10 aprile 2018 (mecc. 2018 00759/024), esecutiva dal 24 aprile 2018; con deliberazione del Consiglio Comunale del 16 ottobre 2018 (mecc. 2018 04231/024), esecutiva dal 1° novembre 2018, è stata approvata la variazione ad Euro 4.800.000,00 e, contestualmente, è stato variato il Programma Triennale delle OO.PP. sopra citato al codice opera n. 4366/2018 (C.U.P. C17H18000310005).

La spesa complessiva per la realizzazione delle opere in oggetto è stata finanziata per l'importo di Euro 4.800.000,00 con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti posizione n. 6049757, mecc. 2322.

In coerenza con il cronoprogramma realizzativo delle opere, a seguito di specifica richiesta, con determinazione dirigenziale n. cron. 50 del 16 ottobre 2018 (mecc. 2018 04542/024), esecutiva dal 15 novembre 2018, la Divisione Risorse Finanziarie ha effettuato la variazione al capitolo di pertinenza ed al correlato fondo pluriennale vincolato, necessaria per la copertura della spesa in relazione al nuovo cronoprogramma delle obbligazioni.

Con determinazione dirigenziale n. 659 del 28 novembre 2018 (mecc. 2018 05966/033), esecutiva dal 7 dicembre 2018, è stata approvata la prenotazione dell'impegno della relativa spesa con imputazione ai vari interventi di riferimento e con la suddivisione nei tredici lotti/circoscrizioni. Inoltre, con la stessa determinazione è stato approvato l'affidamento dei lavori mediante procedura aperta.

Con determinazione dirigenziale n. 73 del 14 febbraio 2019 (mecc. 2019 00609/033), esecutiva dal 4 marzo 2019, è stato approvato nuovo quadro economico, conforme al quadro economico presente nel Capitolato d'Appalto, il quale per mero errore dovuto a refuso era stato riportato in modo non corretto, relativamente a due voci, nei due atti sopra citati (mecc. 2018 04846/033 e mecc. 2018 05966/033).

Con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la gara a procedura aperta n. 07/2019 ha avuto luogo in seduta pubblica, su piattaforma elettronica, in data 11 aprile 2019, con rinvii nelle date 7 maggio 2019, 25 luglio 2019, 23 settembre 2019 e 18 novembre 2019 per l'aggiudicazione.

Con determinazione dirigenziale n. 707 del 6 dicembre 2019 (mecc.2019 06047/033), esecutiva dal 24 dicembre 2019, è stata approvata la modifica dell'imputazione della spesa sul

Bilancio 2020 per l'importo di Euro 4.800.000,00 IVA compresa, per i lavori di Interventi sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città - Bilancio 2018 - 13 Lotti, con approvazione di nuovo quadro economico e cronoprogramma.

La modifica dell'imputazione della spesa sul Bilancio 2020 è stata approvata dal Servizio Risorse Finanziaria con determinazione dirigenziale (mecc. 2019 06634/024) del 23 dicembre 2019, esecutiva dal 31 dicembre 2019.

Con determinazione dirigenziale del 9 dicembre 2019 (mecc. 2019 45606/005) è stata approvata l'aggiudicazione della gara in oggetto, ferme restando le condizioni sospensive dell'efficacia dell'aggiudicazione previste dalla vigente normativa.

Con determinazione dirigenziale DD 1019 del 30 marzo 2020, esecutiva in pari data, del Servizio Appalti Lavori Pubblici è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione.

L'importo complessivo di aggiudicazione è risultato in Euro 3.946.384,02 di cui Euro 3.836.584,02 per opere al netto di ribasso IVA 22% compresa, Euro 109.800,00 per oneri contrattuali per la sicurezza non soggetti a ribasso IVA 22% compresa.

A seguito dell'aggiudicazione dei lavori, il nuovo quadro economico e cronoprogramma finanziario sono risultati così rideterminati:

lotto/circ	2020 Opere al netto di ribasso di gara IVA compr. Euro	2020 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso IVA compr. Euro
1	358.680,00	8.540,00
2A	311.762,46	8.540,00
2B	306.432,77	8.540,00
3	327.108,47	8.540,00
4	349.842,32	8.540,00
5	396.484,14	8.540,00
6	318.072,30	8.540,00
7	342.220,74	8.540,00
8A	333.348,77	8.540,00
8B	318.339,97	8.540,00
9	226.510,08	10.980,00
10	192.882,00	8.540,00
11	54.900,00	4.880,00
TOTALE	3.836.584,02	109.800,00
TOTALE	3.946.384,02	
Ribasso di gara	787.215,98	
Fondo per funzioni tecniche 80%	48.670,72	
Fondo per innovazione 20%	Euro 12.167,68	

Imprevisti	Euro 5.561,60
Importo complessivo dei lavori	Euro 4.800.000,00
Cronoprogramma finanziario	2020 Euro
Stanziamiento	4.800.000,00
Impegno	4.007.222,42
Prenotato	5.561,60
Ribasso gara	787.215,98

Con determinazione dirigenziale DD 1118 dell'8 aprile 2020, esecutiva il 9 aprile 2020, è stata autorizzata la consegna anticipata delle opere ai sensi degli artt. 32, commi 8 e 13 D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 7, comma 2 del CSA approvato, in pendenza del perfezionamento dei contratti con le imprese aggiudicatarie.

Lotto 1 - CIRCOSCRIZIONE 1 – CIG 777620468A - IMPORTO BASE: Euro 350.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso d'asta, oltre Euro 7.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; TOTALE DELL'APPALTO: Euro 357.000,00 oltre ad Euro 78.540,00 per IVA al 22% per un totale complessivo di Euro 435.540,00; Ditta aggiudicataria: Bresciani Asfalti Srl con unico socio, con sede legale in Strada del Bramafame n. 41/6, 10148 Torino, Codice Fiscale/P.IVA 09955650016, legale rappresentante sig. Alessandro Mangone; Punteggio complessivo 91,80 punti - ribasso economico 16,00%. IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: Euro 294.000,00 oltre Euro 7.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di Euro 301.000,00 oltre ad Euro 66.220,00 per IVA al 22% per un totale complessivo di Euro 367.220,00.

Lotto 2A - EX CIRCOSCRIZIONE 2 – CIG 7776326B36 - IMPORTO BASE: Euro 300.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso d'asta, oltre Euro 7.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; TOTALE DELL'APPALTO: Euro 307.000,00 oltre ad Euro 67.540,00 per IVA al 22% per un totale complessivo di Euro 374.540,00; Ditta aggiudicataria: Edil MA.VI. Torino Srl con sede legale in Lungo Dora Voghera n. 34/N, 10153 Torino, Codice Fiscale/P.IVA 04751390016, legale rappresentante sig. Luca Mangone; Punteggio complessivo 88,10 punti - ribasso economico 14,819%. IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: Euro 255.543,00 oltre Euro 7.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di Euro 262.543,00 oltre ad Euro 57.759,46 per IVA al 22% per un totale complessivo di Euro 320.302,46.

Lotto 2B - EX CIRCOSCRIZIONE 10 – CIG 777633202D - IMPORTO BASE: Euro 310.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso d'asta, oltre Euro 7.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; TOTALE DELL'APPALTO: Euro 317.000,00 oltre ad Euro 69.740,00 per IVA al 22% per un totale complessivo di Euro 386.740,00; Ditta aggiudicataria: I.C.F.A. Srl con sede legale in Strada Rotta Palmero n. 10, 10092 Beinasco (To), Codice Fiscale/P.IVA 07916150019, legale rappresentante sig. Salvatore Anello; Punteggio Complessivo 91,25 punti - ribasso economico 18,976%. IMPORTO DI

AGGIUDICAZIONE: Euro 251.174,40 oltre Euro 7.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di Euro 258.174,40 oltre ad Euro 56.798,37 per IVA al 22% per un totale di Euro 314.972,77.

Lotto 3 - CIRCOSCRIZIONE 3 – CIG 777633851F - IMPORTO BASE: Euro 330.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso d'asta, oltre Euro 7.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; TOTALE DELL'APPALTO: Euro 337.000,00 oltre ad Euro 74.140,00 per IVA al 22% per un totale complessivo di Euro 411.140,00; Ditta aggiudicataria: Novara Realstrade Srl, con sede legale in Strada dell'Antioca n. 7/1-2, 10156 Torino, Codice Fiscale/P.IVA. 10244440011, legale rappresentante sig. Calogero Novara; Punteggio complessivo 51,022 punti - ribasso economico 18,751%. IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: Euro 268.121,70 oltre Euro 7.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di Euro 275.121,70 oltre ad Euro 60.526,77 per IVA al 22% per un totale complessivo di Euro 335.648,47.

Lotto 4 - CIRCOSCRIZIONE 4 – CIG 77763406C5 - IMPORTO BASE: Euro 340.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso d'asta, oltre Euro 7.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; TOTALE DELL'APPALTO: Euro 347.000,00 oltre ad Euro 76.340,00 per IVA al 22% per un totale complessivo di Euro 423.340,00; Ditta aggiudicataria: Bitux S.p.A. con sede legale in via Tunisi n. 70, 10134 Torino - Codice Fiscale/P.I.V.A 00585250079, legale rappresentante Silvia Valle; Punteggio complessivo 89,20 punti - ribasso economico 15,66%. IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: Euro 286.756,00 oltre Euro 7.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di Euro 293.756,00 oltre ad Euro 64.626,32 per IVA al 22% per un totale complessivo di Euro 358.382,32.

Lotto 5 - CIRCOSCRIZIONE 5 – CIG 7776346BB7 - IMPORTO BASE: Euro 390.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso d'asta, oltre Euro 7.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; TOTALE DELL'APPALTO: Euro 397.000,00 oltre ad Euro 87.340,00 per IVA al 22% per un totale complessivo di Euro 484.340,00; Ditta aggiudicataria: Italverde Srl, con sede legale in corso Francia n. 253, 10139 Torino, Codice Fiscale/P.IVA 01418340012, legale rappresentante Eleonora Artuso; Punteggio complessivo 40,405 punti - ribasso economico 16,67%. IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: Euro 324.987,00 oltre Euro 7.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di Euro 331.987,00 oltre ad Euro 73.037,14 per IVA al 22% per un totale complessivo di Euro 405.024,14.

Lotto 6 - CIRCOSCRIZIONE 6 – CIG 7776355327 - IMPORTO BASE: Euro 350.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso d'asta, oltre Euro 7.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; TOTALE DELL'APPALTO: Euro 357.000,00 oltre ad Euro 78.540,00 per IVA al 22% per un totale complessivo di Euro 435.540,00; Ditta aggiudicataria: Ditta Citriniti geom. Massimo, con sede legale in viale Antonio Gramsci n. 12, 10093 Collegno (TO)- Codice Fiscale CTRMSM69D06L219W Partita

IVA 05844750017, legale rappresentante Massimo Citriniti - Punteggio complessivo 41,27 punti - ribasso economico 25,51%. IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: Euro 260.715,00 oltre Euro 7.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di Euro 267.715,00 oltre ad Euro 58.897,30 per IVA al 22% per un totale complessivo di Euro 326.612,30.

Lotto 7 - CIRCOSCRIZIONE 7 – CIG 7776360746 - IMPORTO BASE: Euro 320.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso d'asta, oltre Euro 7.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; TOTALE DELL'APPALTO: Euro 327.000,00 oltre ad Euro 71.940,00 per IVA al 22% per un totale complessivo di Euro 398.940,00; Ditta aggiudicataria: COMAS Costruzioni Manutenzioni Strade Srl, con sede legale in piazza Derna n. 227, 10155 Torino – Codice Fiscale/P.IVA 02457850010, legale rappresentante Domenico Ferrero Varsino, Punteggio complessivo 85,70 punti - ribasso economico 12,341%. IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: Euro 280.508,80 oltre Euro 7.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di Euro 287.508,80 oltre ad Euro 63.251,94 per IVA al 22% per un totale complessivo di Euro 350.760,74.

Lotto 8A - EX CIRCOSCRIZIONE 8 – CIG 7776367D0B -IMPORTO BASE: Euro 330.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso d'asta, oltre Euro 7.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; TOTALE DELL'APPALTO: Euro 337.000,00 oltre ad Euro 74.140,00 per IVA al 22% per un totale complessivo di Euro 411.140,00; Ditta aggiudicataria: Di Pietrantonio & C. Srl., con sede legale in via Reiss Romoli n. 122/5Z, 10148 Torino – Codice Fiscale/P.IVA 04918900012, legale rappresentante Paolo Di Pietrantonio - Punteggio complessivo 56,725 punti - ribasso economico 17,201%. IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: Euro 273.236,70 oltre Euro 7.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di Euro 280.236,70 oltre ad Euro 61.652,07 per IVA al 22% per un totale complessivo di Euro 341.888,77.

Lotto 8B - EX CIRCOSCRIZIONE 9 – CIG 7776373202 - IMPORTO BASE: Euro 320.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso d'asta, oltre Euro 7.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; TOTALE DELL'APPALTO: Euro 327.000,00 oltre ad Euro 71.940,00 per IVA al 22% per un totale complessivo di Euro 398.940,00; Ditta aggiudicataria: Preve Costruzioni S.p.A., con sede legale in via Provinciale Boves n. 12, 12018 Roccavione (CN) - Codice Fiscale/P.IVA 00185120045, legale rappresentante Riccardo Preve; Punteggio complessivo 51,797 punti - ribasso economico 18,458%. IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: Euro 260.934,40 oltre Euro 7.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di Euro 267.934,40 oltre ad Euro 58.945,57 per IVA al 22% per un totale complessivo di Euro 326.879,97.

Lotto 9 – GUARD-RAILS E SEMAFORI – CIG 77763807C7 - IMPORTO BASE: Euro 200.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso d'asta, oltre Euro 9.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; TOTALE DELL'APPALTO: Euro

209.000,00 oltre ad Euro 45.980,00 per IVA al 22% per un totale complessivo di Euro 254.980,00; Ditta aggiudicataria: Sovesa Srl, con sede legale in Strada Settimo n. 154, 10156 Torino – Codice Fiscale/P.IVA 04636560015, legale rappresentante Luca Scarafia; Punteggio complessivo 77,76 punti - ribasso economico 7,168%. **IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE:** Euro 185.664,00 oltre Euro 9.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di Euro 194.664,00 oltre ad Euro 42.826,08 per IVA al 22% per un totale complessivo di Euro 237.490,08.

Lotto 10 – MATERIALE LAPIDEO – CIG 7776388E5F - **IMPORTO BASE:** Euro 200.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso d'asta, oltre Euro 7.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; **TOTALE DELL'APPALTO:** Euro 207.000,00 oltre ad Euro 45.540,00 per IVA al 22% per un totale complessivo di Euro 252.540,00; Ditta aggiudicataria: Massucco Costruzioni Srl, con sede legale in via Genova n. 122, 12100 Cuneo – Codice Fiscale/P.IVA 02558160046, legale rappresentante Cristina Massucco; Punteggio complessivo 84,143 punti - ribasso economico 20,95%. **IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE:** Euro 158.100,00 oltre Euro 7.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di Euro 165.100,00 oltre ad Euro 36.322,00 per IVA al 22% per un totale complessivo di Euro 201.422,00.

Lotto 11 – MAGAZZINO COMUNALE – CIG 7776394356 - **IMPORTO BASE:** Euro 50.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso d'asta, oltre Euro 4.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; **TOTALE DELL'APPALTO:** Euro 54.000,00 oltre ad Euro 11.880,00 per IVA al 22% per un totale complessivo di Euro 65.880,00. Ditta aggiudicataria: ICEF Srl, con sede legale in viale Giovanni XXIII n. 34, frazione Borgaretto 10092 Beinasco (TO) – Codice Fiscale/P.IVA 04108590011, legale rappresentante Alberto Raiteri; Punteggio complessivo 100 punti - il ribasso economico 10,00%. **IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE:** Euro 45.000,00 oltre Euro 4.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di Euro 49.000,00 oltre ad Euro 10.780,00 per IVA al 22% per un totale complessivo di Euro 59.780,00.

I lavori hanno avuto inizio come risulta dai relativi sottoscritti verbali di consegna conservati agli atti del Servizio Scrivente e sono in corso di regolare esecuzione.

E' ora stata rilevata la necessità di eseguire ulteriori opere nei lotti 1-3-4-7, per un importo complessivo pari ad Euro 551.831,44 IVA 22% compresa, così come risulta dalle allegate relazioni tecniche descrittive e relativi computi metrici, importo suddiviso come segue:

lotto	Opere al netto del ribasso Euro	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso Euro	IVA 22% su opere Euro	IVA 22% su oneri sicurezza Euro	Totale IVA 22% compresa Euro
1	140.219,46	2.600,00	30.848,28	572,00	174.239,74

3	88.956,04	2.200,00	19.570,33	484,00	111.210,37
4	119.902,73	5.000,00	26.378,60	1.100,00	152.381,33
7	89.361,49	4.081,13	19.659,53	897,85	114.000,00
TOTALE ULTERIORI OPERE	551.831,44				

Dette ulteriori opere non sono necessarie al completamento del progetto, ma sono ad esso complementari e aventi carattere di urgenza, né costituiscono variante al progetto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b), e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Detta spesa complessiva per Euro 551.831,44 IVA 22% compresa, relativa al progetto delle ulteriori opere, rientra nel 50% dell'importo contrattuale nell'ambito dei ribassi di gara, il restante limite del 50% è pari ad Euro 7.680,54 per il lotto 1, Euro 46.404,81 per il lotto 3, Euro 21.975,27 per il lotto 4 ed Euro 50.311,78 per il lotto 7 oltre IVA.

Occorre pertanto ora rideterminare il Quadro Economico comprensivo del progetto delle ulteriori opere per l'importo complessivo di Euro 551.831,44 (IVA 22% compresa), come di seguito riportato e sulla base del seguente cronoprogramma finanziario:

lotto/circ	2020 Opere al netto di ribasso di gara IVA compr. Oltre ulteriori opere per i lotti 1-3-4-7 Euro	2020 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso IVA compr. Oltre ulteriori opere per i lotti 1-3-4-7 Euro
1	358.680,00+	8.540,00+
	171.067,74	3.172,00
2A	311.762,46	8.540,00
2B	306.432,77	8.540,00
3	327.108,47+	8.540,00+
	108.526,37	2.684,00
4	349.842,32+	8.540,00+
	146.281,33	6.100,00
5	396.484,14	8.540,00
6	318.072,30	8.540,00
7	342.220,74+	8.540,00+
	109.021,02	4.978,98
8A	333.348,77	8.540,00
8B	318.339,97	8.540,00
9	226.510,08	10.980,00
10	192.882,00	8.540,00

11	54.900,00	4.880,00
TOTALE	4.371.480,48	126.734,98
TOTALE	4.498.215,46	
Ribasso di gara	235.384,54	
Fondo per funzioni tecniche 80%	48.670,72	
Fondo per innovazione 20%	Euro 12.167,68	
Imprevisti	Euro 5.561,60	
Importo complessivo dei lavori	Euro 4.800.000,00	
Cronoprogramma finanziario	2020 Euro	
Stanziamento	4.800.000,00	
Impegno	4.007.222,42	
Prenotato	557.393,04	
Ribasso gara	235.384,54	

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica;  
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese

#### DELIBERA

per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano:

- 1) di approvare, per effetto del recupero del ribasso di gara, il nuovo Quadro Economico e relativo Cronoprogramma già citati in narrativa e qui integralmente richiamati, per l'esecuzione di ulteriori opere relative ai lotti 1-3-4-7, per l'importo complessivo pari ad Euro 551.831,44 (IVA 22% compresa) che rientrano nel 50% dell'importo contrattuale, nell'ambito dei lavori di Interventi straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città – Bilancio 2018;

- 2) di approvare il progetto delle ulteriori opere ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b), e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., validato dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 26, comma 8, D.Lgs. 50/2016, per la spesa complessiva pari ad Euro 551.831,44 IVA 22% compresa, suddivisa come segue:

lotto	Opere al netto del ribasso Euro	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso Euro	IVA 22% su opere Euro	IVA 22% su oneri sicurezza Euro	Totale IVA 22% compresa Euro
1	140.219,46	2.600,00	30.848,28	572,00	174.239,74
3	88.956,04	2.200,00	19.570,33	484,00	111.210,37
4	119.902,73	5.000,00	26.378,60	1.100,00	152.381,33
7	89.361,49	4.081,13	19.659,53	897,85	114.000,00
<b>TOTALE ULTERIORI OPERE</b>	<b>551.831,44</b>				

così come dettagliatamente descritto nelle allegate relazioni tecniche e computi metrici (**all. da 1 a 8**).

Dette ulteriori opere non sono necessarie al completamento del progetto, né costituiscono variante; ma sono ad esso complementari e aventi carattere di urgenza e sono ammissibili ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b), e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- 3) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 551.831,44 (IVA 22% compresa) rientra nel quadro economico dell'intervento principale (che viene rideterminato con il presente provvedimento come indicato in narrativa), il quale è inserito, per l'anno 2018, nel Programma Triennale delle OO.PP. 2018/2020, di cui al D.U.P. 2018-2021, già approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 10 aprile 2018 (mecc. 2018 00759/024), esecutiva dal 24 aprile 2018; con deliberazione del Consiglio Comunale del 16 ottobre 2018 (mecc. 2018 04231/024), esecutiva dal 1° novembre 2018, è stata approvata la variazione ad Euro 4.800.000,00 e, contestualmente, è stato variato il Programma Triennale delle OO.PP. sopra citato. al codice opera n. 4366/2018 (C.U.P. C17H18000310005);
- 4) di dare atto che con successivi provvedimenti si provvederà ad affidare i lavori relativi alle ulteriori opere alle ditte già aggiudicatrici dei contratti principali, ad impegnare la relativa spesa complessiva.

La spesa è finanziata con mutuo anno 2018 concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti – posizione n. 6049757 – mecc. 2322 per Euro 551.831,44 utilizzando i fondi già prenotati

con la citata determinazione dirigenziale n. 659 del 28 novembre 2018 (mecc. 2018 05966/033), esecutiva dal 7 dicembre 2018; pertanto detto investimento non comporta né spese di gestione né ulteriori oneri finanziari;

L'approvazione del presente provvedimento riveste carattere di urgenza, in quanto ne consegue l'approvazione dell'impegno della spesa e dell'affidamento delle opere nei tempi utili;

- 5) di dare atto che la scadenza dei lavori è prevista nell'anno 2020;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come da allegata dichiarazione (**all. 9**);
- 7) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'Assessora alla Viabilità, Trasporti,  
Infrastrutture, Mobilità Sostenibile  
e Politiche per l'Area Metropolitana  
Maria Lapietra  
(FIRMATO IN MODALITA' DIGITALE)

Il Direttore  
Roberto Bertasio

Il Dirigente dell'Area  
Giorgio Marengo

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica

La Dirigente del Servizio  
Bruna Cavaglia

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. Il Direttore Finanziario  
La Dirigente Delegata  
Alessandra Gaidano

Verbale n. 45 firmato in originale:

LA SINDACA  
Chiara Appendino

IL SEGRETARIO GENERALE  
Mario Spoto

---

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- 1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 7 agosto 2020 al 21 agosto 2020;
- 2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 17 agosto 2020.